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Číslo smlouvy: 12838/SOPK/20 

    Dotační titul:  

 

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1 

UZAVŘENÉ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO 

ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

I.  Smluvní strany  

1.1 Objednatel 

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

Sídlo:    Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov   

Jednající:  RNDr. František Pelc 

IČO:    629 335 91 

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a k převzetí díla: Ing.  

Telefon:  mob.    

E-mail:  

 

(dále jen „objednatel”) 

 

1.2 Zhotovitel 

ŠINDLAR s. r. o.  

Sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové    

Zastoupený:    Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti 

IČO: 26003236    

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Číslo účtu: 267632832/0300 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512  

Telefon:  

 

(dále jen „zhotovitel”)  

II.  

2.1 Vzhledem ke skutečnosti, že: 

• v průběhu plnění díla dle předmětné smlouvy došlo k úmrtí vlastníka pozemku dotčeného 

stavbou, dědické řízení není k dnešnímu dni ukončeno a tudíž není možné v současné době 

získat pravomocné povolení 

• žádost o koordinované stanovisko byla na Městský úřad Prostějov zaslána dne 18.3. 2021. 

Stanovisko bylo doručeno zhotoviteli dne 13.5. 2021. t.j. 26 dní po obvyklé lhůtě doručování 

stanovisek dotčených orgánů, 
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v důsledku čehož vznikla mimořádná potřeba prodloužit termín části díla dle čl. 3.1 c) a d) 

Smlouvy o dílo pro účely splnění předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření 

tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). 

I I I .  

3.1 Čl. 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je bez 

vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do:  

Část díla Termín  

a) přípravné práce, vyjádření 

k existenci inž. sítí a souhlas 

vlastníků stavebních objektů 

30/11/20 

b) vypracování projektové 

dokumentace pro povolení 

stavby a zpracování položkového 

rozpočtu, návrh provozního a 

manipulačního řádu a změny 

povolení k nakládání s vodami 

30/11/20 

c) obstarání pravomocného 

povolení stavby a povolení ke 

změně nakládání s vodami 

30/09/2021  

 

d) vypracování dokumentace pro 

provádění stavby včetně 

položkového rozpočtu pro 

provádění stavby a pro výběr 

zhotovitele stavby včetně 

slepého rozpočtu, 

povodňového a havarijního 

plánu 

do 30 kalendářních dní od data vydání 

pravomocného povolení  

e) výkon autorského dozoru od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a 

dodavatelem, po celou dobu realizace stavby až do 

její kolaudace 

 

 

IV. 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

3.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 

strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nenabude účinnosti než dnem jeho uveřejnění. 

Smluvní strany se budou o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně písemně informovat. 

3.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále. 
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3.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jejího uveřejnění podle zákona                   

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv                           

a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše 

uvedených právních předpisů souhlasí. 

  

 

 

V Praze, dne  

 

 

 

RNDr. František Pelc             Ing. Miloslav Šindlar, jednatel 

AOPK ČR, ředitel              ŠINDLAR s. r. o.  

 (zhotovitel)               (objednatel)     
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