
Dodatek č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Lubojaty -  oprava havárie kanalizace na zahradě p. Ruska“ 
ze dne 9. 2. 2021 č.j.: MBC/3279/21/ŽP/Vav

a

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupeno ve věcech smluvních: 

Zastoupeno ve věcech technických: 

Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo úětu:
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
....................................... starostka města
......................r, místostarosta města
..............................á, vedoucí odboru životního prostředí a
územního plánování
..................
...........................................................
..................................
00297755
CZ00297755
.............................................

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:

LXM Group a.s.
Malostranská 579, 74242 Šenov u Nového Jičína
.....................................................
..............................
................................................
...........................
CZ25849832
25849832
....................
................................................ 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, 
vložka 4483.
(dále jen zhotovitel)

společně označováni jako „smluvní strany“

I .

Nesporné skutečnosti

1. Dne 9.2.2021 uzavřely smluvní strany mezi sebou smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení 
díla -  akce s označením: „Lubojaty -  oprava havárie kanalizace na zahradě p. Ruska“.
Součástí prací je také likvidace vzniklého odpadu a úklid staveniště.

Z důvodu špatných klimatických podmínek (častých přívalových dešťů) v měsíci dubnu a květnu 
2021, nemohl zhotovitel plnohodnotně provádět výstavbu, neboť docházelo v místě plnění 
k zaplavování a erozi půdy. Průtoky z odvodného obecního potrubí byly tak silné, že nebylo možné 
daný stav učerpat či přemostit. Povětrnostní podmínky a deště znemožňovaly také pohyb stavební 
techniky na staveništi.



2. Na základě okolností uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na prodloužení 
termínu plnění.

II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu ukončení do 31.7.2021.

III.
Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčené v tomto Dodatku č. 1 zůstávají v nedotčeny.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti zveřejněním v registru smluv, které provede objednatel. Smlouva je vyhotovena v 5 
stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tato tento dodatek smlouvy 
byl sepsán dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek.

•»

4. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku smlouvy připojují osoby 
oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

5. Tento Dodatek č. 1 byl schválen 62. schůzí Rady města Bílovec dne 14.06.2021 usnesením č. 
RM/1740/62/2021.

V Bílovci, dne 22, 06 . 2021

Za objednatele:

.......................
............................ 
.............................

...................................... 
starostka města

V Šenově u Nového Jičína, dne 2 3  Qg 2021 

Za zhotovitele:

............................................A 
Správní rady


