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Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo  

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 12. 5. 2020 ve znění dodatků č. 1 ze 
dne 22.1.2021 a č. 2 ze dne 4.5.2021 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 
 

Česká republika -    Úřad práce České republiky 
sídlo:   Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 
zastoupena: Mgr. Alicí Kalouskovou, ředitelkou Krajské pobočky ÚP ČR v Karlových 

Varech 
IČO:   72496 991 
Fakturační adresa: ÚP ČR - Krajská pobočka v Karlových Varech, Závodní 385/98, 360 01, 

Karlovy Vary 
Kontaktní adresa: ÚP ČR - Krajská pobočka v Karlových Varech, Kontaktní pracoviště 

Sokolov, k rukám xxxxxxxxxxxx, Jednoty 654, 356 01 Sokolov 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
č. ú.:   47825341/0710 
ID datové schránky: ukuzprq 
(dále jen objednatel) 
 
a 
 
ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. 
se sídlem:  Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava 
zastoupena:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti 
IČ:   18248675  
DIČ:   CZ18248675 
ID datové schránky: 4dkue9q 
(dále jen zhotovitel) 

 
I. Předmět dodatku 

 
1. Smlouva o dílo ze dne 12. 05. 2020 byla uzavřena na základě nabídky zhotovitele ze dne 

11.11.2019 podané v rámci zadávacího řízení uveřejněného na profilu zadavatele pod 
systémovým číslem N006/19/V00030510 pro podlimitní veřejnou zakázku „ÚP ČR – Cheb 
– rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“. 

2. Předmětem tohoto dodatku je úprava výše uvedené smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 
a č. 2, spočívající ve změně termínu dokončení díla z důvodu nutnosti provedení 
stavebních dodatečných prací (víceprací), jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění 
díla a které bude třeba realizovat.  

3. V souvislosti s výše uvedeným se mění čl. VIII. odst. 2 smlouvy o dílo, jenž bude nadále 
tohoto znění: Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude   postupovat v termínech 
stanovených závazným časovým harmonogramem, který je jako příloha nedílnou součástí 
této smlouvy, přičemž se zavazuje dílo dokončit a předat nejpozději v termínu do 
15.8.2021. V souvislosti s tím, se mění závazný časový harmonogram prací, jehož nové 
znění tvoří přílohu této smlouvy o dílo a je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha 
č.1. 
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4. Součástí dodatku č. 1 jsou Změnové listy č. 1 až č. 12 jakožto příloha č. 2 dodatku č. 1.  
Ve Změnových listech č. 1, č. 3 až č. 7, dále č. 9 až č. 12 došlo k chybnému odkazu na 
příslušné ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.  

5. V souvislosti s výše uvedeným se: 

a) ve Změnových listech č. 3, č. 6, č. 10 a č. 11 se odkaz „Jedná se o změnu ve 
smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek“ v oddílu „Předpokládaný vliv na termín, kvalitu a cenu díla“ mění na: 
„Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek“;  

b) ve Změnovém listu č. 9 se odkaz „Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ v oddílu „Předpokládaný 
vliv na termín, kvalitu a cenu díla“ mění na: „Jedná se o změnu ve smyslu 
ustanovení § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“; 

c) ve Změnových listech č. 4 a č. 12 se odkaz „Jedná se o změnu ve smyslu 
ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ 
v oddílu „Předpokládaný vliv na termín, kvalitu a cenu díla“ mění na: Jedná se o 
změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek“;  

d) ve Změnových listech č. 1 a č. 7 se odkaz „Jedná se o změnu ve smyslu 
ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ 
v oddílu „Předpokládaný vliv na termín, kvalitu a cenu díla“ mění na: Jedná se o 
změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek“;  

e) ve Změnovém listu č. 5 se odkaz „Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ v oddílu 
„Předpokládaný vliv na termín, kvalitu a cenu díla“ mění na: Jedná se o změnu ve 
smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek“ u položek rozpočtu č.195, 198, 199 a 200, u ostatních položek rozpočtu 
se jedná o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek“.          

 
 

II. Ostatní ujednání 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti 
dnem řádného uveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona  
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
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Přílohy a nedílné součásti dodatku č.1 ke smlouvě o dílo: 

1. Závazný časový harmonogram prací 

 

 

V Karlových Varech dne    Ve Svatavě dne 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
…………………………………………..  ……………………………………….. 
Mgr. Alice Kalousková    xxxxxxxxxxxxxxxxxx         
ředitelka krajské pobočky     jednatel společnosti 



HARMONOGRAM STAVBY - REKONSTRUKCE ÚŘADU PRÁCE V CHEBU

xxxxxxxxxxxxxxxxxx - jednatel společnosti
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