ZMENOVY PRIKAZ &. 8 k POKYNU K REALIZACI €. 13

dle Smlouvy o dilo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravnim podnikem hl. m. Prahy, akciovou spoleénosti, a AZD s.r.o.,
ve znéni pozdéjSich dodatkd, na jejimz zdkladé md byt realizovdna zakdzka nazvand ,Komplexni bezpeérrostni
systém pro Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciovd spole¢nost”, sestévajici zejména z doddvky a implementace
bezpecnostni techniky, informaéni a komunikaéni technologie a drdzni zabezpeéovaci techniky, to vse v ramci

prazského metra (ddle jen ,Smlouva®).

Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spoleénost,

se sidlem Praha 9, Sokolovska 217/42, PSC 190 22
IC: 000 05 886, DIC: CZ 00005886
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 847
jednajici: Mgr. Martinem Gillarem, pfedsedou pfedstavenstva, a Ing. Ladislavem Urbankem,
mistopredsedou predstavenstva

jako Objednatel dle Smlouvy
a spolecnost

AZD Prahas.r.o.
se sidlem Praha 10, Zirovnicka 2/3146, PSC 106 17
IC: 480 29 483, DIC: CZ 48029483
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 14616
jednajici: Ing. Romanem Jufikem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvaluji podle bodu 7.3 Smlouvy nasledujici Zmény Pokynu k realizaci ¢. 13 ze dne 5. 1. 2016 (dale
jen ,Pokyn”):

Zména se tyka:
bodu 2. Rekonstrukce EKV ve stanicich NB, JI a RD a Centralniho systému EKV
Obsah Zmény:

1. Obsah zmény je popsén v pfilozeném dokumentu: Divodova zprava - roziiteni funkénosti systému
CMS4U.

VySe popsana Zména byla vsouladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranné
schvalena.

Zména ma dopad do harmonogramu realizace.
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Pokyn se touto Zménou navysuje celkem o 461 040 KE bez DPH. Konkrétni dopady zmén jsou
vyznaceny v pfiloZzenych vykazech Vymeér.

V Praze dne 04 -11- 2019

Dopravni podnik hl. m. Prahy, AZD Prahds.r.o.
akciova spole¢nost Ing. Roman Jufik,
Ing. Petr Witowski, jednatel

predseda predstavenstva

Dopravni podnik hl. m. Prahy,
akciova §poleénost

Ing. Ladislav Urbanek,
mistopredseda predstavenstva











