Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 

MŠ Křižíkova – vybudování nového vstupu (č. smlouvy objednatele: 147/16) uzavřené dne 25.4.2016


Číslo smlouvy zhotovitele:				Číslo smlouvy objednatele:  269/16

Smluvní strany
Zhotovitel:
ACG-Real s.r.o.
Radimova 622/38, 169 00 Praha 6
IČ: 27094359, DIČ : CZ27094359                         
Bankovní spoj. : ČSOB, č.ú.:25899096/0300                         
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 	Lubomír Smažík
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  Ing. Stanislav Pekárek- tel.: 602 176 295
Objednatel:
Město Mariánské Lázně
Ruská 155
353 01  Mariánské Lázně
zastoupené: starostou města Ing. Petrem Třešňákem
IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061
Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Třešňák, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Pajer, telefon: +420 354 922 158.
Předmět dodatku č.1
Smluvní strany se v souladu s čl. 3.4 až 3.8 smlouvy o dílo ze dne 25.4.2016 dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo pro stavbu „MŠ Křižíkova – vybudování nového vstupu“, a to z důvodu, že se při plnění této smlouvy vyskytly skutečnosti, které nebylo možné předvídat.
Mění se rozsah plnění a zároveň cena díla. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočty změnových listů ZL1, ZL2, ZL3, ZL4 a ZL3b.  Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto Dodatku č.1.
Mění se termín předání díla. 
Cena díla
Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo ze dne 25.4.2016:
                                   Cena celkem bez DPH	     1.770.270,08	Kč
                                   Sazba DPH  	                      21	%
                                   Výše DPH  	        371.756,72	Kč
                                   Cena celkem včetně DPH	     2.142.026,80	Kč    
Cena díla se vzhledem k rozšíření předmětu díla navyšuje takto (viz Přípočtové změnové listy):
Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH	76.174,51 Kč
Sazba DPH  	                 21 %
Výše DPH  	15.996,65 Kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH	92.171,16 Kč    
Příslušná specifikace ceny - rozpočty změnových listů ZL1, ZL2, ZL3 a ZL4 - v položkovém členění je uvedena v Příloze č.1 k tomuto Dodatku č.1
Cena díla se vzhledem k změnám předmětu díla snižuje takto (viz Odpočtové změnové listy):
Cena nerealizovaných stavebních prací celkem bez DPH	 6.000,00 Kč
Sazba DPH  	                 21 %
Výše DPH  	1.260,00 Kč
Cena nerealizovaných stavebních prací celkem včetně DPH	 7.200,00 Kč    
Příslušná specifikace ceny - rozpočty změnových listů ZL3b - v položkovém členění je uvedena v Příloze č.1 k tomuto Dodatku č.1

Nová celková cena za provádění díla je:
                                   Cena celkem bez DPH	     1.840.444,59  	Kč
                                   Sazba DPH  	                      21	%
                                   Výše DPH  	        386.493,36	Kč
                                   Cena celkem včetně DPH	     2.226.937,95	Kč    
Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním     provedením díla.
[bookmark: _Ref442186297]Termíny plnění
[bookmark: _Ref444068766]Původní termín díla dle smlouvy o dílo ze dne 25.4.2016: 	do 60 dnů od uzavření smlouvy o dílo, tj. do 24.6.2016.
Doba, kterou se prodlužuje termín předání díla: 	37 dnů.
Nový termín předání díla: 	do 97 dnů od uzavření smlouvy o dílo, tj. do 30.7.2016.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 25.4.2016 nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
Dodatek je platný a účinný okamžikem, kdy je oboustranně podepsán. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
Tento dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.1 ke smlouvě včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek č.1 ke smlouvě nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a dodatek považují za dostatečně určitý a srozumitelný.


[bookmark: _GoBack]V Mariánských Lázních dne  29.7.2016		            V Táboře dne 27.7.2016

Za objednatele:						Za zhotovitele :



……………………………………….			……………………………………….
Město Mariánské Lázně				 Lubomír Smažík - jednatel	
Ing. Petr Třešňák					 ACG-Real s.r.o.
Starosta						

Seznam příloh:
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 
Rozpočty změnových listů ZL1, ZL2, ZL3, ZL4,  ZL3b (příloha č.1)
3
