
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo s názvem „Vybudování nové kotelny“ (ID smlouvy o dílo v registru smluv 12869184)
ze dne 14.9.2020 (číslo smlouvy objednatele 17/2020/D)
uzavřené dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.Objednatel:

Městská nemocnice, příspěvková organizace

K Moravině 343/6, 190 00 Praha 9

Oprávnění zástupci: 
Mgr. Iva Vyšatová, ředitelka
- ve věcech smluvních: 
 

Bankovní spojení: 

PPF banka Praha 6

Číslo účtu:


2000810002/6000
Identifikační číslo:

45245843

2. Dodavatel:


TZB Technology s.r.o.




se sídlem: 


č.p. 409, 756 11 Valašská Polanka
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 67080
Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: 
Marcel Žák


- ve věcech technických: 
Marcel Žák


 

- ve věcech díla: 

Marcel Žák
Bankovní spojení: 

MONETA Money Bank


 

Číslo účtu: 


221074329/0600







Identifikační číslo: 

05314704





 

DIČ: 



CZ05314704








Dále také obecně „smluvní strany“.
tímto uzavírají smluvní strany dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené na předmět plnění veřejné zakázky a názvem „Vybudování nové kotelny“ v režimu zákonem připuštěných a nepodstatných změn smlouvy o dílo podle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a to tak, že nad rámec původní smlouvy se objednávají mimořádné činnosti obsažené tabulce obsažené v příloze č. 1, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr výše uvedené veřejné zakázky, které jsou nezbytné k dokončení díla a jejichž cena byla ověřena dle cenové soustavy jako cena obvyklá v místě a čase. 
Dodatečné práce a jejich nacenění jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto dodatku.
Souhrnná výše víceprací je 831 883,-- Kč, cena vč. DPH činí 956 665,45 Kč. Cena původní smlouvy o dílo ve výši 2 800 000,-- CZK, 3 220 000,-- CZK, vč. DPH, se tímto dodatkem navyšuje o hodnotu víceprací a činí celkem, včetně víceprací 3 631 883,-- Kč bez DPH a vč. DPH (15 %) 4 176 665,45 Kč. Jde o navýšení o 29,71 %, což je v souladu se zákonem.
Ostatní ustanovení ve smlouvě zůstávají bez změny

V Praze dne

Objednatel

Zhotovitel
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