
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

 

 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
Číslo objednatele: 29/05705/16-1  
Číslo zhotovitele:      

1. Smluvní strany 

1.01. Objednatel: 
                    MĚSTO UHERSKÝ BROD  
                                                688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 
Zastoupeno:                       Ing. Patrikem Kunčarem, starostou 
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:        
    Odbor rozvoje města, Oddělení investic,  
    Ing. Robert Vráblík, Ing. Dagmar Braunerová 
   
IČ:                                   00291463 
DIČ:                                 CZ 00291463  
Bankovní spojení:                     ČS a.s., pobočka Uherský Brod 
číslo účtu:                               4204852/0800, úvěrový účet 3348512/0800 
 

1.02. Zhotovitel: 
        STAMOS Uherské Hradišt ě, spol. s r. o.       
se sídlem:  Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště 
adresa provozovny: Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště 
Zastoupen:  Dušanem Šedou    
zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném nebo jiné evidenci Krajským soudem 

v Brně oddíl C, vložka 5658   
Zástupce ve věcech stavby: Ing. Jan Všetečka, výrobní ředitel  
Zástupce ve věcech smluvních: Dušan Šeda, jednatel 
Kontakt – tel., email: 572 551 460, stamos@stamos.cz 
  
IČ:                               46346171 
DIČ:                                CZ46346171 
Bankovní spojení:                   KB, a. s., pobočka Uherské Hradiště 
číslo účtu:                              27-6685240257/0100 
 
 

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.06.2016 
s předmětem smlouvy:  
 
ZŠ Mariánské nám, Uherský Brod – rekonstrukce sociá lního za řízení 
  
(dále jen „smlouva o dílo“). 
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2. Preambule  

Důvodem uzavření dodatku jsou vícepráce a méněpráce na základě skutečně provedených prací. 
Změny výměr se týkají plochy podlah, i když se prostor pro rekonstrukci sociálek na základě 
skutečnosti (proti kótám na výkrese) zmenšil cca o 0,5 m na délku (8,57 m), chybí ve výkaze výměr 
cca 6 m2 plochy podlah. 
V projektu chyběly překlady nad třemi dveřmi bouranými do chodby, úprava podlahoviny na chodbě 
v místě vybouraných dveří, řešení prahů, dále chyběla výmalba chodbové stěny vč. omyvatelného 
nátěru soklu, výmalba SDK podhledu v kuchyni. V projektu byly navrženy k bourání příčky 100 mm, ve 
skutečnosti jich většina byla tl. 150 mm. 
Po vybourání stávajících příček a keramické dražby byla zjištěna nerovnost podlah až 4 cm, která se 
musí vyrovnat cementovým potěrem. 
Navíc byla v rozpočtu výměra pro plynosilikátové příčky, která byla chybně spočítána.  
Ve zdravotechnice byly provedeny rozvody jednodušeji – výměry jsou upraveny na skutečnost. 

3. Předmět dodatku 

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými 
smluvními stranami takto: 

1) v čl. 3. Předmět smlouvy, odst. 3.1. Rozsah díla se mění rozsah díla vícepracemi 
a méněpracemi popsaných v preambuli a podrobně specifikovanými v položkových 
rozpočtech. 

2) v čl. 5. Cena díla podmínky sjednané smlouvy, odst. 5.1. Cena díla se mění cena díla dle 
položkového rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou přílohou tohoto dodatku. 

 

Cena celkem bez DPH  (původně)  591.798 Kč 

Změna ceny  VCP/MP dle dodatku (snížení)  -11.296 K č 
Cena díla celkem (nová)  580.502 K č 
DPH 21%  121.905 Kč 

Cena díla celkem v č. DPH  702.407 Kč 

4. Ostatní ujednání 

• Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 
• Přílohou dodatku jsou: 

− Položkové rozpočty víceprací a méněprací 
• Dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a 

objednatel 2 výtisky. 
 
 
Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení) 
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
    43. schůze konaná dne 06.06.2016 
                                                č. usnesení  1431/R43/16 
 
 
 Uherský Brod, dne Uherský Brod, dne 19.08.2016 
 
 Z h o t o v i t e l :  O b j e d n a t e l: 
 
 
 
 
 
 Dušan Šeda Ing. Patrik Kunčar 
 jednatel starosta 



Rozpo�et REVIZE 00 Stavební �ást JKSO
Objekt SKP

SO01-E3 Stavební úpravy soc.za�ízení 3E M�rná jednotka

Stavba Po�et jednotek

DSP+DPS M�sto Uherský Brod - ZŠ Mariánské nám. - Stav.úpr. Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpo�tu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové �íslo

Rozpo�toval Po�et list�

Základní rozpo�tové náklady

HSV celkem -16 488

Z PSV celkem 4 472

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0 Celkem VN -78

ZRN celkem -12 015

Celkem ON -11

HZS 0

ZRN+HZS -12 015

-12 104 Vedlejší a ostatní náklady celkem -89
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

-2 372,16 K�
0K�
0K�

-13 668,16 K�

ROZPO�TOVÉ NÁKLADY

Vedlejší a ostatní náklady - komplet.

ZRN+HZS+VN+ON

-11 296,00 K�

ZM�NOVÝ ROZPO�ET

S-projekt plus a.s.

M�sto Uherský Brod
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DSP+DPS M�sto Uherský Brod - ZŠ Mariánské nám. - Stav.úpr.Rozpo�et : REVIZE 00
SO01-E3 Stavební úpravy soc.za�ízení 3E

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce -19 500 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 3 531 0 0 0 0
99 Staveništní p�esun hmot -518 0 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 -22 590 0 0 0
766 Konstrukce truhlá�ské 0 1 500 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic 0 2 986 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 15 313 0 0 0
781 Obklady keramické 0 4 420 0 0 0
784 Malby 0 2 844 0 0 0

CELKEM  OBJEKT -16 488 4 472 0 0 0

Název VN K� % Základna K�

Za�ízení staveništ� 0,5 -12 015 -60

Kompleta�ní �innost (I�D) 0,2 -12 015 -24

Celkem VN

Název ON K� % Základna K�

Dokumantace skute�ného provedení 0,1 -12 015 -12

Celkem ON

-84

OSTATNÍ  NÁKLADY

-12

Stavba :
Objekt : Stavební �ást

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL�

VEDLEJŠÍ   NÁKLADY
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DSP+DPS M�sto Uherský Brod - ZŠ Mariánské nám. - Stav.úpr.Rozpo�et: REVIZE 00
SO01-E3 Stavební úpravy soc.za�ízení 3E

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

3 312271193R00Zdi vypln tv plynosilikat m3 -6,50 3 000,00 -19 500,00

-6,50

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce -19 500,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
16 962200011RAABourání p�í�ek z cihel pálených tlouš�ka 

10 cm. V�etn� veškeré manipulace se 
sutí.

m2 -55,93 188,00 -10 514,84

-55,93

17 962200011RABBourání p�í�ek z cihel pálených tlouš�ka 
15 cm. V�etn� veškeré manipulace se 
sutí.

m2 55,93 318,00 17 785,74

55,93

18 974100020RA0Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 7 x 7 cm 
PRO VODU V�etn� veškeré manipulace 
se sutí !

m -60,00 106,00 -6 360,00

-60,00

20 974100040RA0Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 20 x 20 cm 
ODPADNÍ POTRUBÍ V�etn� veškeré 
manipulace se sutí!

m -12,00 265,00 -3 180,00

-12,00

20a 974100040RA0Vyvrtání do dír do panelového stropu pro 
prostup kanalizace m 3,00 1 100,00 3 300,00

3,00

23 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti t 6,25 400,00 2 500,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 3 530,90
Díl: 99 Staveništní p�esun hmot
24 998011003R00P�esun hmot pro budovy zd�né výšky do 

24 m
t -4,71 110,00 -518,43

Celkem za 99 Staveništní p�esun hmot -518,43
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
25 ZT Zdravotní technika soubor 1,00 -22 590,00 -22 590,00

1,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace -22 590,00
Díl: 766 Konstrukce truhlá�ské
31a 7660119 PC P�eklady nad dve�e 19/T, D+M ks 3,00 500,00 1 500,00

2,00

1,00

3,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlá�ské 1 500,00

E3 P - 150:2

E3 L - 150:1

Mezisou�et

Položka neplatí pro p�esun kovového skeletu, který se doporu�uje oce�ovat podle d�íve platných Pravidel 
pro stanovení cen montážních prací.

Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a 
nejv�tší dopravní vzdáleností 50 m m��enou od t�žišt� p�dorysné plochy skládky do t�žišt� p�dorysné 
plochy objektu.

1

Položka je ur�ena pro p�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení 
(JKSO 803), budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zd�nou z cihel nebo 
tvárnic nebo kovovou.

Položka je ur�ena i pro budovy s kovovým skeletem s výpl�ovým zdivem z cihel nebo tvárnic.

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou su�. Tyto náklady se oce�ují individuáln�
podle místních podmínek, Orienta�ní hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,081 t/m konstrukce.

-12

3

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou su�. Tyto náklady se oce�ují individuáln�
podle místních podmínek, Orienta�ní hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,010 t/m konstrukce.

-60

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou su�. Tyto náklady se oce�ují individuáln�
podle místních podmínek, Orienta�ní hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,131 t/m2 konstrukce.

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou su�. Tyto náklady se oce�ují individuáln�
podle místních podmínek, Orienta�ní hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,261 t/m2 konstrukce.

Zm�nový rozpo�et

Stavba :
Objekt : Stavební �ást

C3: -7,74+1,40*(2,75+0,925+1,85)*0,15
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DSP+DPS M�sto Uherský Brod - ZŠ Mariánské nám. - Stav.úpr.Rozpo�et: REVIZE 00
SO01-E3 Stavební úpravy soc.za�ízení 3E

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)

Zm�nový rozpo�et

Stavba :
Objekt : Stavební �ást

Díl: 771 Podlahy z dlaždic
34 771570019 PCDlažba z dlaždic keramických 33 x 33 cm 

do tmele v�.soklíku, dlažba ve specifikaci, 
v�.p�íplatku za spárování a silikonování 
spar mezi podlhou obkladem nebo 

m2 6,03 350,00 2 110,50

6,03

34a 7715700 20 PC P�íplatek za diagonální kladení m2 -37,15 30,00 -1114,50
35 59764202 Dlažba  330x330x8 mm, slinutá, matná, 

mrazuvzdorná, šedá/hn�dá, cenová 
kategorie 330 K� dle ceník� na www.

m2 6,03 330,00 1 989,90

6,15

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic 2 985,90
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
36 777310030RA0Podlahy z epoxid. plastmalty  tl.5 mm 

alternativn� vyrovnávací st�rka m2 6,03 392,00 2 362,98

6,03

36a 777310030RA0Hrubá vyrovnávka podlah m2 39,80 250,00 9 950,00

39,80

36b 777310030RA0Úprava PVC podlahoviny z chodby v 
míst� nových dve�í + 3 p�echodové lišty kpl 1,00 3 000,00 3 000,00

1,00

Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot 15 312,98
Díl: 781 Obklady keramické
37 781410019 PCObklad vnit�ní pórovinový 20 x 20 cm do 

tmele, obklad ve specifikaci v�.za�išt�ní a 
koncových - svislých a rohových lišt, 
v�.p�íplatku za spárování a silikonování 
spar mezi podlahou a obkladem. viz. 

m2 7,35 330,00 2 425,50

0,00

38 59781352 PC Obkláda�ka 20x20x0,6 cm, lesk, bílá, II 
jakost.

m2 7,50 200,00 1 499,40

7,50

38a 5915700 21 PC
kategorie barevných obklada�ek 330 K�
dle ceník� na www. m2 1,50 330,00 494,80

Celkem za 781 Obklady keramické 4 419,70
Díl: 784 Malby
39 784422271R00Malba vápenná 2x, akrylátová, místn. do 

3,8 m
m2 68,81 32,10 2 208,80

40,00

28,81

40 784114112 Malba latexová m2 10,00 63,50 635,00

Celkem za 784 Malby 2 843,80

st�ny do chodby 8,6*3,35

Mezisou�et

39,8

1

E3:

50,651*1,02

kuchy� strop st�ny

-33,77+39,8

(6,03)*1,02

33,772 - 39,8
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S - projekt plus a.s. Zlín
projektová a inženýrská �innost

t�.T.Bati 508
����������	
������	����

Stavba : Základní škola Mariánské nám�stí

   Objekt : ����SO01 - Stavební úpravy soc. za�ízení

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)

Díl: ��������������	����	������������������������� ���

Díl: 721 Vnit�ní kanalizace
Splašková kanalizace

15. 721R002 kanal potr HT systém hrdlové, odpadní DN 100 m -9,00 312,00 -2 808,00

16. 721R003 kanal potr HT systém hrdlové, odpadní DN 125 m -6,00 345,00 -2 070,00

26. 721R013 P�echodka litina/plast DN100, dodat a montovat ks -3,00 800,00 -2 400,00
27. 721R014 P�echodka litina/plast DN125, dodat a montovat ks -1,00 900,00 -900,00

28. 721R015 Plastová dví�ka  s rámkem 150x150mm, uchycení na magnet. dodat 
a montovat ks -3,00 350,00 -1 050,00

29. 721R016 Zkouška t�snosti kanalizace vodou do DN 125 m -15,00 9,00 -135,00
30. 721R017 Zkouška t�snosti kanalizace kou�em do DN 300 m -15,00 11,00 -165,00

31. 721R018 P�esun hmot pro vnit�ní kanalizaci, výšky do 12 m % 1,50 -190,56 -285,84

Celkem za 721 - Vnit�ní kanalizace -9 813,84
Díl: 722 Vnit�ní vodovod

Potrubí z PPR, D 20/3,4 mm, PN20, m -13,00 198,00 -2 574,00

Potrubí z PPR, D 25/4,2 mm, PN20 m -7,00 210,00 -1 470,00

Potrubí z trub.závit.pozink.sva�ovan. 11343,DN 25 m -10,00 268,00 -2 680,00

38. 722R007 Nást�nka K 247, pro výtokový ventil G 1/2, dodat a montovat ks -2,00 145,00 -290,00
39. 722R008 Nást�nka K 247, pro baterii G 1/2 , dodat a montovat pár -1,00 180,00 -180,00

40. 722R009 Napojení na stávající rozvod vody, vsazení nové odbo�ky nebo 
nový nátrubek kpl -6,00 300,00 -1 800,00

41. 722R010 Plastová dví�ka  s rámkem 150x150mm, uchycení na magnet. dodat 
a montovat ks -2,00 350,00 -700,00

43. 722R012 Zkouška tlaku potrubí do DN 50 m -30,00 9,00 -270,00
44. 722R013 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m -30,00 11,00 -330,00
46. 722R015 P�esun hmot pro vnit�ní vodovod, výšky do 12 m % 1,50 -205,88 -308,82

Celkem za 722 - Vnit�ní vodovod -10 602,82
Díl: 767 Konstrukce záme�nické

Zav�šení potrubí, záv�s M8 kpl -2,00 800,00 -1 600,00

62. 767R003 Orienta�ní štítky armatur a potrubí s popisem,  dodat a montovat

kus -6,00 80,00 -480,00
63. 767R004 P�esun hmot pro záme�nické konstr., výšky do 12 m % 2,25 -41,60 -93,60

Celkem za 767 - Konstrukce záme�nické -2 173,60

v�. pro�ezu a všech p�ídavk� pro spojování a t�snící materiály, záv�s�,objímek, upevn�ní a upev�ovacích materiál�
(žlab�).V�. všechny fitinek a spojek, a pokud není nikde zvláš� uvedeno, zakalkulovat do jednotné ceny. D+M

722R006

v�. pro�ezu a všech p�ídavk� pro spojování a t�snící materiály, záv�s�,objímek, upevn�ní a upev�ovacích materiál�
(žlab�).V�. všechny fitinek a spojek, a pokud není nikde zvláš� uvedeno, zakalkulovat do jednotné ceny. D+M

profil 28/30 M8 délka 500 mm, 3x objímka, závitová ty�, 2x kotva do betonu, 3x rychloupínací zásuvná matka, podložky, 
matice, 2x spojovací matice, dodat a montovat, nap�: Mupro

v�. pro�ezu a všech p�ídavk� pro spojování a t�snící materiály, záv�s�,objímek, upevn�ní a upev�ovacích materiál�.V�. 
všechny fitinek a spojek, a pokud není nikde zvláš� uvedeno, zakalkulovat do jednotné ceny. D+M

722R002

722R001

60. 767R001

32.

33.

37.

Zakázkové �íslo:  12-8327-037

Kanaliza�ní potrubí z polypropylénu PP( HT systém) ododolávající teplot� do 100°C  v 
provedení s nástr�ným hrdlem opat�eným pryžovým t�snícím kroužkem.v�.všech 
pot�ebných tvarovek a materiál� pro upevn�ní k nosným konstrukcím .Dodávka+montáž.

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



S - projekt plus a.s. Zlín
projektová a inženýrská �innost

t�.T.Bati 508
����������	
������	����

Stavba : Základní škola Mariánské nám�stí

   Objekt : ����SO01 - Stavební úpravy soc. za�ízení

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)

Zakázkové �íslo:  12-8327-037

-22 590,3
-4518,052

-27 108
20% DPH
Celkem bez DPH

Celkem s DPH
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