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 Strana 1 (Celkem 2) Dodatek č. 1 k SoD č. 261/07/2021 
 

Smluvní strany 
 
1. Východočeské muzeum v Pardubicích 

se sídlem: Zámek 2, 530 02 Pardubice  
IČ: 14450542 
DIČ: CZ14450542 
bank. spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu: ____________________  
 
Ve vzájemném styku smluvních stran jsou zmocněni jednat: 
Ve věcech smluvních: 

 

 
jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a 
 
2. ERAMONT s.r.o. 

se sídlem: Balbínova 1091, 500 03  Hradec Králové 
IČ: 26001381 
DIČ: CZ 26001381 
zastoupený: Zdeňkem Suchým, jednatelem 
bank. spojení: ČSOB Hradec Králové 
číslo účtu: _________________ 

 
 jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 
uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo: 

 
Smluvní strany uzavřely dne 7. 1. 2021 smlouvu o dílo č. 261/07/2021 na realizaci stavby: 
„Pardubice-Ohrazenice, objekt č.3, konzervátorské pracoviště“ (dále jen smlouva). Dodatek 
č. 1 řeší navýšení celkové ceny díla a změnu termínu. 

 
Článek I. 

 
Smluvní strany se dohodly, že se ujednání článku II. Cena díla, platební a fakturační 
podmínky v bodě 1) smlouvy mění takto: 

V bodě 1. článku II.  

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí dle 
navrženého dodatku č. 1:          3 371 871,81 Kč bez DPH 

       708 093,08 DPH 

    4 079 964,89 Kč vč. DPH. 

      
 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 261/07/2021 

„Pardubice – Ohrazenice, objekt č.3, konzervátorské pracoviště“ 
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V ostatním se článek II smlouvy nemění. 

 
Dále se smluvní strany se dohodly, že se ujednání článku III. Termín plnění, místo 
plnění, podmínky plnění mění takto: 

V bodě 2. článku III. se text ve znění 

Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět plnění díla dle 
článku I. do 5ti měsíců od podpisu smlouvy. 

 

nahrazuje textem  

Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět plnění díla dle 
článku I. do 28. 7. 2021.  
 

V ostatním se článek II. smlouvy nemění. 

 
 

Článek II. 
 
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 
 
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 

svobodné vůle, že dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem.  

 
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy dva a 

zhotovitel stejnopis jeden. 
 

V Pardubicích dne : 7.6.2021  
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
_________________________   ___________________ 
   _________________________   ________________________ 
_________________________________ ________________________ 
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

Východočeské muzeum v Pardubicích    ERAMONT s.r.o. 
             Mgr. Tomáš Libánek      Zdeněk Suchý 
                    Ředitel                                                             Jednatel 



Rekapitulace vícenákladů a odpočty neprovedených prací 
„Adaptace 3.NP Ohrazenice — 1. Etapa — konzervátorské pracovišt “ 

Východočeské muzeum v Pardubicích — SoD č. 261/07/2021 
Podklad pro DODATEK č.1 

Investor : Východočeské muzeum v Pardubicích Zámek č.p.2, 530 02 Pardubice 

REKAPITULACE vícenákladů a odpočty: 

Elektroinstalace Silnoproudá, změny 03-2021 dle projektanta EI 20.410,00 Kč 

Elektroinstalace Slaboproudá, SK strukturovaná kabeláž dle specifikace 114.670,00 Kč 

Stavební část — vícenáklady dle skutečnosti 106.053,67 Kč 

| VZT pro mistnost kompresoru v I.NP 110.508,00 Kč 

; ZTI — DIGESTOŘE — 3.NP 31.120,94 Kč 

VZDUCHOTECHNIKA — Laboratorní digestoř PŘESUN 180.278,00 Kč 

ODPOČTY — dle VV díl 9, uzemnění komplet - 47.395,80 Kč 

CELKOVÁ CENA bez DPH 515.644,81 Kč 

Ceny jsou uváděny bez DPH. DPH je účtováno v daňových dokladech dle zákonitostí a 
předpisů v době vydání dokladu. 

V Hradci Králové dne 02.06.2021 

M _ 
— I-íÍ-ENet _ _ _  

IČ : 260 01 381 
DIČ : CZ 26001381 



List 1 [ Listů 1 

Adaptace 3.NP, Východočeské muzeum, pavilon č. 3 
DJ .4a Elektroinstalace 
DPS 
01 -změnaO3-202l HK 1 4 . 0 4 . 2 0 2 1  

Soupis montážního materiálu — Elektroinstalace 
Část NN 
Název Pocet .! 
Položky v soupise materiálu 
Rozvaděč RSl - úprava dle TOS č.1 1 kpl 1 869 l 869 Kč 
Rozvaděč R83 dle TOS č.2 1 kpl 917 917 Kč 
Svítidla - navýšení dle KD (schválení : 2 ks m.č.306 a 2 ks kompresorovna + 1 ks NO 5 ks 677 3 385 Kč 
Kabely a vodiče 
Montážní firma provede odpočeztvodičů pro II. Etapu VZT kabelový rozvod je již kompletně proveden dle PD . SoD 

Kabel CYKY-K 5x6 28 m 68 1 904 Kč 
Vodič CY z.ž. 6 28 m 19 532 Kč 

Neuvedené či nezbytné položky 
Nespecifikované a opomenuté činností propojení VZT dle PD ve 3.NP ] sada 2 000 2 000 Kč 
Sekací a vrtací práce a ostatní stavební výpomoci (drážkování, zapravení,..) 14 m 245 3 430 Kč 
Montáž 15 hod 420 6 300 Kč 
Likvidace odpadu 0,1 t 730 73 Kč 

Poznámky: 
]) Sekací a bourací práce pouze v případě, že původní trasa jejiž zapravená 
2) Kompresorovna v LN? - bude samostatný rozpočet na chybějící stavební část, VZT a regulace vč. ovládání po dodání PD a VV 
Cena celkem NN bez DPH 20 410 Kč 



Adaptace B.NP, Východočeské muzeum, pavilon č. 3 
D. 1 .4a Eiektrošnstalacc 
DPS 
O! — změna 03-2021 

Technicko — obchodni specifikace č. ! 
Rozvadčč RSI - úpravu 

In= 63A SPIEZN 50117.. 400/230W'lN—C—S 
lk = 10 kA 

Standart 
Název Pačel ,I 
Jistič 40A/3/B přesun dc: R83 1 ks 
Jistič SOA/BIB ] ks 

Poznámky: 
] )  Pomocný montážní materiál vyspeciňkuje montážní firma na montáži ] kpl 

Celkem bez DPH 

List'l fListů 1 

3 3 6  K č  
] 2 8 5  Kč: 

| 869 Kč 



Adaptace 3.NP, Východočeské muzeum, pavilon č. 3 
D.1.4a Elektroinstalace 
DPS 
Ol - změna 03-2021 

Technicko - obchodni specifikace č. 2. 
Rozvaděč RS3 

3PEN 50Hz 400/230V/TN-S 

Standart 
Název Počet J 
Doinstalovyný jistič z RS ] 40A/3/B 1 ks 
Propojky, pomocný materiál pro jistič 40A/3 1 sada 

Poznámky: 
]) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáží ] kpl 

Celkem bez DPH 

List 1 lListů 1 

336 Kč 
356 Kč 

225 Kč 

917 Kč 
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KRYCI LIST ROZPOCTU 

Název stavby 22:22:35 3.NP - OHRAZENICE - Letapa - konzorvátorokó JKSO 20077 

Název objektu VÍCENÁKLADY dle požadavků investora - stavebni část EČO 

Místo 

IČO DIČ. 

Objednatel Východočeské muzeum v Pardubicích 

Projektant 

Zhotovitel IERAMONT s.r.o. 

Zapsáno v OR u Krajského soudu Hradec Králové odd. C. vložka 17266 

Rozpočet čislo Zpracoval Dne 

| Ilam I 
Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady! 1 m.j. Pooet ] Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1mJ. 
* “A A * o o.oo * * o [ o.oo * o bod 

Rozpočtové náklady v CZK 

A |Základnl rozp. náklady B Doplňkové náklady C ,Náklady na umístění stavby 
11 Pls—V _.Dodávky -- * 0,00 8 Práce přesčas 0 13'Zai'ízenl staveniště 0.00% 0,00 

2 „A h/lontá; 74 33 066,00 „ 9 Bezpevné podl. 0 . 14|Mimostav dopravaý , 0,00% O, 00 

3 Psv Dodávky 0,00 10 Kultuml památka 0 15 Územnlvlivy o.ooss 0, 00 

4 Montáž 72 087,67 * 11 * V 0 16 Provoznlvtivy _ _, - _ o. 00% * 0,00? 
5—"Mř"ř Beaty t),—00 _ i i i 17 Ostatni * " i i * o.oo'x, 0,00 

-6 Montáž * „ ' 0,00" _ - i i 18 NUSz rozpočtu 0.00 

7 ZRN (l'1-6) 106 053.67 12 DN (ř 8-11) lMus (! 13-16) *m— * 0,00 

20;s 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 !Ostatnl náklady v * * f *  „ i * 0,00 

Projektant D lCelkové náklady 
zalsouoet7,12,19-22 „ 106 053,67 

Datum a podpls Razítko 24iDPH 15 co % z 0, do * i *“ 0,00 
Ohlednaáte—lúň w ř_— i j __ _ __ vi * 25!Dl—=l-l 21, co 932 106135337 * 22 271,27 * 

26 :Cena s DPH (ř. 23-25) 128 324,94 

Datum a podpis Razítko E 'PřÍPOČty & OŠPOČÍY 
Z ' ' 27.Dodá|vky objednatele _— É vv 0,00 

28 Klouzavá doložka -_—> _ i i * 0:06 

29 Zvýhodnénl+- *; “__—ř * i * _ v &&) 



ROZPOČET s VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: Adaptace 3.NP - Ohrazenice - 1.etapa - konzervátoreké pracoviště 
Objekt: Dokončovací práce. malby JKSO: 20077 

EČO: 
Objednatel: Východočeské muzeum v Pardubicích Zpracoval: Suchý 
Zhotovitel: ERAMONT s.r.o. Datum: 14.04.2021 

Množství Cena F.C. KCN Kód položky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem 

1 2 3 . 4 5 8 7 8 
I 

HSV Práce a dodávky HSV 33 966,00 

3 Svislé a kompletní konstrukce 18 900,00 
Vytvoření prostupu ve stropní a střešní konstrukci vč. 

1 011 311101211 systémové izolace a zapravení kpl. 4,000 4 725,00 18 900,00 

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 786,00 
2 |011 [612421637 [Omítka vnitřní zdiva - opravy po bourání pro profese |m2 | 42,000I 233,00 9 786,00j 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 280.00 
hod 

3 221 909 Demontáž svítidel ze stropu . 26,000 288.00 7 488,00 
4 (v demontáži svítidel je také odpojení a úklid po dement) |kpl. 0,000 0.00 0.00 

PSV Práce a dodávky PSV 72 087,67 

771 Podlahy z dlaždic 12 300,82 
5 771 771212113 Kladení dlažby keramické do TM část místnosti 317 m 8,200 615,00 5 043,00 
s 597 597661130 Dlažba keramická 300x300x8 mm - místnost 317 m2 8,610 342,00 2 944,62 

7,82727272727273 ' 1,1 8,610 
7 771 771591111 Penetrace betonových podkladů - místnost 317 m2 8,200 69,00 565.80 
s 771 771591112 Penetrace podkladu pod dlažbu - místnost 317 m2 8,200 40,00 328.00 

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 6 mm 
9 771 771990113 pevnosti 40 Mpa - místnost 317 m2 8,200 417,00 3 419,40 

783 Dokončovací práce - nátěry 9 306,00 
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 

10 783 783201811 oškrábáním ks 11,000 368,00 4 048,00 
Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukci 

11 783 783225100 barva standardní dvojnásobné a 1x email ks 11,000 478,00 5 258,00 

784 Dokončovací - 50 
Malba ze směsi penetrace 1x, bílá 2x 
(31,16+31,16+1,78+1,78)*2.8 
31 ,16'1 ,78 
(5.44+5,44+4.59+4,59)"2,8 

44'4,59 
,44+5,44+6,02+6,02)'2,8 
44'6,02 
44+5.44+3,4+3,4)'2,8 

5,44*3,4 
(5,44+5.44+4.38+4,38)'2.8 
5,44'4.38 
(5,44+5,44+6,2+6,2)'2,8 

44'6,2 
44+5,44+4.3+4,3)'2,8 

,44'4,3 
,44+5,44+6,25+6,25)*2,8 
M*6,25 

827 
184.464 
55,465 
56,168 
24,970 
64 1 
32,7 

18,496 
54,992 

65,184 
33 728 
54.544 
23.392 
65.464 
34 000 

50 



(5,36+10,37+3.48+6,27+1.78+4.1)*2,8 
10.37'3,48+4,1'1.78 
(3.48+3,48+10,69+10,69)"2.8 
3,48'10.69 
(3,48+3,48+3,6+3,6)'2.8 

48'3,6 
(3.48+3.48+1.9+1,9+1.9+1,9+1.6+1.6)'1 
3.48'1 .9 
(3.48+3.48+1.35+1,35+1.55+1.9+1.55)'1 

48'1.35+1,55'1.9 
(1.55+1,55+1,4a+1.4a)*1 
1 ,55*1 „48 
(3,48+3,48+3.45+3.45)'2,8 

48'3,45 12-006 
(11.25+11,25+2.82+2.82+5+2,82)'2.8 100.688 
1125—2132 31, 
(11,25'o,4)*43 1 
745.246 .7 

Celkem 106 053,67 



, Položkový rozpočet 
S: 01 Adaptace 3NP Ohrazenice - 1.NP kompresorovna 

O: 2020_003b Adaptace 3NP Ohrazenice - 1.NP kompresorovna 

R "1 * Vzduchotechnika v 1.NP (nabídku zpracoval Ing; Půlpán“ a Z.Suchý- ERAMONT s.rtl . 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 1 Pardubice ohrazenice - konzervátorské 

wcoviště 2.etapa 
\1AV1 Axiální potrubí ventilátor Ř450 mm o vzduchovém výkonu 

4 000 m3/h, příkon 0.54 kW 3x400 V. ventilátor splnán dle 
prostorového termostatu v místnosti (zajistí dodavatel 
VZDT) včetně pružné manžety 

ks 1,00000 

2 TH5 Buňkový tlumič hluku 500x500 mm dl. 1 m, tlumič z 
pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého 
zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího 
média pozinkovaným netkanou 

ks 

kašírovanou textilií, tlumič osazen náběhy na obou koncích 
3 PHŽ1 Protihluková žaluzie 800x500 mm dl. 0.4 m. z 

pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého 
zvukoizolačniho materiálu odděleného od proudícího 
média pozinkovaným netkanou kaširovanou textílií 

ks 

5 

6 024 
7 014 
8 015 

9 016 
10 035 
11 036 

s perforovaným plechem 
Uzavírací klapka 500x500 mm 
dodávky servopohonu 230 V 
Uzavírací klapka 500x800 mm ovládaná servopohnem 

servopohonu 230 V 
pozinkované čtyřhranné potrubí na 

(přímé trouby i 
epelná izolace potrubí minerální vatou tl. 25 mm 

termostat 

a odvodu 

Ukončení potrubí sítem mm 
Montážní, spojovací a těsnící 
Doprava 

1 :  

1,00000 

7.00000 

3.00000 
1,00000 
1,00000 

1,00000 
1,00000 
1 

110 508,00. 
27 940.00 

13 100,00 

5418, 

1 350,00 
1 00 

21 280,00 

2 180,00 
1 600, 
4 

039 Komplexní zkoušky 1,00000 

13 R Stavební činnost dle níže uvedené pozn. k 1 12 000 * 12 000 
Ff»'-.-G_elkem ? ' *? „ - l * 110 5.08;00| 

Poznámk uch 
. . „_ 

azeče k zadán ., _ 
p/„w _ 
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ROZPOČET 
Stavba: ZA 314 Adaptace SNP Ohrazenice 
Objekt: ZTt - Digestoře 

Objednatel: Východočeské muzeum Pardubice 
Zhotovitel: 

Místo: Ohrazenice 
ERAMONT s.r.o. Zpracoval: Zdeněk Suchý 

Datum: 2 .6. 2021 

PSV Práce a dodávky PSV 31 120,94 0,089 

HZS Hodinové zůčtovací sazby 7 760,00 0,000 
H a m m e r a — m m m  

mp HZS2212 stávající vodovod a kanalizací včetně napojovacích tvarovek hod 2000 580,00 1 160,00 0,000 

Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí — 
sekání šliců. vnítrostaveništní doprava suti, odvoz a uloženi 

„ HZS2491 suti, zapravení šliců malby, úklid hod 6,000 1 100,00 6 600,00 0.000 

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 855,80 0,038 
10! 721174043 Potrubí kanalizační z P P  připojovací DN 50 m 8,500 398,00 3 303,00 0,004 

,ten 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních Výpustek DN 50 kus 2,000 75,00 150,00 0,000 

gw 721274121 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50 kus 1,000 422,00 422,00 0.000 
„ 722182015 Podpůrný žlab kanalizačního potrubí DN40 — DN 50 m 8,500 71,00 603,50 0,033 
dm 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 8,500 21,00 178,50 0.000 

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 
„: 998721103 24 m t 0,150 792,00 118,80 0,000 

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 0  090,38 0,039 
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 

m 722174022 20x3,4 mm m 7,500 284,00 2 130,00 0,007 
Potrubí vodovodní plastové FPR svar polyfuze PN 20 D 

m 722174023 25x4.2 mm m 8,200 343.00 2 812,60 0,010 
Ochrana vodovodního potrubí přilepenýml termoizoiačnlmi 

m 722181231 trubicemi 2 PE tI do 13 mm DN do 22 mm m 7,500 60,00 450,00 0.001 
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizoíačnimi 

m 722181232 trubicemi : PE tl do 13  mm DN do 45 mm 01 8,200 74,00 606,80 0,001 
m 722182012 Podpůrný žtab pro potrubí D 25 m 8,000 36,00 288,00 0.015 
m 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 6,000 183.00 1 098,00 0.000 
m 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" kus 4,000 117,00 468,00 0,001 

Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3! " s kovovým 
m 722220232 vnitřním závitem kus 2,000 103,00 206,00 0,000 

Ventil zpětný mosazný G 1! " PN 1 0  do 11000 se dvěma 
W 722231072 závity kus 1,000 202,00 202,00 0.000 

Ventii pojistný mosazný G 172" PN 6 do 10000 k bojleru s 
m 722231221 vnitřním >< vnějším závitem kus 1,000 545,00 545,00 0.000 

Kohout kulový přímý G 172" PN 42 do 185“C s vnějším a 
m'722232103 vnitřním závitem kus 2,000 220,00 440,00 0,000 
m 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 rn 16.000 43,00 888,00 0,003 

Přesun hmot tonážni pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 
m 998722103 m t 0,220 709,00 155,98 0,000 

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 414,76 0,013 
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svlsiý 1 5  soub 

m 725532102 | 12 kW or 1,000 3 234,00 3 234,00 0.011 
Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tiskových do 1 5  soub 

m 725539201 litrů or 1,000 402,00 402,00 0,001 
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G soub 

m 725813111 172" or 4,000 254,00 1 016,00 0,001 
Zápachová uzávěrka s kalichem pro odkap kondenzátu a 

m 725861101 pojišťovacích ventilů ohřívačů vody kus 1,000 89,00 89,00 0.000 
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. Množství Cena Hmotnost Č. Kód položky Popis MJ celk e m ]. edn otk ov á Cena celkem celkem 

Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 
M 7212291 11 ostatní typ kus 1,000 163.00 163.00 0.000 

lnženýrská činnost, koordinace profesí. zkoušky a zaškolení soub 
R objednatele or 1,000 3 500.00 3 500.00 

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v 
m|998725103 do 24 m t 0,013 828.00 10.76 0.000 

Celkem 31 120,94 0,089 
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„___—___. » --—————.— Položkový-rozpočot „ ___—„ 
S: 01 Adaptace 3NP Ohrazenice - Laboratorní digestoř příprava PŘESUN 

O: 2020_003b Adaptace 3NP Ohrazenice- Laboratorní digestoř příprava PŘESUN 

Vzduchotechnika + stavební část + elektroinstalace 

Název ' = Cena / MJ Celkem 
Pardubice ohrazenice - konzervátorské 180 

Demontáž a nová montáž PJ3 - podstropnl jednotka 1.00000 
o 1400 m3/h 
Demontáž a nová - textilní 1,00000 

míru 1 délka mm 
Demontáž a nová montáž TH2- 1,00000 
500x250 mm dl. 1 m 
Demontáž a nová montáž OS1 - Odvodní sestava o výkonu 100000 
1800 m3/h určená pro odvod vzdušiny ATEX Zóna 1 

Regulační klapka 600x300 ATEX Zóna 1 1.00000 

5 a - 1,00000 5 
6 Tlumič hluku kruhový mm mm 1,00000 a 2 

7 Tlumič hluku kruhový mm dí. 900 mm 1,00000 ; i 3 1 
8 Pol_ 0013 Pružná manžeta d200 mm ATEX Zóna 1 1,00000 —í=._=_„ 1 546,00 
9 008 klapka 500x200 mm 1,00000 1 154,00 

1 _0010 500x200 mm 1,00000 '..i . _ 

11 009 mm 1.00000 1 552, 
1 Poí_ kusem se mm „00000 ' 
13 Po|_ 0003 klapka d100 mm 1, 
14 Po|_ 0017 pozinkované kruhové spiro potrubí d100 mm 2,00000 

na vč. 30% tvarovek 
15 Pol_0020 Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d250 mm 2,00000 

na vč. 30% tvarovek 
16 Pol_0021 pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na 2,00000 

i 
17 Pol_0022 hadice opatřena 25-ti mm protihlukové izolace mm 2,00000 

mm protihlukové izolace d1 mm 1,00000 

ve 2,00000 
epelná izolace potrubí minerální vatou tl. 25 mm 

Instalace propojení elektro, vč. regulace (regulace MaR je 1,00000 
v položkách VZT) + venkovní plošina 2x + 

CYKY 5Cx6 + CY 115 + LV 40/40 vč. jištění v R83 + 
přípojka pro PV4 vč. ovládání 
Montážní. spojovací a . . 
Doprava 1 „00000 ,00 
Komplexní zkoušky 1,00000 7 000.00 

pro na 8,00000 , 
střeše 

kontrukce pro ventilátory a chíad ici jendotky 2,00000 
mm 2, 

Vybourání cihly duté pl. 1 m2, nad 15 cm + prostup 2,00000 
fasáda a prostup : chodby (stěna 500x300 + : chodby 
300x300 vč. zapravení 

prostupu ve a 
izolace a zapravení 
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Poiožkový-rozpočet 
S: 01 Adaptace 3NP Ohrazenice - Laboratorní digestoř příprava PŘESUN 

Adaptace 3NP Ohrazenice- Laboratorní digestoř příprava PŘESUN O: 2020_003b 

Vzduchotechnika + stavební část + elektroinstalace „ 

' ' ' MJ: Mnozswr » cena:/MJ; ; Čísíopoložkv- ÝNá'zevgpoložky; „ „ 
s'ťjcelkem “ _ -Í ; , f ' 

Poznámk uchazeče k zadání 

Požadovaný příkon pro PV4 - P=0,13kW, 230V, 0.54A za ERAMONT s.r.o, Z.Suchý 24.5.2021 
Požadovaný příkon pro 081 - 1 ,3kW, 400V, 2.32 A 
Požadovaný příkon pro PJ3 - 18,9kW, 3x400V, 39A 

(A) 
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