
Dodatek č.4 k Prováděcí smlouvě č. 3 PS3

Příloha 2

Dodatek č. 4 k Prováděcí smlouvě č. 3 „Vývoj Systému ADIS v  oblastech

daňového portálu a integračního daňového rozhraní“

Rozsah Služeb dodatečného plnění, Cena a časový harmonogram
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	Harmonogram distribučního termínu ZG9bp
	Krok
	Počátek kroku
	Konec kroku
	SZU
	Specifikace zadání úloh
	čt 01.07.2021
	čt 01.07.2021
	S
	Termín S
	čt 01.07.2021
	-
	PAZ
	Příprava analytického zadání
	pá 02.07.2021
	st 07.07.2021
	APŘ
	Analytická prezentace řešení
	pá 02.07.2021
	st 07.07.2021
	Z
	Termín Z
	st 07.07.2021
	-
	SAZ
	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu
	po 12.07.2021
	-
	VTA
	Vývoj a testování aplikace
	út 13.07.2021
	st 14.07.2021
	IDM
	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů
	čt 15.07.2021
	čt 15.07.2021
	TDK
	Testy dílčích konverzí
	pá 16.07.2021
	út 20.07.2021
	IIT
	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS
	st 21.07.2021
	út 27.07.2021
	OVZ
	Předání ostré verze zákazníkovi
	st 28.07.2021
	-
	SKO
	Školení zákazníka k ostré verzi
	pá 30.07.2021
	pá 30.07.2021
	CDV
	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)
	út 03.08.2021
	út 17.08.2021
	CNV
	Celoplošné nasazení verze
	út 17.08.2021
	-
	Harmonogram distribučního termínu ZX9dp
	Krok
	Počátek kroku
	Konec kroku
	SZU
	Specifikace zadání úloh
	čt 01.07.2021
	st 07.07.2021
	S
	Termín S
	st 07.07.2021
	-
	PAZ
	Příprava analytického zadání
	čt 08.07.2021
	čt 15.07.2021
	APŘ
	Analytická prezentace řešení
	pá 16.07.2021
	út 20.07.2021
	Z
	Termín Z
	út 20.07.2021
	-
	SAZ
	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu
	út 27.07.2021
	-
	VTA
	Vývoj a testování aplikace
	st 28.07.2021
	út 10.08.2021
	IDM
	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů
	st 11.08.2021
	st 11.08.2021
	TDK
	Testy dílčích konverzí
	čt 12.08.2021
	st 25.08.2021
	IIT
	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS
	čt 26.08.2021
	st 01.09.2021
	OVZ
	Předání ostré verze zákazníkovi
	čt 02.09.2021
	-
	CDV
	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)
	út 07.09.2021
	út 21.09.2021
	CNV
	Celoplošné nasazení verze
	st 22.09.2021
	-
	Harmonogram distribučního termínu Z10p
	Krok
	Počátek kroku
	Konec kroku
	SZU
	Specifikace zadání úloh
	čt 01.07.2021
	st 07.07.2021
	S
	Termín S
	st 07.07.2021
	-
	PAZ
	Příprava analytického zadání
	čt 08.07.2021
	st 14.07.2021
	APŘ
	Analytická prezentace řešení
	po 12.07.2021
	st 14.07.2021
	Z
	Termín Z
	st 14.07.2021
	-
	SAZ
	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu
	st 21.07.2021
	-
	VTA
	Vývoj a testování aplikace
	čt 22.07.2021
	út 27.07.2021
	IDM
	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů
	st 28.07.2021
	st 28.07.2021
	TDK
	Testy dílčích konverzí
	čt 29.07.2021
	út 03.08.2021
	ITV
	Integrace testovací verze
	st 04.08.2021
	st 04.08.2021
	ITA
	Interní testování aplikace
	čt 05.08.2021
	čt 05.08.2021
	IVZ
	Instalace testovací verze pro prezentaci
	čt 05.08.2021
	čt 05.08.2021
	PPT
	Předprezentační testování
	pá 06.08.2021
	pá 06.08.2021
	PVZ
	Prezentace verze zákazníkovi
	po 09.08.2021
	po 09.08.2021
	ITT
	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS
	út 10.08.2021
	po 16.08.2021
	OTV
	Odevzdání testovací verze zákazníkovi
	út 17.08.2021
	-
	TVZ
	Testování verze u zákazníka
	st 18.08.2021
	út 31.08.2021
	UTE
	Ukončení testování testovací verze
	út 31.08.2021
	-
	PTP
	Podpis závěrečného protokolu o testování
	čt 09.09.2021
	-
	POV
	Příprava ostré verze
	st 01.09.2021
	čt 02.09.2021
	IIT
	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS
	pá 03.09.2021
	čt 09.09.2021
	OVZ
	Předání ostré verze zákazníkovi
	pá 10.09.2021
	-
	SKO
	Školení zákazníka k ostré verzi
	út 14.09.2021
	út 14.09.2021
	CDV
	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)
	čt 16.09.2021
	čt 30.09.2021
	CNV
	Celoplošné nasazení verze
	čt 30.09.2021
	-
	Harmonogram distribučního termínu ZAp
	Krok
	Počátek kroku
	Konec kroku
	SZU
	Specifikace zadání úloh
	čt 01.07.2021
	po 12.07.2021
	S
	Termín S
	po 12.07.2021
	-
	PAZ
	Příprava analytického zadání
	út 13.07.2021
	po 26.07.2021
	APŘ
	Analytická prezentace řešení
	út 20.07.2021
	po 26.07.2021
	Z
	Termín Z
	po 26.07.2021
	-
	SAZ
	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu
	po 02.08.2021
	-
	VTA
	Vývoj a testování aplikace
	út 03.08.2021
	út 31.08.2021
	IDM
	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů
	st 01.09.2021
	st 01.09.2021
	TDK
	Testy dílčích konverzí
	čt 02.09.2021
	pá 01.10.2021
	ITV
	Integrace testovací verze
	po 04.10.2021
	po 04.10.2021
	ITA
	Interní testování aplikace
	út 05.10.2021
	út 05.10.2021
	IVZ
	Instalace testovací verze pro prezentaci
	út 05.10.2021
	út 05.10.2021
	PPT
	Předprezentační testování
	st 06.10.2021
	st 06.10.2021
	PVZ
	Prezentace verze zákazníkovi
	čt 07.10.2021
	pá 08.10.2021
	ITT
	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS
	po 11.10.2021
	pá 15.10.2021
	OTV
	Odevzdání testovací verze zákazníkovi
	po 18.10.2021
	-
	TVZ
	Testování verze u zákazníka
	út 19.10.2021
	pá 12.11.2021
	UTE
	Ukončení testování testovací verze
	pá 12.11.2021
	-
	PTP
	Podpis závěrečného protokolu o testování
	po 22.11.2021
	-
	POV
	Příprava ostré verze
	po 15.11.2021
	út 16.11.2021
	IIT
	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS
	čt 18.11.2021
	st 24.11.2021
	OVZ
	Předání ostré verze zákazníkovi
	čt 25.11.2021
	-
	SKO
	Školení zákazníka k ostré verzi
	po 29.11.2021
	út 30.11.2021
	CDV
	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)
	čt 02.12.2021
	čt 16.12.2021
	CNV
	Celoplošné nasazení verze
	čt 16.12.2021
	-

