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Dodatek č.1 
smlouvy o dílo uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník") 

1. Smluvní strany 
Objednatel: 
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana 
IČO: 750 32 333 DIČ: CZ75032333 

v • lem územní památkové správy v Praze 

orucovac1 a resa: 
Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Praze 
Sabinova 373/5 
130 00 Praha 3 

(dále jen „objednatel") na straně jedné 

a 

Zhotovitel: 
H&B delta, s.r.o. 
sidlo: Bobrky 382, 755 01 Vsetin 
IČO: 25835661 , DIČ: CZ25835661 

zastoupený: Ing. Ondřejem Hurtou 
funkce: jednatel 
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé 

0511 

uzavírají tento dodatek č.1, ke smlouvě o dílo na zakázku „NPÚ, SZ Konopiště ·opravy 
vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa - li."' v souladu 
s čl.2., odst. 2.7. a čl.18., odst. 18.1. smlouvy o dílo. 

2. Předmět a účel dodatku č.1 
Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článků 2., 4. a 5. smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS 
Praha/ 2004H1200002 / 2020 ze dne 29. 5. 2019. 
Předmětem tohoto dodatku je prodlouženi termínů obou etap díla a přesun části díla z 2. do 
3.etapy díla. 
Vlivem pokračování omezení pracovní činnosti subdodavatelů v souvislosti s opatřeními 
vlády proti šiření pandemie SARS Cov-2 a v souvislosti se sníženým počtem pracovníků 
v důsledku jejich nemocnosti a karantén došlo k prodlevám plánovaného plnění dodávek a 
prací v rámci 2. etapy díla, tím pádem dojde k posunu termínu dokončení 2. etapy díla a 
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následně i k posunu celkového termínu dokončení díla. Zhotovitel dne 3. 3. 2021 předložil 
žádost o posun termínu dokončení 2. etapy díla a zároveň požádal o přesun realizace části 
díla - „Pavilony u skleníku v Růžové zahradě" z 2. do 3. etapy díla. V předložené žádosti 
zhotovitel uvedl zdůvodnění svých požadavků - viz příloha č.1. 
Příčinou posunu termínu dokončení díla jsou okolnosti v důsledku pokračujících problémů v 
realizaci stavby v souvislosti s pandemií SARS CoV-2, zejména s ohledem na nouzový stav 
znovu vyhlášený usnesením vlády ČR č. 196 ze dne 26. 2. 2021 a následná krizová opatření 
přijatá vládou české republiky, tedy okolnosti představující vyšší moc. K uvolnění opatření 
začalo docházet až od 05/2021. 
Tímto dodatkem se mění odst. 2.2. SoD takto: 
Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla, jejichž účelem je kompletní obnova 
předmětných částí nemovitostí, tak aby mohly plnit funkce, ke kterým jsou tyto nemovitosti 
určeny: 

I. Vlastní dílo: 
Opravy střech a na ně přímo navazujících stavebních konstrukcí, jak na zámecké budově, 
tak i u vybraných objektů v zámeckém areálu. 
Specifikace rozdělení stavebních objektů do jednotlivých etap oprav: 

Střechy zařazené do 2. etapy: 
a) Zámecká budova - nachází se na parcele č. 4254 v k. ú. Benešov u Prahy. 
Řešené střechy zámku v 2. etapě (1.etapě dle PD) se týkají JZ věže, věží nad Z branou, SZ 
věže a S věže, tzv. Prachovnice. 

Střechy zařazené do 3. etapy: 
a) Zámecká budova - nachází se na parcele č. 4254 v k. ú. Benešov u Prahy. 
Řešené střechy zámku v 3. etapě (2.etapě dle PD) se týkají JV věže, SV věže, zvané 
Václavka a dále krytiny vybraných štítů a komínových hlavic zámku. Dále byla zařazena 
do 3.etapy výměna prejzové střešní krytiny kladené do malty na jedné střešní rovině, která je 
součástí valbové palácové střechy a nachází se nad východní vstupní branou zámku. Na 
výměnu krytiny není zpracována PD a nebude nutné žádat o SP, udržovací práce budou 
ohlášeny SÚ, po vydání Závazného stanoviska - rozhodnutí OKPP KÚSK k výměně 
uvolňující se padající krytiny (žádost byla podána). 

b) Altánek u Jánuse (sv.JanuariaJ - nachází na parcele č. 4258 v k. ú. Benešov u Prahy. 
Stojí jihovýchodním směrem od zámku. Jedná se o jednopodlažní zděnou stavbu na téměř 
čtvercovém půdoryse s dřevěnou konstrukcí krovu pro stanovou střechu s námětky a 
nárožními zrcátky. Jako střešní krytina jsou použity atypické malé bobrovky s atypickým 
tvarem hřebenáčů. 
c) Kapličky (zastavení) u Lurdské jeskyně - nachází se na parcele č. 4261 v k. ú. Benešov u 

Prahy. 
Jedná se o prvky drobné architektury - 14 tzv. kapliček (zastavení) u Lurdské jeskyně 
d) Pavilóny u skleníku v Růžové zahradě - nachází se na parcele č. 4255 v k. ú. Benešov u 

Prahy. 
Jedná se o střechy jednopodlažních objektů přiléhajících ke skleníku ze SZ a JV strany. 
V SZ pavilónu je kotelna, v JV pavilóny jsou dva, v jednom se nachází kiosek a ve druhém 
WC. 

li. Dokumentace skutečného provedení stavbv (dále jen DSPS) a restaurátorské 
zprávy. 
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3. Platební podmínky 
Mění se odst.4.1.SoD takto: 
4.1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu 
(dále jen ,,faktur"). Předpokládaná doba provádění 2.etapy je od 05/2020 do 07/2021 a 
provádění 3.etapy je 07/2021 do 11/2022. 
Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli na základě následujícího, zpravidla měsíčního 
plněni. První faktura bude předána Objednateli za práce provedené od zahájení stavby a 
zbývající pravidelné měsfčni fakturace v roce 2020 budou předány Objednateli vždy ke 4. dni 
následujícího měsice po provedených a odsouhlasených pracích z předchozího měsíce. 
Analogicky jako v roce 2020, budou probíhat fakturace v následujících letech 2021 a 2022. 
Poslední fakturace v daném roce musí být předána Objednateli nejpozději k 2.12. daného 
roku. 
Závěrečnou fakturu příslušné etapy díla je zhotovitel oprávněn vystavit až po odevzdání 
příslušné etapy díla bez vad a nedodělků a po kolaudaci staveb příslušné etapy. 
Fakturu, potvrzenou Technickým dozorem stavebníka {dále jen TOS), doručí Zhotovitel 
Objednateli nejpozději do 4 pracovních dnů od vzniku práva fakturovat, vyjma poslední 
fakturace v každém roce, ta musí být předána Objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů od 
vzniku práva fakturovat. 

4. Lhůty plnění 
Mění se odst.5.1.SoD takto: 
5.1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

c) Dokončeni 2.etapy včetně předání do 31. 7. 2021 
a převzetí díla 

Dokončení 3.etapy včetně předáni do 15. 11. 2022 
a převzetí díla 

5. Ostatní ustanovení 
a. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy 
smluvních stran v počtu 2 vyhotovení. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento 
dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný 
elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o 
službách vytvářejlcich důvěru pro elektronické transakce, v platném znění , a že v případě, 
kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust, § 5 téhož zákona, byl tento 
dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona. 
b. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, a že 
byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně. 
c. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Uveřejnění zajistí Objednatel. 
d. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových 
stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů" (https://www.npu.cz/ochrana
osobnich-udaju). 
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e. Přílohy dodatku č.1 : 
Příloha č. 1: Žádost zhotovitele o posun termínu 2.etapy díla a o přesun části díla z 2. do 

3.etapy díla 

V Praze dne .................... 2021 

Mgr. Dušan Michelfeit 
ředitel NPÚ - ÚPS v Praze 

za Objednatele 

Ve Vsetíně dne ................... 2021 

I O d 
v • Digitálně podepsal 

ng. n rej Ing. Ondřej Hurta 

Hurta Datum: 2021.06.30 
07:03:51 +02'00' 

Ing. Ondřej Hurta 
jednatel společnosti H&B delta, s.r.o. 

za Zhotovitele 
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H&B delta 

Vsetín, dne: 3.3.2021 

Věc: Žádost o posun tennlnu 2. etapy dlla 

Adre~t Nérodnl památkový ústav 

územnl pamélková spréva v Praze 

Sabinova 37315 

130 00 Praha 3 

Naše společnost, H & B delta, s.r.o., je na základě smlouvy o dllo č. NPÚ-ÚPS Praha/ 2004H120000212020 ze dne 

14.5.2020 zhotovitelem zakázky s názvem ,NPÚ, SZ Konopiště· opravy vybraných stfech zámku a budov v zámeckém 

areálu - 2. a 3. etapa- li.'. Dle této smlouvy vyprší termln pro dokončeni 2. etapy díla dne 30.6.2021. Chtěli bychom 

Vás Umto zdvofile potadat o posun terminu dokončeni 2 etapy dlla do 31.7.2021 na objektu se11eml věže • 

Prachovnice Dále Vés bychom Vás chtěli potédat o pfesunutl realizace objektu ,Pavilonky u sklenlku' do 3 etapy 

Hlavnlm dúvodem naši žádosti je současna situace spojená s pandemii Covid-19 Jelikot máme zaměstnance i ze 

zahraničf (pl'edevšlm Slovensko a Ukrajina), ovlivňuje naše kapacity omezeni pohybu meli jednotlivými státy. Dostali 

jsme se do situace. kdy nám nejsou něktefi pracovnici, se kterými jsme na tuto zakáz:ku počitali, schopni dostat na 
staVbu Snažime se tuto situaci fešit pomoci subdodavatelů z Ceské republiky, ale u některých jsme bohu.tel narazili 

na karanténní opatreni. Současně docházl i ke zpotďovánl někt~ch materiálových dodávek jak z eR, tak i ze 

zahraničl 

Dalším důvodem naši tadosti je počasl. Jedná se pfedevšim o časté deště a mrazivé dny, které byty pfedevšfm v 

poslednlch dnech velmi vydatné a s tím spojené povětrnostní podm!nky, kdy dochéz.I k častým poryvům větru, které 

práci hodni: brzd! a znesnadlluji Nl:které dny ae kvúli velkému větru nedá na stl'eiie pracovat vůbec. 

Pos!ednlm důvodem žádosti o posun terminu je nárůst tesařských pracl na jednotHvých vě!lch nad rámec SoD 

U těchto pracl je zapotrebl zajistit materiálnl a kapacttnl nasazeni, na které je nutná časová pliprava 

V našem zájmu je samozrejmě celou stavbu co možná nejdl'lve dokonOH Vzhledem k nastalé situaci věflme. že naěi 

žádost pochoplte a vyhodnotila ji kladně 

Děkujeme. 

S pl'átelským pozdraver 

-, ' t llbd 
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