
SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL: 

ZHOTOVITEL: 

V průběhu projednávání Dokumentace pro stavební povolení (dále „DSP“) s orgány památkové péče v letech 
2020 - 21 byla uplatněna řada dalších nových detailních požadavků ve vztahu k navrženému a vícekrát kon- 
zultovanému řešení. Tato skutečnost dosud znemožňuje Objednateli uzavřít stavební řízení s kladným stano- 
viskem orgánů památkové péče. Uvedené okolnosti časově znemožňují naplnění podmínek narovnání spor- 
ných nároků, jak byly tyto mezi Smluvními stranami dohodnuty v článku VI. Dohoda o narovnání sporných 
nároků k provedené části díla, rozvazovací podmínka Dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo na „Zpracování pro- 
jektové dokumentace pro revitalizaci areálu Klementina“ číslo S239/08, NK 1543/PSK/08 ze dne 3. 11. 2016, 
ve znění čl. 2.5, Dodatku č. 11 k téže Smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 2018 a Dodatku č. 12 k téže Smlouvě o 

Dodatek č. 13 
ke Smlouvě o dílo na „Zpracování projektové dokumentace pro 

revitalizaci areálu Klementina“ číslo S239/08, NK 1543/PSK/08 ze dne 12. 8. 2008, uzavřené dle 
zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník (dále také jako „Smlouva o dílo“) 

Národní knihovna České republiky . 
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky 
sídlo: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
IČ: 

DIČ: 
zastoupený: 

(dále jen „Objednatel“) 

Klementinum 190, Praha 1, 110 00 
Česká národní banka 

00023221 
CZ00023221 
Mgr. Tomášem Foltýnem, generálním ředitelem 

METROPROJEKT Praha a.s. 

akciová společnost 
sídlo: 
registrován: 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
IČ: 
DIČ: 
zastoupený: 

(dále jen „Zhotovitel“) 

Argentinská 1621/36, Praha 7, 170 00 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418 
Komerční banka, a.s. 

45271895 
CZ45271895 
Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva 
Ing. Vladimírem Michaličkou, členem představenstva 

(společné jen jako „Smluvní strany“) 

I. Úvodní ustanovení, účel dodatku 

dílo ze dne 27. 11. 2019. 

I. Předmět dodatku 

Výše uvedené Smluvní strany se v souladu s ujednáním Smlouvy o dílo ve znění uzavřených dodatků a dle 
čl. XVI., odst. 16.7. Smlouvy o dílo dohodly tímto Dodatkem č. 13 (dále jen jako „Dodatek“) na změně 
Smlouvy o dílo takto: 
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K článku VI. Dohoda o narovnání sporných nároků k provedené části díla, rozvazovací podmínka Do- 
datku č. 10, s upravenými rozhodnými termíny dle čl. 2.3 Dodatku č. 12: 

Původní data, věcně specifikovaná v odst. 5, 6 a 7 čl. VI Dodatku č. 10 a aktuálně upravená v čl. 2.3 Do- 
datku č. 12 se prodlužují o 3 měsíce, tj.: 

- v případě odstavce 5, čl. VI. Dodatku č. 10 do 30. 09. 2021 

- v případě odstavce 6, čl. VI. Dodatku č. 10 do 31. 03. 2022 

- v případě odstavce 7, čl. VI. Dodatku č. 10 do 30. 09. 2021 

II. Závěrečná ujednání 

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti v okamžiku podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v 5-ti stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží objednatel a 2 stejnopisy 
zhotovitel. 

V Praze d m V Praze dne: 
Za Národn eské republiky: Za METROPROJEKT Praha a.s.: 

s Z Digitálně podepsal Ing. David Krása 

Ing. David Krása pstum 20210624 105327 40200 

  

Mgr. Tomáš Foltýn Ing. David Krása 
generální ředitel předseda představenstva 

Ing. Vladimír  podepsal Ing. Vladimír 

ka 
NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Michalička 2021.06.24 11:22:01 +02'00' Klementinum 190, 110 00 Praha 1 M té sr 

inns D ča 6 o a Ing. Vladimír Michalička 
člen pčedstavenstva 
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