
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 534/OD/2021 ze dne 27. 4. 2021, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)


I. SMLUVNÍ STRANY

l. Objednatel:	Statutární město Jihlava
	Se sídlem:			Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
	Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Vymazalem, uvolněným členem rady
					města, pověřeným na základě usnesení Zastupitelstva
					města Jihlavy č. 79/20-ZM
	IČO:				00286010
	DIČ:				CZ00286010

2. Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
	Sídlo firmy:		Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Zápis v obchodním rejstříku: u MS Praha, oddíl B, vložka 6556
Zastoupený:	Ing. Vítem Weselým – manažerem regionu
IČO:		26177005
	DIČ:			CZ26177005
	Bankovní spojení: ČSOB
	Číslo účtu:		117825233/0300

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele:	Ing. Jaroslav Vymazal, uvolněný člen rady města

                                                 za zhotovitele:	Ing. Vít Weselý

     Kontaktní osoba objednatele:			Ing. Mirka Kostrhounová

     V technických věcech jedná za zhotovitele:	Ing. Pavel Duba




II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřely dne 27. 4. 2021 smlouvu o dílo č. 534/OD/2021, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Rozšíření MK ul. Hůlová, Jihlava“ (dále též jako smlouva). 

2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu výskytu více i méně prací, dále pak změny termínu dokončení prací.


III. PŘEDMĚT DODATKU

V rámci provádění stavebních prací byl předmět díla oproti původnímu zadání doplněn o vícepráce (přípočet) pokládka vozovkových vrstev (sjezd k domům 2, 4, 6), dlažby z lomového kamene dále asfaltový beton pro obrusné vrstvy, chodníkové a silniční obruby a navýšení počtu DZ a VDZ. V případě méněprací se jednalo o nerealizování odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem, jejich podkladních vrstev a uložení na skládku. Dále snížení množství nově vzniklých asfaltových ploch (podkladní vrstvy, spojovací emulze a asfaltového betonu obrusných vrstev). Všechny vícepráce i méněpráce byly oceněny dodavatelem stavebních prací v souladu se smlouvou o dílo (částky uvedeny bez DPH) takto:
     odpočet     - 329 167,53 Kč
přípočet     + 61 551,00 Kč 
celkem       – 267 616,53 Kč


S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec IV.1. smlouvy tak, že se původní textace 

„Rozšíření MK ul. Hůlová, Jihlava                                  1 556 633,68 Kč


	
                                        
          Cena bez DPH celkem:		                                 1 556 633,68 Kč“

ruší a nahrazuje se tímto zněním:
                        

„Rozšíření MK ul. Hůlová, Jihlava                                     1 289 017,15 Kč


	
                                        
Cena bez DPH celkem:		                                   1 289 017,15 Kč“




IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 534/OD/2021 uzavřené dne 27. 4. 2021. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, 2 jsou určeny pro objednatele a 1 pro zhotovitele.

3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.


[bookmark: _GoBack]V Jihlavě dne: 30. 6. 2021                                             V Jihlavě dne: 25. 6. 2021







……………………………..                                             ………………………………..
     Za objednatele                                                              Za zhotovitele
     statutární město Jihlava                                                COLAS CZ, a.s.
     Ing. Jaroslav Vymazal                                                   Ing. Vít Weselý
     uvolněný člen RM                                                          manažer regionu Vysočina
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