
Magistrát mě sta Jihlavy
smlouva zaevidována

D od a t e k Č I

smlouvě o dílo vedenéu objednatele pod č. 1480/ORM/2020 ze dne 9. 10. 2020 uzavřenédle

586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zně ní a v souladu s usnesením

Rady mě sta Jihlavy č. 617/21 RM ze dne 17. 6. 2021 a tý kající se akce: Heroltice — oprava

stávající kanalizacď

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: Statutární mě sto Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 58601 Jihlava

zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky

00286010

DIČ : CZ00286010

(dále též jako objednateľ)

1.2. Zhotovitel: Skládky VHS Jihlava s.r.o.

se sídlem: Pávovská3095/5, 586 01 Jihlava

zápis v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Brné, oddíl C, vlož ka 54969

zastoupený : Vladimírem Kalný m, jednatelem

27726983

DIČ : CZ27726983

(dále též jako „ zhotovitel)

(společně jako ‚smluvní strany, jednotlivě pak jako ‚smluvní strana)

2. Ú VODNÍ USTANOVENÍ

21. Smluvní strany uzavřely dne 9. 10. 2020 smlouvu o dílo vedené u objednatele pod č.
1480/ORM/2020, jejímž předmě tem je provedení stavebních prací na akci HeroItice — oprava
stávající kanalizacď (dále též jako smlouva).

2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavřeni tohoto dodatku č. 1,

a to z důvodu provedeni změ n oproti původnímu předmě tu díla, které vznikly v průbě hu

provádě ni prací. Provedenézmě ny spočívají v následujícím, vš e dle změ nový ch listů č. 17.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změ nový list č. 1— STOKA „ A“

1) Drenáž ní potrubí DN 100

Provedeni nového drenáž ního potrubí DN 100 v délce 61 m vč. obsypu š tě rkodrtí podél
trasy stoky A, a to z důvodu vý skytu podzemní vody vyvě rající místy až na povrch stávající

komunikace, Nově drenáž ní potrubí je napojeno do š achty SA,

EĚ bočty celkem ‚

Změ nový list č. 2— STOKA „ A3“

1) Předláž dě ni ploch u hasičskézbrojnice

Předláž dě ní přístupového chodníku do budovy hasičské zbrojnice zámkovou dlaž bou a
předláž dě ní vjezdu před hasičskou zbojnici ž ulový mi kostkami, kdy obě byly dotčeny
stavbou stoky A3.

9.69892 Kč

Změ nový list č. 3— STOKA „ B“

1) Přelož ka přípojky č. p. 18

Přelož ka přípojky splaš kové kanalizace DN 200 domu č. p. 18 z důvodu vý š kové kolize
s trasou opravovanékanalizace.
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Přípočty + 1128000 Kč

2) Přelož kapřípojkyčp. 17

Přelož ka přípojky splaš kové kanalizace DN 200 domu Č . p. 17 z důvodu vý š kové kolize

s trasou opravovanékanalizace.

Přípočty + 1473520Kč

3) Přelož ka připojky č. p. 64

Přelož ka přípojky splaš kové kanalizace DN 200 domu č, p. 64 z důvodu vý š kové kolize

s trasou opravovanékanalizace.

Přípočty + 1724960Kč

4) Přelož ka přípojky č, p. 12

Přelož ka přípojky splaš kové kanalizace ON 200 domu č, p. 12 z důvodu vý š kové kolize

s trasou opravovanékanalizace.

Přípočty + 941480 KČ

5) Propojsvoduproč.p. II

Propojeni svodového potrubí ON 200 nalezeného po trase opravované kanalizace před

Č . p 11.

Přípočty + 463520Kč

6) Přelož ka kabelu NN k čp. 64

Stranovápřelož ka kabelového vedeni NN z důvodu kolize s trasou opravované kanalizace

před Č . p. 64,

Přípočty + 4J5Z00Kč

7) Opravy překopů

Opravy stávajících překopů po budování nové oddílné splaš kové kanalizace a Č ov,

Překopy byly doplně ny vrstvou betonu C12115, tak aby zajiš tě na dostatečnáúnosnost pod

nově provedenou vrstvu asfaltobetonu,

Přípočty + 4427200Kč

očt celkem +105.738 80 Kt

Změ nový list č. 4— STOKA „ BI“

1) Přepojení stávající kanalizace

Přepojení stávající kanalizace nalezené po trase opravovanékanalizace.

očt+112975

Změ nový list č. 5— STOKA „ AI“

1) Neprovedeni vlož kování na stoce Al

Na základě provedení kamerové prohlídky před zahájením prací bylo rozhodnuto; ž e na

stoce Al nebude provedena sanace pomoci pryskyřičného rukávce z důvodu; ž e stávající

kanalizace je v tuto chvíli ve stavu; který nevyž aduje opravu. Stávající kanalizace byla

pouze tlakově pročiš tě na.

-47j37779kč

Změ nový list č. 6— STOKA „ A2“

1) Neprovedení vý mě ny na stoce A2

Na základě provedeni kamerové prohlidky před zahájením prací bylo rozhodnuto; ž e na

Stránka 2 z 4



_______

• ť:‘ ‘

stoce 42 nebude provedena vymena stavajiciho potrubi za nove z duvodu ze stavajict

kanalizace je v tuto chvili ve stavu ktery nevyzaduje opravu Stavajici kanalizace byla

pouze tlakove prociš tena Soucasne z duvodu jiz nakoupeho materialu — zelezobetonovych

trub s čedičovou vý stelkou (ON 400 ON 600) a 2 ks betonový ch š achtový ch den budou tyto

trouby a š achtovádna odkoupeny a ulož eny na skládku Služ eb mě sta Jihlavy sto. pro

následnépouž ití na dalš í akci tý kající se opravy stávající kanalizace v Kosově .

Přípočty + 233.600,00 Kč
Odpočty - 1414.618,49 Kč

Celkem odpočty - 1.181.018,49 Kč

Změ nový list č. 7— Oprava asfaltový ch ploch“

1) Oprava asfaltový ch ploch
Skutečnávý mě ra asfaltový ch ploch dle geodetického zamě ření a provedení dodatečný ch

úprav veřejného prostranství (podbaleni v prostoru rekonstruované zastávky MHD, úprava

stávajících kamenný ch obrub, doplně ní zpevně ný ch krajnic po provedení nového finálního
povrchu z asfaltobetonu, provedení příčného ž labu).

Přípočty + 174.225,25 Kč

Odpočty - 159.064,18 Kč
jjgmříjy,+15.161, 07Kč

3. PŘ EDMĚ T DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s vý š e uvedený m dohodnuly na následujících změ nách
uvedený ch v tomto ustanoveni.

3.2, Tímto dodatkem se mě ní čI. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, ž e se původní text tohoto ustanoveni

ruš í a nahrazuje se tímto znéním:

„ 6.2. Smluvní strany se dohodly na této vý š i ceny za řádně a včasně provedenédílo:

Cena dle smlouvy bez DPH 7.195.842,97 Kč

Dodatek č. I

Přípočty + 552.613,71 Kč
Odpočty 2.045.060,46 Kč

Celkovácena dodatku č. 1 1.492.446,75 Kč

Cena celkem za dílo dle smlouvy a ve zně ní

dodatku č. I bez DPH 5.703.396,22 Kč.‘

4. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

4.1, Ostatní ustanoveni smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemě ní a zůstávají v platnosti a

účinností,

4,2, Uzavřením tohoto dodatku č, 1 se tento dodatek stávánedílnou součástí smlouvy.

4.3. Tento dodatek bude uveřejně n dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném zně ni

(dále též jako „ zákon o registru smluv‘). Smluvní strany souhlasi s uveřejně ním tohoto dodatku.

Uveřejně ni tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajisti Statutárni mě sto
Jihlava.

4.4. Platnost tohoto dodatku nabý vádnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran, Ú činnosti tento

dodatek nabý váokamž ikem jeho zveřejně ní v registru smluv v souladu se zákonem o registru

smluv.

4.5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrž í objednatel,

jeden (1) stejnopis obdrž i zhotovitel, Kaž dý stejnopis máprávní sílu originálu.
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