Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Se sídlem:			Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava 
Zastoupena: 			
ve věcech smluvních		Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem
ve věcech technických		xx, provozně-technickým náměstkem
IČO:				47813750
DIČ:				CZ47813750
Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:			xxx
Zapsaná v Obchodním rejstříku krajského soudu v Ostravě oddíl Pr, vložka 924.
 (dále jen „objednatel")
	
a

2. 1. REALIZAČNÍ s.r.o.
Se sídlem:				Besední 259/2, 715 00 Ostrava – Michálkovice
Zastoupena: 				
ve věcech smluvních		Petrem Pašandou, jednatelem
[bookmark: _GoBack]ve věcech technických: 		xxx, jednatelem
IČO:				29396271
DIČ:				CZ29396271
Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.	
Číslo účtu:				xxx
Zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 38740
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:


1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 9.4.2021 Smlouvu o dílo, na základě které, se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo označené jako: „Pavilon O – Výměna podlahových krytin na oddělení MKB“ a objednatel se zavázal za takto provedené dílo zaplatit sjednanou cenu (dále jen jako „Smlouva o dílo“). Tato Smlouva o dílo je platná, účinná a nebyla ke dni sepisu tohoto dodatku zrušena.

Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu a s ohledem na nepředvídatelné a provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, dohodly na změně rozsahu díla a jeho ceny, jak jsou tyto sjednané ve Smlouvě o dílo.

Tyto nepředvídatelné provozní okolnosti spočívají v tom, že po zahájení provádění díla došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu se stavem předpokládaným, ze kterého vycházel výkaz výměr prací, který je jako Příloha č. 1 součástí Smlouvy o dílo. Byl zjištěn nevyhovující stav podlahy pod stávající krytinou, kdy po stržení původní krytiny bylo zjištěno, že v místnostech č. 129,130,132,133b,134 a 135 je podlaha tvořena dřevotřískovým podkladem, který je ve značném stádiu degradace a který tvoří skrytou překážku v plnění díla, jak je Vymezené ve Smlouvě o dílo.

Nevyhovující stav stávajících podlah byl poprvé smluvními stranami projednáván na kontrolním dni dne 24.5.2021. Dne 1.6.2021 byla zhotovitelem navržena nová skladba podlah chodeb a místností. Následně dne 7.6.2021 byla předložena nabídka zhotovitele na novou skladbu podlahových konstrukcí v jednotlivých místností včetně změnového listu č. 01, a to podle návrhu nové skladby podlah od zhotovitele.

Smluvní strany souhlasně konstatují a prohlašují, že změna v osobě zhotovitele pro provedení víceprací sjednaných tímto dodatkem není z technických důvodů – návaznost na práce sjednané ve Smlouvě o dílo – možná a byla by i značně ekonomicky náročná. Dále smluvní strany souhlasně konstatují a prohlašují, že hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Smluvní strany dále souhlasně konstatují a prohlašují, že objednatel nemohl předvídat, že je podlaha tvořena dřevotřískovým podkladem, který je ve značném stádiu degradace, neboť toto bylo zjištěno až po stržení původní podlahové krytiny. Dále smluvní strany souhlasně konstatují a prohlašují, že zamýšlenou změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky, kterou je výměna podlahové krytiny a hodnota zamýšlené změny ceny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

1. Předmět dodatku

S ohledem na skutečnosti uvedené pod čl. I tohoto dodatku se Smluvní strany, v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v návaznosti na čl. V odst. 3 Smlouvy o dílo, dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

Článek III. odst. 1 Smlouvy o dílo se doplňuje o další odrážky následujícího znění:

· prací označených jako vícepráce a snížení rozsahu díla o neprovedené práce označené jako méněpráce v položkovém rozpočtu díla, které jsou součástí změnového listu díla č. 01, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1 k této smlouvě.

Článek V. odst. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla celkem dle základní Smlouvy o dílo:				368 871,43 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 1:						91 583,76 Kč bez DPH
Cena díla celkem dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1:		460 455,19 Kč bez DPH

Článek XVI odst. 11 Smlouvy o dílo se doplňuje o následující znění:

Součástí smlouvy je Příloha č. 1 a 2 Dodatku č. 1.

1. Závěrečná ujednání

1. V případě podpisu tohoto dodatku v listinné podobě, bude tento dodatek vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. Pokud je dána zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinnost zveřejnění, nabude dodatek účinnosti dnem jejího vložení do registru smluv.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Protokol o změně díla – změnový list č. 01



	V Opavě




……………………………………………...........
za objednatele
Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel
	
	 V Ostravě 




…………………………………………………………..
za zhotovitele
Petr Pašanda
jednateli
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