
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

-740 708,44 Kč 520 421,00 Kč -220 287,44 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 
provozu

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Iniciátor změny: Autorský dozor

Popis Změny:

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Dle vyjádření autorského dozoru ze dne 9.3.2021 proběhlo odečtení položek týkajících se závor v objektu IO 03 Komunikace. Jednalo se o duplicitu položek, dále budou 
použity položky z PS 01.1 – Ovládací technologie.
Vzhledem k závěrům z rizikové analýzy došlo na závorách k následujícím změnám: 
Levý břeh (strana od Hořína) – závora byla diagonálně pootočena, aby hradila přístupovou cestu ze schodiště, kudy vede žlutá turistická stezka. Tím došlo k splnění 
požadavků z rizikové analýzy na zamezení přístupu cizích osob na most v okamžiku zdvihu. 
Pravý břeh (strana od Vrbna) – došlo k záměně z vertikálně zdvižné závory na horizontálně otočnou. Vzhledem k požadavkům vyplývajícím z rizikové analýzy, na 
přehrazení celého průchozího profilu vozovky, nelze zdvižnou závoru v této délce osadit pod stávající elektrické vedení. Zároveň tím dojde po konzultaci s Národním 
památkovým ústavem k vhodnějšímu začlenění závory do blízkého okolí technikcé památky. 

Plná moc
Supervize4

Údaje v Kč bez DPH:

2 Zhotovitel

3 Projektant

Návrh na Variaci č. 030 - Závory

Paré č. Příjemce

1
Správce stavby (v elektronické 
verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:
Pokyn správce stavby č. 32 k provedení Variace č. 030 – Závory dle Pod-čl. 13.1 OP/ZP; ze dne 
8.2.2021

Zhotovitel:  Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

Pořadové číslo ZBV: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva): 

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlaví PK Hořín 521 551 0011

S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Číslo projektu 521 551 0011

Název ZBV: Variace č.030 - Závory

Číslo SO/PS / číslo 
Změny SO/PS:

IO 03 ; PS 01.1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 03 - Komunikace; PS 01.1 - 
Ovládací technologie 35

Změnový list č. 35/2021



c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění
ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

 

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky

na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele : 

b) nemění celkovou povahu zakázky           

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro 

dokončení předmětu původní zakázky:   

Vzhledem k tomu, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je:

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku

b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku

se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (4) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o

zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto
změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Charakter změny (nehodící škrtněte) A B C D E

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, 

které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        



Číslo paré:

-266 547,80 Kč

Zhotovitel jméno datum Podpis

Podpis

Dle skutečně 
provedených prací

jméno Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle
čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo
v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/134/R/SoD/2017
Předpokládaný 

termín úhrady

předpokládaný výdaj v Kč včetně 

DPH: 

příkazce operace: Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

ANO

Objednatel Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

týká se bodu : 

PodpisSprávce stavby jméno datum

10.07.2021

Vyjádření: 

Podpis

Supervize datum Podpisjméno

jménoGarant smlouvy objednatele datum

Podpis

Vyjádření:

Projektant (autorský dozor) datumjméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Statutární orgán – ředitel

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 

rozpočtu:
datum

jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

jméno



    

 

 

 

 

 

Číslo projektu: 521 551 0011        Investiční akce: „Úprava ohlaví PK Hořín“ 

 
Konzultant / Správce stavby:       Společníci: 
 

Kontakt a veškerá korespondence Společník   Společník a správce společnosti 

 

Společnost  TÝM/INFRAM – Hořín - Správce stavby INFRAM a.s.                      Tým dopravního inženýrství s.r.o. 
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje Pelušková 1407 Moskevská 532/60 

tel.    198 00 Praha 9 – Kyje 101 00 Praha 10 - Vršovice 

e-mail:  e-mail:  e-mail:  

 Zapsaná u MS Praha,  Zapsaná u MS Praha, 

 OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl C, vložka 178437 

 

Metrostav a.s. 

Koželužská 2450/4 

180 00 Praha 8 – Libeň 

Zástupce zhotovitele – , stavbyvedoucí 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

V Praze dne:  08.02.2021   

Naše zn.:   VM-SF/2021-53 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/134/R/SoD/2017, uzavřená dne 16.01.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 
17.01.2019 (dále jen „smlouva“) na zhotovení stavby 

Úprava ohlaví PK Hořín (dále jen „stavba“ či „Dílo“)  

Pokyn správce stavby č. 32 k provedení Variace č. 030 – Závory dle Pod-čl. 

13.1 OP/ZP 

Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn, aby na základě 
- Změny DPS IO03-01 Komunikace, č. D.1.2.3.1 a D.1.2.3.5 zpracované AD 3.2.2021  

provedl Variaci č. 030 tj. Dopravní značení a zařízení v následujícím rozsahu a době: 
 
Popis navrhované práce a termín jejího provedení 

- jedná se o změny rozmístění a použitého typu závor spočívající ve změně v řešení závor na obou stranách mostu 
(viz. příloha D.1.2.3.5). Levá strana (směr Hořín) bude diagonálně pootočena, aby takto hradila přístupovou cestu 
ze schodiště, kudy vede zároveň turistická stezka. Pravá strana (směr Vrbno) bude řešena jako horizontálně 
otočná. Důvodem řešení je blízkost nadzemního elektrického vedení a zároveň vhodnější začlenění do blízkého 
okolí technické památky. Změna DPS pak obsahuje podrobnější specifikaci závor a jejich příslušenství. 

 
Správce stavby žádá zhotovitel, aby v souvislosti s touto změnou předložil: 
a) Návrh zhotovitele na jakékoliv potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-čl 8.3.OP/0Z a doby pro 

dokončení díla 
- správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby 

b) Návrh zhotovitele na ocenění Variace 
- správce stavby žádá zhotovitele, aby bez odkladu zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil mu ho 

k odsouhlasení. Jedná se o změnu IO 01 Komunikace. 
 

Vzhledem k tomu, že včasná nerealizace této variace by mohla zásadně narušit provoz VPK a hrozí přerušení 
provizorního provozu VPK, vydává ve smyslu čl. (07) Přílohy SoD Postup při variacích správce stavby pokyn k 
bezodkladnému provedení této Variace, tedy před potvrzením změnového listu. 

 
 
Na vědomí: 

Zadavatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

 

 ……………………………………………. 

  
vedoucí týmu správce stavby 

Společnost (sdružení) 
 TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby 



 

 

 

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00  Praha 8 
IČ: 000 14 915, zápis do OR – Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758 
Bankovní spojení -  , účet , numer. směr kód   
T:    
www.metrostav.cz 

Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017 
Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín 
Věc: Návrh na Variaci,  
 
Související korespondence: Pokyn Správce stavby č. 32 k provedení Variace č. 030 – Závory ze 
dne 8.2.2021; Vyjádření AD k položkám závor v soupisu prací IO 03 a PS 01.1 ze dne 9.3.2021 

Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;13.3, 
Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby,  

  
 

 
Datum: 20.3.2021 

 

NÁVRH NA VARIACI: Č. 30 - ZÁVORY 
 

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek 
 
Vážený pane Inženýre,  
 

předkládáme Vám návrh na ocenění Variace č. 030 dle předaného Pokynu Správce 
stavby č. 32:  
 

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:  
- dle vyjádření autorského dozoru ze dne 9.3.2021 proběhlo odečtení položek 

týkajících se závor v objektu IO 03 Komunikace. Jednalo se o duplicitu položek, tudíž 

budou dále použity položky z PS 01.1 – Ovládací technologie.  

- dle Pokynu Správce stavby dojde ke změně použitého typu závor a ke změně 

rozmístění a délky závor 

  Levý břeh (strana od Hořína) – závora bude diagonálně pootočena, aby 

hradila přístupovou cestu ze schodiště, kudy vede žlutá turistická stezka. Tím dojde 

ke splnění požadavků z rizikové analýzy na zamezení přístupu cizích osob na most 

v okamžiku zdvihu.  

 Pravý břeh (strana od Vrbna) – došlo k záměně z vertikálně zdvižné závory 

na horizontálně otočnou. Vzhledem k požadavkům vyplývajícím z rizikové analýzy, 

na přehrazení celého průchozího profilu vozovky, nelze zdvižnou závoru v této délce 

osadit pod stávající elektrické vedení.  

 

Specifikace závor dle návrhu autorského dozoru:  

 Levý břeh (strana od Hořína) – 

- Elektromechanická závora průmyslového provedení do délky ramene 6 m, 230Vac, 

barva skříně RAL7016 

- Dvojitý držák ramene 

- Rameno závory délka 6 m 

- Skládací záclonky s hliníkovým nosičem 

- Podpěra ramene pro rameno - nastavitelná  

- Výstražný maják 

- Klíčový spínač 

- Bezpečnostní fotobuňka OeO 



Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00  Praha 8 
IČ: 000 14 915, zápis do OR – Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758 
Bankovní spojení -  , účet  numer. směr kód   
T:    
www.metrostav.cz 
  

 

Pravý břeh (strana od Vrbna) – 

- Aut. horizontální závora, pravá, 6 m, trubka, s příslušenstvím, barva skříně 

RAL7016 

- Záclonky jednoduché 

- Klíčový spínač (univerzální klíč) k zabudování s kompletací na závoru vč. kabeláže 

- Kovový sloupek pro 1-2 páry fotočlánků s nastavitelnou podpěrou, kotevní sada 

MA3 - Elektromagnet přídržný 300kg, povrchová montáž, 600-SMLC 

- Výstražný maják, 12-24V, LED, žlutý, neblikající s montáží 

- Bezpečnostní fotočlánek s natáčením čidel, se synchronizací – dva páry 

- Bezpečnostní odporová lišta pro rameno 5m na obě strany 

 

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu 

s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení 

- v tuto chvíli nepředpokládáme změny v Harmonogramu Stavby 

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace  
- viz samostatná příloha č.1. 
 
Hodnota navrhovaných cen záporných    – 740 708 ,44 Kč bez DPH 
Hodnota navrhovaných cen kladných      + 520 421,00 Kč bez DPH   
Celková cena                                           - 220 287,44 Kč bez DPH  
 
 

 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Ocenění variace 
Příloha č. 2 – Vyjádření AD k položkám závor v soupisu prací IO 03 a PS 01.1 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
  

      Převzal:  
Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“  Správce stavby 
 



Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Objekt
Cena navrhovaných Změn 

kladných bez DPH
Cena navrhových Změn 

záporných bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

kladných celkem bez 
DPH

PS 01.1  Kč     Kč Kč     

IO 03 -  Kč                 Kč Kč 

520 421,00 Kč    740 708,44 Kč-    220 287,44 Kč-    

Komunikace

Celkem

IO 03 - Komunikace

Ovládací technologie

REKAPITULACE OCENĚNÍ Variace č. 030 – Závory 

Úprava ohlaví PK Hořín

PS 01.1 - Ovládací technologie

Název objektu



Ocenění Variace č. 030 – Závory 

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
D D3 Venkovní zařízení  - pravý břeh - méněpráce

26 K 3.06 Silniční závora včetně zábrany proti podlézání ks -1,000 SoD PS 01.1, pol. č. 26

27 K 3.07 Montáž a seřízení závory ks -1,000 SoD PS 01.1, pol. č. 27

D Vícepráce
3501 K Silniční závora horizontální ks 1,000 CN

součástí položky je: 

Aut. horizontální závora, pravá, 6m, trubka, s příslušenstvím

Záclonky jednoduché

Klíčový spínač (univerzální klíč) k zabudování s kompletací na závoru vč. kabeláže

2x Kovový sloupek pro 1-2 páry fotočlánků s nastavitelnou podpěrou, kotevní sada MA3

2x Elektromagnet přídržný 300kg, povrchová montáž, 600-SMLC

výstražný maják, 12-24V, LED, žlutý, neblikající s montáží

SENSIVA-180 bezpečnostní fotočlánek s natáčením čidel, se synchronizací – dva páry

Bezpečnostní odporová lišta pro rameno 5m na obě strany

3502 Montáž a nastavení horizontální závory včetně doplňků a přezkoušení soub. 1,000 CN

součástí položky je montáž a nastavení následujících prvků:

Aut. horizontální závora, pravá, 6m, trubka, s příslušenstvím

Záclonky jednoduché

Klíčový spínač (univerzální klíč) k zabudování s kompletací na závoru vč. kabeláže

2x Kovový sloupek pro 1-2 páry fotočlánků s nastavitelnou podpěrou, kotevní sada MA3

2x Elektromagnet přídržný 300kg, povrchová montáž, 600-SMLC

výstražný maják, 12-24V, LED, žlutý, neblikající s montáží

SENSIVA-180 bezpečnostní fotočlánek s natáčením čidel, se synchronizací – dva páry

Bezpečnostní odporová lišta pro rameno 5m na obě strany

3503 K Doplňky k vertikální závoře soub. 1,000 CN

součástí položky je: 

Podpěra ramene pro rameno BL-LARGE - nastavitelná

Výstražný maják

Klíčový spínač

Bezpečnostní fotobuňka

3504 Montáž a nastavení doplňků k vertikální závoře a přezkoušení soub. 1,000 CN

součástí položky je montáž a nastavení následujících prvků:

Podpěra ramene pro rameno BL-LARGE - nastavitelná

Výstražný maják

Klíčový spínač

Bezpečnostní fotobuňka

Úprava ohlaví PK Hořín

PS 01.1 - Ovládací technologie



Ocenění Variace č. 030 – Závory 

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
D 9 Ostatní konstrukce a práce - méněpráce

28 K 91272-R5 ZÁVORA ELEKTRICKY OVLÁDANÁ KUS -2,000 oD IO 03, pol. č. 28

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 03 - Komunikace



1) Rozbor položky - Silniční závora horizontální

3501 K Silniční závora horizontální ks 1,000

Součet - přímé náklady - jednotková cena

14132 Režie správní a výrobní % 10

14132 Zisk % 5

Celkem položka 3501 - jednotková cena

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3501 K Silniční závora horizontální ks 1,000

2) Rozbor položky - Montáž a nastavení horizontální závory včetně doplňků a přezkoušení

3502 Montáž a nastavení horizontální závory včetně doplňků a přezkoušení soub. 1,000

Součet - přímé náklady - jednotková cena

14132 Režie správní a výrobní % 10

14132 Zisk % 5

Celkem položka 3502 - jednotková cena

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3502 Montáž a nastavení horizontální závory včetně doplňků a přezkoušení soub. 1,000

3) Rozbor položky - Doplňky k vertikální závoře

3503 K Doplňky k vertikální závoře soub. 1,000

Součet - přímé náklady - jednotková cena

14132 Režie správní a výrobní % 10

14132 Zisk % 5

Celkem položka 3503 - jednotková cena

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3503 K Doplňky k vertikální závoře soub. 1,000

4) Rozbor položky - Montáž a nastavení doplňků k vertikální závoře a přezkoušení

3504 Montáž a nastavení doplňků k vertikální závoře a přezkoušení soub. 1,000

Součet - přímé náklady - jednotková cena

14132 Režie správní a výrobní % 10

14132 Zisk % 5

Celkem položka 3504 - jednotková cena

Jenotková cena použitá do cenové kalkulace Variace 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3504 Montáž a nastavení doplňků k vertikální závoře a přezkoušení soub. 1,000

Cenová nabídka firmy Argo Automatizace, s.r.o.:

Cenová nabídka firmy  Argo Automatizace, s.r.o.:

Cenová nabídka firmy  Argo Automatizace, s.r.o.:

Cenová nabídka firmy  Argo Automatizace, s.r.o.:



projektant
AQUATIS a.s., Pobočka Praha
Třebohostická 14
110 31 Praha 10

Váš dopis zn.: č.j. -
Ze dne:-

Naše značka: PH69-RN-002
Valbek spoi. s r.o.

Vyň zuid
Tel.:H

Datum: 09.03.2021
Praha

Úprava ohlaví PK Hořín
10 03 Komunikace

Akce:
Stav. objekt:

Věc: Vyjádření AD k položkám závor v soupisu prací 10 03 a PS 01.1

V soupisu prací „PS 01.1 Ovládací technologie" jsou vykázány závory na komunikaci pro levý a pravý
břeh, v položkách „Silniční závora včetně zábrany proti podlézání" (dodávka) a „Montáž a seřízení závory"
(montáž), celkově v počtu 2 ks. V soupisu prací „IO 03 Komunikace" jsou vykázány závory na komunikaci pro
levý a pravý břeh, v položce „ZÁVORA ELEKTRICKY OVLÁDANÁ" (dodávka + montáž), celkově v počtu 2 ks.

Celkový počet závor na komunikaci jsou 2 ks,nikoliv 2+2=4 ks, položky IO03 a PS 01.1 se tedy zdvojují.
Protože závory jsou podrobněji řešeny v PS 01.1, budou provedeny v rozsahu soupisu prací toho PS. Položka
závor „ZÁVORA ELEKTRICKY OVLÁDANÁ" v objektu IO 03 tedy nebude provedena.

projektant - autorský dozor
Valbek, spol. s r.o.

Valbek, spol. s r.o.
V Olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10
IČ:48266230
tel.: +420 221 592 050
www.valbek.cz

Valbek VI
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Metrostav a.s.

PLNÁ MOC

Společnost Metrostav a.s., se sídlem Koželu žská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikační
číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedenémMěstským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 758 zastoupená panem předsedou představenstva a panem

členem představenstva (dále jen "zmocnitel"). tímto zplnomocňuje

oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6, narozeného dne
bytem:

(dále jen „zmocněnec")

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele
S/ŘVC/C/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39/18/DS ze dne 16. 01. 2019 ve_ znění
všech jejích dodatků, uzavřené mezi Českou republikou - Ředitelstvím vodních cest ČR, se
sídlem Nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 679 81 801 jako objednatelem a
zmocnitelem jako zhotovitelem stavby Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu .

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31. 12. 2021.

V Praze dne

člen představenstva
Metrostav a.s.

předseda představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění přijímám.

oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
Metrostav a. s.
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