

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
Ze dne 12.5.2021
uzavřené mezi smluvními stranami


Objednatel:			Domov pro seniory Háje
	 Se sídlem:		K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4
	 zastoupená:		xxxxxxxxx
	IČ:			70875111
	DIČ:			není plátce DPH
	bankovní spojení:	 xxxxxxxxxxx
	číslo účtu:		xxxxxxxxxxx
	telefon:		             xxxxxxxxxxx
	fax:			xxxxxxxxxxx
	
                                                             a

Zhotovitel:			HANSA 2 s.r.o.
se sídlem:                     Pod čertovou skalou 848, 180 00 Praha 8 			
[bookmark: _GoBack]zastoupená: 	xxxxxxxxx
	IČ:			25069702
DIČ:			CZ25096702
	bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx
	číslo účtu:		xxxxxxxxxxxx
	telefon:		             xxxxxxxxxxxx
	fax:			xxxxxxxxxxxx
	e-mail:			xxxxxxxxxx

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 12.5.2021, evidenční číslo objednatele SOD 2021/006  (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Při realizaci díla s názvem: „Stavební opravy prádelny a čistící místnosti na odd. B1“ se vyskytly vícepráce a méněpráce. 
Tyto vícepráce a méněpráce vznikly na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace prací dle změnového listu – Rekapitulace změn ze dne 3.6.2021 a které spočívají převážně ve změnách ve výměře obkladů a změně přisazených svítidel.  Rekapitulace změn ze dne 3.6.2021 tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
 
Smluvní strany také konstatují, že vzhledem k potřebě dodržení karanténních opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 byl na základě požadavku objednatele prodloužený termín dokončení díla. 

Článek I. Předmět dodatku

Smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:	
	
1.1. Článek I.2 Předmět plnění se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:

I.2.a.	Předmět plnění smlouvy se snižuje o neprovedené stavební práce - méněpráce. Zároveň se v souvislosti s montáží sádrokartonových podhledů v průběhu stavby vyskytly neočekávané vícepráce. Méněpráce a vícepráce jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, kde je uvedena specifikace dodatečných prací a méněprací s výkazy výměr.  






1.2. Odstavec III.1. Článku III. Cena díla se mění následovně:


Cena díla provedeného dle čl. I. této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná po celou dobu výstavby ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) - cena díle dle SoD + cena dodatečných prací – cena méněprací




      						 341.709,74 Kč bez DPH
                                                                 (320.625,43 Kč cena díla dle SoD 
                                                                   52.359,00 Kč cena dodatečných prací
                                                                  -31.274,69 Kč cena méněprací) 

K ceně bez DPH bude připočtena DPH dle platných sazeb.  


1.3.		Článek IV.1 Doba plnění se mění na následující znění:
 	
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
Vzhledem ke karanténním opatření v souvislosti se zamezením šíření onemocnění COVID-19, aktuální epidemiologické situaci v objektu a omezením možnosti provádění díla pouze v pracovních dnech se stanovuje dohodou obou smluvních stran zahájení provádění plnění díla dne 13.5. 2021 a předání díla včetně odstranění vad a nedodělků do dne 30.6.2021.		


Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2.2.      Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Praze dne 7.6.2021                                                                              V Praze dne 7.6.2021






	__________________________                                        	__________________________
	za Objednatele	                                                                                  za Zhotovitele
	ředitelka DS Háje                                                                           	jednatel Hansa 2 s.r.o.		 





