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D216/2021/MG


DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S80/2021/MG (dále jen „Dodatek“)
kterou dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu pouze jako „občanský zákoník“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany:

Moravská galerie v Brně
[bookmark: _GoBack]Se sídlem Husova 535/18, 662 26 Brno
IČ: 00094871
DIČ: CZ00094871
Bankovní spojení: účet č. 197734621/0710 vedený u České národní banky, pobočka Brno
Zastoupena Mgr. Janem Pressem, ředitelem
na straně jedné a dále v textu jen jako „objednatel“

a

ID Art s.r.o.
Se sídlem Radlická 663/28, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ: 29358191
DIČ: CZ29358191
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 212344
Zastoupena Ivo Doležalem, jednatelem
na straně druhé a dále v textu jen jako „zhotovitel“

1. Odůvodnění dodatku 
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 22.3.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla: „kompletní dodávka vitrín - regálů, včetně osvětlení pro expozici skla a keramiky“ (dále jen „Smlouva“).
1.2 Ke dni ukončení provádění montážních prací v místnosti č. 211 byla zjištěna nedostatečná stavební připravenost pro provádění díla v místnosti č. 210. S ohledem k této skutečnosti se změnily dodací podmínky v souladu s ustanovením čl. II. odst. 2 Smlouvy, kdy není možno realizovat montáž díla v původním termínu a je nutno na základě požadavku zhotovitele prodloužit termíny pro provedení díla. Tyto skutečnosti jsou důvodem pro změnu závazku ze Smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
1.3 S ohledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě. 

2. Změna Smlouvy
2.1 Smluvní strany se dohodly, že článek II. Doba plnění, odst. 1.), Smlouvy se mění následovně:
1. 	Zhotovitel a objednatel ujednávají, že dílo dle ujednání článku I. této smlouvy bude provedeno tak, že dílo bude předáno (viz článek I. odst. 4 smlouvy) v níže uvedeném termínu: 
	Termín provedení díla – etapa II. – expozice keramiky
	Do: 27.7.2021


(Za provedené dílo se považuje v souladu s článkem I. odst. 4 této smlouvy dílo řádně ukončené a řádně předané objednateli.)“
 
3. Závěrečná ustanovení
3.1 Jakákoli ustanovení Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto Dodatkem. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí Smlouvy.
3.2 Tento Dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá Smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
3.3 [bookmark: _Hlk22199296]Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy. 


	V Brně, dne: 

objednatel: 



_______________________________
Moravská galerie v Brně
Mgr. Jan Press, ředitel 
	

zhotovitel: 



_______________________________
ID Art s.r.o.
Ivo Doležal, jednatel
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