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DODATEK Č .  1  KE SMLOUVĚ  O PROJEKTOVÉ 
PŘÍPRAVĚ   

II/416 Židlochovice, most 416-012 (přes Litavu), studie, IČ 
______________________________________________________________________________________________ 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581 
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr. 287 
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

Linio Plan, s.r.o. 

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno IČO: 27738809 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 55650 
zastoupena Ing. Pavlem Vackem, jednatelem 
 
 

I. 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 21. 12. 2020 
(dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1. 

Zdůvodnění: 

 V průběhu zpracování dokumentace vyvstala nutnost koordinace studie s jinými projekty v dotčeném území 
(protipovodňová opatření, nová prodejna LIDL situovaná vedle silnice II/416). Napojení této prodejny má 
zásadní vliv na uspořádání komunikace se zásahem do prostoru mostu a je zpětně ovlivněno naším záměrem. 
Je nutné vyčkat na rozhodnutí PČR o připojení této prodejny a vlivu na šířkové uspořádání komunikace 
II/416 na mostě. Dále se město Židlochovice snaží o zahrnutí tohoto území do svého intravilánu, což má také 
dopad na řešenou oblast a uspořádání mostu. 

 

II. 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní: 

 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:  

Koncept studie, průzkumy 
 
IČ 
 
Konečná studie 
 
 
 

Dřívější plnění je možné. 

do 11 měsíců ode dne účinnosti smlouvy 
 
do 21 kalendářních dnů po předání konceptu studie 
 
do 10 dnů od předání po výstupu kontroly konceptu 
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III. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu 
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní 
strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. 

  

 
 
V Brně, dne 1. 7. 2021 

 

 

 

 

 

V Brně, dne 1. 7. 2021 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Vacek Ing. Zdeněk Komůrka 

jednatel ředitel 

Linio Plan, s.r.o. 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 
 
 
 

 


