
Harmonogram provádění díla 

 

Den 1.          Silové trasy, průrazy, konstrukce pod dieselagregátem 

Den 2.-3.      Silové kabeláže, ovládací kabely 

Den 4.           ART 1, ATS 2 

Den 5.          Přepojení servroven na nové ATS – předpokládáme vždy 2 hod. výpadek napájení serveroven  

Den 6.           Instalace dieselagregátu 

Den 7.           Výfukové hospodářství 

Den 8.            Zkoušky, zaškolení, atd. 


