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DoDATEKč.5 
ke Smlouvě O dílo na zhotovení Stavby „Nemocnice 

Tišnov 1. etapa - ambulantní část" 
(dále jen „Dodatek č. 5") 

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 2. 9. 2019 podle ustanovení § 2586 a nás). Zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, V platném Znění 

který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvnístrany: 

I 
Smluvnístrany 
Název: Jihomoravský kraj 
Sidıøz ževøflnøvø nám. 449/3, 501 82 Bvnø 
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem Jihomoravského kraje 
IČ; 70888337 
DIČ: CZ70888337 
Bankovní Spojení: 

(dále jen „objednateI") , 

Název: PS BRNO, s.r.o.
Ä 

Sídlo: Vídeňská 153/119b,l619 00 Brno 
Zastoupený: Ing. Michalem Matyášem, jednatelem Společnosti 
ıčz 25508820 
Dıčz CZ25506820 
Bankovní Spojení: 

(dále jen ,,zhotoviteI") 

I. Účel dodatku 

Účelem Dodatku č. 5 je sjednání rozsahu dodatečných stavebních prací tak, jak vyplývá Zobsahu 
Změnových listů, které jsou nedílnou Součástí Dodatku č. 5 a změnu termínu dokončení Stavby. 

II. Předmět dodatku 
1. Smluvní Strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy O dílo na zhotovení Stavby „Nemocnice 

Tišnov 1. etapa - ambulantní část". 
2. Článek VI. odst. 1 a 3 smlouvy, který byl nahrazen dodatkem Č. 4 takto: 

Cena za poskytnutí celého glnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 

64 094 699,95 Kč bez DPH.
` 

Cena za práce a činnosti v rámci Zhotovení stavby dle této Smlouvy se sjednává na částku 
63 984 699,95 Kč bez DPH. 

se nahrazuje textem ` 

ˇ

_ 

Cenu za poskytnutí celého Qlnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 
64 524 134,95 Kč bez DPH.
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Cena za práce a činností V rámci Zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 64.414 134 95 
Kč bez DPH. ' 

3. ČI. V odst. 9 smlouvy, který zní: 
Termíny dokončení a předání stavby - uzlové body -jsou Sjednány takto: 

Termín dokončení (včetně kolaudačního souhlasu) 

nejpozději do 240 kalendářních dní od nabytí účinnosti Dodatku č.2. 

se nahrazuje a doplňuje textem: 

Termín předání stavby nejpozději do 77 kalendářních dní Ode dne nabytí účinností Dodatku č. 5. 

Termín dokončení (včetně kolaudačního souhlasu) 

nejpozději do 161 kalendářních dní od nabytí účinností Dodatku č. 5 a tento termín je podložen 
harmonogramem stavby, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 5. 
Pokud dojde kprodleni od předpokládaného terminu dokončení 30.6.2021 se Zhotovenim 
podmíněné investice - akce Tišnov - rekonstrukce vodovodu ul. Purkyňova, realizovanou obchodní 
společnosti Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111, 666 01 'Tišnov IČO: 49457004, 
které bude mit vliv na sjednané termíny dle Dodatku č. 5, tak tuto skutečnost je Zhotovitel 
neprodleně povinen oznámit objednateli. Vtakovém případě dojde kautomatickému prodloužení 
termı'nu předání stavby a terminu dokončení (včetně kolaudačního souhlasu) o prodlení vrámci 
uvedené podmíněné investice. 

III. Závěrečná ujednání 

_ Ostatní ustanovení Smlouvy O dílo Dodatkem č.5 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. 

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, znichž každý má platnost originálu. Dvě 
vyhotoveníjsou určena objednatelì a dvě vyhotovení zhotoviteli. 

Dodatek č. 5 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/Z015 Sb., O zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. 

. Smluvní Strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedeni metadat provede 
objednatel, který současně zajistí, aby informace O uveřejnění Dodatku Č. 5 byly zaslány druhé 
Smluvní Straně do její datové schránky. 

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona O registru smluv. 

. Smluvní Strany se S obsahem Dodatku č.5 Seznámily a souhlasí S ním. 

. Seznam príloh: 
Příloha č. 1 - Závazný harmonogram stavby 

Příloha č. 2 - Kopie Změnových listů stavby č. 36 až 44. 

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., O krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: 

Dodatek č. 5 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 16.6.2021 na 23. schůzi usnesením 
Č. 1573/21/R23.
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