
EVRO PSKÁ UNIE
Evropské strukturální a Investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

vDODATEK C. 36 ke
SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-829/2018, ISPROFOND: 521 371 0002, číslo smlouvy Zhotovitele:
SOD00200136, uzavřené dne 20. 03. 2018

Název zakázky: „Modernizace trati Sudoměřice - Votice"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018 

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel") 

a

OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří 

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 

bank. spojení: ............................................................... . . . ......... ......... ...............................

zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a 

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva 
Korespondenční adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

(dále jen „Zhotovitel")

uzavřely tento dodatek č. 36 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Modernizace trati Sudoměřice - 
Votice", číslo smlouvy Objednatele: E618-S-829/2018, ISPROFOND: 521 371 0002, číslo smlouvy 

Zhotovitele: SOD00200136, uzavřené dne 20. 03. 2018, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 35

(dále jen „Smlouva").
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EVRO PSKÁ UNIE
Evropské strukturální a Investiční fondy 
Operační program Doprava

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 36 je skutečnost, že oproti 
předpokladu uvedenému ve Smlouvě, došlo k oznámení o Datu zahájení prací k 1. 5. 2018, tedy o 8 měsíců 
později, dále pak z důvodu stanovené podmínky při řízení o chybějícím povolení trhacích prací velkého 
rozsahu s Obvodním báňským úřadem ohledně vybudování náhradního vodního zdroje pro Obec Mezno 
včetně úpravny vody s dotlakovou stanicí, se kterou nebylo v rámci plánu a organizace výstavby 
uvažováno, došlo k posunu termínu zahájení stavebních prací na tunelu Mezno a souvisejících stavebních 
objektech a provozních souborech. Dále z důvodu chybějící schválené projektové dokumentace plynové 
přeložky, došlo k posunu termínu u zahájení stavebních prací na navazujících SO a PS a z důvodu 
prodloužení délky doby konsolidace přitěžovacích násypů došlo k posunu termínu zahájení stavebních 
prací na mostních estakádách. V souvislosti s těmito skutečnostmi a událostmi, jež jsou předmětem 
claimů Zhotovitele, zejména č. 1, 3, 5, 7 a 11, je nutné změnit dodatkem ke Smlouvě přílohu č. 4 Smlouvy 
o dílo - Harmonogram postupu prací.

Výsledné termíny pro uvedení kolejí do provozu jsou pak v souladu s návrhem Ročního plánu výluk 
Správy železnic, státní organizace na rok 2022 a 2023.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

I.
Předmět dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 14. Smlouvy 
dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram postupu prací ke dni podpisu 
Dodatku č. 36. Příloha č. 4 Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 36 (současně 
přílohou č. 4 Smlouvy). V Harmonogramu postupu prací je také vyznačena Doba pro uvedení do 
provozu kol. č. 1 a kol. č. 2, Doba pro dokončení stavebních prací a Doba pro dokončení a předání 
Díla. Dle aktualizace HMG v 04/2021 jsou termíny následující:
- pro uvedení do provozu 31. 08. 2022 -  posun 365 dnů;
- pro ukončení stavebních prací 30. 09. 2023 - posun o 760 dnů;
- pro předání všech dokumentů, termín pro předání díla 31. 12. 2023 -  posun o 671 dnů.

Vliv na posun mají události výše vyjmenované včetně spojitost s pracemi na projektu pro rychlost 
200 km/h.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

2. Odst. 17. Smlouvy
- ruší se stávající znění odst. 17. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

17. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 
Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5 
Příloha č. 6 
Příloha č. 7

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky 
Oprávněné osoby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2 
Seznam poddodavatelů
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2 
Harmonogram postupu prací
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 36
Zmocnění Vedoucího zhotovitele (Pro účely této Smlouvy o dílo se nepoužije) 
Žádost o poskytnutí zálohové platby 
Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 35
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Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

Příloha č. 8 Pokyn Správce stavby č. 11 ze dne 19. 11. 2018, včetně jeho přílohy 
nové znění přílohy (položkové kalkulace) ke dní podpisu dodatku č. 4 

Příloha č. 9 Pokyn Správce stavby č. 24 ze dne 10. 9. 2019, včetně jeho přílohy - ke dní 
podpisu dodatku č. 5

II.

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 36 nabývá platností dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 36 v Registru smluv v souladu se zákonem 
o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 36 v Registru smluv zajisti na základě dohody smluvních 
stran Objednatel.

3. Obě Smluvní strany se shodují, že tímto dodatkem č. 36 nejsou řešeny všechny nároky vyplývající 
z claímů Zhotovitele souvisejících s předmětem dodatku, zejména finanční nároky z claímů 
Zhotovitele č. 1, 3, 5, 7 a 11.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 36 zůstávají v platností beze změn.

5. Tento dodatek č. 36 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
6. Smluvní strany prohlašují, že sí tento dodatek č. 36 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k němu připojuji svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 36 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Harmonogram postupu prací ke dní podpisu dodatku č. 36

V Praze d n e ............................ V Brně d n e ...........................

Objednatel Zhotovitel

30.06.2021 15:33 
Po dep sán o elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace 
Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.06.11 
10:54:36 +02'00'

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva 
OHLŽS, a.s.
Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.06.11 
20:08:25 +02'00'

Jiří Procházka, MBA
člen představenstva 
OHLŽS, a.s.
Podepsáno elektronicky
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Modernizace trati Sudoměřice - Votice HARMONOGRAM STAVBY - AKTUALIZACE 04/2021 Vytištěno dne: 29.04. 21

ID Číslo PS, SO Název úkolu

TERM ÍN  PRO D OKON BEn í  STAVBY
TERM ÍN  PRO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
VÝLUKA: NICKOLEJNÝ PROVOZ V ÚSEKU CHOTOVINY - OLBRAMOVICE
VÝLUKA TK č.1n: ČERVENÝ ÚJEZD - OLBRAMOVICE
ZPROVOZNĚN OBOU k o l e j í v e  v š e c h  ú s e c íc h
HARMONOGRAM PRAONA JEDNOTIVÝCH SO/PS

d  t e c h n o l o g jc k á B á s t
D.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ z ABÍZENÍ (01-*)

ŽST Sudon-JUTce, úprava zab. z |̂T

oba trvání Zahájení Dokončení Předchů2c

2071 dny 01.05. 18 31.12. 23
1979 dny 01.05. 18 30.09. 23

90 dny 02.04. 22 30.06. 22
63 dny 30.06. 22 31.08. 22 3FS-1 den
0 dny 31.08. 22 31.08. 22

1979 dny 01.05. 18 30.09. 23
1593 dny 22.05. 18 30.09. 22
1275 dny 01.03. 19 26.08. 22

856 dny 02.01.20 06.05. 22
86 dny 02.01.20 27.03. 20
35 dny 02.04. 22 06.05. 22 3SS

1213 dny 01.03. 19 25.06. 22
1213 dny 01.03. 19 25.06. 22

945 dny 01.03. 19 30.09. 21
7 dny 19.06. 22 25.06. 22 3FF-5 dny

1211 dny 01.03. 19 23.06. 22
1037 dny 01.03. 19 31.12. 21

14 dny 10.06. 22 23.06. 22
602 dny 01.11.20 25.06. 22
334 dny 01.11.20 30.09. 21

7 dny 19.06. 22 25.06. 22 3FF-5 dny
1275 dny 01.03. 19 26.08. 22
1213 dny 01.03. 19 25.06. 22

945 dny 01.03. 19 30.09. 21
7 dny 19.06. 22 25.06. 22 3FF-5 dny

1275 dny 01.03. 19 26.08. 22
1037 dny 01.03. 19 31.12. 21

7 dny 20.08. 22 26.08. 22
812 dny 15.02. 20 06.05. 22

42 dny 15.02. 20 27.03. 20
35 dny 02.04. 22 06.05. 22

1550 dny 22.05. 18 18.08. 22
40 dny 07.05. 22 15.06. 22

157 dny 20.01.22 25.06. 22
157 dny 20.01.22 25.06. 22
157 dny 20.01.22 25.06. 22
149 dny 03.01.22 31.05. 22
149 dny 03.01.22 31.05. 22 3FF-30 dnj
105 dny 16.02. 22 31.05. 22 3FF-30 dnj

255 dny 19.09. 21 31.05. 22
255 dny 19.09. 21 31.05. 22 3FF-30 dnj
211 dny 02.11.21 31.05. 22 3FF-30 dnj
180 dny 03.12. 21 31.05. 22
180 dny 03.12. 21 31.05. 22 3FF-30 dnj
136 dny 16.01.22 31.05. 22 3FF-30 dnj
149 dny 03.01.22 31.05. 22
149 dny 03.01.22 31.05. 22 3FF-30 dnj
105 dny 16.02. 22 31.05. 22 3FF-30 dnj

255 dny 19.09. 21 31.05. 22
255 dny 19.09. 21 31.05. 22 3FF-30 dnj
211 dny 02.11.21 31.05. 22 3FF-30 dnj

255 dny 19.09. 21 31.05. 22
255 dny 19.09. 21 31.05. 22 3FF-30 dnj
211 dny 02.11.21 31.05. 22 3FF-30 dnj
396 dny 30.10. 20 29.11. 21
265 dny 15.06. 21 06.03. 22
107 dny 15.06. 21 29.09. 21
107 dny 15.06. 21 29.09. 21
265 dny 15.06. 21 06.03. 22
265 dny 15.06. 21 06.03. 22
265 dny 09.09. 21 31.05. 22 3FF-30 dn
188 dny 25.11.21 31.05. 22 3FF-30 dn
188 dny 25.11.21 31.05. 22 3FF-30 dn

35 dny 18.04. 22 22.05. 22
106 dny 23.09. 21 06.01. 22
106 dny 23.09. 21 06.01. 22
40 dny 28.04. 22 06.06. 22
98 dny 01.10. 21 06.01. 22

181 dny 01.06. 21 28.11. 21
181 dny 01.06. 21 28.11. 21
156 dny 06.03. 22 08.08. 22

17
IV.

2018
I. II. III. IV.

2019
II. III. IV.

2020
II. III. IV.

2021
II. III. IV.

2022
II. III. IV.

2023
II. III. IV.

202
I.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66 
67
68
69
70
71

D
d .1

PS 70-01-01
PS 70-01-01 
PS 70-01-01

PS 71-01-01 
PS 71-01-01
PS 71-01-01 
PS 71-01-01

PS 71-01-01
PS 71-01-01
PS 71-01-01 

PS 72-01-01
PS 72-01-01 
PS 72-01-01

PS 73-01-01 
PS 73-01-01
PS 73-01-01 
PS 73-01-01

PS 73-01-01
PS 73-01-01
PS 73-01-01 

PS 74-01-01
PS 74-01-01 
PS 74-01-01

PS 71 
PS 71 
PS 71 
PS 71 
PS 71 
PS 71 
PS 71 

PS 71 
PS 71 
PS 71 

PS 71 
PS 71 
PS 71 

PS 71 
PS 71 
PS 71 

PS 71 
PS 71 
PS 71 

PS 71 
PS 71 
PS 71 

PS 72 
PS 72 
PS 72 
PS 72 
PS 72 
PS 72 
PS 72 
PS 72 
PS 72 
PS 73 
PS 73 
PS 73 
PS 73 
PS 73 
PS 73 
PS 73 
PS 73

D.2
02-01
02-03
02-04
02-05
02-21
-02-21
-02-21
02-22
-02-22
-02-22
02-23
-02-23
-02-23
02-24
-02-24
-02-24
02-25
-02-25
-02-25
02-26
-02-26
-02-26
02-01
02-02
02-04
02-05
02-06
02-07
02-21
02-22
02-23
02-01
02-03
02-04
02-05
02-06
02-07
02-08
02-21

ŽST Sudoměřice, úprava zab. zař., TK č. 1 směr Střezimíř 
ŽST Sudoměřice, úprava zab. zař., TK č. 2, zruš. odbočky 

Sudo^UTce - d rv e n ý  Újezd, tr^&vé zab. z č í  
Zab. z iT  T K Č  2

Kabelizace, osazení vnějších prvků 
Aktivace, zkoušení

Zab. z iT  T K f  1
Kabelizace, osazení vnějších prvků
Aktivace, zkoušení

ŽSTČervený Újezd, s ta n n í zab. zčT
Kabelizace, osazení vnějších prvků

__ Aktivace, zkoušení
Červený Újezd - Votice, trefové zab. z^T 

Zab. z |T  T K č  2
Kabelizace, osazení vnějších prvků 
Aktivace, zkoušení

Zab. z a r  T K f  1
Kabelizace, osazení vnějších prvků
Aktivace, zkoušení

Sudo^UTce - Votice, demontáže zab. zčT
Sudoměřice - Votice, demontáže zab. zař. (hradlo Mezno, sudé náv. "S") 
Sudoměřice - Votice, demontáže zab. zař.

d .2 ŽELEZNČNí SDĚLOVACÍ Z/Ř ZENÍ (02-*)
ŽST Sl|ezimi|r  demontáž svinovacího za zení
T.O. Tunel Mezno, ASHS
T.O. Tunel Mezno, EZS
T.O. Tunel Mezno, kamerový systém
Zast. Mezno, rozhlasové za ze n í

Zast. Mezno, rozhlasové zařízení, nást. u TK č. 2 
Zast. Mezno, rozhlasové zařízení, nást. u TK č. 1 

Zast. S^ zim '^  rozhlasové za ze n í
Zast.Střezimíř, rozhlasové zařízení, nást. u TK č. 2 
Zast.Střezimíř, rozhlasové zařízení, nást. u TK č. 1 

Zast. Mezno, kamerový systém
Zast. Mezno, kamerový systém, nást. u TK č. 2 
Zast. Mezno, kamerový systém, nást. u TK č. 1 

Zast.Mezno, ¡nform ční zčfzení
Zast.Mezno, informační zařízení, nást. u TK č. 2 
Zast.Mezno, informační zařízení, nást. u TK č. 1 

Zast. S^ zim '^  kamerový systém
Zast. Střezimíř, kamerový systém, nást. u TK č. 2 
Zast. Střezimíř, kamerový systém, nást. u TK č. 1 

Zast.Sj ezimč ' inform ^ií za zení
Zast.Střezimíř, informační zařízení, nást. u TK č. 2 
Zast.Střezimíř, informační zařízení, nást. u TK č. 1 

ŽST č ervený Újezd, místní kabelizace 
ŽST č ervený Újezd, ITZ 
ŽST ̂ rv e n ý  Újezd, ASHS 
ŽST^ rvený Újezd, EZS 
ŽST d rv e n ý  Újezd, scčfovací za ze n í 
ŽST č rvený Újezd, kamerový systém 
Zast. ̂ rv e n ý  Újezd zastávka, rozhlasové za ze n í 
Zast. ̂ rv e n ý  Újezd zastávka, kamerový systém 
Zast. d rv e n ý  Újezd zastávka, inform^Hí za ze n í 
ŽST Ješetice, demontáž scčíovarího za ze n í 
T.O. Tunel DeborčT ASHS 
T.O. Tunel DeborčT EZS
ŽST H^̂ an č y, demontáž scčíovarího za zení
T.O. Tunel DeborčT kamerový systém
SpS an EZS
SpS HČ^an č y, kamerový systém
Zast. Ješetice, rozhlasové zařízení

01.05. g
01.05.

D ^

31.12.
30.09.

D.2 ^

^  30.09.

1 / 11 Vypracoval: OHL ŽS, a.s.
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Modernizace trati Sudoměřice - Votice HARMONOGRAM STAVBY - AKTUALIZACE 04/2021 Vytištěno dne: 29.04. 21

Číslo PS , SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchů2c 17 2018
III. IV. I. II. III. I

PS 73-02-21 Zast. Ješetice, rozhlasové zařízení 105 dny 06.03. 22 18.06. 22
PS 73-02-21 Zast. Ješetice, rozhlasové zařízení 105 dny 26.04. 22 08.08. 22

PS 73-02-22 Zast. H ^ ^ n ič y ,  rozhlasové za ze n í 414 dny 01.07. 21 18.08. 22
PS 73-02-22 Zast. Heřmaničky, rozhlasové zařízení 173 dny 01.07. 21 20.12. 21
PS 73-02-22 Zast. Heřmaničky, rozhlasové zařízení 90 dny 21.05. 22 18.08. 22

PS 73-02-23 Zast. Ješetice, kamerový systém 156 dny 06.03. 22 08.08. 22
PS 73-02-23 Zast. Ješetice, kamerový systém 105 dny 06.03. 22 18.06. 22
PS 73-02-23 Zast. Ješetice, kamerový systém 105 dny 26.04. 22 08.08. 22

PS 73-02-24 ZastJešetice, inform^Jíí zJTzení 156 dny 06.03. 22 08.08. 22
PS 73-02-24 Zast.Ješetice, informační zařízení 105 dny 06.03. 22 18.06. 22
PS 73-02-24 ZastJešetice, informační zařízení 105 dny 26.04. 22 08.08. 22

PS 73-02-25 Zast. H ^ ^ n ič y ,  kamerový systém 414 dny 01.07. 21 18.08. 22
PS 73-02-25 Zast. Heřmaničky, kamerový systém 90 dny 01.07. 21 28.09. 21
PS 73-02-25 Zast. Heřmaničky, kamerový systém 90 dny 21.05. 22 18.08. 22

PS 73-02-26 Zast.H^pnan^ky, informační z^Tzení 414 dny 01.07. 21 18.08. 22
PS 73-02-26 Zast.Heřmaničky, informační zařízení 90 dny 01.07. 21 28.09. 21
PS 73-02-26 

PS 74-02-01 
PS 74-02-02

Zast.Heřmaničky, informační zařízení 
S u do^ T ce - Votice, DOK a TK 
Sudo^Hice - Votice, nenosový systém

90 dny 
1249 dny 

278 dny

21.05. 22 
01.08. 18 
08.03. 21

18.08. 22
31.12. 21
10.12. 21

PS 74-02-03 Sudo^Hice - Votice, stacionárnífást GSM-R 278 dny 08.03. 21 10.12. 21
PS 74-02-04 
PS 74-02-05

Sudo^Hice - Votice, úpravy TRS 
Sudo^Hice - Votice, úpravy DK SŽDC 
Chotoviny, rozhlasové za z e n í

278 dny 
1260 dny 

27 dny

08.03. 21 
22 05 18

10.12. 21 
01.11. 21 
28.06. 18

22.05.
PS 64-02-06.1 02.06. 18 02.06. 28.06.
PS 64-02-09.1 Chotoviny, kamerový systém 27 dny 02.06. 18 28.06. 18 02.06. 28.06.

D.3 D.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VBEt NBDBT (03-*,06-*) 451 dny 01.04. 21 25.06. 22
PS 71-03-01 Tunel Mezno, TS 22/0,4 kV - technologie 247 dny 22.10. 21 25.06. 22 3FF-5 dny
PS 71-03-02 Tunel Mezno, TS 22/0,4 kV - v^ jš í uzem^Jií 92 dny 01.06. 21 31.08. 21
PS 72-03-01 ŽST ̂ rv e n ý  Újezd, TS 22/0,4 kV - technologie 275 dny 01.04. 21 31.12. 21
PS 72-03-02 ŽSTČ^rvený Újezd, R ozva^ lčzajiš^ é sí| 275 dny 01.04. 21 31.12. 21
PS 73-03-01 Tunel Debor^f TS 22/0,4 kV - technologie 265 dny 01.04. 21 21.12. 21
PS 73-03-02 Tunel Debor^T TS 22/0,4 kV - v ^ jš í uzem^fií 90 dny 01.04. 21 29.06. 21
PS 73-04-01 SpS H ^ ^ n lč y ,  rozvodna 25 kV, 50 Hz 387 dny 01.06. 21 22.06. 22
PS 73-04-02 SpS H ^ I^ i č ^, technologie vlastní sp o^ b y 387 dny 01.06. 21 22.06. 22
PS 73-04-03 SpS H^pnan^ky, v^Jší uzemnění 245 dny 01.05. 21 31.12. 21
PS 71-06-01 T.O. tunel Mezno, 112 dny 04.03. 22 23.06. 22 3FF-7 dny
PS 72-06-01 ŽST^ rvený Újezd, 112 dny 04.03. 22 23.06. 22 3FF-7 dny
PS 73-06-01 SpS H ^ ^ a n K y , 173 dny 02.01.22 23.06. 22 3FF-7 dny
PS 73-06-02 T.O. tunel Debor^í EŘ 112 dny 04.03. 22 23.06. 22 3FF-7 dny
PS 74-06-01 ED Praha Kenovka, dopl^Hí B í 204 dny 02.12. 21 23.06. 22 3FF-7 dny

PS 74-06-01.1 ED B s k é  B u čo v ice , d o p l^ ií cB 204 dny 02.12. 21 23.06. 22 3FF-7 dny
PS 74-06-02 Sudo^B ice-Votice, dálková diagnostika TS ŽDC 341 dny 18.07. 21 23.06. 22 3FF-7 dny
PS 74-06-03 ED Praha Kenovka, doplnění serveru DDTS ŽDC 341 dny 18.07. 21 23.06. 22 3FF-7 dny

PS 74-06-03.1 ED B s k é  B u čo v ice , d o p l^ ií serveru DDTS ŽDC 341 dny 18.07. 21 23.06. 22 3FF-7 dny
D.4 D.4 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ z A K z ENÍ (05-*) 1400 dny 01.12. 18 30.09. 22 D.4

PS 71-08-01 Vodárenský objekt pro obec Mezno, úprava vody 1400 dny 01.12. 18 30.09. 22 01.12.
PS 71-08-01.1 Vodárenský objekt pro fy. Mydl^ca, úprava vody 1400 dny 01.12. 18 30.09. 22 01.12.

E E STAVEBNÍČÁST 1979 dny 01.05. 18 30.09. 23
E.1 E.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 1979 dny 01.05. 18 30.09. 23

E.1.1 E.1.1 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRŠEK (11,10,13,15), E.1.2 NÁSTUPIšfB(14) 1783 dny 02.06. 18 19.04. 23
SO 71-10-01 Sudo^B ice - B rv e n ý  Újezd, že lezn ^ í svršek 1754 dny 01.07. 18 19.04. 23 S
SO 71-10-01 Snesení výh. č. 4, 4A žst. Střezimíř, náhrada KP 4 dny 01.07. 18 04.07. 18 01.07. | 04.07.
SO 71-10-01 stáv.km 97,800 - 97,985, km 99,160 - demontáž části stáv.TK, zřízení proviz svršku 28 dny 30.03. 19 26.04. 19

SO 71-10-01 stáv.km 94,970 - 95,680 - demontáž části stáv. Zřízení svršku; proviz. Propojení stáv. TK 
do TK č. 1n v nkm 94,970 (vč. Proviz. Výh. Č. 2)

10 dny 15.02. 20 24.02. 20

SO 71-10-01 km 95,900 - 96,600 obě TK, km 96,600 - 97,600 TK1: zřízení svršku 17 dny 16.07. 21 01.08. 21
SO 71-10-01 km 97,600 - 101,721 TK2, km 98,100 - 101,721 TK1: zřízení svršku 77 dny 01.08. 21 16.10. 21
SO 71-10-01 km 94,970 TK č. 1n, 2n - def. Propojení do zast. Sudoměřice 14 dny 13.04. 22 26.04. 22 3SS+11 dr
SO 71-10-01 Demontáž svršku, stáv TK úseku Sudoměřice-Střezimíř, část TK úseku 34 dny 05.04. 22 08.05. 22 3SS+3

Střezimíř-Heřmaničky nkm 95,680-101,721(v rámci úseku 71) dny
SO 71-10-01 Broušení kolejí, obě TK (možný posun termínu - dle projednaných výluk) 9 dny 15.02. 23 23.02. 23
SO 71-10-01 Úprava GPK, obě TK (možný posun termínu - dle projednaných výluk) 12 dny 08.04. 23 19.04. 23

SO 71-11-01
SO 71-11-01

Sudo^Bice - B rv e n ý  Újezd, že lezn icí spodek
km 94,820-95,680 TK č. 1n - žel.spodek

1571 dny
456 dny

02.09. 18
02.09. 18

20.12. 22
01.12. 19

SO 71-11-01 
SO 71-11-01

km 94,880-95,680 TK č. 2n - žel.spodek 
km 95,680-96,050 TK č. 1n - žel.spodek

578 dny 
31 dny

02.09. 18 
01.05. 20

01.04. 20
31.05. 20

02.09.

SO 71-11-01 km 95,680-96,050 TK č. 2n - žel.spodek 31 dny 01.05. 20 31.05. 20
SO 71-11-01 km 96,050-97,700 TK č. 1n - žel.spodek 680 dny 01.08. 19 10.06. 21
SO 71-11-01 km 96,050-97,700 TK č. 2n žel.spodek (u zárubní zdi) 943 dny 01.08. 19 28.02. 22
SO 71-11-01 
SO 71-11-01

km 97,700-99,800 TK 1n a 2n - žel.spodek (po tunel Mezno) 
km 100,680-101,721 TK č. 1n - žel.spodek

794 dny 
1063 dny

29.05. 19 
02.09. 18

30.07. 21
30.07. 21 02.09.

2023 
II. III. IV.

202

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106 
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

131

122
123

124

125
126
127
128

129
130

132
133
134
135
136
137
138
139

^  30.09. 
V  30.09.
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Modernizace trati Sudoměřice - Votice HARMONOGRAM

ID Číslo PS , SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchů

140 SO 71-11-01 km 100,680-101,721 TK č. 2n - žel.spodek 1063 dny 02.09. 18 30.07. 21
141 SO 71-11-01 Dokončení prací mimo koleje č. 1,2 1054 dny 01.02. 20 20.12. 22
142 SO 71-13-01 SudomUTce - č ervený Újezd, nástupní a záchranná plocha u portálů tunelu 20 dny 02.05. 22 21.05. 22
143 SO 71-13-01 Zřízení záchranné a nástupní plochy obou portálů tunelu Mezno u TK č. 2n 20 dny 02.05. 22 21.05. 22
144 SO 71-13-01 Zřízení záchranné a nástupní plochy obou portálů tunelu Mezno u TK č. 1n 20 dny 02.05. 22 21.05. 22
145 SO 71-14-01 Zast. Mezno, nástupišU 107 dny 16.08. 21 30.11. 21
146 SO 71-14-01 Zřízení nástupiště dl. 90m u TK č. 2n 107 dny 16.08. 21 30.11.21
147 SO 71-14-01 Zřízení nástupiště dl. 90m u TK č. 1n 107 dny 16.08. 21 30.11.21
148 SO 71-14-01.1 Zast. Mezno, orient f̂ií systém 14 dny 17.11.21 30.11. 21
149 SO 71-14-01.1 Orientační systém na nástupišti u TK č. 2n 14 dny 17.11.21 30.11.21 146FF
150 SO 71-14-01.1 Orientační systém na nástupišti u TK č. 1n 14 dny 17.11.21 30.11.21 147FF
151 SO 71-14-02 Zast. S^ezim]|T nástupišU 244 dny 01.04. 21 30.11. 21
152 SO 71-14-02 Zřízení nástupiště dl. 90m u TK č. 2n 244 dny 01.04. 21 30.11.21
153 SO 71-14-02 Zřízení nástupiště dl. 90m u TK č. 1n 244 dny 01.04. 21 30.11.21
154 SO 71-14-02.1 Zast. S^ezim]řf orient^ií systém 14 dny 17.11.21 30.11. 21
155 SO 71-14-02.1 Orientační systém na nástupišti u TK č. 2n 14 dny 17.11.21 30.11.21 152FF
156 SO 71-14-02.1 Orientační systém na nástupišti u TK č. 1n 14 dny 17.11.21 30.11.21 153FF
157 SO 72-10-01 ŽST^ rvený Újezd, že lezn icí svršek 535 dny 01.11.21 19.04. 23
158 SO 72-10-01 pokládka sk.č.2 a výhybek 45 dny 01.11.21 15.12. 21
159 SO 72-10-01 pokládka ostatních kolejí, vč. Dokončení 45 dny 01.11.21 15.12. 21
160 SO 72-10-01 Demontáž svršku, stáv TK úseku Střezimíř-Ješetice nkm 101,721-103,221 (v rámci 

úseku 72)
34 dny 05.04. 22 08.05. 22

161 SO 72-10-01 Broušení kolejí (možný posun termínu - dle projednaných výluk) 9 dny 15.02. 23 23.02. 23
162 SO 72-10-01 Úprava GPK (možný posun termínu - dle projednaných výluk) 12 dny 08.04. 23 19.04. 23
163 SO 72-11-01 ŽST^ rvený Újezd, že lezn icí spodek 1206 dny 02.09. 18 20.12. 21
164 SO 72-11-01 Zemní práce, zřízení spodku všech SK žst. Červený Újezd 1206 dny 02.09. 18 20.12. 21
165 SO 72-11-01.1 ŽST^ rvený Újezd, že lezn icí spodek, zp ev ^ iá  plocha 670 dny 30.08. 20 30.06. 22
166 SO 72-11-01.1 zpevněná plocha v žst. Č. Újezd 670 dny 30.08. 20 30.06. 22
167 SO 72-14-01 Zast. č ervený Újezd zastávka, n ástup išť 157 dny 10.12. 20 15.05. 21
168 SO 72-14-01 Zřízení nástupiště dl. 90m u TK č. 1 n, 2n 157 dny 10.12. 20 15.05. 21
169 SO 72-14-01.1 Zast. č ervený Újezd zastávka, orient^ íí systém 21 dny 25.04. 21 15.05. 21
170 SO 72-14-01.1 Orientační systém na nástupišti u TK č. 1 n, 2n 21 dny 25.04. 21 15.05. 21 168FF
171 SO 73-10-01 č ervený Újezd - Votice, železnU  svršek 947 dny 05.09. 20 09.04. 23
172 SO 73-10-01 Demontáž části SK č. 1, 2 do stáv. km 110,700 vč.výh.č. 3 - žst. Heřmaničky; vložení 

proviz.výh.1X do kusé SK č.2
5 dny 05.09. 20 09.09. 20

173 SO 73-10-01 Propojení se stáv. Tratí - Heřmaničky 6 dny 01.06. 21 06.06. 21
174 SO 73-10-01 km 107,240 - 108,177, TK1 +2: pokládka kolejí 15 dny 07.06. 21 21.06. 21 173
175 SO 73-10-01 km 108,250-109,100: TK1n, 2n pokládka kolejí 36 dny 22.06. 21 27.07. 21 174
176 SO 73-10-01 km 103,221-111,870: TK2n pokládka kolejí (mimo body křížení), napojení na proviz.výh. 

Č.1X v žst. Heřmaničky
407 dny 06.06. 21 17.07. 22

177 SO 73-10-01 km 103,705; 105,380;107,050; 107,430; 108,220; 109,755; 110,500; 111,870 (body 
křížení č. 6-12 a napojení v KÚ): TK č. 2n - Zřízení svršku, vč.proviz.výh.č. 1X a 2X v žst. 
Heřmaničky

42 dny 04.05. 22 14.06. 22 3SS+32
dny

178 SO 73-10-01 Demontáž svršku stáv. TK úseků nkm 103,221-110,000; nkm 109,755-111,870; 
demontáž proviz. Výh. Č. 1X žst. Heřmaničky a.proviz. Výh. Č. 101XP žst. Votice

21 dny 18.04. 22 08.05. 22 3SS+16
dny

179 SO 73-10-01 Demontáž svršku stáv. TK úseků nkm 109,755-110,000 vč. Žst. Heřmaničky a proviz.
Výh.č.2X

10 dny 28.04. 22 07.05. 22 3SS+26
dny

180 SO 73-10-01 Zřízení svršku, TK č. 1n úsek nkm 103,221-111,870 44 dny 03.07. 22 15.08. 22
181 SO 73-10-01 Broušení kolejí, obě TK (možný posun termínu - dle projednaných výluk) 9 dny 15.02. 23 23.02. 23
182 SO 73-10-01 Úprava GPK, obě TK (možný posun termínu - dle projednaných výluk) 12 dny 08.04. 23 19.04. 23
183 SO 73-11-01 č ervený Újezd - Votice, železnU  spodek 1438 dny 01.09. 18 08.08. 22
184 SO 73-11-01 Zřízení konsolidačních násypů u opěr vybraných mostů 30 dny 01.09. 18 30.09. 18
185 SO 73-11-01 Zemní práce, ^Tzení spodku TKŮ.  1n, 2n úseky nkm 103,221-105,380 (mimo 

tunel Debor^)
590 dny 27.11.20 09.07. 22

186 SO 73-11-01 km 103,221 - 103,620 120 dny 01.02. 21 31.05. 21
187 SO 73-11-01 km 103,620 - 103,720 - žel. Spodek (bod 6) 81 dny 20.04. 22 09.07. 22 3SS+18
188 SO 73-11-01 km 103,720 - 104,500 - žel. Spodek 400 dny 27.11.20 31.12. 21
189 SO 73-11-01 km 104,500 - 105,350 - žel. Spodek 442 dny 01.02. 21 18.04. 22
190 SO 73-11-01 Zemní práce, ůízení spodku TKŮ.  1n, 2n úseky nkm 105,380-106,645 944 dny 01.10. 18 01.05. 21
191 SO 73-11-01 km 105,380-106,645 TK č. 1n, 2n - žel.spodek 944 dny 01.10. 18 01.05. 21
192 SO 73-11-01 Zemní práce, ůízení spodku TKŮ.  1n, 2n úseky nkm 106,645-110,500; sanace 

svahu nazdického z j l z u  u TK f̂ 1 n, iůžení nazdického zij lzu  pro TKŮ.  2n v 
úseku nkm 110,500-111,870 ^  JTzení žel.spodku

1408 dny 01.10. 18 08.08. 22

193 SO 73-11-01 km 106,200 - 108,200 TK 1n, 2n - žel. spodek 943 dny 01.10. 18 30.04. 21
194 SO 73-11-01 km 108,650-108,800 TK 1n, 2n - Odtěžení přitěž. Násypu, zřízení spodku 122 dny 01.06. 19 30.09. 19
195 SO 73-11-01 km 108,200 - 109,150 TK 1n, 2n - žel. Spodek 927 dny 16.11. 18 30.05. 21
196 SO 73-11-01 km 109,150 - 109,750 TK 1n, 2n - žel. spodek 326 dny 09.02. 21 31.12. 21
197 SO 73-11-01 km 109,750 - 110,450 TK 1n, 2n - žel.spodek 92 dny 01.01.22 02.04. 22 3SF
198 SO 73-11-01 km 109,645-110,450 - dokončení sanace svahu 212 dny 01.11.20 31.05. 21
199 SO 73-11-01 km 110,450 - 110,550 TK 2n - žel.spodek (bod 12) 30 dny 12.05. 22 10.06. 22 3FF-20 c
200 SO 73-11-01 km 110,450 - 110,550 TK 1n - žel.spodek (bod 12) 89 dny 12.05. 22 08.08. 22
201 SO 73-11-01 km 110,550 - km 111,870 (KÚ) TK č. 2n - žel. spodek 647 dny 01.09. 20 09.06. 22

Vytištěno dne: 29.04. 21

IV.
2018

II. III. IV.
2019 

II. III. IV.
2020

I. II. III. IV.
2021

I. II. III. IV.
2022

I. II. III. IV.
2023

I. II. III. IV.
202

02.09. 30.07.
01.0:

02

SO 71-1

SO 71-14-01 
16.08.
16.08.

SO 71-14-01.1
17.11. 43
17.11. 31

4-02
1.04.
1.04.

1'

SO 71-14-02.1
17.11. 43
17.11. 3  

SO 72-10-01 *
01.11. |  
01.11.

02
30.
0.1
0.1'
30.1'
0.11
0.11
30.11
0.11
0.11
30.11
0.11
0.11

15.
15.
05.04

02.09. 20.
SO 72-11-01.1 ^  

30.08.

10.12. 5.05. 

25.04. 15.05.

05.09. 09.09.

01.06.
07.06. 

22.06
06.06.

06.06.
21.06.

27.07.

SO 73-11-01
01.09. 30.09.

SO 73-11-01 9  

01.02.

27.11. 
01.02.

01 .10.
01.10.
01 .10.

01.10.
01.06. 30.09.

16.11.
09.02.

01.11.

01.09.

04

31.05.

01.05.
01.05.

30.04.

30.05.
31

01.01.
31.05.

04. ||

05.

08.05

30.

08.05. 

04. | 07.05. 

03 07.

18.04

2.04.

05. 10.0
05.

0

30.06.
06.

20 12.

15.02.

w? 19.04.

23.02. 
08.04. 19.04.

17.07.

14.06.

15.08.
15.02. 

08.04.
08.08.

9.07.

09.07.

08.08.

6.
08.08.

.06.

23.02. 
19.04.
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Modernizace trati Sudoměřice - Votice HARMONOGRAM STAVBY - AKTUALIZACE 04/2021 Vytištěno dne: 29.04. 21

ID Číslo PS, SO Název úkolu oba trvání Zahájení Dokončení Předchů2c 17
III. IV.

2018
I. II. III.

76 dny 25.05. 22 08.08. 22
51 dny 21.04. 22 10.06. 22 3SS+19

dny

1378 dny 01.09. 18 09.06. 22
190 dny 23.11.21 31.05. 22
190 dny 23.11.21 31.05. 22 3FF-30 dny
129 dny 23.11.21 01.04. 22

0 dny 23.11.21 23.11.21
0 dny 01.04. 22 01.04. 22 3SS-1 den

60 dny 02.04. 22 31.05. 22 3FF-30 dny
1264 dny 01.03. 19 15.08. 22

81 dny 22.05. 22 10.08. 22
10 dny 01.08. 22 10.08. 22
10 dny 22.05. 22 31.05. 22

122 dny 24.02. 22 25.06. 22
62 dny 24.02. 22 26.04. 22
61 dny 26.04. 22 25.06. 22 3FF-5 dny

75 dny 12.04. 22 25.06. 22
15 dny 12.04. 22 26.04. 22 207FF
14 dny 12.06. 22 25.06. 22 217FF

430 dny 16.05. 21 19.07. 22
60 dny 16.05. 21 14.07. 21
60 dny 21.05. 22 19.07. 22

384 dny 01.07. 21 19.07. 22
14 dny 01.07. 21 14.07. 21 222FF
14 dny 06.07. 22 19.07. 22 223FF

1096 dny 01.11. 18 31.10. 21 01.11.
291 dny 28.10. 21 14.08. 22

27 dny 02.06. 18 28.06. 18 V
27 dny 02.06. 18 28.06. 18 02.06. ■  28.06.
7 dny 22.06. 18 28.06. 18 w
7 dny 22.06. 18 28.06. 18 22.06. | 28.06.

1734 dny 01.08. 18 30.04. 23
675 dny 26.09. 18 31.07. 20
340 dny 26.09. 18 31.08. 19

10 dny 26.09. 18 05.10. 18 26.09. |
15 dny 01.10. 18 15.10. 18 01.10.

61 dny 01.06. 19 31.07. 19
31 dny 01.08. 19 31.08. 19

122 dny 01.04. 20 31.07. 20
15 dny 01.04. 20 15.04. 20
15 dny 16.04. 20 30.04. 20
61 dny 01.05. 20 30.06. 20
31 dny 01.07. 20 31.07. 20

611 dny 15.04. 19 15.12. 20 S
611 dny 15.04. 19 15.12. 20
503 dny 01.08. 19 15.12. 20
503 dny 01.08. 19 15.12. 20

779 dny 15.07. 19 31.08. 21
779 dny 15.07. 19 31.08. 21
182 dny 01.12. 20 31.05. 21
182 dny 01.12. 20 31.05. 21
69 dny 19.04. 22 26.06. 22
69 dny 19.04. 22 26.06. 22

69 dny 19.04. 22 26.06. 22
69 dny 19.04. 22 26.06. 22

791 dny 01.09. 18 30.10. 20
395 dny 01.09. 18 30.09. 19
152 dny 01.06. 20 30.10. 20

1102 dny 01.05. 19 06.05. 22
153 dny 01.05. 19 30.09. 19

28 dny 09.04. 22 06.05. 22 3SS+7 dny
791 dny 01.09. 18 30.10. 20
395 dny 01.09. 18 30.09. 19
152 dny 01.06. 20 30.10. 20

1344 dny 01.09. 18 06.05. 22
91 dny 01.09. 18 30.11. 18 01.09. H
28 dny 09.04. 22 06.05. 22

945 dny 01.05. 19 30.11. 21

IV.
2019

I. II. III. IV.
2020

I. II. III. IV.
2021

I. II. III. IV.
2022

I. II. III. IV.
2023

I. II. III. IV.
202

202
203

204
205
206
207
208
209
210 
211 
212
213
214
215
216
217
218
219
220 
221 
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260 
261 
262
263
264
265
266
267
268 
269

SO 73-11-01 
SO 73-11-01

SO 73-11-01.1 
SO 73-11-01.2
SO 73-11-01.2 
SO 73-11-01.2

SO 73-11-01.2 
SO 73-11-01.3 

SO 73-13-01 
SO 73-13-01 
SO 73-13-01 

SO 73-14-01 
SO 73-14-01 
SO 73-14-01 

SO 73-14-01.1 
SO 73-14-01.1 
SO 73-14-01.1 
SO 73-14-02 
SO 73-14-02 
SO 73-14-02 

SO 73-14-02.1 
SO 73-14-02.1 
SO 73-14-02.1 
SO 74-12-01 
SO 74-15-01 

SO 64-14-02.1 
SO 64-14-02.1 

SO 64-43-01.1 
SO 64-43-01.1 

E.1.4 
SO 71-20-01 
SO 71-20-01 
SO 71-20-01 
SO 71-20-01

SO 71 
SO 71 

SO 71 
SO 71 
SO 71 
SO 71 
SO 71 

SO 71 
SO 71 

SO 71 
SO 71 

SO 71 
SO 71 

SO 71 
SO 71 

SO 71 
SO 71 

SO 71 
SO 71 

SO 71 
SO 71 
SO 71 

SO 71 
SO 71 
SO 71 

SO 71 
SO 71 
SO 71 

SO 71 
SO 71 
SO 71 

SO 71

-20-01
-20-01
20-01
-20-01
-20-01
-20-01
-20-01
20-02
-20-02
20-03
-20-03
20-04
-20-04
20-05
-20-05
20-51
-20-51
20- 52 
-20-52
21- 01 
-21-01 
-21-01 
21-02 
-21-02 
-21-02 
-21-04 
-21-04 
-21-04 
-21-05 
-21-05 
-21-05 
-21-06

km 110,550 - km 111,870 (KU) TK 1n - žel. spodek 
Zřízení spodku TK č. 2n v oblastech křížení se snesenou stáv. TK vč. Proviz. Výh. Č. 1X 
žst. Heřmaničky (oblasti křížení nkm 103,705; 105,380; 108,220; 109,755; 110,500; 
111,870)

Červený Újezd - Votice, že lezn icí spodek, přeložka náhonu 
Červený Újezd - Votice, že lezn icí spodek, mostní provizorium

Budování náspu v blízkosti provozované koleje 
MĚŘENÍ DEFORMACÍ TĚLESA PROVOZOVANÉ DRÁHY 

ZAH.
UKONČ.

Zajištění svahu ve výluce
Červený Újezd - Votice, že lezn icí spodek, zajištěn nazdického z á ř  zu 
Červený Újezd - Votice, nástupní a záchranná plocha u portáŮ tunelu

záchranné a nástupní plochy u obou portálů tunelu Deboreč u TK č. 1n 
záchranné a nástupní plochy u obou portálů tunelu Deboreč u TK č. 2n 

Zast. Ješetice, nástup išě
Zřízení části nástupiště u TK č. 2n
Zřízení nástupiště dl. 90m u TK č. 1 n; dokončení nástupiště dl. 90m u TK č. 2n 

Zast. Ješetice, orientální systém
Orientační systém na části nástupiště u TK č. 2n
Orientační systém na nástupišti u TK č. 1 n; dokončení na nástupišti u TK č. 2n 

Zast. H^Fnan !<y, nástupiště
Zřízení nástupiště dl. 220m u TK č. 2n 
Zřízení nástupiště dl. 220m u TK č. 1n 

Zast. H^fnan •<y, orientací systém 
Orientační systém na nástupišti u TK č. 2n 
Orientační systém na nástupišti u TK č. 1n 

SudomHce - Votice, sanace skalních svah|
SudomUTce - Votice, výstroj trati 
Chotoviny, v c jš í  nástupiště

Zřízení prodloužení vnějšího nástupiště u SK č. 2 
Chotoviny, orientací systém

Orientační systém na prodlouženém nástupišti u SK č. 2 
E.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI (21,22,23,24,26-*)

ŽeleznifFií most v ev. km 95,518 
Rekonstrukce mostu pod TkY  1n

Zápory mezi budoucí TK, předvýkop, zápory+výkop pro křídla
Demontáž úlož. prahu (vč. odřezání), výkop za opěrami+zemní kotvy, demontáž.
konzol z NK, pražcová hrázka
Nová NK vč. úlož. prahu, křídla, úhlové zdi, římsa, izolace, odvodnění 
Přechodová oblast, zábradlí, terénní úpravy 

Rekonstrukce mostu pod TkY  2n 
Výkop za opěrami, kotvení
Demontáž stáv. NK vč. úlož. prahu, částečná demol. křídel 
Nová NK vč. úlož. prahu, křídla, úhlové zdi, římsa, izolace, odvodnění 
Přechodová oblast, zábradlí, terénní úpravy 

Železniční most v km 99,315
Rekonstrukce mostu pod TK č. 1n, 2n 

Železniční most v km 100,874 - podchod SČIzim čr 
Výstavba podchodu pod TK č. 1 n, 2n 

Železniční most v km 100,956 
Výstavba mostu pod TK č. 1 n, 2n 

Železniční most v km 98,332 - podchod Mezno 
Výstavba podchodu pod TK č. 1 n, 2n 

Železniční most v ev. km 100,013 - demolice 
Demolice mostu

Železniční most v ev. km 102,442 - demolice
Demolice mostu 

Propustek v km 96,080
Výstavba propustku pod TK č. 1n, 2n 
Dokončovací práce 

Propustek v km 97,759
Výstavba propustku pod TK č. 1n, 2n 
Dokončení propustku pod TK č. 1n 

Propustek v km 98,373
Výstavba propustku pod TK č. 1n, 2n 
Dokončovací práce 

Propustek v km 99,072
Výstavba propustku pod TK č. 1n, 2n 
Dokončení propustku pod TK č. 1n 

Propustek v km 99,412

SO

SO

01 03.

SO 73-14-02 9  
16.05.

SO 73-14-02.1
: : : : : : 01.0'

my 31.07.

15.1

my 31.08.

01.06. 31.07.
01.08. 31.08.

SO 71-
01

31.07.0-01 
.04. |  15.04.

16.04. 30.04.
01.05. 30.06.

01.07. 31.07.
SO 71-20-02 ^  

15.04.
SO 71-20-03 tym 

01.08.

15.12.
15.12.
15.12.

15.12.
SO 71-20-04 ^  

15.07.

73-11-01.2 ^  
23.11. 

73-11-01.2

21.

O  23.1 

32.04

SO 73-1

SO 73-14
24.

01 
02.

26
SO 73-14-01 

12.04

28.10.

SO 71-20-05 
01.12.

my 30..10.
30.09.

01.06. 30.10.
SO 71-21-02 ^  

01.05. 30.09.

30.09
30.

01.06. 30.

3

SO 71

0.11.

-21-06 ^

.10.

10.

4.07.

4.07.

31 10.

p 31.08. 
31.08.

05.
05.

SO 71

SO 71

22

2'

05. H  
4. 1

426.
2.06

01
01

05.

05.

09.04 ■

.04.

y  0’ .04.
H  31

08
31

26.04

06.07. 1 3.07.

14.08.

01
42!

06

06.05

06

06.05

05.
15.08.
10.08. 

10.08.
05.
25.06.

25

08.08.
6.

.06.
.05.
05.

5.06.

5.06.
• 9.07.

9.07.
19.07.

26.

26.

05

05

06.

26.06.
06.

26.06.
06.

^  30.04.
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Modernizace trati Sudoměřice - Votice HARMONOGRAM STAVBY - AKTUALIZACE 04/2021 Vytištěno dne: 29.04. 21

ID Číslo PS, SO Název úkolu Doba trvání Zahájení

184 dny 01.05. 19 31.10. 19
30 dny 01.11.21 30.11.21

792 dny 01.10. 18 30.11. 20
273 dny 01.10. 18 30.06. 19

30 dny 01.11.20 30.11.20
17 dny 14.09. 19 30.09. 19
17 dny 14.09. 19 30.09. 19

69 dny 19.04. 22 26.06. 22
69 dny 19.04. 22 26.06. 22

69 dny 19.04. 22 26.06. 22
69 dny 19.04. 22 26.06. 22

458 dny 01.10. 19 31.12. 20
458 dny 01.10. 19 31.12. 20
943 dny 01.11. 18 31.05. 21
943 dny 01.11. 18 31.05. 21
225 dny 01.11.20 13.06. 21
225 dny 01.11.20 13.06. 21

263 dny 13.03. 19 30.11. 19
49 dny 13.03. 19 30.04. 19

214 dny 01.05. 19 30.11. 19
447 dny 01.09. 19 20.11. 20
447 dny 01.09. 19 20.11.20
242 dny 01.11.20 30.06. 21
242 dny 01.11.20 30.06. 21

944 dny 01.11. 18 01.06. 21
944 dny 01.11. 18 01.06. 21

1107 dny 01.11. 18 11.11. 21
1107 dny 01.11. 18 11.11.21
198 dny 15.10. 20 30.04. 21
198 dny 15.10. 20 30.04. 21
625 dny 15.02. 20 31.10. 21
746 dny 16.10. 18 30.10. 20
321 dny 16.10. 18 01.09. 19
152 dny 01.06. 20 30.10. 20

746 dny 16.10. 18 30.10. 20
321 dny 16.10. 18 01.09. 19
152 dny 01.06. 20 30.10. 20

411 dny 16.10. 18 30.11. 19
321 dny 16.10. 18 01.09. 19

30 dny 01.11. 19 30.11. 19
1219 dny 01.05. 19 31.08. 22

214 dny 01.05. 19 30.11. 19
184 dny 01.03. 22 31.08. 22

275 dny 01.03. 20 30.11. 20
275 dny 01.03. 20 30.11.20

244 dny 01.04. 21 30.11. 21
244 dny 01.04. 21 30.11.21

1280 dny 01.03. 19 31.08. 22
245 dny 01.03. 19 31.10. 19
184 dny 01.03. 22 31.08. 22

1462 dny 01.08. 18 01.08. 22
426 dny 01.08. 18 30.09. 19
290 dny 15.10. 18 31.07. 19

92 dny 01.08. 18 31.10. 18
91 dny 01.09. 18 30.11. 18

214 dny 01.03. 19 30.09. 19
488 dny 01.08. 19 30.11. 20
244 dny 01.08. 19 31.03. 20

91 dny 01.04. 20 30.06. 20
153 dny 01.07. 20 30.11.20

1 den 31.05. 21 31.05. 21
1 den 30.04. 21 30.04. 21

31 dny 01.10. 21 31.10. 21
184 dny 30.01.22 01.08. 22

1401 dny 01.10. 18 01.08. 22
792 dny 01.10. 18 30.11.20
184 dny 30.01.22 01.08. 22

1005 dny 01.11. 19 01.08. 22
396 dny 01.11. 19 30.11.20
184 dny 30.01.22 01.08. 22

Dokončení Předchůdc17 
III. IV.

2018
I. II. III. IV.

2019
I. II. III. IV.

2020
I. II. III. IV.

2021
I. II. III. IV.

2022
I. II. III. IV.

2023
II. III. IV.

202

270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280 
281 
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327

328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339

SO 71-21-06 
SO 71-21-06 

SO 71-21-07 
SO 71-21-07 
SO 71-21-07 

SO 71-21-51 
SO 71-21-51 

SO 71-21-52 
SO 71-21-52 

SO 71-21-53 
SO 71-21-53 

SO 71-22-01 
SO 71-22-01 

SO 71-22-02 
SO 71-22-02 

SO 71-22-03 
SO 71-22-03 

SO 71-22-04 
SO 71-22-04 
SO 71-22-04 

SO 71-22-05 
SO 71-22-05 

SO 71-22-06 
SO 71-22-06 

SO 71-24-01 
SO 71-24-01 

SO 71-24-02 
SO 71-24-02 

SO 71-26-01 
SO 71-26-02 
SO 71-26-03 
SO 72-20-01 
SO 72-20-01 
SO 72-20-01 

SO 72-20-02 
SO 72-20-02 
SO 72-20-02 

SO 72-21-01 
SO 72-21-01 
SO 72-21-01 

SO 73-20-01 
SO 73-20-01 
SO 73-20-01 

SO 73-20-02 
SO 73-20-02 

SO 73-20-03 
SO 73-20-03 

SO 73-20-04 
SO 73-20-04 
SO 73-20-04 

SO 73-20-05 
SO 73-20-05 
SO 73-20-05 
SO 73-20-05 
SO 73-20-05 
SO 73-20-05 

SO 73-20-05 
SO 73-20-05

SO 73-20-05 
SO 73-20-05 

SO 73-20-05 
SO 73-20-05 
SO 73-20-05 
SO 73-20-05 

SO 73-20-06 
SO 73-20-06 
SO 73-20-06 

SO 73-20-07 
SO 73-20-07 
SO 73-20-07

Výstavba propustku pod TK č. 1n, 2n 
Výstavba propustku dokončení 

Propustek v km 101,573
Výstavba propustku pod TK č. 1n, 2n 
Výstavba propustku dokončení 

Propustek v ev. km 98,545 - demolice 
Demolice části propustku pod TK č. 1n, 2n 

Propustek v ev. km 100,111 - demolice 
Demolice propustku

Propustek v ev. km 102,190 - demolice
Demolice propustku

SilnjčF>í most v km 96,230 (nadjezd polní cesty)
Výstavba silničního nadjezdu nad TK č. 1 n, 2n 

Silnjčfií most v km 96,662 (nadjezd polní cesty a biokoridoru)
Výstavba silničního nadjezdu nad TK č. 1 n, 2n 

Silniční most v km 97,289 (nadjezd polní cesty)
Výstavba silničního nadjezdu nad TK č. 1 n, 2n 

Silniční most v ev. km 98,687 (nadjezd silnice I/3, e v č  3-032)
Uprava protidotykových zábran silničního nadjezdu nad TK č. 1 
Uprava protidotykových zábran silničního nadjezdu nad TK č. 2 

Silniční most v km 98,571 (nadjezd silnice NI/12144)
Výstavba silničního nadjezdu nad TK č. 1 n, 2n, vč.zprovoznění převáděné komunikace 

Silniční most v km 98,765 (nadjezd polní cesty)
Výstavba silničního nadjezdu nad TK č. 1 n, 2n 

Zárubní zeffvlevo v km 96,620 - 96,705 
Zárubní zeď vlevo v km 96,620 - 96,705 

Zárubní zefl^pravo v km 96,602 - 97,053 
Zárubní zeď vpravo v km 96,602 - 97,053 

Náv^tní krakorec v km 98,119 
Náv^tní krakorec v km 98,475 
Náv^tní lávka v km 101,180 
Železniční most v km 102,319

Výstavba mostu pod SK č. 1 n, 2n, 3n, 4n žst. Červený Újezd 
Dokončovací práce 

Železniční most v km 102,789
Výstavba mostu pod SK č. 1 n, 2n žst. Červený Újezd 
Dokončovací práce 

Propustek v km 102,746
Výstavba propustku pod TK č. 1n, 2n 
Dokončovací práce 

Železniční most v km 103,460 
Výstavba mostu pod TK č. 1 n, 2n 
Výstavba mostu - dokončovací práce 

Železniční most v km 103,973 
Výstavba mostu pod TK č. 1 n, 2n 

Železniční most v km 105,396 - podchod Ješetice 
Výstavba podchodu pod TK č. 1 n, 2n 

Železniční most v km 105,694 
Výstavba mostu pod TK č .1 n, 2n 
Výstavba mostu - dokončovací práce 

Železniční most v km 106,108 
Spodní stavba

Konsolidace násypu vč. odtěžení 
Výkopy, pilotáž, pažení 
Výstavba opěr
Výstavba pilířů, Izolace a zásyp opěr 

Horní stavba
Montážní plošina pro OK, zřízení technologie výsunu OK včetně výsuv. nosu, 
postupná montáž 4 polí OK s postup. výsunem dl.172m 
Spuštění OK + ložiska vč. podlití, spřaž.deska)

__  Římsy (podskruž.,armování, betonáž), odvodnění, nátěry OK, dilat. závěry, izolace
(^sový milník dokor^ní horní stavby 
Připravenost na pokládku svršku 
Zatěžovací zkouška
Dokončovací práce, vybavení mostu, hlavní prohlídka mostu 

Železniční most v km 106,488 
Výstavba mostu pod TK č .1 n, 2n 
Výstavba mostu - dokončovací práce 

Železniční most v km 106,765 
Výstavba mostu pod TK č .1 n, 2n 
Výstavba mostu - dokončovací práce

01.05. 10.

SO 71-21-07 ^  
01.10. 30.06.

01.11.

30.11.

0.11.
SO 71-21-51  ̂

14.09.
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04. 30.06.
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01.11.

30.11.

30.11.
31.05.

30.04.

30.11.

30.11.
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SO 71
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Modernizace trati Sudoměřice - Votice HARMON

ID Číslo PS , SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

340 SO 73-20-09 Ž e le z n U  most v km 106,369 640 dny 01.03. 20 30.11. 21
341 SO 73-20-09 Výstavba mostu pod TK č .1 n, 2n 245 dny 01.03. 20 31.10. 20
342 SO 73-20-09 dokončovací práce 183 dny 01.06. 21 30.11.21
343 SO 73-20-10 Železn icí most v km 107,790 1387 dny 15.10. 18 01.08. 22
344 SO 73-20-10 Konsolidace násypu vč. odtěžení 290 dny 15.10. 18 31.07. 19
345 SO 73-20-10 Spodní stavba 168 dny 01.07. 19 15.12. 19
346 SO 73-20-10 Výkopy, pilotáž, armování, bednění a betonáž pilířů 123 dny 01.07. 19 31.10. 19
347 SO 73-20-10 Výkopy a pilotáž opěr 123 dny 01.07. 19 31.10. 19
348 SO 73-20-10 Armování, bednění a betonáž opěr 106 dny 01.09. 19 15.12. 19
349 SO 73-20-10 ^ sový milník doko^^ní spodní stavby 0 dny 15.12. 19 15.12. 19
350 SO 73-20-10 Horní stavba 349 dny 02.01.20 15.12. 20
351 SO 73-20-10 Montáž OK jeřáby, PKO svarů, podskružení + armování desek 140 dny 02.01.20 20.05. 20
352 SO 73-20-10 Postupná betonáž spřaž. desek vč. říms, podlití ložisek 115 dny 21.05. 20 12.09. 20
353 SO 73-20-10 Odvodnění, nátěry OK, dilat. závěry, izolace 124 dny 14.08. 20 15.12. 20
354 SO 73-20-10 Upravenost na pokládku svršku 0 dny 30.04. 21 30.04. 21
355 SO 73-20-10 ^ so v ý  milník doko^^ní horní stavby 0 dny 31.05. 21 31.05. 21
356 SO 73-20-10 Zaěžovací zkouška 31 dny 01.10. 21 31.10. 21
357 SO 73-20-10 Zábradlí, dokončovací práce, hlavní prohlídka mostu 580 dny 30.12. 20 01.08. 22
358 SO 73-20-11 Železnou most v km 108,065 1377 dny 01.10. 18 08.07. 22
359 SO 73-20-11 Výstavba mostu pod TK č .1 n, 2n 913 dny 01.10. 18 31.03. 21
360 SO 73-20-11 Přechod. oblast z armovanch zemin 548 dny 01.10. 19 31.03. 21
361 SO 73-20-11 Výstavba mostu - dokončovací práce 183 dny 07.01.22 08.07. 22
362 SO 73-20-12 Železn icí most v km 108,368 - podchod H F̂na n ičy 884 dny 01.04. 19 31.08. 21
363 SO 73-20-12 Výstavba podchodu pod TK č .1 n, 2n 580 dny 01.04. 19 31.10. 20
364 SO 73-20-12 Rampa na nádraží 92 dny 01.06. 21 31.08. 21
365 SO 73-20-13 Železnou most v km 108,558 1359 dny 01.10. 18 20.06. 22
366 SO 73-20-13 Spodní stavba 365 dny 01.10. 18 30.09. 19
367 SO 73-20-13 Výkopy, pažení, zkušební piloty u P1 + vyhodnocení; výkopy, pilotáž armování, 

bednění a betonáž pilířů, Op1, Op2 vč. izolace a zásypů
365 dny 01.10. 18 30.09. 19

368 SO 73-20-13 Konsolidace přech. oblasti opěr, betonáž bločků pod ložiska 123 dny 01.07. 19 31.10. 19
369 SO 73-20-13 Horní stavba 457 dny 01.09. 19 30.11. 20
370 SO 73-20-13 Montáž OK jeřáby, spuštění na ložiska vč. podlití, PKO svarů 213 dny 01.09. 19 31.03. 20
371 SO 73-20-13 Zavěšená skruž + armování a betonáž spřaž. desek vč. říms, podlití ložisek 153 dny 01.04. 20 31.08. 20
372 SO 73-20-13 Odvodnění, nátěry OK, dilat. závěry, izolace 122 dny 01.08. 20 30.11.20
373 SO 73-20-13 Připravenost na pokládku svršku 1 den 30.04. 21 30.04. 21
374 SO 73-20-13 Za^ ovací zkouška 30 dny 01.09. 21 30.09. 21
375 SO 73-20-13 ^ so v ý  milník doko^^ní horní stavby 1 den 31.05. 21 31.05. 21
376 SO 73-20-13 Zábradlí, dokončovací práce, hlavní prohlídka mostu 597 dny 01.11.20 20.06. 22
377 SO 73-20-14 ŽelezničTí most v km 108,939 1401 dny 01.10. 18 01.08. 22
378 SO 73-20-14 Konsolidace násypu u Op1, zkouška pilot u P1 243 dny 01.10. 18 31.05. 19
379 SO 73-20-14 Spodní stavba 365 dny 01.10. 18 30.09. 19
380 SO 73-20-14 Výkopy, pažení a pilotáž, armování, bednění a betonáž opěry Op2 a pilířů 335 dny 01.10. 18 31.08. 19
381 SO 73-20-14 Výkopy, pilotáž, armování, bednění a betonáž opěry Op1; izolace a zásypy Op1 92 dny 01.07. 19 30.09. 19
382 SO 73-20-14 Horní stavba 457 dny 01.03. 20 31.05. 21
383 SO 73-20-14 Montážní plošina pro OK, zřízení technologie výsunu OK včetně výsuv. nosu, 

postupná montáž 5 polí OK s postup. výsunem dl.184m, montáž kraj.pole OK 
jeřábem, spuštění OK, podlití ložisek

214 dny 01.03. 20 30.09. 20

384 SO 73-20-14 Zavěšená skruž + armování a betonáž spřaž. desek vč. říms, podlití ložisek 212 dny 01.10. 20 30.04. 21
385 SO 73-20-14 Odvodnění, nátěry OK, dilat. závěry, izolace 92 dny 01.03. 21 31.05. 21
386 SO 73-20-14 Připravenost na pokládku svršku 1 den 31.05. 21 31.05. 21
387 SO 73-20-14 ^ so v ý  milník doko^^ní horní stavby 1 den 31.05. 21 31.05. 21
388 SO 73-20-14 Za^ ovací zkouška 30 dny 01.09. 21 30.09. 21
389 SO 73-20-14 Zábradlí, Dokončovací práce, hlavní prohlídka mostu 545 dny 03.02. 21 01.08. 22
390 SO 73-20-15 Ž eleznU í most v km 109,127 1213 dny 01.03. 19 25.06. 22
391 SO 73-20-15 Výstavba mostu pod TK č .1 n, 2n 153 dny 01.03. 19 31.07. 19
392 SO 73-20-15 Zásypy 409 dny 01.11. 19 13.12. 20
393 SO 73-20-15 dokončovací práce 183 dny 25.12. 21 25.06. 22
394 SO 73-20-16 Ž eleznU í most v ev. km 112,379 1020 dny 15.02. 20 30.11. 22
395 SO 73-20-16 Provizorní zajištění tělesa 28 dny 15.02. 20 13.03. 20
396 SO 73-20-16 Rekonstrukce mostu pod TK č. 1n, 2n 275 dny 01.03. 20 30.11.20
397 SO 73-20-16 dokončovací práce, vč. Povrchové úpravy vnitřní částí kleneb 244 dny 01.04. 22 30.11.22
398 SO 73-20-17 Ž eleznU í most v ev. km 113,239 1016 dny 15.02. 20 26.11. 22
399 SO 73-20-17 Výstavba mostu pod TK č. 2n 168 dny 15.02. 20 31.07. 20
400 SO 73-20-17 Výstavba mostu pod TK č. 1n 90 dny 08.05. 22 05.08. 22
401 SO 73-20-17 dokončovací práce 113 dny 06.08. 22 26.11.22
402 SO 73-20-52 Ž eleznU í most v ev. km 111,343 - demolice 61 dny 01.03. 23 30.04. 23
403 SO 73-20-52 Demolice mostu 61 dny 01.03. 23 30.04. 23
404 SO 73-21-01 Propustek v km 105,589 153 dny 01.05. 19 30.09. 19
405 SO 73-21-01 Úprava zákl. spáry, podkladní beton, základová ŽB deska 21 dny 01.05. 19 21.05. 19
406 SO 73-21-01 Osazení prefabrikátů, úprava spar, izolace, oberonování trub a čel 28 dny 22.05. 19 18.06. 19
407 SO 73-21-01 Obsypy a zásypy, odláždění vtoku a skluz se záhozem na výtoku, terénní úpravy 104 dny 19.06. 19 30.09. 19

HARMONOGRAM STAVBY - AKTUALIZACE 04/2021 Vytištěno dne: 29.04. 21
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Modernizace trati Sudoměřice - Votice HARMONOGRAM STAVBY - AKTUALIZACE 04/2021 Vytištěno dne: 29.04. 21

ID Číslo PS, SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdc17 
III. IV.

2018
I. II. III. IV.

2019
I. II. III. IV.

2020
I. II. III. IV.

2021
I. II. III. IV.

2022
I. II. III. IV.

2023
I. II. III. IV.

202

408
409
410

411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433

SO 73-21-02
SO 73-21-02 
SO 73-21-02

SO 73-21-02 
SO 73-21-03
SO 73-21-03 
SO 73-21-03 
SO 73-21-03 

SO 73-21-04 
SO 73-21-04 
SO 73-21-04 
SO 73-21-04 
SO 73-21-04 

SO 73-21-07 
SO 73-21-07 
SO 73-21-07 

SO 73-22-01 
SO 73-22-01 
SO 73-22-01 

SO 73-22-03 
SO 73-22-03 
SO 73-22-03 

SO 73-22-51 
SO 73-22-51 

E.1.5 
SO 71-62-05

434
435

SO 73-62-15 
SO 71-62-05.1

436

437

SO 71-62-05.2

SO 71-62-14
438
439

SO 71-62-15 
SO 72-62-05

440
441

SO 72-62-05.1 
SO 73-62-24

442
443

SO 73-62-24 
SO 71-71-03

444
445

SO 73-73-21 
SO 73-81-01

446
447

SO 74-82-01 
SO 74-82-01.1

448
449

SO 74-82-01.2 
SO 74-83-01

450
451

SO 74-83-02 
SO 74-84-01

452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476

Propustek v km 106,905
Úprava zákl. spáry, podkladní beton, základová ŽB deska s kotevními prahy 
Osazení prefabrikátů, provedení kotevních ozubů na koncích tubusu, monolit. ŽB k-ce 
na vtoku, izolace
Obsypy a zásypy, odláždění svahu a dna na vtoku a výtoku, terénní úpravy 

Propustek v km 109,481
Úprava zákl. spáry, podkladní beton, základová ŽB deska 
Osazení prefabrikátů, úprava spar, izolace
Obsypy a zásypy, odláždění vtoku a skluz se záhozem na výtoku, terénní úpravy 

Propustek v km 110,290
Úprava zákl. spáry, podkladní beton, základová ŽB deska s kotevním prahem na výtoku 
Osazení prefabrikátů, úprava spar, izolace
Obsypy a zásypy, odláždění vtoku a skluz se záhozem na výtoku, terénní úpravy 
Dokončovací práce

Propustek v km 107,302 (přístavba mostu ev. km 109,638)
Výstavba propustku pod TK č. 1n, 2n 
Výstavba propustku - dokončení 

Silniční most v km 103,757 (nadjezd polní cesty)
Výstavba silničního nadjezdu nad TK č. 1 n, 2n (mimo východních křídel)
Výstavba silničního nadjezdu nad TK č. 1 n, 2n-dokončení východních křídel 

SilniBíí most v km 107,529 (nadjezd místní komunikace)
Výstavba silničního nadjezdu nad TK č. 1 n, 2n (mimo západních křídel)
Výstavba silničního nadjezdu nad TK č. 1 n, 2n-dokončení západních křídel 

SilniHí most v ev. km 105,355 - demolice 
Demolice mostu

E.1.5 OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
Sudoměřice - Červený Újezd, přeložka el. přípojky vodovodu obce Mezno
Červený Újezd - Votice, úprava přípojky nn pro domek žkm 103,730 
Sudoměřice - Červený Újezd, technologie řízení vodních zdrojů
Sudoměřice - Červený Újezd, přeložka el. Přípojky vod. Mezno, Elektro pro vodárenský 
rozvod
Sudoměřice - Červený Újezd, úprava veřejného osvětlení obce Mezno
Sudoměřice - Červený Újezd, úprava veřejného osvětlení obce Střezimíř 
ŽST Červený Újezd, úprava veřejného osvětlení obce Červený Újezd
Žst. Červený Újezd, Přeložka silnop. Kabelů pro vodárenský rozvod 
Červený Újezd-Votice, úprava veřejného osvětlení obce Heřmaničky
Červený Újezd - Votice, úprava veřejného osvětlení obce Heřmaničky - dokončení 
Sudoměřice - Červený Újezd, náhrada studní v Sudoměřicích v km 95,300
Červený Újezd - Votice, úpravy a ochrana kabelů TRANSGAS 
Červený Újezd - Votice, úprava vodoteče v km 110,230 - 110,330
Sudoměřice - Votice, rekultivace opuštěných lokalit 
Sudoměřice - Votice, vyklizení opuštěných lokalit
Sudoměřice - Votice, rekultivace ploch dočasného dlouhodobého zábor 
Sudoměřice - Votice, kácení mimolesní zeleně
Sudoměřice - Votice, kácení lesní zeleně 
Sudoměřice - Votice, zabezpečení veřejných zájmů

975 dny
21 dny 
28 dny

926 dny 
792 dny

14 dny 
21 dny

757 dny 
426 dny

15 dny
16 dny 
30 dny

183 dny 
945 dny 

92 dny 
414 dny 

1230 dny 
229 dny 
125 dny 

1252 dny 
244 dny 
132 dny 
30 dny 
30 dny 

1855 dny 
312 dny 
211 dny 

1338 dny 
1338 dny

815 dny 
329 dny 

1027 dny 
823 dny 
525 dny 
190 dny 
227 dny 
183 dny 
91 dny 

274 dny 
274 dny 
274 dny 

1368 dny 
274 dny 

1855 dny

01.04. 19
01.04. 19
22.04. 19

20.05. 19
01.10. 19
01.10. 19
15.10. 19
05.11. 19 

01.10. 20 
01.10. 20 
16.10. 20 
01.11.20
01.06. 21

01.05. 19
01.05. 19 
13.10. 20

16.04. 19
16.04. 19
25.04. 22

01.04. 19
01.04. 19
25.04. 22

01.04. 19
01.04. 19

02.05. 18 
23.09. 18
01.09. 18 
01.02. 19
01.02. 19

02.04. 20
01.08. 21 
10.03. 20
01.10. 19 
17.01.21
26.06. 22
02.10. 18
01.10. 19 
01.04. 20
20.04. 22
20.04. 22
20.04. 22
02.05. 18
02.05. 18
02.05. 18

30.11. 21
21.04. 19
19.05. 19

30.11.21
30.11. 21
14.10. 19
04.11. 19
30.11.21

30.11. 21
15.10. 20
31.10. 20
30.11.20
30.11.21

30.11. 21
31.07. 19
30.11.21

27.08. 22
30.11. 19
27.08. 22

03.09. 22
30.11. 19
03.09. 22

30.04. 19
30.04. 19

30.05. 23 
31.07. 19

SO 73-21-02
01.04. >  21.04. 

22.04. 19.05.

20.05.
SO 73-21-03 ^

01.10. |  14.1 
15.10. 04

05.11.

0.
11.

SO 73-21-04
01.10. 15.10.

16.10. |  
01.11.

31.
31
10.
0.11. 

01.06.
SO 73-21-07 ^  

01.05. 31.07.
13.10.

SO 73-22-01 ^  
16.04. 30.11.

SO 73-22-03 ^  
01.04. 30.11.

01.04. 30.04.
E.1.5 ^

30.03. 19 
30.09. 22

23.09.
01.09.

31.07.
30.03.

30.09. 22

25.06. 22 3FF-5 dny

01.0
01.0

25.06. 22 
31.12. 22 10

02.04.

03.
01 08.

30.11

0.11
30.4

0.1
30.4

31.12. 21
25.06. 22 3FF-5 dny
01.01.23 
16.05. 19 02.10.
31.03. 20 
30.06. 20

01.10.

16.05.
01.10.

17.01

01
31.03.

.04. 30.06.
18.01.23
18.01.23
18.01.23 
31.03. 23
01.04. 20
30.05. 23

02.05.
02.05.
02.05.

01.04.

SO 71-70-01 Sudoměřice - Červený Újezd, odvodnění v km 98,400 60 dny 01.04. 21 30.05. 21
SO 71-71-01 Sudoměřice - Červený Újezd, přeložka vodovodu obce Mezno 273 dny 01.10. 18 30.06. 19
SO 71-71-02 Sudoměřice - Červený Újezd, přeložka vodovodu fy Mydlářka 396 dny 01.10. 18 31.10. 19
SO 72-70-01 ŽST Červený Újezd, kanalizace pro technologickou budovu 61 dny 02.07. 21 31.08. 21
SO 72-71-01 ŽST Červený Újezd, vodovod pro technologickou budovu 122 dny 02.09. 21 01.01.22
SO 73-70-01 Červený Újezd - Votice, odvodnění před tunelem Deboreč 170 dny 15.05. 21 31.10. 21

SO 73-71-01 d rv e n ý  Újezd - Votice, úprava vodovodu v km 102,871 1600 dny 01.07. 18 16.11. 22
SO 73-71-01 Úprava vodovodu v km 102,871, zahájení 304 dny 01.07. 18 30.04. 19
SO 73-71-01 Úprava vodovodu v km 102,871, dokončení 77 dny 01.09. 22 16.11.22
SO 73-71-02 Červený Újezd - Votice, úprava vodovodu v km 104,534 426 dny 01.09. 18 31.10. 19
SO 73-72-01 Červený Újezd - Votice, ochrana STL (Středočeská plynárenská) v km 108,490 184 dny 01.10. 18 02.04. 19

SO 73-72-02 d rv e n ý  Újezd - Votice, d lo ž k a  VTL (S^d^H ská plynárenská) v km 110,282 213 dny 01.09. 19 31.03. 20
SO 73-72-02 Připravenost objednatele, předání schválené PD, výběr zhotovitele 0 dny 01.09. 19 01.09. 19
SO 73-72-02 Červený Újezd - Votice, přeložka VTL (Středočeská plynárenská) v km 110,282 183 dny 01.10. 19 31.03. 20
SO 73-72-03 Červený Újezd - Votice, úprava VVTL (Net4Gas) v km 110,699 183 dny 01.10. 19 31.03. 20

E.1.7 E.1.7 Ž ELEZ N IC Í TUNELY 1589 dny 26.08. 18 31.12. 22
SO 71-25-01 Tunel Mezno, hloubenádst - vjezdový portál 669 dny 02.10. 19 31.07. 21
SO 71-25-01 Zřízení vjezdového hloubeného portálového úseku (zemní práce, zajištění svahů) 123 dny 02.10. 19 01.02. 20
SO 71-25-01 Zřízení definitivního ostění a izolace vjezdového portálového úseku 128 dny 08.02. 21 15.06. 21
SO 71-25-01 Zásypy vjezdového portálového úseku, svahové úpravy 46 dny 16.06. 21 31.07. 21

SO 71-25-02 Tunel Mezno, raženádst 722 dny 16.09. 19 06.09. 21
SO 71-25-02 Ražba tunelu, primární ostění (směr ražby od výjezdového portálu) 442 dny 16.09. 19 30.11.20
SO 71-25-02 Časový milník dokončení ražené části 1 den 30.11.20 30.11.20
SO 71-25-02 Izolace ražené části, definitivní ostění tunelu 217 dny 11.09. 20 15.04. 21
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01.10.
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02.10. 01.02.
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31
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06.
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^  06.09
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0.1 1
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16.11
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^  30.05.

.12.

.01.

| 18.01. 
18.01.

| 18.01.
31.03.

30.05.

1.12.
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Modernizace trati Sudoměřice - Votice HARMONOGRAM STAVBY - AKTUALIZACE 04/2021 Vytištěno dne: 29.04. 21

Číslo PS , SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

SO 71-25-02 Časový milník dokončení definitivního ostění 1 den 15.04. 21 15.04. 21
SO 71-25-02 Dovybavení tunelu (kabelovody, chodníky, střed. odvodnění, nátěry, vnitřní vybavení, 

práce před portály)
182 dny 09.03. 21 06.09. 21

SO 71-25-03 Tunel Mezno, hloubená část - výjezdový portál 710 dny 22.07. 19 30.06. 21
SO 71-25-03 Zřízení výjezdového hloubeného portálového úseku (zemní práce, zajištění svahů, 

mikropiloty)
71 dny 22.07. 19 30.09. 19

SO 71-25-03 Hloubený tunel, ilzolace výjezdového portálového úseku 134 dny 20.07. 20 30.11.20
SO 71-25-03 Zásypy výjezdového portálového úseku, svahové úpravy 77 dny 15.04. 21 30.06. 21

SO 71-25-05 Tunel Mezno, požární vodovod 92 dny 01.05. 21 31.07. 21
SO 71-25-05 Zřízení požárního vodovodu 92 dny 01.05. 21 31.07. 21

SO 71-25-06 Tunel Mezno, sanace škod způsobených ražbou tunelu 1370 dny 02.04. 19 31.12. 22
SO 71-25-06 Sanace škod - těsnicí clona 105 dny 02.04. 19 15.07. 19
SO 71-25-06 Sanace škod - vodní zdroje 671 dny 01.03. 21 31.12. 22

SO 71-25-07 Vodárenský objekt - náhradní studna pitné vody pro obec Mezno 273 dny 01.10. 18 30.06. 19
SO 71-25-07 Instalace technologie úpravy vody 273 dny 01.10. 18 30.06. 19
SO 71-25-07 Zahájení zk. provozu, připravenost objednatele, souhlas obce Mezno s trhacími 

pracemi na tunelu Mezno
1 den 30.06. 19 30.06. 19

SO 71-25-07.1 Vodárenský objekt - náhradní studna pitné vody pro fy. M ydlfka 273 dny 01.10. 18 30.06. 19
SO 71-25-07.1 Instalace technologie úpravy vody 273 dny 01.10. 18 30.06. 19
SO 71-25-07.1 Zahájení zk. provozu, připravenost objednatele, souhlas obce Mezno s trhacími 

pracemi na tunelu Mezno
1 den 30.06. 19 30.06. 19

SO 73-25-01 Tunel DeborůT hloubenáčást - vjezdový portál 1013 dny 23.10. 18 31.07. 21
SO 73-25-01 Zřízení vjezdového hloubeného portálového úseku (zemní práce, zajištění svahů) 260 dny 23.10. 18 09.07. 19
SO 73-25-01 Zřízení definitivního ostění a izolace vjezdového portálového úseku 317 dny 19.07. 20 31.05. 21
SO 73-25-01 Zásypy vjezdového portálového úseku, svahové úpravy 61 dny 01.06. 21 31.07. 21
SO 73-25-01 Tunel Deboreč- dokončení demontáže formy 1 den 01.05. 21 01.05. 21

SO 73-25-02 Tunel D eb orO  raženáčást 799 dny 07.01. 19 15.03. 21
SO 73-25-02 Ražba tunelu, primární osU T í 328 dny 07.01. 19 30.11. 19
SO 73-25-02 O so v ý  milník doko^Hní raženéčásti 1 den 30.11. 19 30.11. 19
SO 73-25-02 Izolace raženéůásti, definitivní osU T í tunelu 148 dny 06.07. 20 30.11. 20
SO 73-25-02 Časový milník doko^Hní definitivního osU T í 1 den 30.11.20 30.11. 20
SO 73-25-02 Dovybavení tunelu (kabelovody, chodníky, střed. odvodnění, nátěry, vnitřní vybavení, 

práce před portály)
101 dny 05.12. 20 15.03. 21

SO 73-25-03 Tunel D eb orO  hloubenáčást - výjezdový portál 1010 dny 26.08. 18 31.05. 21
SO 73-25-03 Zřízení výjezdového hloubeného portálového úseku (zemní práce, zajištění svahů, 

mikropiloty)
189 dny 26.08. 18 02.03. 19

SO 73-25-03 Zřízení definitivního ostění a izolace výjezdového portálového úseku 121 dny 01.12. 20 31.03. 21
SO 73-25-03 Zásypy výjezdového portálového úseku, svahové úpravy 92 dny 01.03. 21 31.05. 21

SO 73-25-05 Tunel D eb orO  požární vodovod 119 dny 05.12. 20 02.04. 21
SO 73-25-05 Zřízení požárního vodovodu 119 dny 05.12. 20 02.04. 21

SO 73-25-06 Tunel D eb orO  sanace škod zosobených ražbou tunelu 671 dny 01.03. 21 31.12. 22
SO 73-25-06 Sanace škod 671 dny 01.03. 21 31.12. 22

E.1.8 E.1.8 POZEMNÍ KOMUNIKACE 1979 dny 01.05. 18 30.09. 23
SO 71-30-01 Úprava polní cesty v km 95,1 61 dny 01.04. 23 31.05. 23
SO 71-30-01 Úprava polní cesty 61 dny 01.04. 23 31.05. 23

SO 71-30-02.1 ^ lo ž k y  lesních cest v lokali^Lipiny, k.ú. S u d o ^ Jce  u Tábora 609 dny 01.04. 21 30.11. 22
SO 71-30-02.1 Zřízení přeložky lesní cesty, vč.zprovoznění provizorního napojení 609 dny 01.04. 21 30.11.22

SO 71-30-02.2 ^ lo ž k y  lesních cest v lokali^Lipiny, k.ú. Mezno 609 dny 01.04. 21 30.11. 22
SO 71-30-02.2 Zřízení přeložky lesní cesty 609 dny 01.04. 21 30.11.22

SO 71-30-03.1 ^ lo ž k a  silnice III/12144 u Mezna 1067 dny 29.06. 20 31.05. 23
SO 71-30-03.1 Zřízení přeložky silnice III/12144 u Mezna s provizorním napojením na stáv.silnici 

směrem k I/3
153 dny 29.06. 20 28.11.20

SO 71-30-03.1 Zřízení přeložky silnice III/12144 (dokončení přeložky, definitivní úpravy silnice) 92 dny 01.03. 23 31.05. 23
SO 71-30-03.2 fstu p o v á  komunikace k zastávce Mezno 92 dny 30.09. 21 30.12. 21
SO 71-30-03.2 zřízení přístupové komunikace k zastávce Mezno 92 dny 30.09. 21 30.12. 21
SO 71-30-04 Úprava polní cesty v km 98,810 153 dny 10.08. 21 09.01. 22
SO 71-30-04 Úprava polní cesty 153 dny 10.08. 21 09.01.22

SO 71-30-05 Úprava místní komunikace v km 99,315 457 dny 01.07. 21 30.09. 22
SO 71-30-05 Rekonstrukce místní komunikace 457 dny 01.07. 21 30.09. 22

SO 71-30-06.1 fTstupová komunikace k vodohospod^kým objek^m 395 dny 01.09. 21 30.09. 22
SO 71-30-06.1 Zřízení přístupové komunikace 395 dny 01.09. 21 30.09. 22

SO 71-30-06.2 fstu p o v á  komunikace k vjezdovému portálu tunelu Mezno 1481 dny 11.09. 18 30.09. 22
SO 71-30-06.2 Zřízení přístupové komunikace 1384 dny 11.09. 18 25.06. 22
SO 71-30-06.2 Zřízení přístupové komunikace, dokončení 153 dny 01.05. 22 30.09. 22

SO 71-30-06.3 Přeložka polní cesty v km 99,320 - 99,730 1481 dny 11.09. 18 30.09. 22
SO 71-30-06.3 Zřízení přeložky polní cesty 1384 dny 11.09. 18 25.06. 22
SO 71-30-06.3 Zřízení přeložky polní cesty - dokončení 395 dny 01.09. 21 30.09. 22

SO 71-30-07.1 fstu p o v á  komunikace k zastávce S ^ z im ř 1663 dny 11.11. 18 31.05. 23
SO 71-30-07.1 Zřízení části přístupové komunikace 1323 dny 11.11. 18 25.06. 22
SO 71-30-07.1 Zřízení přístupové komunikace-dokončení 638 dny 01.09. 21 31.05. 23

SO 71-30-07.2 fTstupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Mezno, plocha pro O stán í
vrtuln íO

426 dny 26.04. 21 25.06. 22

IV.
2018

I. II. III. IV.
2019

I. II. III. IV.
2020

I. II. III. IV.
2021

I. II. III. IV.
2022

I. II. III. IV.
2023

II. III. IV.
202

477
478

479
480

481
482
483
484
485
486
487
488
489
490

491
492
493

494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504

505
506

507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521

522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540

09.
15.04. 
.03.

15.04.

SO 71-25-03
22.07. 30.09

20.07. 0.11.
15.04.

01.05.
SO 71-25-06

02.04. 15.07.
01 03.

SO 71-25-07 ^  
01.10.

W? 30.06. 
30.06. 

30.06. 30.06.

SO 71-25-07.1 ^  
01.10.

^  30.06. 
30.06. 

30.06. 30.06.

SO 73-25-01 ^  
23.10.

SO 73-25-02 
07.01.

09.07.
19.07.

01.06.
01.05.

15.
01.05
03.

30.11. 
30.11. 30.11.

06.07.
30.11. 31
05.12.

30.11.
0.11.

15.03.

SO 73-25-03 ^  
26.08.

^  31
02.03.

01.12.
01

SO 73-25-05 
05.12.

SO 73-25
01

03.

06 ^  
03.

E.1.8 ^

SO 71-30
(

SO 71-30

SO 71-30-03.1 ^  
29.06.

SO 71-30-06.2 ^
11.09.

SO 71-30-06.3 ^
11.09.

SO 71-30-07.1 ^  
11.11.

06.09. 

30.06.

30.06.

31.07.

^  31.07.

31.05. 
31.07.

05.

03. 
31.05.

.04.
04.

.12.

31.12.

1.12.
.12.

^  30.09.

31.05.

^  31.05.

31.05.

^  31.05. 

31.05.
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Modernizace trati Sudoměřice - Votice HARMONOGRAM STAVBY - AKTUALIZACE 04/2021 Vytištěno dne: 29.04. 21

Číslo PS , SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

SO 71-30-07.2 Zřízení plochy pro přistání vrtulníků 426 dny 26.04. 21 25.06. 22
SO 71-30-07.3 pTstupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Mezno 1322 dny 01.11. 18 14.06. 22
SO 71-30-07.3 Zřízení přístupové komunikace 61 dny 01.11. 18 31.12. 18
SO 71-30-07.3 Zřízení přístupové komunikace, dokončení 290 dny 29.08. 21 14.06. 22
SO 71-30-08 Úprava místní komunikace v km 98,400 a pfstupový chodník k zast Mezno 791 dny 26.04. 20 25.06. 22
SO 71-30-08 Zřízení přístupového chodníku k zast. Mezno 791 dny 26.04. 20 25.06. 22

SO 72-30-01 pTstupová komunikace k technologickému objektu Červený Újezd 244 dny 01.04. 21 30.11. 21
SO 72-30-01 Zřízení přístupové komunikace 244 dny 01.04. 21 30.11.21

SO 72-30-02 Úprava místní komunikace v km 102,700 - 102,800 244 dny 01.04. 21 30.11. 21
SO 72-30-03 Místní komunikace do obce Nové Dvory 1033 dny 01.09. 20 30.06. 23
SO 72-30-03 Zřízení místní komunikace 274 dny 01.09. 20 01.06. 21
SO 72-30-03 Zřízení místní komunikace (dokončení) 760 dny 01.06. 21 30.06. 23

SO 73-30-01 Úprava polní cesty v km 103,780 1826 dny 01.05. 18 30.04. 23
SO 73-30-01 Úprava polní cesty 105 dny 01.05. 18 13.08. 18
SO 73-30-01 dokončovací pr. 40 dny 22.03. 23 30.04. 23

SO 73-30-02 pTstupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu D eb o r^ 1394 dny 01.09. 18 25.06. 22
SO 73-30-02 Přístupová komunikace k vjezdovému portálu 91 dny 01.09. 18 30.11. 18
SO 73-30-02 Přístupová komunikace k vjezdovému portálu, dokončení 153 dny 24.01.22 25.06. 22

SO 73-30-03.1 pTstupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Debor^- úsek I. 1394 dny 01.09. 18 25.06. 22
SO 73-30-03.1 Přístupová komunikace k výjezdovému portálu 91 dny 01.09. 18 30.11. 18
SO 73-30-03.1 Přístupová komunikace k výjezdovému portálu, dokončení 153 dny 24.01.22 25.06. 22

SO 73-30-03.2 pTstupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Debor^- úsek II. 1380 dny 15.09. 18 25.06. 22
SO 73-30-03.2 Přístupová komunikace k výjezdovému portálu 47 dny 15.09. 18 31.10. 18
SO 73-30-03.2 Přístupová komunikace k výjezdovému portálu, dokončení 153 dny 24.01.22 25.06. 22

SO 73-30-04.1 p̂ ožka polní cesty v km 105,620 - 105,750 1125 dny 01.06. 20 30.06. 23
SO 73-30-04.1 Přeložka polní cesty 1125 dny 01.06. 20 30.06. 23

SO 73-30-04.2 p!ložka polních cest v km 106,100 - 106,210 1125 dny 01.06. 20 30.06. 23
SO 73-30-04.2 Přeložka polní cesty 1125 dny 01.06. 20 30.06. 23
SO 73-30-05 Úprava polní cesty v km 106,535 1125 dny 01.06. 20 30.06. 23
SO 73-30-05 Úprava polní cesty 1125 dny 01.06. 20 30.06. 23
SO 73-30-05 Úprava polní cesty, dokončení 682 dny 18.08. 21 30.06. 23

SO 73-30-06 Úprava polní cesty v km 106,800 1125 dny 01.06. 20 30.06. 23
SO 73-30-06 Úprava polní cesty 1125 dny 01.06. 20 30.06. 23
SO 73-30-06 Úprava polní cesty, dokončení 682 dny 18.08. 21 30.06. 23

SO 73-30-07 p!ložka místní komunikace v km 107,200 - 107,500 426 dny 01.04. 22 31.05. 23
SO 73-30-07 Přeložka místní komunikace, zemní těleso, vozovka celé přeložky 426 dny 01.04. 22 31.05. 23

SO 73-30-08 p̂ ožka polní cesty v km 108,100 - 108,400 852 dny 01.03. 21 30.06. 23
SO 73-30-08 Přeložka polní cesty 852 dny 01.03. 21 30.06. 23

SO 73-30-09 pTstupová komunikace k zast. Hpmanč y 427 dny 30.04. 22 30.06. 23
SO 73-30-09 Přístupová cesta k zast. Heřmaničky 427 dny 30.04. 22 30.06. 23

SO 73-30-10 p̂ ožka silnice II/121 v km 109,000 - 109,500 1795 dny 01.11. 18 30.09. 23
SO 73-30-10 Přeložka silnice II/121 365 dny 01.11. 18 31.10. 19
SO 73-30-10 Přeložka silnice II/121, dokončení 214 dny 01.03. 23 30.09. 23

SO 73-30-11 p̂ ožka silnice III/12139 v km 109,127 884 dny 01.07. 19 30.11. 21
SO 73-30-11 Přeložka silnice 111/12139 884 dny 01.07. 19 30.11.21

SO 73-30-12 pTstupová komunikace k spínací stanici HPFnanč y 299 dny 31.08. 21 25.06. 22
SO 73-30-12 Přístupová komunikace k SpS 299 dny 31.08. 21 25.06. 22

SO 73-30-13 Úprava polní cesty v km 110,650 183 dny 01.04. 23 30.09. 23
SO 73-30-13 Úprava polní cesty 183 dny 01.04. 23 30.09. 23

SO 74-32-01 Sudo^Hice - Votice, dopravní opač ní 1948 dny 01.06. 18 30.09. 23
SO 74-32-01 DIO: ŽELEZNIC Í PŘ JEZD JŘ KOVEC 406 dny 01.08. 21 11.09. 22
SO 74-32-01 UZAVÍRKA ŽEL. POJEZDU JŘ KOVEC (POKLÁDKA PROVIZORNÍCH KOLEJÍ) 122 dny 01.08. 21 30.11. 21
SO 74-32-01 UZAVÍRKA - ZRUŠENÍ ŽEL. PIEjEZDU JŘ KOVEC 0 dny 15.02. 22 15.02. 22
SO 74-32-01 oteVIEní OBJÍZDNÉ TRASY 0 dny 11.09. 22 11.09. 22

SO 74-32-01.1 Sudo^Hice - Votice, staveništní komunikace 1948 dny 01.06. 18 30.09. 23
SO 74-32-01.1 SP 0 153 dny 01.06. 18 31.10. 18
SO 74-32-01.1 SP dokonč. Práce 449 dny 09.07. 22 30.09. 23

SO 74-32-01.2 Ješetice, staveništní komunikéHí plocha 1918 dny 01.07. 18 30.09. 23
SO 74-32-01.2 SP 0 92 dny 01.07. 18 30.09. 18
SO 74-32-01.2 SP dokonč. Práce 449 dny 09.07. 22 30.09. 23

SO 74-32-01.3 Objízdná trasa Rad! 1516 dny 07.08. 19 30.09. 23
SO 74-32-01.3 SP 0 86 dny 07.08. 19 31.10. 19
SO 74-32-01.3 SP dokonč. Práce 449 dny 09.07. 22 30.09. 23

E.1.10 E.1.10 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY 832 dny 21.08. 20 30.11. 22
SO 71-50-03 Protihluková s ^ a  Zast. Mezno vpravo (km 97,8) 619 dny 21.08. 20 01.05. 22
SO 71-50-03 PHS Mezno vpravo 102 dny 21.08. 20 30.11.20
SO 71-50-03 PHS Mezno vpravo, dokončení 40 dny 23.03. 22 01.05. 22

SO 71-50-04 Protihluková s ^ a  Mezno vlevo (km 99,2) 135 dny 11.02. 22 25.06. 22
SO 71-50-04 PHS Mezno vlevo 135 dny 11.02. 22 25.06. 22

SO 73-50-01 Protihluková s ^ a  Radč vpravo (km 106,4) 91 dny 10.05. 21 08.08. 21
SO 73-50-01 PHS Radič vpravo 91 dny 10.05. 21 08.08. 21

Předchůdc17 
III. IV.

2018 
I.

2023
IV.

202

541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
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596
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599
600 
601 
602
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607
608
609
610 
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í 3FF-5 dny

í 3FF-5 dny

SO 73-30-01 W 
01.05.

í 3FF-5 dny
I
5
í 3FF-5 dny
i
i
í 3FF-5 dny

SO 73-30-02 ^
01.09.

SO 73-30-03.1 ty
01.09.

SO 73-30-03.2 ^
15.09. 31.

30.06.
30.06.
30.06.

30.06.
30.06.

30.06.
30.06.
30.06.

30.06.
30.06.

31.05.
31.05.

30.06.
30.06.
30.06.

30.06.
V  30.09.

30.09.

í 3FF-5 dny

01.06.

SO 74-32-01.1 ^  
01.06.

SO 74-32-01.2 ty 
01.07.

30.09
30.09.
30.09.

^  30.09.

30.09. 
v  30.09.

30.09.
30.09.

30.09.

í 3SS-10 dnyI
í 3FF-5 dny
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Modernizace trati Sudoměřice - Votice HARMONOGRAM STAVBY - AKTUALIZACE 04/2021 Vytištěno dne: 29.04. 21

ID Číslo PS, SO Název úkolu

612
613
614
615
616
617
618
619

620 
621 
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660 
661 
662
663
664
665
666

667

668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679

SO 73-50-02
SO 73-50-02 

SO 73-50-03 
SO 73-50-03 
SO 73-50-03 

SO 73-50-04 
SO 73-50-04 

E.2

SO 71-40-01
SO 71-40-01 
SO 71-40-01 

SO 71-40-01.1 
SO 71-40-01.1 
SO 71-41-01 
SO 71-41-01 
SO 71-41-01 

SO 71-41-02 
SO 71-41-02 
SO 71-41-02 

SO 71-45-01 
SO 71-45-01 

SO 72-40-01 
SO 72-40-01 
SO 72-40-01 

SO 72-41-01 
SO 72-41-01 

SO 73-40-01 
SO 73-40-01 
SO 73-40-01 

SO 73-40-01.1 
SO 73-40-01.1 
SO 73-40-02 
SO 73-40-02 
SO 73-40-02 

SO 73-41-01 
SO 73-41-01 
SO 73-41-01 

SO 73-41-02 
SO 73-41-02 
SO 73-41-02 

SO 73-45-01 
SO 73-45-01 

SO 73-45-02 
SO 73-45-02 

SO 73-45-03 
SO 73-45-03 

SO 73-45-03.1 
SO 73-45-03.1 
SO 73-51-01 
SO 74-42-01 

E.3
E.3.1 E.3.7 

SO 71-60-01
SO 71-60-01 
SO 71-60-01

SO 71-60-01

SO 71-60-01 
SO 71-60-01 
SO 71-60-01 
SO 71-60-01 
SO 71-60-01 
SO 71-60-01 
SO 71-60-01 

SO 71-61-01 
SO 72-60-01 
SO 72-60-01 
SO 72-60-01 
SO 72-60-01

Protihluková st!Ta jfTkovec vlevo (km 107,3)
PHS Jiříkovec vlevo

Protihluková stěra H^Fnan ¥<y vlevo (km 108,5)
PHS Heřmaničky vlevo 
PHS Heřmaničky vlevo - kolizní úsek 

Protihluková s id a  Straší^ / Mlýn vpravo (km 109,1)
PHS Strašíkův Mlýn vpravo _

E.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH OBJEKTŮ 
(40,41,42,43,45,51-*)

Sudom U ^  - ů!rvený Újezd, technologický objekt tunelu, trafostanice
Technologický objekt tunelu vč. TS 
Dokončovací práce

Sudo^Hice - d rv e n ý  Újezd, úpravy opoušidých ob jeků  S d z im jr
Úpravy opouštěných objektů Střezimíř 

Zast. Mezno, d s d š k y  na nástupišti 
Přístřešek na nástupišti u TK č. 2n 
Přístřešek na nástupišti u TK č. 1n 

Zast. S d z i m ř  d s d š k y  na nástupišti 
Přístřešek na nástupišti u TK č. 2n 
Přístřešek na nástupišti u TK č. 1n 

Sudo^Hice - d rv e n ý  Újezd, demolice budovy v zast. Mezno 
Demolice budovy

Ž STd rven ý Újezd, technologický objekt
Technologický objekt žst. vč. TS 
Dokončovací práce

Zast. d rv e n ý  Újezd zastávka, d s d š k y  na nástupišti
__ Přístřešek na nástupišti TK č. 1n, 2n
d rv e n ý  Újezd - Votice, technologický objekt tunelu, trafostanice

Technologický objekt tunelu vč. TS 
__ Dokončovací práce
d rv e n ý  Újezd - Votice, úpravy opoušdtych ob jeků  Ješetice, H ^ ban •<v

Úpravy opouštěných objektů Ješetice, Heřmaničky 
d rv e n ý  Újezd - Votice, objekt spínací stanice H ^ nan ¥<y

SpS Heřmaničky
SpS Heřmaničky - dokončovací práce 

Zast. Ješetice, d s d š k y  na nástupišti
Přístřešek na nástupišti u TK č. 2n 
Přístřešek na nástupišti u TK č. 1n 

Zast. H d ^ a n d y , J f s d š k y  na nástupišti
Přístřešek na nástupišti u TK č. 2n 

__ Přístřešek na nástupišti u TK č. 1n
d rv e n ý  Újezd - Votice, demolice strážního domku v km 107,080
__ Demolice strážního domku
d rv e n ý  Újezd - Votice, demolice staddel ŽST Ješetice

Demolice stavědel
d rv e n ý  Újezd - Votice, demolice stadbel ŽST H^fnan * y
__ Demolice stavědel
d rv e n ý  Újezd - Votice, demolice ob jeků  H^fnan ¥<y
__ Demolice objektů
d rv e n ý  Újezd - Votice, individuální protihluková o p a d n í 
S u d o ^ řc e  - Votice, úpravy oplocení 

E.3 TRAKŮ« A ENERGETICKÁ z AŘZENÍ
E.3.1, E.3.7 TRAKBNí VEDENÍ (60-*), UKOLEj NŮN KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ (61-*) 

Sudomůice ~ů!rvený Újezd, TV
Výstavba podpěr a bran TV, koliz. úseky 1-2, 3-4
demontáže a provizorní kotvení TV, úpravy a montáže kotevních úseků TV; demontáže 
podpěr a vedení TV, koliz. úseky 3-4, 5
demontáže a provizorní kotvení TV, úpravy a montáže kotevních úseků TV; demontáže 
podpěr a vedení TV, koliz. úseky 1 -2 
Závěsy a montáž TV v tunelu Mezno 
Výstavba podpěr TV, kol. č. 2
Výstavba podpěr TV; montáže nových kotevních úseků TV, kol. č. 2 
Regulace TV, kol. č. 2
Výstavba podpěr TV; montáž a regulace TV, kol. č. 1 
Regulace TV, kol. č. 1
konečná regulace a pantografová zkouška 

Sudomůrce -J !rv e n ý  Újezd, ukolejrůií vodivých konstrukcí 
ŽSTŮ!rvený Újezd, TV

Výstavba podpěr a bran TV; montáže TV, lá žst.
Regulace TV, celá žst.
konečná regulace a pantografová zkouška

Doba trvání Zahájení Dokončení Předchů2c 17
III. IV.

2018
I. II. III. IV.

2019
I. II. III.

98 dny 24.04. 22 30.07. 22
98 dny 24.04. 22 30.07. 22 3FF+30 dn

640 dny 01.03. 21 30.11. 22
119 dny 01.03. 21 27.06. 21
92 dny 31.08. 22 30.11.22
45 dny 15.05. 21 28.06. 21
45 dny 15.05. 21 28.06. 21

1703 dny 01.02. 19 30.09. 23 E.2

239 dny 20.03. 21 13.11. 21
179 dny 20.03. 21 14.09. 21

60 dny 15.09. 21 13.11.21 621
83 dny 02.05. 22 23.07. 22
83 dny 02.05. 22 23.07. 22 3SS+30dr
67 dny 11.07. 21 15.09. 21
35 dny 12.08. 21 15.09. 21
35 dny 11.07. 21 14.08. 21
35 dny 27.10. 21 30.11. 21
35 dny 27.10. 21 30.11.21 152FF
35 dny 27.10. 21 30.11.21 153FF
30 dny 01.04. 19 30.04. 19 SO 71-45-01 30.04.
30 dny 01.04. 19 30.04. 19 01.04. ■  30.04.

486 dny 01.05. 20 29.08. 21
426 dny 01.05. 20 30.06. 21

60 dny 01.07. 21 29.08. 21 634
53 dny 16.05. 21 07.07. 21
53 dny 16.05. 21 07.07. 21 168

245 dny 30.03. 21 29.11. 21
185 dny 30.03. 21 30.09. 21

60 dny 01.10. 21 29.11.21 639
200 dny 01.07. 22 16.01. 23
200 dny 01.07. 22 16.01.23 3

240 dny 20.11.20 17.07. 21
180 dny 20.11.20 18.05. 21

60 dny 19.05. 21 17.07. 21 644
95 dny 23.03. 22 25.06. 22
35 dny 23.03. 22 26.04. 22 216FF
35 dny 22.05. 22 25.06. 22 217FF

405 dny 10.06. 21 19.07. 22
35 dny 10.06. 21 14.07. 21 222FF
35 dny 15.06. 22 19.07. 22 223FF

46 dny 01.02. 19 18.03. 19 SO 73-45-01 7 ^ 7  18.03.
46 dny 01.02. 19 18.03. 19 01.02 . H  18 03.

200 dny 02.04. 22 18.10. 22
200 dny 02.04. 22 18.10. 22 3SS

200 dny 01.07. 22 16.01. 23
200 dny 01.07. 22 16.01.23 3
46 dny 01.02. 19 18.03. 19 SO 73-45-03.1 7 ^ 7  18.03.
46 dny 01.02. 19 18.03. 19 01.02 . H  18 03.
61 dny 16.02. 23 17.04. 23 3FS+230 <

1248 dny 01.05. 20 30.09. 23
1857 dny 01.05. 18 31.05. 23
1857 dny 01.05. 18 31.05. 23 E.3.
1657 dny 17.11. 18 31.05. 23

123 dny 19.06. 21 19.10. 21
42 dny 15.02. 20 27.03. 20

12 dny 15.02. 20 26.02. 20

329 dny 01.08. 21 25.06. 22
1317 dny 17.11. 18 25.06. 22 3FF-5 dny 17.11.
1317 dny 17.11. 18 25.06. 22 3FF-5 dny 17.11.
280 dny 19.09. 21 25.06. 22 3FF-5 dny

1317 dny 17.11. 18 25.06. 22 3FF-5 dny 17.11.
280 dny 19.09. 21 25.06. 22 3FF-5 dny
151 dny 01.01.23 31.05. 23

1517 dny 01.05. 18 25.06. 22 3FF-5 dny
577 dny 01.11.21 31.05. 23
237 dny 01.11.21 25.06. 22 3FF-5 dny
145 dny 01.02. 22 25.06. 22 3FF-5 dny
151 dny 01.01.23 31.05. 23

IV.

SO 72-40-01 ^  
01.05.

15.0

15.0

2020
II. III. IV.

SO 73-50
01

03 ^  
03.

SO 73-50-04 0 
15.05.

SO 71-40 
20.

SO 71-41-01 
1

::::11.0i 
SO

SO 

SO 73

01.0' 
72-41-01 1  

16.05. | 
1-40-01

0.03.

SO 73-40-02 
20.11.

SO

01.05.

2. 27.03.

2. |  26.02.

2021
I. II. III.

1-01 ^  
.03.

.06.

7 28.06. 
28.06.

.08.
7.
71-41

0

18.05

73-41-02 W 
10.06.

IV.
SO 73-50-0

24.04.

3.11* 7  1 
14.09.

13
SO 71-40

^  15.09 
■ 15.09. 
14.08.
02 9 9

27.10. i 'J
27.10.

30.11 . 
0.11 
0.11

77 29.08. 
30.06.

29.08.
07.07.
7.07.

30.09.
29.11

SO
29.11

73-4

17.07.

1 7.07.
SO 73-41 

2

4.07.

19.06. 19.10.

01.08.

19.09.

19.09.

SO 72-60-01 9  
01.11.

01.0:

.11.
1-01
02.

-01
3.03

22

SO 73-45-02 ^  
02.04.

2022
II. III. IV.

31.0 3.

0-01.
01.07.

26.04. 
05. 2!

15.06.

SO 73-45-03 9  
01.07.

I  21 
2! 
2J 
2! 
2

I  2!

23.07.
23.07.

30.11.

0.11.

25.06.

06.
19.07.

9.07.

16.02.

25.06.
5.06.
5.06.
5.06.
5.06.
5.06. 

01.01.
5.06.

5.06.
5.06. 

01.01.

2023
I. II. III. IV.

^  30.09.

16.01.
16.01.

16.01.
16.01.

17.04.
30.09.

^  31.05. 
^  31.05. 
^  31.05.

31.05. 

^  31.05.

31.05.

202
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Modernizace trati Sudoměřice - Votice HARMONOGRAM STAVBY - AKTUALIZACE 04/2021 Vytištěno dne: 29.04. 21

ID Číslo PS, SO Název úkolu

ŽSTŮ!rvený Újezd, ukolejrUií vodivých konstrukcí
__ ukolejnění vodivých konstrukcí, celá žst.
ů!rvený Újezd - Votice, TV

Výstavba nových a proviz. Podpěr TV; mezi střety č. 8-9; střet č. 10; střet č. 11 
Úprava TV; mezi střety č. 8-9; žst. Heřmaničky (střet č. 10); proviz. most Mazník (střet č.
11)
Závěsy a montáž TV v tunelu Deboreč
žst. Heřmaničky - převěšení TV pro průjezd po SK č. 3, 5
Výstavba podpěr a bran TV; kol. č. 1, 2; podpěry TV pro připojení SpS na TV; Montáže
nových kotevních úseků TV, kol. č. 2
Regulace TV, kol. č. 2
Montáž TV, kol. č. 1
Regulace TV, kol. č. 1
konečná regulace a pantografová zkouška 

SpS Heřmaničky, připojení spínací stanice na TV 
ů!rvený Újezd - Votice, ukolej^f í  vodivých konstrukcí

ukolejnění vodivých konstrukcí; mezi střety č. 8-9; žst. Heřmaničky (střet č. 10); proviz. 
Most Mastník (střet č. 11) 
ukolejnění vodivých konstrukcí, kol. č. 2 
ukolejnění vodivých konstrukcí, kol. č. 1 

Sudo^Hice - Votice, demontáž TV 
Chotoviny, u kolej ̂ i í  vodivých konstrukcí 

E.3.4, E.3.6 O h ^ V  VÝ^Ů  (64-*), ROZVODY VN, NN, OSE LENÍ A DÁLKOVÉ 
OVLÁDÁNÍ ODPOJOV/JŮ (62-*)

Zast. Mezno, demontáže a úprava el. z^Tzení 
Zast. Mezno, S p o jk a  nn 

Přípojka nn
Zast. Mezno, venkovní osvětlení a rozvody nn

Venkovní osvětlení a rozvody nn, nástupiště u TK č. 2n, 1n 
Tunel Mezno, rozvody nn a osvětlení 

Tunel - rozvody nn a osvětlení 
ŽST Sěezimí r  demontáže a úprava el. za zení 

Demontáž el. zařízení 
Zast. Sěezimř  S pojka vn 22kV 

Přípojka vn, trafostanice u tunelu 
Zast. SU zimlT venkovní osvětlení a rozvody nn

Venkovní osvětlení a rozvody nn, nástupiště u TK č. 2n, 1n 
ŽST Sudo^Uíce, demontáže rozvoců nn 
Zast. ů!rvený Újezd, demontáže a úprava el. za ze n í  
ŽSTŮ!rvený Újezd, venkovní osvětlení a rozvody nn 
ŽSTŮ!rvený Újezd, S pojka 22kV 
ŽSTŮ!rvený Újezd, DOÚO 
ŽSTŮ?rvený Újezd, EOV v̂ t ^ T S  25/0,23kV 
Tunel D eb o r^  rozvody nn a o s e le n í  
ŽST Ješetice, demontáže a úprava el. za ze n í 
Zast. Ješetice,venkovní osvětlení a rozvody nn 
Zast. Ješetice, fp o jk a  22kV 
Hr. Radě,  demontáž el. za ze n í  
Hr. Arnoštovice, demontáž el. za ze n í 
ŽST Hě^an č y, demontáže a úprava el. za zení 
Zast. H^fnan • <v, J p o jk a  nn 
Zast. H^fnan • <v, venkovní ose lení a rozvody nn 
SpS an DOÚO 
SpS H^man l <y, přípojka nn 
Chotoviny, úprava rozvodu nn a osvětlení 
Žst. ů!rvený Újezd, EOV VUtrUTS 25/0,23 kV, demontáž EOV 

VŠEOBECNÝ OBJEKT 
Všeobecný objekt 

Ekologický dozor
DSPS vč. geodet. části; geometr. plány a VB; posouzení shody; kabel. plány; měření; posudek 
bezpečnosti

Doba trvání Zahájení Dokončení Předchů2c 17

145 dny 01.02. 22 25.06. 22
145 dny 01.02. 22 25.06. 22 3FF-5 dny

1218 dny
123 dny 
42 dny

30.01.20
19.06. 21 
15.02. 20

31.05. 23
19.10. 21 
27.03. 20

360 dny 01.07. 21 25.06. 22
61 dny 30.01.20 30.03. 20

329 dny 01.08. 21 25.06. 22 3FF-5 dny

129 dny 
65 dny 
65 dny

17.02. 22
14.06. 22
23.06. 22

25.06. 22
17.08. 22
26.08. 22

3FF-5 dny

151 dny 01.01.23 31.05. 23
344 dny 17.09. 21 26.08. 22

1517 dny 01.05. 18 25.06. 22
280 dny 19.09. 21 25.06. 22 3FF-5 dny

104 dny 14.03. 22 25.06. 22
1319 dny 01.05. 18 09.12. 21

1426 dny 01.10. 18 26.08. 22
60 dny 02.06. 18 31.07. 18

1706 dny 01.05. 18 31.12. 22

1498 dny 01.05. 18 06.06. 22
421 dny 01.05. 21 25.06. 22
421 dny 01.05. 21 25.06. 22 3FF-5 dny
329 dny 01.08. 21 25.06. 22
329 dny 01.08. 21 25.06. 22 3FF-5 dny
380 dny 11.06. 21 25.06. 22
380 dny 11.06. 21 25.06. 22 3FF-5 dny

245 dny 01.05. 22 31.12. 22
245 dny 01.05. 22 31.12. 22

1249 dny 01.08. 18 31.12. 21
1249 dny 01.08. 18 31.12. 21
421 dny 01.05. 21 25.06. 22
421 dny 01.05. 21 25.06. 22 3FF-5 dny

1517 dny 01.05. 18 25.06. 22 3FF-5 dny
184 dny 01.07. 22 31.12. 22
706 dny 20.07. 20 25.06. 22 3FF-5 dny

1341 dny 01.05. 18 31.12. 21
600 dny 03.11.20 25.06. 22 3FF-5 dny
600 dny 03.11.20 25.06. 22 3FF-5 dny
494 dny 17.02. 21 25.06. 22 3FF-5 dny
245 dny 01.05. 22 31.12. 22
221 dny 17.11.21 25.06. 22 3FF-5 dny

1249 dny 01.05. 18 30.09. 21
98 dny 25.06. 20 30.09. 20
30 dny 01.05. 18 30.05. 18

1049 dny 17.02. 20 31.12. 22
221 dny 17.11.21 25.06. 22 3FF-5 dny
343 dny 18.07. 21 25.06. 22 3FF-5 dny
360 dny 01.07. 21 25.06. 22 3FF-5 dny
150 dny 01.11.20 30.03. 21
102 dny 
98 dny

01.05. 18 
20.03. 22

10.08. 18 
25.06. 22 3FF-5 dny

2039 dny 02.05. 18 30.11. 23
2039 dny 02.05. 18 30.11. 23
1978 dny 02.05. 18 30.09. 23

183 dny 01.06. 23 30.11.23

IV.
2018

II. III. IV.
2019

II. III. IV.
2020

I. II. III. IV.
2021

I. II. III. IV.
2022

II. III. IV.
2023

II. III. IV.
202

680
681
682
683
684

685
686
687

688
689
690
691
692
693
694

695
696
697
698
699

SO 72-61-01
SO 72-61-01 

SO 73-60-01
SO 73-60-01 
SO 73-60-01

SO 73-60-01 
SO 73-60-01 
SO 73-60-01

SO 73-60-01 
SO 73-60-01 
SO 73-60-01 
SO 73-60-01 
SO 73-60-03 

SO 73-61-01 
SO 73-61-01

SO 73-61-01 
SO 73-61-01 

SO 74-60-01 
SO 64-61-01.1 

E.3.4 E.3.6

700
701

SO 71-62-01 
SO 71-62-02

702
703

SO 71-62-02 
SO 71-62-03

704
705

SO 71-62-03 
SO 71-62-04

706
707

SO 71-62-04 
SO 71-62-06

708
709

SO 71-62-06 
SO 71-62-07

710
711

SO 71-62-07 
SO 71-62-08

712
713

SO 71-62-08 
SO 71-62-13

714
715

SO 72-62-01 
SO 72-62-02

716
717

SO 72-62-03 
SO 72-62-04

718
719

SO 72-64-01 
SO 73-62-01

720
721

SO 73-62-03 
SO 73-62-04

722
723

SO 73-62-06 
SO 73-62-07

724
725

SO 73-62-08 
SO 73-62-09

726
727

SO 73-62-10 
SO 73-62-11

728
729

SO 73-62-13 
SO 73-62-14

730
731

SO 64-62-01.1 
SO 72-64-01.1

732
733
734
735

SO 98-98-00
SO 98-98-00 
SO 98-98-00

SO 72-61-01 
01.02

25.06.
5.06.

SO 73-60-01 

15.0

30.01

27.03.

30.03.

19.06.

01.07.

19.1

01.08.

17.02.
14.06. |
23.06.

17.09.
SO 73-61-01 ^

19.09.

25.06.

| 25.06.

5.06.
17.08.
26.08. 
01.01. 

26.08.
25.06.
5.06.

01.05.
14.03. |  

09.12.
25.06.

01.10. H  
02.06. 31.07.

E.3.4 E.3.6

01.05.
SO 71-62-02 ^  

01.05.

I 06

I  2!
SO 71-62-03 ^  

01.08. ■  
SO 71-62-04 

11.06.

■  2!

■  2!
SO 71

SO 71-62-07 ^  
01.08.

-62-06 ^  
01.05.

I 31.12. 
31.12.

SO 71-62-08 ^  
01.05.

01.05.

01.05.

01.07.
20.07.

31.12.
03.11.
03.11.

17.02.

I  2! 
I  2! 
I  2!

01.05.

01.05.
17.11. 

30.09
25.06. 30.09.

01.05. 30.05.
17.02.

17.11.
18.07.

01.07.
01.11. 30.03.

01.05. 10.08.
20.03.

rn? 31.05.

31.05.

26.08.

W 31.12.

.06.
25.06.
5.06.
25.06.
5.06.
25.06.
5.06.

i 31.12. 
31.12.

25.06.
5.06.
5.06.

31.12.
| 25.06.

5.06.
5.06.
5.06.

5.06.
31.12.

31.12.
25.06. 

|  25.06.
25.06.

5.06.
w

SO 98-98-00 
02.05.

30.11.
30.11.

01.06.
30.09. 

30.11.
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