
Modernizace trati Sudoměřice - Votice HARMONOGRAM STAVBY - AKTUALIZACE 04/2021 Vytištěno dne: 29.04. 21

ID Číslo PS, SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdc 17
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d0d3
II. III. IV.

d0d
I.

TERM ÍN  PRO DOKON ČEN Í STAVBY
TERM ÍN  PRO DOKON ČEN Í STAVEBNÍCH PRACÍ
VÝLUKA: NICKOLEJNÝ PROVOZ V ÚSEKU CHOTOVINY - OLBRAMOVICE
VÝLUKA TK č.1n: ČERVENÝ ÚJEZD - OLBRAMOVICE 
ZPROVOZNĚNÍ OBOU KOLEJÍ VE VŠECH ÚSECÍCH 
HARMONOGRAM PRACÍ NA JEDNOTIVÝCH SO/PS 

D TECHNOLOGICKÁ ČÁST

2071 dny  
1979 dny  

90 dny
63 dny 
0 dny 

1979 dny 
1593 dny

01.05. 18
01.05. 18
02.04. 22
30.06. 22 

31.08. 22
01.05. 18
22.05. 18

31.12. 23 
30.09. 23 
30.06. 22
31.08. 22 3FS-1 den

31.08. 22
30.09. 23
30.09. 22

8 D.1 D.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (01-*) 1275 dny 01.03. 19 26.08. 22
9 PS 70-01-01 ŽST Sudoměřice, úprava zab. zař. 856 dny 02.01.20 06.05. 22
10 PS 70-01-01 ŽST Sudoměřice, úprava zab. zař., TK č. 1 směr Střezimíř 86 dny 02.01.20 27.03. 20
11 PS 70-01-01 ŽST Sudoměřice, úprava zab. zař., TK č. 2, zruš. odbočky 35 dny 02.04. 22 06.05. 22 3SS
1d PS 71-01-01 Sudoměřice - Červený Újezd, traťové zab. zař. 1213 dny 01.03. 19 25.06. 22
13 PS 71-01-01 Zab. zař. TK č. 2 1213 dny 01.03. 19 25.06. 22
14 PS 71-01-01 Kabelizace, osazení vnějších prvků 945 dny 01.03. 19 30.09. 21
15 PS 71-01-01 Aktivace, zkoušení 7 dny 19.06. 22 25.06. 22 3FF-5 dny
16 PS 71-01-01 Zab. zař. TK č. 1 1211 dny 01.03. 19 23.06. 22
17 PS 71-01-01 Kabelizace, osazení vnějších prvků 1037 dny 01.03. 19 31.12. 21
18 PS 71-01-01 Aktivace, zkoušení 14 dny 10.06. 22 23.06. 22
19 PS 72-01-01 ŽST Červený Újezd, staniční zab. zař. 602 dny 01.11.20 25.06. 22
d0 PS 72-01-01 Kabelizace, osazení vnějších prvků 334 dny 01.11.20 30.09. 21
d1 PS 72-01-01 Aktivace, zkoušení 7 dny 19.06. 22 25.06. 22 3FF-5 dny
dd PS 73-01-01 Červený Újezd - Votice, traťové zab. zař. 1275 dny 01.03. 19 26.08. 22
d3 PS 73-01-01 Zab. zař. TK č. 2 1213 dny 01.03. 19 25.06. 22
d4 PS 73-01-01 Kabelizace, osazení vnějších prvků 945 dny 01.03. 19 30.09. 21
d5 PS 73-01-01 Aktivace, zkoušení 7 dny 19.06. 22 25.06. 22 3FF-5 dny
d6 PS 73-01-01 Zab. zař. TK č. 1 1275 dny 01.03. 19 26.08. 22
d7 PS 73-01-01 Kabelizace, osazení vnějších prvků 1037 dny 01.03. 19 31.12. 21
d8 PS 73-01-01 Aktivace, zkoušení 7 dny 20.08. 22 26.08. 22
d9 PS 74-01-01 Sudoměřice - Votice, demontáže zab. zař. 812 dny 15.02. 20 06.05. 22
30 PS 74-01-01 Sudoměřice - Votice, demontáže zab. zař. (hradlo Mezno, sudé náv. "S") 42 dny 15.02. 20 27.03. 20
31 PS 74-01-01 Sudoměřice - Votice, demontáže zab. zař. 35 dny 02.04. 22 06.05. 22
3d D.2 D.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ (02-*) 1550 dny 22.05. 18 18.08. 22
33 PS 71-02-01 ŽST Střezimíř, demontáž sdělovacího zařízení 40 dny 07.05. 22 15.06. 22
34 PS 71-02-03 T.O. Tunel Mezno, ASHS 157 dny 20.01.22 25.06. 22
35 PS 71-02-04 T.O. Tunel Mezno, EZS 157 dny 20.01.22 25.06. 22
36 PS 71-02-05 T.O. Tunel Mezno, kamerový systém 157 dny 20.01.22 25.06. 22
37 PS 71-02-21 Zast. Mezno, rozhlasové zařízení 149 dny 03.01.22 31.05. 22
38 PS 71-02-21 Zast. Mezno, rozhlasové zařízení, nást. u TK č. 2 149 dny 03.01.22 31.05. 22 3FF-30 dnj
39 PS 71-02-21 Zast. Mezno, rozhlasové zařízení, nást. u TK č. 1 105 dny 16.02. 22 31.05. 22 3FF-30 dnj
40 PS 71-02-22 Zast. Střezimíř, rozhlasové zařízení 255 dny 19.09. 21 31.05. 22
41 PS 71-02-22 Zast.Střezimíř, rozhlasové zařízení, nást. u TK č. 2 255 dny 19.09. 21 31.05. 22 3FF-30 dnj
4d PS 71-02-22 Zast.Střezimíř, rozhlasové zařízení, nást. u TK č. 1 211 dny 02.11.21 31.05. 22 3FF-30 dnj
43 PS 71-02-23 Zast. Mezno, kamerový systém 180 dny 03.12. 21 31.05. 22
44 PS 71-02-23 Zast. Mezno, kamerový systém, nást. u TK č. 2 180 dny 03.12. 21 31.05. 22 3FF-30 dnj
45 PS 71-02-23 Zast. Mezno, kamerový systém, nást. u TK č. 1 136 dny 16.01.22 31.05. 22 3FF-30 dnj
46 PS 71-02-24 Zast.Mezno, informační zařízení 149 dny 03.01.22 31.05. 22
47 PS 71-02-24 Zast.Mezno, informační zařízení, nást. u TK č. 2 149 dny 03.01.22 31.05. 22 3FF-30 dnj
48 PS 71-02-24 Zast.Mezno, informační zařízení, nást. u TK č. 1 105 dny 16.02. 22 31.05. 22 3FF-30 dnj
49 PS 71-02-25 Zast. Střezimíř, kamerový systém 255 dny 19.09. 21 31.05. 22
50 PS 71-02-25 Zast. Střezimíř, kamerový systém, nást. u TK č. 2 255 dny 19.09. 21 31.05. 22 3FF-30 dnj
51 PS 71-02-25 Zast. Střezimíř, kamerový systém, nást. u TK č. 1 211 dny 02.11.21 31.05. 22 3FF-30 dnj
5d PS 71-02-26 Zast.Střezimíř, informační zařízení 255 dny 19.09. 21 31.05. 22
53 PS 71-02-26 Zast.Střezimíř, informační zařízení, nást. u TK č. 2 255 dny 19.09. 21 31.05. 22 3FF-30 dnj
54 PS 71-02-26 Zast.Střezimíř, informační zařízení, nást. u TK č. 1 211 dny 02.11.21 31.05. 22 3FF-30 dnj
55 PS 72-02-01 ŽST Červený Újezd, místní kabelizace 396 dny 30.10. 20 29.11. 21
56 PS 72-02-02 ŽST Červený Újezd, ITZ 265 dny 15.06. 21 06.03. 22
57 PS 72-02-04 ŽST Červený Újezd, ASHS 107 dny 15.06. 21 29.09. 21
58 PS 72-02-05 ŽST Červený Újezd, EZS 107 dny 15.06. 21 29.09. 21
59 PS 72-02-06 ŽST Červený Újezd, sdělovací zařízení 265 dny 15.06. 21 06.03. 22
60 PS 72-02-07 ŽST Červený Újezd, kamerový systém 265 dny 15.06. 21 06.03. 22
61 PS 72-02-21 Zast. Červený Újezd zastávka, rozhlasové zařízení 265 dny 09.09. 21 31.05. 22 3FF-30 dn
6d PS 72-02-22 Zast. Červený Újezd zastávka, kamerový systém 188 dny 25.11.21 31.05. 22 3FF-30 dn
63 PS 72-02-23 Zast. Červený Újezd zastávka, informační zařízení 188 dny 25.11.21 31.05. 22 3FF-30 dn
64 PS 73-02-01 ŽST Ješetice, demontáž sdělovacího zařízení 35 dny 18.04. 22 22.05. 22
65 PS 73-02-03 T.O. Tunel Deboreč, ASHS 106 dny 23.09. 21 06.01. 22
66 PS 73-02-04 T.O. Tunel Deboreč, EZS 106 dny 23.09. 21 06.01. 22
67 PS 73-02-05 ŽST Heřmaničky, demontáž sdělovacího zařízení 40 dny 28.04. 22 06.06. 22
68 PS 73-02-06 T.O. Tunel Deboreč, kamerový systém 98 dny 01.10. 21 06.01. 22
69 PS 73-02-07 SpS Heřmaničky, EZS 181 dny 01.06. 21 28.11. 21
70 PS 73-02-08 SpS Heřmaničky, kamerový systém 181 dny 01.06. 21 28.11. 21
71 PS 73-02-21 Zast. Ješetice, rozhlasové zařízení 156 dny 06.03. 22 08.08. 22
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7d PS 73-02-21 Zast. Ješetice, rozhlasové zařízení 105 dny 06.03. 22 18.06. 22
73 PS 73-02-21 Zast. Ješetice, rozhlasové zařízení 105 dny 26.04. 22 08.08. 22
74 PS 73-02-22 Zast. Heřmaničky, rozhlasové zařízení 414 dny 01.07. 21 18.08. 22
75 PS 73-02-22 Zast. Heřmaničky, rozhlasové zařízení 173 dny 01.07. 21 20.12. 21
76 PS 73-02-22 Zast. Heřmaničky, rozhlasové zařízení 90 dny 21.05. 22 18.08. 22
77 PS 73-02-23 Zast. Ješetice, kamerový systém 156 dny 06.03. 22 08.08. 22
78 PS 73-02-23 Zast. Ješetice, kamerový systém 105 dny 06.03. 22 18.06. 22
79 PS 73-02-23 Zast. Ješetice, kamerový systém 105 dny 26.04. 22 08.08. 22
80 PS 73-02-24 ZastJešetice, informační zařízení 156 dny 06.03. 22 08.08. 22
81 PS 73-02-24 Zast.Ješetice, informační zařízení 105 dny 06.03. 22 18.06. 22
8d PS 73-02-24 ZastJešetice, informační zařízení 105 dny 26.04. 22 08.08. 22
83 PS 73-02-25 Zast. Heřmaničky, kamerový systém 414 dny 01.07. 21 18.08. 22
84 PS 73-02-25 Zast. Heřmaničky, kamerový systém 90 dny 01.07. 21 28.09. 21
85 PS 73-02-25 Zast. Heřmaničky, kamerový systém 90 dny 21.05. 22 18.08. 22
86 PS 73-02-26 Zast.Heřmaničky, informační zařízení 414 dny 01.07. 21 18.08. 22
87 PS 73-02-26 Zast.Heřmaničky, informační zařízení 90 dny 01.07. 21 28.09. 21
88 PS 73-02-26 Zast.Heřmaničky, informační zařízení 90 dny 21.05. 22 18.08. 22
89 PS 74-02-01 Sudoměřice - Votice, DOK a TK 1249 dny 01.08. 18 31.12. 21
90 PS 74-02-02 Sudoměřice - Votice, přenosový systém 278 dny 08.03. 21 10.12. 21
91 PS 74-02-03 Sudoměřice - Votice, stacionární část GSM-R 278 dny 08.03. 21 10.12. 21
9d PS 74-02-04 Sudoměřice - Votice, úpravy TRS 278 dny 08.03. 21 10.12. 21
93 PS 74-02-05 Sudoměřice - Votice, úpravy DK SŽDC 1260 dny 22.05. 18 01.11. 21
94 PS 64-02-06.1 Chotoviny, rozhlasové zařízení 27 dny 02.06. 18 28.06. 18
95 PS 64-02-09.1 Chotoviny, kamerový systém 27 dny 02.06. 18 28.06. 18
96 D.3 D.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT (03-*,06-*) 451 dny 01.04. 21 25.06. 22
97 PS 71-03-01 Tunel Mezno, TS 22/0,4 kV - technologie 247 dny 22.10. 21 25.06. 22 3FF-5 dny
98 PS 71-03-02 Tunel Mezno, TS 22/0,4 kV - vnější uzemnění 92 dny 01.06. 21 31.08. 21
99 PS 72-03-01 ŽST Červený Újezd, TS 22/0,4 kV - technologie 275 dny 01.04. 21 31.12. 21
100 PS 72-03-02 ŽST Červený Újezd, Rozvaděč zajištěné sítě 275 dny 01.04. 21 31.12. 21
101 PS 73-03-01 Tunel Deboreč, TS 22/0,4 kV - technologie 265 dny 01.04. 21 21.12. 21
10d PS 73-03-02 Tunel Deboreč, TS 22/0,4 kV - vnější uzemnění 90 dny 01.04. 21 29.06. 21
103 PS 73-04-01 SpS Heřmaničky, rozvodna 25 kV, 50 Hz 387 dny 01.06. 21 22.06. 22
104 PS 73-04-02 SpS Heřmaničky, technologie vlastní spotřeby 387 dny 01.06. 21 22.06. 22
105 PS 73-04-03 SpS Heřmaničky, vnější uzemnění 245 dny 01.05. 21 31.12. 21
106 PS 71-06-01 T.O. tunel Mezno, DŘT 112 dny 04.03. 22 23.06. 22 3FF-7 dny
107 PS 72-06-01 ŽST Červený Újezd, DŘT 112 dny 04.03. 22 23.06. 22 3FF-7 dny
108 PS 73-06-01 SpS Heřmaničky, DŘT 173 dny 02.01.22 23.06. 22 3FF-7 dny
109 PS 73-06-02 T.O. tunel Deboreč, DŘT 112 dny 04.03. 22 23.06. 22 3FF-7 dny
110 PS 74-06-01 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT 204 dny 02.12. 21 23.06. 22 3FF-7 dny
111 PS 74-06-01.1 ED České Budějovice, doplnění DŘT 204 dny 02.12. 21 23.06. 22 3FF-7 dny
11d PS 74-06-02 Sudoměřice-Votice, dálková diagnostika TS ŽDC 341 dny 18.07. 21 23.06. 22 3FF-7 dny
113 PS 74-06-03 ED Praha Křenovka, doplnění serveru DDTS ŽDC 341 dny 18.07. 21 23.06. 22 3FF-7 dny
114 PS 74-06-03.1 ED České Budějovice, doplnění serveru DDTS ŽDC 341 dny 18.07. 21 23.06. 22 3FF-7 dny
115 D.4 D.4 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ (05-*) 1400 dny 01.12. 18 30.09. 22
116 PS 71-08-01 Vodárenský objekt pro obec Mezno, úprava vody 1400 dny 01.12. 18 30.09. 22
117 PS 71-08-01.1 Vodárenský objekt pro fy. Mydlářka, úprava vody 1400 dny 01.12. 18 30.09. 22
118 E E STAVEBNÍ ČÁST 1979 dny 01.05. 18 30.09. 23
119 E.1 E.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 1979 dny 01.05. 18 30.09. 23
1d0 E.1.1 E.1.1 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRŠEK (11,10,13,15), E.1.2 NÁSTUPIŠTĚ (14) 1783 dny 02.06. 18 19.04. 23
1d1 SO 71-10-01 Sudoměřice - Červený Újezd, železniční svršek 1754 dny 01.07. 18 19.04. 23
1dd SO 71-10-01 Snesení výh. č. 4, 4A žst. Střezimíř, náhrada KP 4 dny 01.07. 18 04.07. 18
1d3 SO 71-10-01 stáv.km 97,800 - 97,985, km 99,160 - demontáž části stáv.TK, zřízení proviz svršku 28 dny 30.03. 19 26.04. 19

1d4 SO 71-10-01 stáv.km 94,970 - 95,680 - demontáž části stáv. Zřízení svršku; proviz. Propojení stáv. TK 
do TK č. 1n v nkm 94,970 (vč. Proviz. Výh. Č. 2)

10 dny 15.02. 20 24.02. 20

1d5 SO 71-10-01 km 95,900 - 96,600 obě TK, km 96,600 - 97,600 TK1: zřízení svršku 17 dny 16.07. 21 01.08. 21
1d6 SO 71-10-01 km 97,600 - 101,721 TK2, km 98,100 - 101,721 TK1: zřízení svršku 77 dny 01.08. 21 16.10. 21
1d7 SO 71-10-01 km 94,970 TK č. 1n, 2n - def. Propojení do zast. Sudoměřice 14 dny 13.04. 22 26.04. 22 3SS+11 dr
1d8 SO 71-10-01 Demontáž svršku, stáv TK úseku Sudoměřice-Střezimíř, část TK úseku 

Střezimíř-Heřmaničky nkm 95,680-101,721(v rámci úseku 71)
34 dny 05.04. 22 08.05. 22 3SS+3

dny
1d9 SO 71-10-01 Broušení kolejí, obě TK (možný posun termínu - dle projednaných výluk) 9 dny 15.02. 23 23.02. 23
130 SO 71-10-01 Úprava GPK, obě TK (možný posun termínu - dle projednaných výluk) 12 dny 08.04. 23 19.04. 23
131 SO 71-11-01 Sudoměřice - Červený Újezd, železniční spodek 1571 dny 02.09. 18 20.12. 22
13d SO 71-11-01 km 94,820-95,680 TK č. 1n - žel.spodek 456 dny 02.09. 18 01.12. 19
133 SO 71-11-01 km 94,880-95,680 TK č. 2n - žel.spodek 578 dny 02.09. 18 01.04. 20
134 SO 71-11-01 km 95,680-96,050 TK č. 1n - žel.spodek 31 dny 01.05. 20 31.05. 20
135 SO 71-11-01 km 95,680-96,050 TK č. 2n - žel.spodek 31 dny 01.05. 20 31.05. 20
136 SO 71-11-01 km 96,050-97,700 TK č. 1n - žel.spodek 680 dny 01.08. 19 10.06. 21
137 SO 71-11-01 km 96,050-97,700 TK č. 2n žel.spodek (u zárubní zdi) 943 dny 01.08. 19 28.02. 22
138 SO 71-11-01 km 97,700-99,800 TK 1n a 2n - žel.spodek (po tunel Mezno) 794 dny 29.05. 19 30.07. 21
139 SO 71-11-01 km 100,680-101,721 TK č. 1n - žel.spodek 1063 dny 02.09. 18 30.07. 21

IV.
d018 

i . i i . i i i .
d0d3 

II. III. IV.
d0d

22.05.
02.06. |  28.06.
02.06. 28.06.

E W
E.1 W 
E.1.1 W 

0  71-10-01 *

^  30.09. 
V  30.09.

SO 71-11-01 ^
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02.09.
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ID Číslo PS, SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchů2c 17
III. IV.

2018
I. II. III. IV.

2019
I. II. III. IV.

2020
I. II. III. IV.

2021
. II. III. IV.

2022
. II. III. IV.

2023
. II. III. IV.

202
I. II.

140 SO 71-11-01 km 100,680-101,721 TK č. 2n - žel.spodek 1063 dny 02.09. 18 30.07. 21
01.02 12.141 SO 71-11-01 Dokončení prací mimo koleje č. 1,2 1054 dny 01.02. 20 20.12. 22

0
0

2.05.
2.05.

■ 21 
■ 21

05.
05.

142 SO 71-13-01 Sudoměřice - Červený Újezd, nástupní a záchranná plocha u portálů tunelu 20 dny 02.05. 22 21.05. 22
143 SO 71-13-01 Zřízení záchranné a nástupní plochy obou portálů tunelu Mezno u TK č. 2n 20 dny 02.05. 22 21.05. 22
144 SO 71-13-01 Zřízení záchranné a nástupní plochy obou portálů tunelu Mezno u TK č. 1n 20 dny 02.05. 22 21.05. 22
145 SO 71-14-01 Zast. Mezno, nástupiště 107 dny 16.08. 21 30.11. 21 »>O 71-14-01 30. 1'
146 SO 71-14-01 Zřízení nástupiště dl. 90m u TK č. 2n 107 dny 16.08. 21 30.11.21 16.08. 30.1
147 SO 71-14-01 Zřízení nástupiště dl. 90m u TK č. 1n 107 dny 16.08. 21 30.11.21 : : : :  15.08. - 3 0.1 

71-14-01.1 pp 30. 1'148 SO 71-14-01.1 Zast. Mezno, orientační systém 14 dny 17.11.21 30.11. 21 SO
149 SO 71-14-01.1 Orientační systém na nástupišti u TK č. 2n 14 dny 17.11.21 30.11.21 146FF 17.11. 4 ' 0.1

17.11. 30.1 •150 SO 71-14-01.1 Orientační systém na nástupišti u TK č. 1n 14 dny 17.11.21 30.11.21 147FF
151 SO 71-14-02 Zast. Střezimíř, nástupiště 244 dny 01.04. 21 30.11. 21 SO 71-14-0

30.1
1'

152 SO 71-14-02 Zřízení nástupiště dl. 90m u TK č. 2n 244 dny 01.04. 21 30.11.21 01. 04. H
153 SO 71-14-02 Zřízení nástupiště dl. 90m u TK č. 1n 244 dny 01.04. 21 30.11.21 01. 04. - 3 0.1
154 SO 71-14-02.1 Zast. Střezimíř, orientační systém 14 dny 17.11.21 30.11. 21 SO 71-14-02.1 pp 30.
155 SO 71-14-02.1 Orientační systém na nástupišti u TK č. 2n 14 dny 17.11.21 30.11.21 152FF 17.11. 4 '0.1

17.11. 30.1156 SO 71-14-02.1 Orientační systém na nástupišti u TK č. 1n 14 dny 17.11.21 30.11.21 153FF
157 SO 72-10-01

SO 72-10-01
ŽST Červený Újezd, železniční svršek 535 dny 01.11.21 19.04. 23

01.11. H  15.

08.05.

30
30.

158 pokládka sk.č.2 a výhybek 45 dny 01.11.21 15.12. 21
159 SO 72-10-01 

SO 72-10-01
pokládka ostatních kolejí, vč. Dokončení 45 dny 01.11.21 15.12. 21 01.11. 15.

05.(>4 ■160 Demontáž svršku, stáv TK úseku Střezimíř-Ješetice nkm 101,721-103,221 (v rámci 
úseku 72)

34 dny 05.04. 22 08.05. 22

161 SO 72-10-01 
SO 72-10-01

Broušení kolejí (možný posun termínu - dle projednaných výluk) 9 dny 15.02. 23 23.02. 23 15.02. | 23.02.
162 Úprava GPK (možný posun termínu - dle projednaných výluk) 12 dny 08.04. 23 19.04. 23 08. 04. |  19.04.
163 SO 72-11-01 ŽST Červený Újezd, železniční spodek 1206 dny 02.09. 18 20.12. 21
164 SO 72-11-01 Zemní práce, zřízení spodku všech SK žst. Červený Újezd 1206 dny 02.09. 18 20.12. 21
165 SO 72-11-01.1 ŽST Červený Újezd, železniční spodek, zpevněná plocha 670 dny 30.08. 20 30.06. 22
166 SO 72-11-01.1 zpevněná plocha v žst. Č. Újezd 670 dny 30.08. 20 30.06. 22 06
167 SO 72-14-01 Zast. Červený Újezd zastávka, nástupiště 157 dny 10.12. 20 15.05. 21 ■ ■ v
168 SO 72-14-01 Zřízení nástupiště dl. 90m u TK č. 1 n, 2n 157 dny 10.12. 20 15.05. 21 10.12. H 15.05.
169 SO 72-14-01.1 Zast. Červený Újezd zastávka, orientační systém 21 dny 25.04. 21 15.05. 21 v

15.05.170 SO 72-14-01.1 Orientační systém na nástupišti u TK č. 1 n, 2n 21 dny 25.04. 21 15.05. 21 168FF 2Í>.04.
171 SO 73-10-01 Červený Újezd - Votice, železniční svršek 947 dny 05.09. 20 09.04. 23

■  1

08.0

07.(

07.

1

4.0

5.

5.

172 SO 73-10-01 Demontáž části SK č. 1, 2 do stáv. km 110,700 vč.výh.č. 3 - žst. Heřmaničky; vložení 
proviz.výh.1X do kusé SK č.2

5 dny 05.09. 20 09.09. 20 05.09. | 09.09.

173 SO 73-10-01 Propojení se stáv. Tratí - Heřmaničky 6 dny 01.06. 21 06.06. 21 01.06. 06.06.
21.06.174 SO 73-10-01 km 107,240 - 108,177, TK1 +2: pokládka kolejí 15 dny 07.06. 21 21.06. 21 173 07.06.

175 SO 73-10-01 km 108,250-109,100: TK1n, 2n pokládka kolejí 36 dny 22.06. 21 27.07. 21 174 22.06 27.07.
176 SO 73-10-01 km 103,221-111,870: TK2n pokládka kolejí (mimo body křížení), napojení na proviz.výh. 

Č.1X v žst. Heřmaničky
407 dny 06.06. 21 17.07. 22 06.06. 7.07.

177 SO 73-10-01 km 103,705; 105,380;107,050; 107,430; 108,220; 109,755; 110,500; 111,870 (body 
křížení č. 6-12 a napojení v KÚ): TK č. 2n - Zřízení svršku, vč.proviz.výh.č. 1X a 2X v žst. 
Heřmaničky

42 dny 04.05. 22 14.06. 22 3SS+32
dny

04 05 . 6.

178 SO 73-10-01 Demontáž svršku stáv. TK úseků nkm 103,221-110,000; nkm 109,755-111,870; 
demontáž proviz. Výh. Č. 1X žst. Heřmaničky a.proviz. Výh. Č. 101XP žst. Votice

21 dny 18.04. 22 08.05. 22 3SS+16
dny

18

28

04 1 

»4.179 SO 73-10-01 Demontáž svršku stáv. TK úseků nkm 109,755-110,000 vč. Žst. Heřmaničky a proviz. 
Výh.č.2X

10 dny 28.04. 22 07.05. 22 3SS+26
dny

180 SO 73-10-01 Zřízení svršku, TK č. 1n úsek nkm 103,221-111,870 44 dny 03.07. 22 15.08. 22 03 15.08.
15.02. | 23.02.181 SO 73-10-01 Broušení kolejí, obě TK (možný posun termínu - dle projednaných výluk) 9 dny 15.02. 23 23.02. 23

182 SO 73-10-01 Úprava GPK, obě TK (možný posun termínu - dle projednaných výluk) 12 dny 08.04. 23 19.04. 23 08. 04. |  19.04.
183 SO 73-11-01 Červený Újezd - Votice, železniční spodek 1438 dny 01.09. 18 08.08. 22 08.08.

01.09. ■  30.09

09

184 SO 73-11-01 Zřízení konsolidačních násypů u opěr vybraných mostů 30 dny 01.09. 18 30.09. 18
185 SO 73-11-01 Zemní práce, zřízení spodku TK č. 1n, 2n úseky nkm 103,221-105,380 (mimo 

tunel Deboreč)
590 dny 27.11.20 09.07. 22

31.05.
20

9.07.

186 SO 73-11-01 km 103,221 - 103,620 120 dny 01.02. 21 31.05. 21 01.02.
187 SO 73-11-01 km 103,620 - 103,720 - žel. Spodek (bod 6) 81 dny 20.04. 22 09.07. 22 3SS+18dr

2.
18.04

.07.
188 SO 73-11-01 km 103,720 - 104,500 - žel. Spodek 400 dny 27.11.20 31.12. 21
189 SO 73-11-01 km 104,500 - 105,350 - žel. Spodek 442 dny 01.02. 21 18.04. 22 01.02.

1.05.
1.05.

190 SO 73-11-01 Zemní práce, zřízení spodku TK č. 1n, 2n úseky nkm 105,380-106,645 944 dny 01.10. 18 01.05. 21
191 SO 73-11-01 km 105,380-106,645 TK č. 1n, 2n - žel.spodek 944 dny 01.10. 18 01.05. 21
192 SO 73-11-01 Zemní práce, zřízení spodku TK č. 1n, 2n úseky nkm 106,645-110,500; sanace 

svahu nazdického zářezu u TK č. 1 n, těžení nazdického zářezu pro TK č. 2n v 
úseku nkm 110,500-111,870 vč. zřízení žel.spodku

1408 dny 01.10. 18 08.08. 22

2.04.

0.0

08.08.

193 SO 73-11-01 km 106,200 - 108,200 TK 1n, 2n - žel. spodek 943 dny 01.10. 18 30.04. 21 0.04.
194 SO 73-11-01 km 108,650-108,800 TK 1n, 2n - Odtěžení přitěž. Násypu, zřízení spodku 122 dny 01.06. 19 30.09. 19 01.06. 30.09
195 SO 73-11-01 km 108,200 - 109,150 TK 1n, 2n - žel. Spodek 927 dny 16.11. 18 30.05. 21 30.05.

2.196 SO 73-11-01 km 109,150 - 109,750 TK 1n, 2n - žel. spodek 326 dny 09.02. 21 31.12. 21 09.02.
197 SO 73-11-01 km 109,750 - 110,450 TK 1n, 2n - žel.spodek 92 dny 01.01.22 02.04. 22 3SF 01.01.
198 SO 73-11-01 km 109,645-110,450 - dokončení sanace svahu 212 dny 01.11.20 31.05. 21 01.11. 31.05.

■  1199 SO 73-11-01 km 110,450 - 110,550 TK 2n - žel.spodek (bod 12) 30 dny 12.05. 22 10.06. 22 3FF-20 dnj 1 05. 6.
200
201

SO 73-11-01 
SO 73-11-01

km 110,450 - 110,550 TK 1n - žel.spodek (bod 12) 
km 110,550 - km 111,870 (KÚ) TK č. 2n - žel. spodek

89 dny 
647 dny

12.05. 22 
01.09. 20

08.08. 22 
09.06. 22

1 05. |
9.0

08.08.
6.

3 / 11 Vypracoval: OHL ŽS, a.s.
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ID Číslo PS, SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchů2c 17
III. IV.

2018
I. II. III. IV.

2019
I. II. III. IV.

2020
I. II. III. IV. . II.

2021
III. IV. I

2022
II. III. IV.

2023
I. II. III. IV.

202
I. II.

202 SO 73-11-01 km 110,550 - km 111,870 (KÚ) TK 1n - žel. spodek 76 dny 25.05. 22 08.08. 22

01.09.

01.

! ¡.05.
C4.

1 08.08.
203 SO 73-11-01 Zřízení spodku TK č. 2n v oblastech křížení se snesenou stáv. TK vč. Proviz. Výh. Č. 1X 

žst. Heřmaničky (oblasti křížení nkm 103,705; 105,380; 108,220; 109,755; 110,500; 
111,870)

51 dny 21.04. 22 10.06. 22 3SS+19
dny

73-11

73-1

21 1 1 

0

0.0

9.0
1.0 
.0

.0

6.

204 SO 73-11-01.1 Červený Újezd - Votice, železniční spodek, přeložka náhonu 1378 dny 01.09. 18 09.06. 22 I I ^ H 6.
205 SO 73-11-01.2 Červený Újezd - Votice, železniční spodek, mostní provizorium 190 dny 23.11.21 31.05. 22 SO -01.2 3 5.
206 SO 73-11-01.2 Budování náspu v blízkosti provozované koleje 190 dny 23.11.21 31.05. 22 3FF-30 dny 2311. I I I M  31
207 SO 73-11-01.2 MĚŘENÍ DEFORMACÍ TĚLESA PROVOZOVANÉ DRÁHY 129 dny 23.11.21 01.04. 22 SO -01.2 0 .04

.04
31

208 ZAH. 0 dny 23.11.21 23.11.21 ♦  P-1
♦  0209 UKONČ. 0 dny 01.04. 22 01.04. 22 3SS-1 den

210 SO 73-11-01.2 Zajištění svahu ve výluce 60 dny 02.04. 22 31.05. 22 3FF-30 dny 52.0
211 SO 73-11-01.3 Červený Újezd - Votice, železniční spodek, zaji štění nazdického zářezu 1264 dny 01.03. 19 15.08. 22 ■ 15 08

.08.
31
1

.0
25

!5
25

!5

212 SO 73-13-01 Červený Újezd - Votice, nástupní a záchranná plocha u portálů tunelu 81 dny 22.05. 22 10.08. 22 SO 73-1 :-01 ^ 10.08.
213 SO 73-13-01 záchranné a nástupní plochy u obou portálů tunelu Deboreč u TK č. 1n 10 dny 01.08. 22 10.08. 22 01 10.08.
214 SO 73-13-01 záchranné a nástupní plochy u obou portálů tunelu Deboreč u TK č. 2n 10 dny 22.05. 22 31.05. 22 : 05.
215 SO 73-14-01 Zast. Ješetice, nástupiště 122 dny 24.02. 22 25.06. 22 SO 73-14-71 I

6.0
■

.06.
216 SO 73-14-01 Zřízení části nástupiště u TK č. 2n 62 dny 24.02. 22 26.04. 22 24.02. ! ! ■  2
217 SO 73-14-01 Zřízení nástupiště dl. 90m u TK č. 1 n; dokončení nástupiště dl. 90m u TK č. 2n 61 dny 26.04. 22 25.06. 22 3FF-5 dny 26 i .  ■ 06.
218 SO 73-14-01.1 Zast. Ješetice, orientační systém 75 dny 12.04. 22 25.06. 22 SO 73-14-01

6.0
H

.06.
219 SO 73-14-01.1 Orientační systém na části nástupiště u TK č. 2n 15 dny 12.04. 22 26.04. 22 207FF 12.
220 SO 73-14-01.1 Orientační systém na nástupišti u TK č. 1 n; dokončení na nástupišti u TK č. 2n 14 dny 12.06. 22 25.06. 22 217FF 2.06 06.
221 SO 73-14-02 Zast. Heřmaničky, nástupiště 430 dny 16.05. 21 19.07. 22 SO 73-14-02 ^

m
'

4

9.07.
222 SO 73-14-02 Zřízení nástupiště dl. 220m u TK č. 2n 60 dny 16.05. 21 14.07. 21 6.05. | 4.07.
223 SO 73-14-02 Zřízení nástupiště dl. 220m u TK č. 1n 60 dny 21.05. 22 19.07. 22

SO 73-14-02.1
• 05. 3.07.

224 SO 73-14-02.1 Zast. Heřmaničky, orientační systém 384 dny 01.07. 21 19.07. 22
.

7. 1

9

1
225 SO 73-14-02.1 Orientační systém na nástupišti u TK č. 2n 14 dny 01.07. 21 14.07. 21 222FF 01.07 4.07. :::
226 SO 73-14-02.1 Orientační systém na nástupišti u TK č. 1n 14 dny 06.07. 22 19.07. 22 223FF 06.0 9.07.
227 SO 74-12-01 Sudoměřice - Votice, sanace skalních svahů 1096 dny 01.11. 18 31.10. 21 01.11.

2
31.10.

14.08.228 SO 74-15-01 Sudoměřice - Votice, výstroj trati 291 dny 28.10. 21 14.08. 22 5.10. ■
229 SO 64-14-02.1 Chotoviny, vnější nástupiště 27 dny 02.06. 18 28.06. 18

02.06. ■  28.06. 

22.06. | 28.06.

230 SO 64-14-02.1 Zřízení prodloužení vnějšího nástupiště u SK č. 2 27 dny 02.06. 18 28.06. 18
231 SO 64-43-01.1 Chotoviny, orientační systém 7 dny 22.06. 18 28.06. 18
232 SO 64-43-01.1 Orientační systém na prodlouženém nástupišti u SK č. 2 7 dny 22.06. 18 28.06. 18
233 E.1.4 E.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI (21,22,23,24,26-*) 1734 dny 01.08. 18 30.04. 23 E.1.4 III^M

26
26
26
26

05

5

05

5

“ 30.04.
234 SO 71-20-01 Železniční most v ev. km 95,518 675 dny 26.09. 18 31.07. 20
235 SO 71-20-01 Rekonstrukce mostu pod TK č. 1n 340 dny 26.09. 18 31.08. 19 SO 71-20-01

26.09. |  05.10
01.10. 15.1

SO 71-

0.

01.06. 31.07. 
01.08. 31.08.

SO 71-2

236 SO 71-20-01 Zápory mezi budoucí TK, předvýkop, zápory+výkop pro křídla 10 dny 26.09. 18 05.10. 18
237 SO 71-20-01 Demontáž úlož. prahu (vč. odřezání), výkop za opěrami+zemní kotvy, demontáž. 

konzol z NK, pražcová hrázka
15 dny 01.10. 18 15.10. 18

238 SO 71-20-01 Nová NK vč. úlož. prahu, křídla, úhlové zdi, římsa, izolace, odvodnění 61 dny 01.06. 19 31.07. 19
239 SO 71-20-01 Přechodová oblast, zábradlí, terénní úpravy 31 dny 01.08. 19 31.08. 19
240 SO 71-20-01 Rekonstrukce mostu pod TK č. 2n 122 dny 01.04. 20 31.07. 20 0-01 31.07.
241 SO 71-20-01 Výkop za opěrami, kotvení 15 dny 01.04. 20 15.04. 20 >1.04. |  15.04.
242 SO 71-20-01 Demontáž stáv. NK vč. úlož. prahu, částečná demol. křídel 15 dny 16.04. 20 30.04. 20 16.04. 30.04.
243 SO 71-20-01 Nová NK vč. úlož. prahu, křídla, úhlové zdi, římsa, izolace, odvodnění 61 dny 01.05. 20 30.06. 20 01.05. 30.06.
244 SO 71-20-01 Přechodová oblast, zábradlí, terénní úpravy 31 dny 01.07. 20 31.07. 20 01.07. 31.07.
245 SO 71-20-02 Železniční most v km 99,315 611 dny 15.04. 19 15.12. 20

15.04.
.12.

246 SO 71-20-02 Rekonstrukce mostu pod TK č. 1n, 2n 611 dny 15.04. 19 15.12. 20 12.
247 SO 71-20-03 Železniční most v km 100,874 - podchod Střezimíř 503 dny 01.08. 19 15.12. 20 SO 71-20-03 

01 08
.12.

248 SO 71-20-03 Výstavba podchodu pod TK č. 1 n, 2n 503 dny 01.08. 19 15.12. 20 12.
249 SO 71-20-04 Železniční most v km 100,956 779 dny 15.07. 19 31.08. 21 ¡ ¡ ¡ H ^  31.08. :::
250 SO 71-20-04 Výstavba mostu pod TK č. 1 n, 2n 779 dny 15.07. 19 31.08. 21 15.07. |  31.08.
251 SO 71-20-05 Železniční most v km 98,332 - podchod Mezno 182 dny 01.12. 20 31.05. 21 SO 71-20-05 f 31. 

31.0
05.

252 SO 71-20-05 Výstavba podchodu pod TK č. 1 n, 2n 182 dny 01.12. 20 31.05. 21 01.12. 5.
253 SO 71-20-51 Železniční most v ev. km 100,013 - demolice 69 dny 19.04. 22 26.06. 22 SO 71 20- .06.
254 SO 71-20-51 Demolice mostu 69 dny 19.04. 22 26.06. 22 19 04. ■ ■ 06.
255 SO 71-20-52 Železniční most v ev. km 102,442 - demolice 69 dny 19.04. 22 26.06. 22 SO 71 20- 52 ^ .06.
256 SO 71-20-52 Demolice mostu 69 dny 19.04. 22 26.06. 22 19 04. ■

06.

06.0

06.

06.0

06.
257 SO 71-21-01 Propustek v km 96,080 791 dny 01.09. 18 30.10. 20 SO 71-21-01
258 SO 71-21-01 Výstavba propustku pod TK č. 1 n, 2n 395 dny 01.09. 18 30.09. 19 01.09.

SO 71

30.09
259 SO 71-21-01 Dokončovací práce 152 dny 01.06. 20 30.10. 20 01.06. 30.10.
260 SO 71-21-02 Propustek v km 97,759 1102 dny 01.05. 19 06.05. 22 • -w

261 SO 71-21-02 Výstavba propustku pod TK č. 1 n, 2n 153 dny 01.05. 19 30.09. 19 01.05. 30.09
262 SO 71-21-02 Dokončení propustku pod TK č. 1n 28 dny 09.04. 22 06.05. 22 3SS+7 dny 09.( 4 ■
263 SO 71-21-04 Propustek v km 98,373 791 dny 01.09. 18 30.10. 20 SO 71-21-04
264 SO 71-21-04 Výstavba propustku pod TK č. 1 n, 2n 395 dny 01.09. 18 30.09. 19 01.09. 30.09
265 SO 71-21-04 Dokončovací práce 152 dny 01.06. 20 30.10. 20 01.06. 30.10.
266 SO 71-21-05 Propustek v km 99,072 1344 dny 01.09. 18 06.05. 22 SO 71-21-05

0.11.267 SO 71-21-05 Výstavba propustku pod TK č. 1 n, 2n 91 dny 01.09. 18 30.11. 18 01.09. 3
268 SO 71-21-05 Dokončení propustku pod TK č. 1n 28 dny 09.04. 22 06.05. 22

SO 71
09.( 4 ■

269 SO 71-21-06 Propustek v km 99,412 945 dny 01.05. 19 30.11. 21 30.1

4 / 11 Vypracoval: OHL ŽS, a.s.
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ID Číslo PS, SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchů2c

270 SO 71-21-06 Výstavba propustku pod TK č. 1 n, 2n 184 dny 01.05. 19 31.10. 19
271 SO 71-21-06 Výstavba propustku dokončení 30 dny 01.11.21 30.11.21
272 SO 71-21-07 Propustek v km 101,573 792 dny 01.10. 18 30.11. 20
273 SO 71-21-07 Výstavba propustku pod TK č. 1 n, 2n 273 dny 01.10. 18 30.06. 19
274 SO 71-21-07 Výstavba propustku dokončení 30 dny 01.11.20 30.11.20
275 SO 71-21-51 Propustek v ev. km 98,545 - demolice 17 dny 14.09. 19 30.09. 19
276 SO 71-21-51 Demolice části propustku pod TK č. 1 n, 2n 17 dny 14.09. 19 30.09. 19
277 SO 71-21-52 Propustek v ev. km 100,111 - demolice 69 dny 19.04. 22 26.06. 22
278 SO 71-21-52 Demolice propustku 69 dny 19.04. 22 26.06. 22
279 SO 71-21-53 Propustek v ev. km 102,190 - demolice 69 dny 19.04. 22 26.06. 22
280 SO 71-21-53 Demolice propustku 69 dny 19.04. 22 26.06. 22
281 SO 71-22-01 Silniční most v km 96,230 (nadjezd polní cesty) 458 dny 01.10. 19 31.12. 20
282 SO 71-22-01 Výstavba silničního nadjezdu nad TK č. 1 n, 2n 458 dny 01.10. 19 31.12. 20
283 SO 71-22-02 Silniční most v km 96,662 (nadjezd polní cesty a biokoridoru) 943 dny 01.11. 18 31.05. 21
284 SO 71-22-02 Výstavba silničního nadjezdu nad TK č. 1 n, 2n 943 dny 01.11. 18 31.05. 21
285 SO 71-22-03 Silniční most v km 97,289 (nadjezd polní cesty) 225 dny 01.11.20 13.06. 21
286 SO 71-22-03 Výstavba silničního nadjezdu nad TK č. 1 n, 2n 225 dny 01.11.20 13.06. 21
287 SO 71-22-04

SO 71-22-04
Silniční most v ev. km 98,687 (nadjezd silnice I/3, ev.č. 3-032) 263 dny 13.03. 19 30.11. 19

288 Úprava protidotykových zábran silničního nadjezdu nad TK č. 1 49 dny 13.03. 19 30.04. 19
289 SO 71-22-04 

SO 71-22-05
Úprava protidotykových zábran silničního nadjezdu nad TK č. 2 214 dny 01.05. 19 30.11. 19

290 Silniční most v km 98,571 (nadjezd silnice NI/12144) 447 dny 01.09. 19 20.11. 20
291 SO 71-22-05 

SO 71-22-06
Výstavba silničního nadjezdu nad TK č. 1n, 2n, vč.zprovoznění převáděné komunikace 447 dny 01.09. 19 20.11.20

292 Silniční most v km 98,765 (nadjezd polní cesty) 242 dny 01.11.20 30.06. 21
293 SO 71-22-06 

SO 71-24-01
Výstavba silničního nadjezdu nad TK č. 1 n, 2n 242 dny 01.11.20 30.06. 21

294 Zárubní zeď vlevo v km 96,620 - 96,705 944 dny 01.11. 18 01.06. 21
295 SO 71-24-01 Zárubní zeď vlevo v km 96,620 - 96,705 944 dny 01.11. 18 01.06. 21
296 SO 71-24-02 Zárubní zeď vpravo v km 96,602 - 97,053 1107 dny 01.11. 18 11.11. 21
297 SO 71-24-02 Zárubní zeď vpravo v km 96,602 - 97,053 1107 dny 01.11. 18 11.11.21
298 SO 71-26-01 Návěstní krakorec v km 98,119 198 dny 15.10. 20 30.04. 21
299 SO 71-26-02 Návěstní krakorec v km 98,475 198 dny 15.10. 20 30.04. 21
300 SO 71-26-03 Návěstní lávka v km 101,180 625 dny 15.02. 20 31.10. 21
301 SO 72-20-01 Železniční most v km 102,319 746 dny 16.10. 18 30.10. 20
302 SO 72-20-01 Výstavba mostu pod SK č. 1n, 2n, 3n, 4n žst. Červený Újezd 321 dny 16.10. 18 01.09. 19
303 SO 72-20-01 Dokončovací práce 152 dny 01.06. 20 30.10. 20
304 SO 72-20-02 Železniční most v km 102,789 746 dny 16.10. 18 30.10. 20
305 SO 72-20-02 Výstavba mostu pod SK č. 1n, 2n žst. Červený Újezd 321 dny 16.10. 18 01.09. 19
306 SO 72-20-02 Dokončovací práce 152 dny 01.06. 20 30.10. 20
307 SO 72-21-01 Propustek v km 102,746 411 dny 16.10. 18 30.11. 19
308 SO 72-21-01 Výstavba propustku pod TK č. 1 n, 2n 321 dny 16.10. 18 01.09. 19
309 SO 72-21-01 Dokončovací práce 30 dny 01.11. 19 30.11. 19
310 SO 73-20-01 Železniční most v km 103,460 1219 dny 01.05. 19 31.08. 22
311 SO 73-20-01 Výstavba mostu pod TK č. 1 n, 2n 214 dny 01.05. 19 30.11. 19
312 SO 73-20-01 Výstavba mostu - dokončovací práce 184 dny 01.03. 22 31.08. 22
313 SO 73-20-02 Železniční most v km 103,973 275 dny 01.03. 20 30.11. 20
314 SO 73-20-02 Výstavba mostu pod TK č. 1 n, 2n 275 dny 01.03. 20 30.11.20
315 SO 73-20-03 Železniční most v km 105,396 - podchod Ješetice 244 dny 01.04. 21 30.11. 21
316 SO 73-20-03 Výstavba podchodu pod TK č. 1 n, 2n 244 dny 01.04. 21 30.11.21
317 SO 73-20-04 Železniční most v km 105,694 1280 dny 01.03. 19 31.08. 22
318 SO 73-20-04 Výstavba mostu pod TK č .1 n, 2n 245 dny 01.03. 19 31.10. 19
319 SO 73-20-04 Výstavba mostu - dokončovací práce 184 dny 01.03. 22 31.08. 22
320 SO 73-20-05 Železniční most v km 106,108 1462 dny 01.08. 18 01.08. 22
321 SO 73-20-05 Spodní stavba 426 dny 01.08. 18 30.09. 19
322 SO 73-20-05 Konsolidace násypu vč. odtěžení 290 dny 15.10. 18 31.07. 19
323 SO 73-20-05 Výkopy, pilotáž, pažení 92 dny 01.08. 18 31.10. 18
324 SO 73-20-05 Výstavba opěr 91 dny 01.09. 18 30.11. 18
325 SO 73-20-05 Výstavba pilířů, Izolace a zásyp opěr 214 dny 01.03. 19 30.09. 19
326 SO 73-20-05 Horní stavba 488 dny 01.08. 19 30.11. 20
327 SO 73-20-05 Montážní plošina pro OK, zřízení technologie výsunu OK včetně výsuv. nosu, 

postupná montáž 4 polí OK s postup. výsunem dl.172m
244 dny 01.08. 19 31.03. 20

328 SO 73-20-05 Spuštění OK + ložiska vč. podlití, spřaž.deska) 91 dny 01.04. 20 30.06. 20
329 SO 73-20-05 Římsy (podskruž.,armování, betonáž), odvodnění, nátěry OK, dilat. závěry, izolace 153 dny 01.07. 20 30.11.20
330 SO 73-20-05 Časový milník dokončení horní stavby 1 den 31.05. 21 31.05. 21
331 SO 73-20-05 Připravenost na pokládku svršku 1 den 30.04. 21 30.04. 21
332 SO 73-20-05 Zatěžovací zkouška 31 dny 01.10. 21 31.10. 21
333 SO 73-20-05 Dokončovací práce, vybavení mostu, hlavní prohlídka mostu 184 dny 30.01.22 01.08. 22
334 SO 73-20-06 Železniční most v km 106,488 1401 dny 01.10. 18 01.08. 22
335 SO 73-20-06 Výstavba mostu pod TK č .1 n, 2n 792 dny 01.10. 18 30.11.20
336 SO 73-20-06 Výstavba mostu - dokončovací práce 184 dny 30.01.22 01.08. 22
337 SO 73-20-07 Železniční most v km 106,765 1005 dny 01.11. 19 01.08. 22
338 SO 73-20-07 Výstavba mostu pod TK č .1 n, 2n 396 dny 01.11. 19 30.11.20
339 SO 73-20-07 Výstavba mostu - dokončovací práce 184 dny 30.01.22 01.08. 22
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Modernizace trati Sudoměřice - Votice HARMONOGRAM STAVBY - AKTUALIZACE 04/2021 Vytištěno dne: 29.04. 21

ID Číslo PS, SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchů2c

340 SO 73-20-09 Železniční most v km 106,369 640 dny 01.03. 20 30.11. 21
341 SO 73-20-09 Výstavba mostu pod TK č .1 n, 2n 245 dny 01.03. 20 31.10. 20
342 SO 73-20-09 dokončovací práce 183 dny 01.06. 21 30.11.21
343 SO 73-20-10 Železniční most v km 107,790 1387 dny 15.10. 18 01.08. 22
344 SO 73-20-10 Konsolidace násypu vč. odtěžení 290 dny 15.10. 18 31.07. 19
345 SO 73-20-10 Spodní stavba 168 dny 01.07. 19 15.12. 19
346 SO 73-20-10 Výkopy, pilotáž, armování, bednění a betonáž pilířů 123 dny 01.07. 19 31.10. 19
347 SO 73-20-10 Výkopy a pilotáž opěr 123 dny 01.07. 19 31.10. 19
348 SO 73-20-10 Armování, bednění a betonáž opěr 106 dny 01.09. 19 15.12. 19
349 SO 73-20-10 Časový milník dokončení spodní stavby 0 dny 15.12. 19 15.12. 19
350 SO 73-20-10 Horní stavba 349 dny 02.01.20 15.12. 20
351 SO 73-20-10 Montáž OK jeřáby, PKO svarů, podskružení + armování desek 140 dny 02.01.20 20.05. 20
352 SO 73-20-10 Postupná betonáž spřaž. desek vč. říms, podlití ložisek 115 dny 21.05. 20 12.09. 20
353 SO 73-20-10 Odvodnění, nátěry OK, dilat. závěry, izolace 124 dny 14.08. 20 15.12. 20
354 SO 73-20-10 Připravenost na pokládku svršku 0 dny 30.04. 21 30.04. 21
355 SO 73-20-10 Časový milník dokončení horní stavby 0 dny 31.05. 21 31.05. 21
356 SO 73-20-10 Zatěžovací zkouška 31 dny 01.10. 21 31.10. 21
357 SO 73-20-10 Zábradlí, dokončovací práce, hlavní prohlídka mostu 580 dny 30.12. 20 01.08. 22
358 SO 73-20-11 Železniční most v km 108,065 1377 dny 01.10. 18 08.07. 22
359 SO 73-20-11 Výstavba mostu pod TK č .1 n, 2n 913 dny 01.10. 18 31.03. 21
360 SO 73-20-11 Přechod. oblast z armovanch zemin 548 dny 01.10. 19 31.03. 21
361 SO 73-20-11 Výstavba mostu - dokončovací práce 183 dny 07.01.22 08.07. 22
362 SO 73-20-12 Železniční most v km 108,368 - podchod Heřmaničky 884 dny 01.04. 19 31.08. 21
363 SO 73-20-12 Výstavba podchodu pod TK č .1 n, 2n 580 dny 01.04. 19 31.10. 20
364 SO 73-20-12 Rampa na nádraží 92 dny 01.06. 21 31.08. 21
365 SO 73-20-13 Železniční most v km 108,558 1359 dny 01.10. 18 20.06. 22
366 SO 73-20-13 Spodní stavba 365 dny 01.10. 18 30.09. 19
367 SO 73-20-13 Výkopy, pažení, zkušební piloty u P1 + vyhodnocení; výkopy, pilotáž armování, 

bednění a betonáž pilířů, Op1, Op2 vč. izolace a zásypů
365 dny 01.10. 18 30.09. 19

368 SO 73-20-13 Konsolidace přech. oblasti opěr, betonáž bločků pod ložiska 123 dny 01.07. 19 31.10. 19
369 SO 73-20-13 Horní stavba 457 dny 01.09. 19 30.11. 20
370 SO 73-20-13 Montáž OK jeřáby, spuštění na ložiska vč. podlití, PKO svarů 213 dny 01.09. 19 31.03. 20
371 SO 73-20-13 Zavěšená skruž + armování a betonáž spřaž. desek vč. říms, podlití ložisek 153 dny 01.04. 20 31.08. 20
372 SO 73-20-13 Odvodnění, nátěry OK, dilat. závěry, izolace 122 dny 01.08. 20 30.11.20
373 SO 73-20-13 Připravenost na pokládku svršku 1 den 30.04. 21 30.04. 21
374 SO 73-20-13 Zatěžovací zkouška 30 dny 01.09. 21 30.09. 21
375 SO 73-20-13 Časový milník dokončení horní stavby 1 den 31.05. 21 31.05. 21
376 SO 73-20-13 Zábradlí, dokončovací práce, hlavní prohlídka mostu 597 dny 01.11.20 20.06. 22
377 SO 73-20-14 Železniční most v km 108,939 1401 dny 01.10. 18 01.08. 22
378 SO 73-20-14 Konsolidace násypu u Op1, zkouška pilot u P1 243 dny 01.10. 18 31.05. 19
379 SO 73-20-14 Spodní stavba 365 dny 01.10. 18 30.09. 19
380 SO 73-20-14 Výkopy, pažení a pilotáž, armování, bednění a betonáž opěry Op2 a pilířů 335 dny 01.10. 18 31.08. 19
381 SO 73-20-14 Výkopy, pilotáž, armování, bednění a betonáž opěry Op1; izolace a zásypy Op1 92 dny 01.07. 19 30.09. 19
382 SO 73-20-14 Horní stavba 457 dny 01.03. 20 31.05. 21
383 SO 73-20-14 Montážní plošina pro OK, zřízení technologie výsunu OK včetně výsuv. nosu, 

postupná montáž 5 polí OK s postup. výsunem dl.184m, montáž kraj.pole OK 
jeřábem, spuštění OK, podlití ložisek

214 dny 01.03. 20 30.09. 20

384 SO 73-20-14 Zavěšená skruž + armování a betonáž spřaž. desek vč. říms, podlití ložisek 212 dny 01.10. 20 30.04. 21
385 SO 73-20-14 Odvodnění, nátěry OK, dilat. závěry, izolace 92 dny 01.03. 21 31.05. 21
386 SO 73-20-14 Připravenost na pokládku svršku 1 den 31.05. 21 31.05. 21
387 SO 73-20-14 Časový milník dokončení horní stavby 1 den 31.05. 21 31.05. 21
388 SO 73-20-14 Zatěžovací zkouška 30 dny 01.09. 21 30.09. 21
389 SO 73-20-14 Zábradlí, Dokončovací práce, hlavní prohlídka mostu 545 dny 03.02. 21 01.08. 22
390 SO 73-20-15 Železniční most v km 109,127 1213 dny 01.03. 19 25.06. 22
391 SO 73-20-15 Výstavba mostu pod TK č .1 n, 2n 153 dny 01.03. 19 31.07. 19
392 SO 73-20-15 Zásypy 409 dny 01.11. 19 13.12. 20
393 SO 73-20-15 dokončovací práce 183 dny 25.12. 21 25.06. 22 3FF-5 dny
394 SO 73-20-16 Železniční most v ev. km 112,379 1020 dny 15.02. 20 30.11. 22
395 SO 73-20-16 Provizorní zajištění tělesa 28 dny 15.02. 20 13.03. 20
396 SO 73-20-16 Rekonstrukce mostu pod TK č. 1n, 2n 275 dny 01.03. 20 30.11.20
397 SO 73-20-16 dokončovací práce, vč. Povrchové úpravy vnitřní částí kleneb 244 dny 01.04. 22 30.11.22
398 SO 73-20-17 Železniční most v ev. km 113,239 1016 dny 15.02. 20 26.11. 22
399 SO 73-20-17 Výstavba mostu pod TK č. 2n 168 dny 15.02. 20 31.07. 20
400 SO 73-20-17 Výstavba mostu pod TK č. 1n 90 dny 08.05. 22 05.08. 22
401 SO 73-20-17 dokončovací práce 113 dny 06.08. 22 26.11.22
402 SO 73-20-52 Železniční most v ev. km 111,343 - demolice 61 dny 01.03. 23 30.04. 23
403 SO 73-20-52 Demolice mostu 61 dny 01.03. 23 30.04. 23
404 SO 73-21-01 Propustek v km 105,589 153 dny 01.05. 19 30.09. 19
405 SO 73-21-01 Úprava zákl. spáry, podkladní beton, základová ŽB deska 21 dny 01.05. 19 21.05. 19
406 SO 73-21-01 Osazení prefabrikátů, úprava spar, izolace, oberonování trub a čel 28 dny 22.05. 19 18.06. 19
407 SO 73-21-01 Obsypy a zásypy, odláždění vtoku a skluz se záhozem na výtoku, terénní úpravy 104 dny 19.06. 19 30.09. 19
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Modernizace trati Sudoměřice - Votice HARMONOGRAM STAVBY - AKTUALIZACE 04/2021 Vytištěno dne: 29.04. 21

ID Číslo PS, SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchů2c

408 SO 73-21-02 Propustek v km 106,905 975 dny 01.04. 19 30.11. 21
409 SO 73-21-02 Úprava zákl. spáry, podkladní beton, základová ŽB deska s kotevními prahy 21 dny 01.04. 19 21.04. 19
410 SO 73-21-02 Osazení prefabrikátů, provedení kotevních ozubů na koncích tubusu, monolit. ŽB k-ce 

na vtoku, izolace
28 dny 22.04. 19 19.05. 19

411 SO 73-21-02 Obsypy a zásypy, odláždění svahu a dna na vtoku a výtoku, terénní úpravy 926 dny 20.05. 19 30.11.21
412 SO 73-21-03 Propustek v km 109,481 792 dny 01.10. 19 30.11. 21
413 SO 73-21-03 Úprava zákl. spáry, podkladní beton, základová ŽB deska 14 dny 01.10. 19 14.10. 19
414 SO 73-21-03 Osazení prefabrikátů, úprava spar, izolace 21 dny 15.10. 19 04.11. 19
415 SO 73-21-03 Obsypy a zásypy, odláždění vtoku a skluz se záhozem na výtoku, terénní úpravy 757 dny 05.11. 19 30.11.21
416 SO 73-21-04 Propustek v km 110,290 426 dny 01.10. 20 30.11. 21
417 SO 73-21-04 Úprava zákl. spáry, podkladní beton, základová ŽB deska s kotevním prahem na výtoku 15 dny 01.10. 20 15.10. 20
418 SO 73-21-04 Osazení prefabrikátů, úprava spar, izolace 16 dny 16.10. 20 31.10. 20
419 SO 73-21-04 Obsypy a zásypy, odláždění vtoku a skluz se záhozem na výtoku, terénní úpravy 30 dny 01.11.20 30.11.20
420 SO 73-21-04 Dokončovací práce 183 dny 01.06. 21 30.11.21
421 SO 73-21-07 Propustek v km 107,302 (přestavba mostu ev. km 109,638) 945 dny 01.05. 19 30.11. 21
422 SO 73-21-07 Výstavba propustku pod TK č. 1 n, 2n 92 dny 01.05. 19 31.07. 19
423 SO 73-21-07 Výstavba propustku - dokončení 414 dny 13.10. 20 30.11.21
424 SO 73-22-01 Silniční most v km 103,757 (nadjezd polní cesty) 1230 dny 16.04. 19 27.08. 22
425 SO 73-22-01 Výstavba silničního nadjezdu nad TK č. 1 n, 2n (mimo východních křídel) 229 dny 16.04. 19 30.11. 19
426 SO 73-22-01 Výstavba silničního nadjezdu nad TK č. 1 n, 2n-dokončení východních křídel 125 dny 25.04. 22 27.08. 22
427 SO 73-22-03 Silniční most v km 107,529 (nadjezd místní komunikace) 1252 dny 01.04. 19 03.09. 22
428 SO 73-22-03 Výstavba silničního nadjezdu nad TK č. 1 n, 2n (mimo západních křídel) 244 dny 01.04. 19 30.11. 19
429 SO 73-22-03 Výstavba silničního nadjezdu nad TK č. 1 n, 2n-dokončení západních křídel 132 dny 25.04. 22 03.09. 22
430 SO 73-22-51 Silniční most v ev. km 105,355 - demolice 30 dny 01.04. 19 30.04. 19
431 SO 73-22-51 Demolice mostu 30 dny 01.04. 19 30.04. 19
432 E.1.5 E.1.5 OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 1855 dny 02.05. 18 30.05. 23
433 SO 71-62-05 Sudoměřice - Červený Újezd, přeložka el. přípojky vodovodu obce Mezno 312 dny 23.09. 18 31.07. 19
434 SO 73-62-15 Červený Újezd - Votice, úprava přípojky nn pro domek žkm 103,730 211 dny 01.09. 18 30.03. 19
435 SO 71-62-05.1 Sudoměřice - Červený Újezd, technologie řízení vodních zdrojů 1338 dny 01.02. 19 30.09. 22
436 SO 71-62-05.2 Sudoměřice - Červený Újezd, přeložka el. Přípojky vod. Mezno, Elektro pro vodárenský 

rozvod
1338 dny 01.02. 19 30.09. 22

437 SO 71-62-14 Sudoměřice - Červený Újezd, úprava veřejného osvětlení obce Mezno 815 dny 02.04. 20 25.06. 22 3FF-5 dny
438 SO 71-62-15 Sudoměřice - Červený Újezd, úprava veřejného osvětlení obce Střezimíř 329 dny 01.08. 21 25.06. 22
439 SO 72-62-05 ŽST Červený Újezd, úprava veřejného osvětlení obce Červený Újezd 1027 dny 10.03. 20 31.12. 22
440 SO 72-62-05.1 Žst. Červený Újezd, Přeložka silnop. Kabelů pro vodárenský rozvod 823 dny 01.10. 19 31.12. 21
441 SO 73-62-24 Červený Újezd-Votice, úprava veřejného osvětlení obce Heřmaničky 525 dny 17.01.21 25.06. 22 3FF-5 dny
442 SO 73-62-24 Červený Újezd - Votice, úprava veřejného osvětlení obce Heřmaničky - dokončení 190 dny 26.06. 22 01.01.23
443 SO 71-71-03 Sudoměřice - Červený Újezd, náhrada studní v Sudoměřicích v km 95,300 227 dny 02.10. 18 16.05. 19
444 SO 73-73-21 Červený Újezd - Votice, úpravy a ochrana kabelů TRANSGAS 183 dny 01.10. 19 31.03. 20
445 SO 73-81-01 Červený Újezd - Votice, úprava vodoteče v km 110,230 - 110,330 91 dny 01.04. 20 30.06. 20
446 SO 74-82-01 Sudoměřice - Votice, rekultivace opuštěných lokalit 274 dny 20.04. 22 18.01.23
447 SO 74-82-01.1 Sudoměřice - Votice, vyklizení opuštěných lokalit 274 dny 20.04. 22 18.01.23
448 SO 74-82-01.2 Sudoměřice - Votice, rekultivace ploch dočasného dlouhodobého zábor 274 dny 20.04. 22 18.01.23
449 SO 74-83-01 Sudoměřice - Votice, kácení mimolesní zeleně 1368 dny 02.05. 18 31.03. 23
450 SO 74-83-02 Sudoměřice - Votice, kácení lesní zeleně 274 dny 02.05. 18 01.04. 20
451 SO 74-84-01 Sudoměřice - Votice, zabezpečení veřejných zájmů 1855 dny 02.05. 18 30.05. 23
452 E.1.6 E.1.6 POTRUBNÍ VEDENÍ 1600 dny 01.07. 18 16.11. 22
453 SO 71-70-01 Sudoměřice - Červený Újezd, odvodnění v km 98,400 60 dny 01.04. 21 30.05. 21
454 SO 71-71-01 Sudoměřice - Červený Újezd, přeložka vodovodu obce Mezno 273 dny 01.10. 18 30.06. 19
455 SO 71-71-02 Sudoměřice - Červený Újezd, přeložka vodovodu fy Mydlářka 396 dny 01.10. 18 31.10. 19
456 SO 72-70-01 ŽST Červený Újezd, kanalizace pro technologickou budovu 61 dny 02.07. 21 31.08. 21
457 SO 72-71-01 ŽST Červený Újezd, vodovod pro technologickou budovu 122 dny 02.09. 21 01.01.22
458 SO 73-70-01 Červený Újezd - Votice, odvodnění před tunelem Deboreč 170 dny 15.05. 21 31.10. 21
459 SO 73-71-01 Červený Újezd - Votice, úprava vodovodu v km 102,871 1600 dny 01.07. 18 16.11. 22
460 SO 73-71-01 Úprava vodovodu v km 102,871, zahájení 304 dny 01.07. 18 30.04. 19
461 SO 73-71-01 Úprava vodovodu v km 102,871, dokončení 77 dny 01.09. 22 16.11.22
462 SO 73-71-02 Červený Újezd - Votice, úprava vodovodu v km 104,534 426 dny 01.09. 18 31.10. 19
463 SO 73-72-01 Červený Újezd - Votice, ochrana STL (Středočeská plynárenská) v km 108,490 184 dny 01.10. 18 02.04. 19
464 SO 73-72-02 Červený Újezd - Votice, přeložka VTL (Středočeská plynárenská) v km 110,282 213 dny 01.09. 19 31.03. 20
465 SO 73-72-02 Připravenost objednatele, předání schválené PD, výběr zhotovitele 0 dny 01.09. 19 01.09. 19
466 SO 73-72-02 Červený Újezd - Votice, přeložka VTL (Středočeská plynárenská) v km 110,282 183 dny 01.10. 19 31.03. 20
467 SO 73-72-03 Červený Újezd - Votice, úprava VVTL (Net4Gas) v km 110,699 183 dny 01.10. 19 31.03. 20
468 E.1.7 E.1.7 ŽELEZNIČNÍ TUNELY 1589 dny 26.08. 18 31.12. 22
469 SO 71-25-01 Tunel Mezno, hloubená část - vjezdový portál 669 dny 02.10. 19 31.07. 21
470 SO 71-25-01 Zřízení vjezdového hloubeného portálového úseku (zemní práce, zajištění svahů) 123 dny 02.10. 19 01.02. 20
471 SO 71-25-01 Zřízení definitivního ostění a izolace vjezdového portálového úseku 128 dny 08.02. 21 15.06. 21
472 SO 71-25-01 Zásypy vjezdového portálového úseku, svahové úpravy 46 dny 16.06. 21 31.07. 21
473 SO 71-25-02 Tunel Mezno, ražená část 722 dny 16.09. 19 06.09. 21
474 SO 71-25-02 Ražba tunelu, primární ostění (směr ražby od výjezdového portálu) 442 dny 16.09. 19 30.11.20
475 SO 71-25-02 Časový milník dokončení ražené části 1 den 30.11.20 30.11.20
476 SO 71-25-02 Izolace ražené části, definitivní ostění tunelu 217 dny 11.09. 20 15.04. 21
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Modernizace trati Sudoměřice - Votice HARMONOGRAM STAVBY - AKTUALIZACE 04/2021 Vytištěno dne: 29.04. 21

ID Číslo PS, SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchů2c

477 SO 71-25-02 Časový milník dokončení definitivního ostění 1 den 15.04. 21 15.04. 21
478 SO 71-25-02 Dovybavení tunelu (kabelovody, chodníky, střed. odvodnění, nátěry, vnitřní vybavení, 

práce před portály)
182 dny 09.03. 21 06.09. 21

479 SO 71-25-03 Tunel Mezno, hloubená část - výjezdový portál 710 dny 22.07. 19 30.06. 21
480 SO 71-25-03 Zřízení výjezdového hloubeného portálového úseku (zemní práce, zajištění svahů, 

mikropiloty)
71 dny 22.07. 19 30.09. 19

481 SO 71-25-03 Hloubený tunel, ilzolace výjezdového portálového úseku 134 dny 20.07. 20 30.11.20
482 SO 71-25-03 Zásypy výjezdového portálového úseku, svahové úpravy 77 dny 15.04. 21 30.06. 21
483 SO 71-25-05 Tunel Mezno, požární vodovod 92 dny 01.05. 21 31.07. 21
484 SO 71-25-05 Zřízení požárního vodovodu 92 dny 01.05. 21 31.07. 21
485 SO 71-25-06 Tunel Mezno, sanace škod způsobených ražbou tunelu 1370 dny 02.04. 19 31.12. 22
486 SO 71-25-06 Sanace škod - těsnicí clona 105 dny 02.04. 19 15.07. 19
487 SO 71-25-06 Sanace škod - vodní zdroje 671 dny 01.03. 21 31.12. 22
488 SO 71-25-07 Vodárenský objekt - náhradní studna pitné vody pro obec Mezno 273 dny 01.10. 18 30.06. 19
489 SO 71-25-07 Instalace technologie úpravy vody 273 dny 01.10. 18 30.06. 19
490 SO 71-25-07 Zahájení zk. provozu, připravenost objednatele, souhlas obce Mezno s trhacími 

pracemi na tunelu Mezno
1 den 30.06. 19 30.06. 19

491 SO 71-25-07.1 Vodárenský objekt - náhradní studna pitné vody pro fy. Mydlářka 273 dny 01.10. 18 30.06. 19
492 SO 71-25-07.1 Instalace technologie úpravy vody 273 dny 01.10. 18 30.06. 19
493 SO 71-25-07.1 Zahájení zk. provozu, připravenost objednatele, souhlas obce Mezno s trhacími 

pracemi na tunelu Mezno
1 den 30.06. 19 30.06. 19

494 SO 73-25-01 Tunel Deboreč, hloubená část - vjezdový portál 1013 dny 23.10. 18 31.07. 21
495 SO 73-25-01 Zřízení vjezdového hloubeného portálového úseku (zemní práce, zajištění svahů) 260 dny 23.10. 18 09.07. 19
496 SO 73-25-01 Zřízení definitivního ostění a izolace vjezdového portálového úseku 317 dny 19.07. 20 31.05. 21
497 SO 73-25-01 Zásypy vjezdového portálového úseku, svahové úpravy 61 dny 01.06. 21 31.07. 21
498 SO 73-25-01 Tunel Deboreč- dokončení demontáže formy 1 den 01.05. 21 01.05. 21
499 SO 73-25-02 Tunel Deboreč, ražená část 799 dny 07.01. 19 15.03. 21
500 SO 73-25-02 Ražba tunelu, primární ostění 328 dny 07.01. 19 30.11. 19
501 SO 73-25-02 Časový milník dokončení ražené části 1 den 30.11. 19 30.11. 19
502 SO 73-25-02 Izolace ražené části, definitivní ostění tunelu 148 dny 06.07. 20 30.11. 20
503 SO 73-25-02 Časový milník dokončení definitivního ostění 1 den 30.11.20 30.11. 20
504 SO 73-25-02 Dovybavení tunelu (kabelovody, chodníky, střed. odvodnění, nátěry, vnitřní vybavení, 

práce před portály)
101 dny 05.12. 20 15.03. 21

505 SO 73-25-03 Tunel Deboreč, hloubená část - výjezdový portál 1010 dny 26.08. 18 31.05. 21
506 SO 73-25-03 Zřízení výjezdového hloubeného portálového úseku (zemní práce, zajištění svahů, 

mikropiloty)
189 dny 26.08. 18 02.03. 19

507 SO 73-25-03 Zřízení definitivního ostění a izolace výjezdového portálového úseku 121 dny 01.12. 20 31.03. 21
508 SO 73-25-03 Zásypy výjezdového portálového úseku, svahové úpravy 92 dny 01.03. 21 31.05. 21
509 SO 73-25-05 Tunel Deboreč, požární vodovod 119 dny 05.12. 20 02.04. 21
510 SO 73-25-05 Zřízení požárního vodovodu 119 dny 05.12. 20 02.04. 21
511 SO 73-25-06 Tunel Deboreč, sanace škod způsobených ražbou tunelu 671 dny 01.03. 21 31.12. 22
512 SO 73-25-06 Sanace škod 671 dny 01.03. 21 31.12. 22
513 E.1.8 E.1.8 POZEMNÍ KOMUNIKACE 1979 dny 01.05. 18 30.09. 23
514 SO 71-30-01 Úprava polní cesty v km 95,1 61 dny 01.04. 23 31.05. 23
515 SO 71-30-01 Úprava polní cesty 61 dny 01.04. 23 31.05. 23
516 SO 71-30-02.1 Přeložky lesních cest v lokalitě Lipiny, k.ú. Sudoměřice u Tábora 609 dny 01.04. 21 30.11. 22
517 SO 71-30-02.1 Zřízení přeložky lesní cesty, vč.zprovoznění provizorního napojení 609 dny 01.04. 21 30.11.22
518 SO 71-30-02.2 Přeložky lesních cest v lokalitě Lipiny, k.ú. Mezno 609 dny 01.04. 21 30.11. 22
519 SO 71-30-02.2 Zřízení přeložky lesní cesty 609 dny 01.04. 21 30.11.22
520 SO 71-30-03.1 Přeložka silnice III/12144 u Mezna 1067 dny 29.06. 20 31.05. 23
521 SO 71-30-03.1 Zřízení přeložky silnice III/12144 u Mezna s provizorním napojením na stáv.silnici 

směrem k I/3
153 dny 29.06. 20 28.11.20

522 SO 71-30-03.1 Zřízení přeložky silnice III/12144 (dokončení přeložky, definitivní úpravy silnice) 92 dny 01.03. 23 31.05. 23
523 SO 71-30-03.2 Přístupová komunikace k zastávce Mezno 92 dny 30.09. 21 30.12. 21
524 SO 71-30-03.2 zřízení přístupové komunikace k zastávce Mezno 92 dny 30.09. 21 30.12. 21
525 SO 71-30-04 Úprava polní cesty v km 98,810 153 dny 10.08. 21 09.01. 22
526 SO 71-30-04 Úprava polní cesty 153 dny 10.08. 21 09.01.22
527 SO 71-30-05 Úprava místní komunikace v km 99,315 457 dny 01.07. 21 30.09. 22
528 SO 71-30-05 Rekonstrukce místní komunikace 457 dny 01.07. 21 30.09. 22
529 SO 71-30-06.1 Přístupová komunikace k vodohospodářským objektům 395 dny 01.09. 21 30.09. 22
530 SO 71-30-06.1 Zřízení přístupové komunikace 395 dny 01.09. 21 30.09. 22
531 SO 71-30-06.2 Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Mezno 1481 dny 11.09. 18 30.09. 22
532 SO 71-30-06.2 Zřízení přístupové komunikace 1384 dny 11.09. 18 25.06. 22 3FF-5 dny
533 SO 71-30-06.2 Zřízení přístupové komunikace, dokončení 153 dny 01.05. 22 30.09. 22
534 SO 71-30-06.3 Přeložka polní cesty v km 99,320 - 99,730 1481 dny 11.09. 18 30.09. 22
535 SO 71-30-06.3 Zřízení přeložky polní cesty 1384 dny 11.09. 18 25.06. 22 3FF-5 dny
536 SO 71-30-06.3 Zřízení přeložky polní cesty - dokončení 395 dny 01.09. 21 30.09. 22
537 SO 71-30-07.1 Přístupová komunikace k zastávce Střezimíř 1663 dny 11.11. 18 31.05. 23
538 SO 71-30-07.1 Zřízení části přístupové komunikace 1323 dny 11.11. 18 25.06. 22 3FF-5 dny
539 SO 71-30-07.1 Zřízení přístupové komunikace-dokončení 638 dny 01.09. 21 31.05. 23
540 SO 71-30-07.2 Přístupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Mezno, plocha pro přistání 

vrtulníků
426 dny 26.04. 21 25.06. 22
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Modernizace trati Sudoměřice - Votice HARMONOGRAM STAVBY - AKTUALIZACE 04/2021 Vytištěno dne: 29.04. 21

ID Číslo PS, SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchů2c

541 SO 71-30-07.2 Zřízení plochy pro přistání vrtulníků 426 dny 26.04. 21 25.06. 22 3FF-5 dny
542 SO 71-30-07.3 Přístupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Mezno 1322 dny 01.11. 18 14.06. 22
543 SO 71-30-07.3 Zřízení přístupové komunikace 61 dny 01.11. 18 31.12. 18
544 SO 71-30-07.3 Zřízení přístupové komunikace, dokončení 290 dny 29.08. 21 14.06. 22
545 SO 71-30-08 Úprava místní komunikace v km 98,400 a přístupový chodník k zast Mezno 791 dny 26.04. 20 25.06. 22
546 SO 71-30-08 Zřízení přístupového chodníku k zast. Mezno 791 dny 26.04. 20 25.06. 22 3FF-5 dny
547 SO 72-30-01 Přístupová komunikace k technologickému objektu Červený Újezd 244 dny 01.04. 21 30.11. 21
548 SO 72-30-01 Zřízení přístupové komunikace 244 dny 01.04. 21 30.11.21
549 SO 72-30-02 Úprava místní komunikace v km 102,700 - 102,800 244 dny 01.04. 21 30.11. 21
550 SO 72-30-03 Místní komunikace do obce Nové Dvory 1033 dny 01.09. 20 30.06. 23
551 SO 72-30-03 Zřízení místní komunikace 274 dny 01.09. 20 01.06. 21
552 SO 72-30-03 Zřízení místní komunikace (dokončení) 760 dny 01.06. 21 30.06. 23
553 SO 73-30-01 Úprava polní cesty v km 103,780 1826 dny 01.05. 18 30.04. 23
554 SO 73-30-01 Úprava polní cesty 105 dny 01.05. 18 13.08. 18
555 SO 73-30-01 dokončovací pr. 40 dny 22.03. 23 30.04. 23
556 SO 73-30-02 Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Deboreč 1394 dny 01.09. 18 25.06. 22
557 SO 73-30-02 Přístupová komunikace k vjezdovému portálu 91 dny 01.09. 18 30.11. 18
558 SO 73-30-02 Přístupová komunikace k vjezdovému portálu, dokončení 153 dny 24.01.22 25.06. 22 3FF-5 dny
559 SO 73-30-03.1 Přístupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Deboreč - úsek I. 1394 dny 01.09. 18 25.06. 22
560 SO 73-30-03.1 Přístupová komunikace k výjezdovému portálu 91 dny 01.09. 18 30.11. 18
561 SO 73-30-03.1 Přístupová komunikace k výjezdovému portálu, dokončení 153 dny 24.01.22 25.06. 22 3FF-5 dny
562 SO 73-30-03.2 Přístupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Deboreč - úsek II. 1380 dny 15.09. 18 25.06. 22
563 SO 73-30-03.2 Přístupová komunikace k výjezdovému portálu 47 dny 15.09. 18 31.10. 18
564 SO 73-30-03.2 Přístupová komunikace k výjezdovému portálu, dokončení 153 dny 24.01.22 25.06. 22 3FF-5 dny
565 SO 73-30-04.1 Přeložka polní cesty v km 105,620 - 105,750 1125 dny 01.06. 20 30.06. 23
566 SO 73-30-04.1 Přeložka polní cesty 1125 dny 01.06. 20 30.06. 23
567 SO 73-30-04.2 Přeložka polních cest v km 106,100 - 106,210 1125 dny 01.06. 20 30.06. 23
568 SO 73-30-04.2 Přeložka polní cesty 1125 dny 01.06. 20 30.06. 23
569 SO 73-30-05 Úprava polní cesty v km 106,535 1125 dny 01.06. 20 30.06. 23
570 SO 73-30-05 Úprava polní cesty 1125 dny 01.06. 20 30.06. 23
571 SO 73-30-05 Úprava polní cesty, dokončení 682 dny 18.08. 21 30.06. 23
572 SO 73-30-06 Úprava polní cesty v km 106,800 1125 dny 01.06. 20 30.06. 23
573 SO 73-30-06 Úprava polní cesty 1125 dny 01.06. 20 30.06. 23
574 SO 73-30-06 Úprava polní cesty, dokončení 682 dny 18.08. 21 30.06. 23
575 SO 73-30-07 Přeložka místní komunikace v km 107,200 - 107,500 426 dny 01.04. 22 31.05. 23
576 SO 73-30-07 Přeložka místní komunikace, zemní těleso, vozovka celé přeložky 426 dny 01.04. 22 31.05. 23
577 SO 73-30-08 Přeložka pol ní cesty v km 108,100 - 108,400 852 dny 01.03. 21 30.06. 23
578 SO 73-30-08 Přeložka polní cesty 852 dny 01.03. 21 30.06. 23
579 SO 73-30-09 Přístupová komunikace k zast. Heřmaničky 427 dny 30.04. 22 30.06. 23
580 SO 73-30-09 Přístupová cesta k zast. Heřmaničky 427 dny 30.04. 22 30.06. 23
581 SO 73-30-10 Přeložka silnice II/121 v km 109,000 - 109,500 1795 dny 01.11. 18 30.09. 23
582 SO 73-30-10 Přeložka silnice II/121 365 dny 01.11. 18 31.10. 19
583 SO 73-30-10 Přeložka silnice II/121, dokončení 214 dny 01.03. 23 30.09. 23
584 SO 73-30-11 Přeložka silnice III/12139 v km 109,127 884 dny 01.07. 19 30.11. 21
585 SO 73-30-11 Přeložka silnice III/12139 884 dny 01.07. 19 30.11.21
586 SO 73-30-12 Přístupová komunikace k spínací stanici Heřmaničky 299 dny 31.08. 21 25.06. 22
587 SO 73-30-12 Přístupová komunikace k SpS 299 dny 31.08. 21 25.06. 22 3FF-5 dny
588 SO 73-30-13 Úprava polní cesty v km 110,650 183 dny 01.04. 23 30.09. 23
589 SO 73-30-13 Úprava polní cesty 183 dny 01.04. 23 30.09. 23
590 SO 74-32-01 Sudoměřice - Votice, dopravní opatření 1948 dny 01.06. 18 30.09. 23
591 SO 74-32-01 DIO: ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD JIŘÍKOVEC 406 dny 01.08. 21 11.09. 22
592 SO 74-32-01 UZAVÍRKA ŽEL. PŘEJEZDU JIŘÍKOVEC (POKLÁDKA PROVIZORNÍCH KOLEJÍ) 122 dny 01.08. 21 30.11. 21
593 SO 74-32-01 UZAVÍRKA - ZRUŠENÍ ŽEL. PŘEJEZDU JIŘÍKOVEC 0 dny 15.02. 22 15.02. 22
594 SO 74-32-01 OTEVŘENÍ OBJÍZDNÉ TRASY 0 dny 11.09. 22 11.09. 22
595 SO 74-32-01.1 Sudoměřice - Votice, staveništní komunikace 1948 dny 01.06. 18 30.09. 23
596 SO 74-32-01.1 SP 0 153 dny 01.06. 18 31.10. 18
597 SO 74-32-01.1 SP dokonč. Práce 449 dny 09.07. 22 30.09. 23
598 SO 74-32-01.2 Ješetice, staveništní komunikační plocha 1918 dny 01.07. 18 30.09. 23
599 SO 74-32-01.2 SP 0 92 dny 01.07. 18 30.09. 18
600 SO 74-32-01.2 SP dokonč. Práce 449 dny 09.07. 22 30.09. 23
601 SO 74-32-01.3 Objízdná trasa Radič 1516 dny 07.08. 19 30.09. 23
602 SO 74-32-01.3 SP 0 86 dny 07.08. 19 31.10. 19
603 SO 74-32-01.3 SP dokonč. Práce 449 dny 09.07. 22 30.09. 23
604 E.1.10 E.1.10 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY 832 dny 21.08. 20 30.11. 22
605 SO 71-50-03 Protihluková stěna Zast. Mezno vpravo (km 97,8) 619 dny 21.08. 20 01.05. 22
606 SO 71-50-03 PHS Mezno vpravo 102 dny 21.08. 20 30.11.20
607 SO 71-50-03 PHS Mezno vpravo, dokončení 40 dny 23.03. 22 01.05. 22 3SS-10 dn
608 SO 71-50-04 Protihluková stěna Mezno vlevo (km 99,2) 135 dny 11.02. 22 25.06. 22
609 SO 71-50-04 PHS Mezno vlevo 135 dny 11.02. 22 25.06. 22 3FF-5 dny
610 SO 73-50-01 Protihluková stěna Radič vpravo (km 106,4) 91 dny 10.05. 21 08.08. 21
611 SO 73-50-01 PHS Radič vpravo 91 dny 10.05. 21 08.08. 21

IV.
2018 

i .
2023

IV.
202

SO 73-30-01 ^  
01.05.

SO 73-30-02 ^
01.09.

SO 73-30-03.1 W
01.09.

SO 73-30-03.2 ^
15.09. 31.

30.06.
30.06.
30.06.

30.06.
30.06.

30.06.
30.06.
30.06.

30.06.
30.06.

31.05.
31.05.

30.06.
30.06.
30.06.

30.06.
V  30.09.

30.09.

01.06.

SO 74-32-01.1 ^  
01.06.

SO 74-32-01.2 ^  
01.07.

30.09
30.09.
30.09.

^  30.09.

30.09. 
v  30.09.

30.09.
30.09.

30.09.
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Modernizace trati Sudoměřice - Votice HARMONOGRAM STAVBY - AKTUALIZACE 04/2021 Vytištěno dne: 29.04. 21

ID Číslo PS, SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchů2c

612 SO 73-50-02 Protihluková stěna Jiříkovec vlevo (km 107,3) 98 dny 24.04. 22 30.07. 22
613 SO 73-50-02 PHS Jiříkovec vlevo 98 dny 24.04. 22 30.07. 22 3FF+30 dn
614 SO 73-50-03 Protihluková stěna Heřmaničky vlevo (km 108,5) 640 dny 01.03. 21 30.11. 22
615 SO 73-50-03 PHS Heřmaničky vlevo 119 dny 01.03. 21 27.06. 21
616 SO 73-50-03 PHS Heřmaničky vlevo - kolizní úsek 92 dny 31.08. 22 30.11.22
617 SO 73-50-04 Protihluková stěna Strašíkův Mlýn vpravo (km 109,1) 45 dny 15.05. 21 28.06. 21
618 SO 73-50-04 PHS Strašíkův Mlýn vpravo 45 dny 15.05. 21 28.06. 21
619 E.2 E.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH OBJEKTŮ 

(40,41,42,43,45,51-*)
1703 dny 01.02. 19 30.09. 23

620 SO 71-40-01 Sudoměřice - Červený Újezd, technologický objekt tunelu, trafostanice 239 dny 20.03. 21 13.11. 21
621 SO 71-40-01 Technologický objekt tunelu vč. TS 179 dny 20.03. 21 14.09. 21
622 SO 71-40-01 Dokončovací práce 60 dny 15.09. 21 13.11.21 621
623 SO 71-40-01.1 Sudoměřice - Červený Újezd, úpravy opouštěných objektů Střezimíř 83 dny 02.05. 22 23.07. 22
624 SO 71-40-01.1 Úpravy opouštěných objektů Střezimíř 83 dny 02.05. 22 23.07. 22 3SS+30dr
625 SO 71-41-01 Zast. Mezno, přístřešky na nástupišti 67 dny 11.07. 21 15.09. 21
626 SO 71-41-01 Přístřešek na nástupišti u TK č. 2n 35 dny 12.08. 21 15.09. 21
627 SO 71-41-01 Přístřešek na nástupišti u TK č. 1n 35 dny 11.07. 21 14.08. 21
628 SO 71-41-02 Zast. Střezimíř, přístřešky na nástupišti 35 dny 27.10. 21 30.11. 21
629 SO 71-41-02 Přístřešek na nástupišti u TK č. 2n 35 dny 27.10. 21 30.11.21 152FF
630 SO 71-41-02 Přístřešek na nástupišti u TK č. 1n 35 dny 27.10. 21 30.11.21 153FF
631 SO 71-45-01 Sudoměřice - Červený Újezd, demolice budovy v zast. Mezno 30 dny 01.04. 19 30.04. 19
632 SO 71-45-01 Demolice budovy 30 dny 01.04. 19 30.04. 19
633 SO 72-40-01 ŽST Červený Újezd, technologický objekt 486 dny 01.05. 20 29.08. 21
634 SO 72-40-01 Technologický objekt žst. vč. TS 426 dny 01.05. 20 30.06. 21
635 SO 72-40-01 Dokončovací práce 60 dny 01.07. 21 29.08. 21 634
636 SO 72-41-01 Zast. Červený Újezd zastávka, přístřešky na nástupišti 53 dny 16.05. 21 07.07. 21
637 SO 72-41-01 Přístřešek na nástupišti TK č. 1n, 2n 53 dny 16.05. 21 07.07. 21 168
638 SO 73-40-01 Červený Újezd - Votice, technologický objekt tunelu, trafostanice 245 dny 30.03. 21 29.11. 21
639 SO 73-40-01 Technologický objekt tunelu vč. TS 185 dny 30.03. 21 30.09. 21
640 SO 73-40-01 Dokončovací práce 60 dny 01.10. 21 29.11.21 639
641 SO 73-40-01.1 Červený Újezd - Votice, úpravy opouštěných objektů Ješetice, Heřmaničky 200 dny 01.07. 22 16.01. 23
642 SO 73-40-01.1 Úpravy opouštěných objektů Ješetice, Heřmaničky 200 dny 01.07. 22 16.01.23 3
643 SO 73-40-02 Červený Újezd - Votice, objekt spínací stanice Heřmaničky 240 dny 20.11.20 17.07. 21
644 SO 73-40-02 SpS Heřmaničky 180 dny 20.11.20 18.05. 21
645 SO 73-40-02 SpS Heřmaničky - dokončovací práce 60 dny 19.05. 21 17.07. 21 644
646 SO 73-41-01 Zast. Ješetice, přístřešky na nástupišti 95 dny 23.03. 22 25.06. 22
647 SO 73-41-01 Přístřešek na nástupišti u TK č. 2n 35 dny 23.03. 22 26.04. 22 216FF
648 SO 73-41-01 Přístřešek na nástupišti u TK č. 1n 35 dny 22.05. 22 25.06. 22 217FF
649 SO 73-41-02 Zast. Heřmaničky, přístřešky na nástupišti 405 dny 10.06. 21 19.07. 22
650 SO 73-41-02 Přístřešek na nástupišti u TK č. 2n 35 dny 10.06. 21 14.07. 21 222FF
651 SO 73-41-02 Přístřešek na nástupišti u TK č. 1n 35 dny 15.06. 22 19.07. 22 223FF
652 SO 73-45-01 Červený Újezd - Votice, demolice strážního domku v km 107,080 46 dny 01.02. 19 18.03. 19
653 SO 73-45-01 Demolice strážního domku 46 dny 01.02. 19 18.03. 19
654 SO 73-45-02 Červený Újezd - Votice, demolice stavědel ŽST Ješetice 200 dny 02.04. 22 18.10. 22
655 SO 73-45-02 Demolice stavědel 200 dny 02.04. 22 18.10. 22 3SS
656 SO 73-45-03 Červený Újezd - Votice, demolice stavědel ŽST Heřmaničky 200 dny 01.07. 22 16.01. 23
657 SO 73-45-03 Demolice stavědel 200 dny 01.07. 22 16.01.23 3
658 SO 73-45-03.1 Červený Újezd - Votice, demolice objektů Heřmaničky 46 dny 01.02. 19 18.03. 19
659 SO 73-45-03.1 Demolice objektů 46 dny 01.02. 19 18.03. 19
660 SO 73-51-01 Červený Újezd - Votice, individuální protihluková opatření 61 dny 16.02. 23 17.04. 23 3FS+230 <
661 SO 74-42-01 Sudoměřice - Votice, úpravy oplocení 1248 dny 01.05. 20 30.09. 23
662 E.3 E.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 1857 dny 01.05. 18 31.05. 23
663 E.3.1 E.3.7 E.3.1, E.3.7 TRAKČNÍ VEDENÍ (60-*), UKOLEJNĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ (61-*) 1857 dny 01.05. 18 31.05. 23
664 SO 71-60-01 Sudoměřice -  Červený Újezd, TV 1657 dny 17.11. 18 31.05. 23
665 SO 71-60-01 Výstavba podpěr a bran TV, koliz. úseky 1-2, 3-4 123 dny 19.06. 21 19.10. 21
666 SO 71-60-01 demontáže a provizorní kotvení TV, úpravy a montáže kotevních úseků TV; demontáže 

podpěr a vedení TV, koliz. úseky 3-4, 5
42 dny 15.02. 20 27.03. 20

667 SO 71-60-01 demontáže a provizorní kotvení TV, úpravy a montáže kotevních úseků TV; demontáže 
podpěr a vedení TV, koliz. úseky 1 -2

12 dny 15.02. 20 26.02. 20

668 SO 71-60-01 Závěsy a montáž TV v tunelu Mezno 329 dny 01.08. 21 25.06. 22
669 SO 71-60-01 Výstavba podpěr TV, kol. č. 2 1317 dny 17.11. 18 25.06. 22 3FF-5 dny
670 SO 71-60-01 Výstavba podpěr TV; montáže nových kotevních úseků TV, kol. č. 2 1317 dny 17.11. 18 25.06. 22 3FF-5 dny
671 SO 71-60-01 Regulace TV, kol. č. 2 280 dny 19.09. 21 25.06. 22 3FF-5 dny
672 SO 71-60-01 Výstavba podpěr TV; montáž a regulace TV, kol. č. 1 1317 dny 17.11. 18 25.06. 22 3FF-5 dny
673 SO 71-60-01 Regulace TV, kol. č. 1 280 dny 19.09. 21 25.06. 22 3FF-5 dny
674 SO 71-60-01 konečná regulace a pantografová zkouška 151 dny 01.01.23 31.05. 23
675 SO 71-61-01 Sudoměřice -  Červený Újezd, ukolejnění vodivých konstrukcí 1517 dny 01.05. 18 25.06. 22 3FF-5 dny
676 SO 72-60-01 ŽST Červený Újezd, TV 577 dny 01.11.21 31.05. 23
677 SO 72-60-01 Výstavba podpěr a bran TV; montáže TV, lá žst. 237 dny 01.11.21 25.06. 22 3FF-5 dny
678 SO 72-60-01 Regulace TV, celá žst. 145 dny 01.02. 22 25.06. 22 3FF-5 dny
679 SO 72-60-01 konečná regulace a pantografová zkouška 151 dny 01.01.23 31.05. 23

IV.

E.3.

2018
I. II. III. IV.

E.2

SO 71-45-01 I 
01.04.

SO 73-45-01 
01.02

SO 73-45-03.1 
01.02

E.3 V  
E.3.7 ^

SO 71-60-01 ^

17.11.
17.11.

17.11.

01.05.

2019
II. III. IV.

7 30.04. 
30.04.

SO 72-40-01 ^  
01.05.

7 18.03. 
18.03.

7 18.03. 
18.03.

15.0

15.0

2020
II. III. IV.

SO 73-50
01

03 ^  
03.

SO 73-50-04 | 
15.05.

SO 71-40 
20.

SO 71-41-01 
1

::::11.0i 
SO

SO 

SO 73

01.0' 
72-41-01 1 

16.05. | 
1-40-01 V

SO 73-40-02 ^  
20.11.

SO

01.05.

2. 27.03.

2. |  26.02.

2021
I. II. III.

1-01 ^  
.03.

.06.

p 28.06. 
28.06.

.08.
7.
71-41

^  15.09 
■ 15.09. 
14.08.
02 ^

27.10. 43
27.10.

0

73-41-02
10.06.

IV.
SO 73-50-0

24.04.

3.11^  1
14.09.

13
SO 71 -40'

30.11 . 
0.11 
0.11

^  29.08. 
30.06. 

29.08.
07.07.
7.07.

V 29.11

19.06. 19.10.

01.08.

19.09.

19.09.

SO 72-60-01 ^  
01.11.

01.0:

.11.
1-01
02.

SO 73-45-02 ^  
02.04.

2022
II. III. IV.

31.0 3.

15.06.

SO 73-45-03 9  
01.07.

I  2! 
2! 
22 

2! 
2i

I  2!

23.07.
23.07.

30.11.

30.11.

9.07.

16.02.

25.06.
5.06.
5.06.
5.06.
5.06.
5.06. 

01.01.
5.06.

5.06.
5.06. 

01.01.

2023
I. II. III. IV.

^  30.09.

16.01.
16.01.

16.01.
16.01.

17.04.
30.09.

^  31.05. 
^  31.05. 
^  31.05.

31.05. 

^  31.05.

31.05.

202
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Modernizace trati Sudoměřice - Votice HARMONOGRAM STAVBY - AKTUALIZACE 04/2021 Vytištěno dne: 29.04. 21

ID Číslo PS, SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchů2c

680 SO 72-61-01 ŽST Červený Újezd, ukolejnění vodivých konstrukcí 145 dny 01.02. 22 25.06. 22
681 SO 72-61-01 ukolejnění vodivých konstrukcí, celá žst. 145 dny 01.02. 22 25.06. 22 3FF-5 dny
682 SO 73-60-01 Červený Újezd - Votice, TV 1218 dny 30.01.20 31.05. 23
683 SO 73-60-01 Výstavba nových a proviz. Podpěr TV; mezi střety č. 8-9; střet č. 10; střet č. 11 123 dny 19.06. 21 19.10. 21
684 SO 73-60-01 Úprava TV; mezi střety č. 8-9; žst. Heřmaničky (střet č. 10); proviz. most Mazník (střet č.

11)
42 dny 15.02. 20 27.03. 20

685 SO 73-60-01 Závěsy a montáž TV v tunelu Deboreč 360 dny 01.07. 21 25.06. 22
686 SO 73-60-01 žst. Heřmaničky - převěšení TV pro průjezd po SK č. 3, 5 61 dny 30.01.20 30.03. 20
687 SO 73-60-01 Výstavba podpěr a bran TV; kol. č. 1, 2; podpěry TV pro připojení SpS na TV; Montáže 

nových kotevních úseků TV, kol. č. 2
329 dny 01.08. 21 25.06. 22 3FF-5 dny

688 SO 73-60-01 Regulace TV, kol. č. 2 129 dny 17.02. 22 25.06. 22 3FF-5 dny
689 SO 73-60-01 Montáž TV, kol. č. 1 65 dny 14.06. 22 17.08. 22
690 SO 73-60-01 Regulace TV, kol. č. 1 65 dny 23.06. 22 26.08. 22
691 SO 73-60-01 konečná regulace a pantografová zkouška 151 dny 01.01.23 31.05. 23
692 SO 73-60-03 SpS Heřmaničky, připojení spínací stanice na TV 344 dny 17.09. 21 26.08. 22
693 SO 73-61-01 Červený Újezd - Votice, ukolejnění vodivých konstrukcí 1517 dny 01.05. 18 25.06. 22
694 SO 73-61-01 ukolejnění vodivých konstrukcí; mezi střety č. 8-9; žst. Heřmaničky (střet č. 10); proviz. 

Most Mastník (střet č. 11)
280 dny 19.09. 21 25.06. 22 3FF-5 dny

695 SO 73-61-01 ukolejnění vodivých konstrukcí, kol. č. 2 104 dny 14.03. 22 25.06. 22
696 SO 73-61-01 ukolejnění vodivých konstrukcí, kol. č. 1 1319 dny 01.05. 18 09.12. 21
697 SO 74-60-01 Sudoměřice - Votice, demontáž TV 1426 dny 01.10. 18 26.08. 22
698 SO 64-61-01.1 Chotoviny, ukolejnění vodivých konstrukcí 60 dny 02.06. 18 31.07. 18
699 E.3.4 E.3.6 E.3.4, E.3.6 OHŘEV VÝMĚN (64-*), ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ 

OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ (62-*)
1706 dny 01.05. 18 31.12. 22

700 SO 71-62-01 Zast. Mezno, demontáže a úprava el. zařízení 1498 dny 01.05. 18 06.06. 22
701 SO 71-62-02 Zast. Mezno, přípojka nn 421 dny 01.05. 21 25.06. 22
702 SO 71-62-02 Přípojka nn 421 dny 01.05. 21 25.06. 22 3FF-5 dny
703 SO 71-62-03 Zast. Mezno, venkovní osvětlení a rozvody nn 329 dny 01.08. 21 25.06. 22
704 SO 71-62-03 Venkovní osvětlení a rozvody nn, nástupiště u TK č. 2n, 1n 329 dny 01.08. 21 25.06. 22 3FF-5 dny
705 SO 71-62-04 Tunel Mezno, rozvody nn a osvětlení 380 dny 11.06. 21 25.06. 22
706 SO 71-62-04 Tunel - rozvody nn a osvětlení 380 dny 11.06. 21 25.06. 22 3FF-5 dny
707 SO 71-62-06 ŽST Střezimíř, demontáže a úprava el. zařízení 245 dny 01.05. 22 31.12. 22
708 SO 71-62-06 Demontáž el. zařízení 245 dny 01.05. 22 31.12. 22
709 SO 71-62-07 Zast. Střezimíř, přípojka vn 22kV 1249 dny 01.08. 18 31.12. 21
710 SO 71-62-07 Přípojka vn, trafostanice u tunelu 1249 dny 01.08. 18 31.12. 21
711 SO 71-62-08 Zast. Střezimíř, venkovní osvětlení a rozvody nn 421 dny 01.05. 21 25.06. 22
712 SO 71-62-08 Venkovní osvětlení a rozvody nn, nástupiště u TK č. 2n, 1n 421 dny 01.05. 21 25.06. 22 3FF-5 dny
713 SO 71-62-13 ŽST Sudoměřice, demontáže rozvodů nn 1517 dny 01.05. 18 25.06. 22 3FF-5 dny
714 SO 72-62-01 Zast. Červený Újezd, demontáže a úprava el. zařízení 184 dny 01.07. 22 31.12. 22
715 SO 72-62-02 ŽST Červený Újezd, venkovní osvětlení a rozvody nn 706 dny 20.07. 20 25.06. 22 3FF-5 dny
716 SO 72-62-03 ŽST Červený Újezd, přípojka 22kV 1341 dny 01.05. 18 31.12. 21
717 SO 72-62-04 ŽST Červený Újezd, DOÚO 600 dny 03.11.20 25.06. 22 3FF-5 dny
718 SO 72-64-01 ŽST Červený Újezd, EOV včetně TS 25/0,23kV 600 dny 03.11.20 25.06. 22 3FF-5 dny
719 SO 73-62-01 Tunel Deboreč, rozvody nn a osvětlení 494 dny 17.02. 21 25.06. 22 3FF-5 dny
720 SO 73-62-03 ŽST Ješetice, demontáže a úprava el. zařízení 245 dny 01.05. 22 31.12. 22
721 SO 73-62-04 Zast. Ješetice,venkovní osvětlení a rozvody nn 221 dny 17.11.21 25.06. 22 3FF-5 dny
722 SO 73-62-06 Zast. Ješetice, přípojka 22kV 1249 dny 01.05. 18 30.09. 21
723 SO 73-62-07 Hr. Radič, demontáž el. zařízení 98 dny 25.06. 20 30.09. 20
724 SO 73-62-08 Hr. Arnoštovice, demontáž el. zařízení 30 dny 01.05. 18 30.05. 18
725 SO 73-62-09 ŽST Heřmaničky, demontáže a úprava el. zařízení 1049 dny 17.02. 20 31.12. 22
726 SO 73-62-10 Zast. Heřmaničky, přípojka nn 221 dny 17.11.21 25.06. 22 3FF-5 dny
727 SO 73-62-11 Zast. Heřmaničky, venkovní osvětlení a rozvody nn 343 dny 18.07. 21 25.06. 22 3FF-5 dny
728 SO 73-62-13 SpS Heřmaničky, DOÚO 360 dny 01.07. 21 25.06. 22 3FF-5 dny
729 SO 73-62-14 SpS Heřmaničky, přípojka nn 150 dny 01.11.20 30.03. 21
730 SO 64-62-01.1 Chotoviny, úprava rozvodu nn a osvětlení 102 dny 01.05. 18 10.08. 18
731 SO 72-64-01.1 Žst. Červený Újezd, EOV včetně TS 25/0,23 kV, demontáž EOV 98 dny 20.03. 22 25.06. 22 3FF-5 dny
732 VŠEOBECNÝ OBJEKT 2039 dny 02.05. 18 30.11. 23
733 SO 98-98-00 Všeobecný objekt 2039 dny 02.05. 18 30.11. 23
734 SO 98-98-00 Ekologický dozor 1978 dny 02.05. 18 30.09. 23
735 SO 98-98-00 DSPS vč. geodet. části; geometr. plány a VB; posouzení shody; kabel. plány; měření; posudek 

bezpečnosti
183 dny 01.06. 23 30.11.23

IV.
2018

II. III. IV.
2019

II. III. IV.
2020

I. II. III. IV.
2021

I. II. III. IV.
2022

II. III. IV.
2023

II. III. IV.
202

SO 72-61-01 
01.02

25.06.
5.06.

SO 73-60-01 

15.0

30.01

27.03.

30.03.

19.06.

01.07.

19.1

01.08.

17.02.
14.06. |
23.06.

17.09.
SO 73-61-01 ^

19.09.

25.06.

| 25.06.

5.06.
17.08.
26.08. 
01.01. 

26.08.
25.06.
5.06.

01.05.
14.03. |  

09.12.
25.06.

01.10. H  
02.06. 31.07.

E.3.4 E.3.6

01.05.
SO 71-62-02 ^  

01.05.

I 06

SO 71-62-03 ^  
01.08. ■  

SO 71-62-04 
11.06.

■  2!

■  2!
SO 71

SO 71-62-07 ^  
01.08.

-62-06 ^  
01.05.

I 31.12. 
31.12.

SO 71-62-08 ^  
01.05.

01.05.

01.05.

■  2! 
■  2!

01.07.
20.07.

31.12.
03.11.
03.11.

17.02.

I  2! 
I  2! 
I  2!

01.05.

01.05.
17.11. 

30.09
25.06. 30.09.

01.05. 30.05.
17.02.

17.11.
18.07.

01.07.
01.11. 30.03.

01.05. 10.08.
20.03.

^  31.05.

31.05.

26.08.

^  31.12.

.06.
25.06.
5.06.
25.06.
5.06.
25.06.
5.06.

i 31.12. 
31.12.

25.06.
5.06.
5.06.

31.12.
| 25.06.

5.06.
5.06.
5.06.

5.06.
31.12.

31.12.
25.06. 

|  25.06.
25.06.

5.06.
w

SO 98-98-00 
02.05.

30.11.
30.11.

01.06.
30.09. 

30.11.

11 / 11 Vypracoval: OHL ŽS, a.s.

III II

0.
2.



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1766632

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cae5a100-553b-4b18-b488-cc864d98f561

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.07.2021 12:03:05


		2021-07-01T10:05:42+0000




