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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Minjsterstv0životníh0 prostředí

OZNÁMENÍZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 10
Zhotovitel: APZB trading, s.r.o.
Investor: Ministerstvo vnitra ČR Datum:
Název akce: Zateplení objektů 03.1, 03.2, 03.4, 04 a 05 v areálu PPČR v úl. Na Banich v Praze -
Zbraslavi a souvĹsejÍcÍ opatření za účelem snížení energetické náročnosti -
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005870
Způsob odes|ánj/ předání poštou[j e-mailemQ faxemQ osobně[j
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Úprava vnitřních parapetů a špalet na objektech 04 a 05

Popis a zdůvodnění změny:

Po odstranění okenních rámů a parapetů byl zjištěn degradujÍcÍ stav podezdívek a ostění, Je nutné
provést dobetonováni podezdívek a doplněni ostění a nadpraží za účelem splnění tepelně
izolačnIch vlastnosti a technologického postupu kontaktního zateplovacIho systému.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce l méněpráce:

Neřešeno v PO, nevyhovujÍcÍstav podezdívky parapetů, ostění a nadpražíoken byl zjištěn při
realizaci. Vnitřní parapety budou po instalaci nových oken dobetonovány a následně začištěny.
Ostění a nadpraží bude po celém obvodu oken doplněno polystyrenem a stěrkovou omítkou.
Nutná úprava pro zajištění estetiky a kvality po osazeni nových oken a pro osazeni parapetních
desek.

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 ® odstavec 7, § 222 [J

Oznámenívydává:
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby' >C'L' bU

Stanovisko energetického specialisty:

Souhlasím. Změna nemá vliv na indikátory pr

Příloha: Dodávka prací a meteriálu jsou vícepráce v původním rozpočtu nezahrnuté, cena díla
bude o tyto práce navýšena (podrobně viz. příloha č, 1 tohoto ZL- doplněný rozpočet Budova 4 a
Budova 5 a fotografie).
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministeístvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 10
Zhotovitel: APZB trading, s.r.o.
změnový list vystavil:
Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Úprava vnitřních parapetů a špalet na objektech 04 a 05

Popis a zdůvodněni změny:

Po odstraněni okenních rámů a parapetů byl zjištěn degradujÍcÍ stav podezdívek a ostění. Je
nutné provést dobetonovánÍpodezdivek a dop|něnÍostěnj a nadpražíza účelem sp|něnítepe|ně
izolačních vlastností a technologického postupu kontaktního zateplovacIho systému.

Počet připojených listů specifikaci: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena vIcepracIbez DPH:

-174.940,02,- KČ 1.645.620,20,- KČ

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1.470.680,18,- KČ

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedeni apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhoto

MIN1STERSTVO VNITRA ČR
APZB trad

vojtěšsk
Nové Město, 1

" IČO: 24
Datum: .'l '! |jj' žô/i Datum:



Krycí list položkového rozpočtu - změnové listy

Rozpočet 01 Vlastní objekt 04 jkso
objekt Název objektu šKP
04 Na Baních 1304, Praha 5 -Zbraslav Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
091 Zateplení objektu 04 _ Náklady na m.j.
Projektant STAVARO SPOL. s r.o. Typ rozpočtu

Bílkova 855/19, Praha
Objednatel
Dodavatel APZB trading, s,r.o., vojtěšská 211/6, Praha 1 Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny
Název Celkem
HSV 660 665,52
PSV 0,00
MON 0,00
Ostatní náklady % provozní vlivy 0,00
Vedlejší náklady % zařIzení staveniště 0,00
Celkem 660 665,52

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
jméno : jméno : jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 % 0,00 CZK
DPH 15 % 0,00 CZK
Základ pro DPH 21 % 660 665,52 CZK
DPH 21 % 170 103,08 CZK
Zaokrouh|ení 0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM 830 768,60 CZK

Popis :



Rekapitulace dílů položkového rozpočtu - změnové listy

Stavba : |092 Zateplení objektu 05 Rozpočet : 01
objekt: |01 Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav Vlastní objekt 05

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl Typ dílu Celkem
1 Zemní práce HSV 0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 0,00
38 Kompletní konstrukce HSV 0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 660 665,52
62 Úpravy povrchů vnější hsv 0,00
93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 0,00
94 Lešení a stavební výtahy HSV 0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV 0,00
96 Bourání konstrukci HSV 0,00
99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00
711 Izolace proti vodě PSV 0,00
712 Povlakové krytiny PSV 0,00
713 Izolace tepelné PSV 0,00
721 Vnitřní kanalizace PSV 0,00
728 Vzduchotechnika PSV 0,00
731 Kotelny PSV 0,00
762 Konstrukce tesařské PSV 0,00
764 Konstrukce klempířské PSV 0,00
766 Konstrukce truhlářské PSV 0,00
767 Konstrukce zámečnické PSV 0,00
783 Nátěry PSV 0,00
784 Malby PSV 0,00
HZS Hodinové zúčtovací sazby PSV 0,00
M21 Elektromontáže MON 0,00
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky MON 0,00

CELKEM OBJEKT 660 665,52



položkový rozpočet - změnové listy

S: 091 Zateplení objektu 04
O: 04 Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav
R: 01 Vlastní ob ekt 04

F',č. Cisio položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem
Díl: 1 Zemni práce 0,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
Díl: 38 Kompletní konstrukce 0,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 660 665,52
O ZL10 001.ZL10 612409991RT2 Začištěni omítek kolem oken,dveří apod., s použitím m -920,60000 83,50 -76 870,10

suché maltové směsi
VP ZL10 002.ZL10 612232051 Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 mm m 920,60000 112,00 103 107,20

polyuretanovými deskami ti do 40 mm
vy 10 celková délka ostění a nadpraží 920,60000
VP ZL10 003.ZL10 59052110 deska tepelně izolačnÍ z tvrzené PU pěny pro zmenšené m2 354,43100 169,00 59 898,84

prostory ,okenní ostění, tenká, vnitřní ti 15mm

vy 10 10% prořez, tratné '920,6'0,35"1,1 354,43100
vy 10 'pozn. k položce: hl. upravovaného ostění po instalaci oken k líci zdiva

155+75+120(misty až 170 mm - lokálně provedeno
vyrovnáni fasády a vnitřních omítek), průměrná hloubka
celkem 350 mm, , deska z tvrzené PU pěny, rozměr desky
600 x 1000 mm x 40 mm, tratné z důvodu použitI "rovné"
hrany u lice zdiva v návaznosti na vnitřní omítku

VP ZL10 004.ZL10 612335302 Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 322,21000 873,00 281 289,33
VY 10 920,6'0,35 322,21000
VP ZL10 005.ZL10 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných m 920,60000 39,30 36 179,58

rohových profilů s tkaninou
vy 10 celková délka ostění a nadpraží 920,60000
VP ZL10 006.ZL10 59051512 profil parapetní m 146,42000 43,30 6 339,99
vy 10 celková délka parapetu 146,42000
VP ZL10 007.ZL10 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro m 1 012,66000 29,30 29 670,94

ostění ETICS
vy 10 10% prořez '920,6'1,1 1 012,66000
VP ZL10 008.ZL10 622321131 Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným m2 780,40600 125,00 97 550,75

štukem tloušťky do 3 mm
vy 10 štuková úprava ostění a nadpraží okolo oken (pás cca 736,48000

0,8 m), napojení na stávající omítku 920,6'0,8
vy 10 štuková úprava ostění pod oknem (parapet pás cca 0,3 43,92600

m), napojení na stávajÍcÍ omítku 146,42'0,3
vy 10 součet 780,40600
VP ZL10 009.ZL10 622335102 Oprava vápenocementové hladké oniitky vnějších stěn v m2 736,48000 149,00 109 735,52

rozsahu do 30%
vy 10 doplnění ostění okolo oken (pás cca 0,8 m) 920,6'0,8 736,48000
VP ZL10 010.ZL10 632451023 Vyrovnávací potěr ti do 40 mm z MC 15 provedený v pásu řn2 58,56800 235,00 13 763,48

VY 10 146,42'0,4 58,56800

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 0,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 0,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 0,00

stavbách
Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
Díl: 711 Izolace proti vodě 0,00
Díl: 712 Povlakové krytiny 0,00
Díl: 713 Izolace tepelné 0,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 0,00
Díl: 728 Vzduchotechnika 0,00
Díl: 731 Kotelny 0,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské 0,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské 0,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 0,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00
Díl: 783 Nátěry 0,00
Díl: 784 Malby 0,00
Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00



P.Č. CĹs|o položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem
Díl: M21 Elektromontáže 0,00
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0,00



Krycí list položkového rozpočtu - změnové listy

Rozpočet 01 Vlastní objekt 05 jKSO
Obiekt Název objektu ŠKP
01 Na Baních 1304, Praha 5 -Zbraslav Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
092 Zateplení objektu 05 Náklady na m.j.
Projektant STAVARO SPOL. s r.o. Typ rozpočtu

Bilkova 855/19, Praha
Objednatel
Dodavatel APZB trading, s.r.o., vojtěšská 211/6, Praha 1, Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny
Název Celkem
HSV 810 014,66
PSV 0,00
MON 0,00
Ostatní náklady % provozní vlivy 0,00
Vedlejší náklady % zařízení staveniště 0,00
Celkem 810 014,66

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 % 0,00 CZK
DPH 15 % 0,00 CZK
Základ pro DPH 21 % 810 014,66 CZK
DPH 21 % 170 103,08 CZK
Zaokrouh|ení 0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM 980 117,74 CZK

Popis :



Rekapitulace dílů položkového rozpočtu - změnové listy

Stavba : |092 Zateplení objektu 05
objekt : |01 Na Banlch 1304, Praha 5 - Zbraslav

Rozpočet : 01
Vlastní objekt 05

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavebr-f díl Celkem
1 Zemní práce HSV 0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 0,00
38 Kompletnl konstrukce HSV 0,00
5 Komunikace HSV 0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 810 014,66
62 Úpravy povrchů vnější hsv 0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 0,00
94 Lešení a stavební výtahy hsv 0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV 0,00
96 Bourání konstrukcí HSV 0,00
99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00
711 Izolace proti vodě PSV 0,00
712 Povlakové krytiny PSV 0,00
713 Izolace tepelné PSV 0,00
721 Vnitřní kanalizace PSV 0,00
722 Vnitřní vodovod PSV 0,00
728 Vzduchotechnika PSV 0,00
731 Kotelny PSV 0,00
762 Konstrukce tesařské PSV 0,00
764 Konstrukce klempířské PSV 0,00
766 Konstrukce truhlářské PSV 0,00
767 Konstrukce zámečnické PSV 0,00
783 Nátěry PSV 0,00
784 Malby PSV 0,00
M21 Elektromontáže MON 0,00
M22 Montáž sdě|ovaci a zabezp. techniky MON 0,00

CELKEM OBJEKT 810 014,66



položkový rozpočet - změnové listy

S: 092 'Zateplení ob, ektu 05
O: 01 Na Banlch 1304, Praha 5 - Zbraslav
R: 01 Vlastní ob ekt 05

P.č, Cĺs|o položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem
Díl: 1 Zemní práce 0,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
Díl: 38 Kompletní konstrukce 0,00
Díl: 5 Komunikace 0,00
Díl: 61 úpravy povrchů vnitřní 810 014,66
O ZL10 011.ZL10 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveř1 apod., s použitím suché m -1 174,49000 83,50 -98 069,92

maltové směsi
VP ZL10 012.ZL10 612232051 Montáž zatepleni vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 mm m 783,20000 112,00 87 718,40

polyuretanovými deskami ti do 40 mm
vYlO celková délka ostění a nadpraží 1 174,49000
VP ZL10 013.ZL10 59052110 deska tepelně izolační z tvrzené PU pěny pro zmenšené m2 452,17865 169,00 76 418,19

prostory ,okenní ostění, tenká, vnitřní ti 15mm

vy 10 10% prořez, tratné '1174,49'0,35'1,1 452,17865
vy 10 'pozn. k položce: hl. upravovaného ostění po instalaci oken k líci zdiva

155+75+120(místy až 170 mm - lokálně provedeno
vyrovnání fasády a vnitřních omítek), průměrná hloubka
celkem 350 mm, , deska z tvrzené PU pěny, rozměr desky
600 x 1000 mm x 40 mm, tratné z důvodu použiti "rovné"
hrany u líce zdiva v návaznosti na vnitřní omítku

VP ZL10 014.ZL10 612335302 Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 411,07150 873,00 358 865,42
VY 10 1174,49"0,35 411,07150
VP ZL10 015.ZL10 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných m 1 174,49000 39,30 46 157,46

rohových profilů s tkaninou
VP ZL10 016.ZL10 590515120 profil parapetní m 249,56000 43,30 10 805,95
w 10 celková délka parapetu 249,56000
VP ZL10 017.ZL10 590514760 profil okenní začišťovací s tkaninou m 1 291,93900 29,30 37 853,81
vy 10 10% prořez '1174,49'1,1 1 291,93900
VP ZL10 018.ZL10 622321131 Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným m2 1 014,46000 125,00 126 807,50

štukem tloušt'ky do 3 mm
vy 10 štuková úprava ostění a nadpraží okolo oken (pás cca 0,8 939,59200

m), napojení na stávajici omítku 1174,49"0,8
w 10 štuková úprava ostění pod oknem (parapet pás cca 0,3 m), 74,86800

napojeni na stávajici omítku 249,56"0,3
vy 10 součet 1 014,46000
VP ZL10 019.ZL10 622335102 Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v m2 939,59200 149,00 139 999,21

rozsahu do 30%
w 10 doplněni ostění okolo oken (pás cca 0,8 m) 1174,49'0,8 939,59200

VP ZL10 020.ZL10 632451023 Vyrovnávací potěr ti do 40 mm z MC 15 provedený v pásu m2 99,82400 235,00 23 458,64

VY 10 249,56'0,4 99,82400

Díl: 62 úpravy povrchů vnější 0,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 0,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 0,00

stavbách
Díl: 96 Bouráni konstrukci 0,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
Díl: 711 Izolace proti vodě 0,00
Díl: 712 Povlakové krytiny 0,00
Díl: 713 Izolace tepelné 0,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 0,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod 0,00
Díl: 728 Vzduchotechnika 0,00
Díl: 731 Kotelny 0,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské 0,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské 0,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 0,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00
Díl: 783 Nátěry 0,00



P.Č. Číslo položky Název položky " MJ množství cena l MJ celkem
Díl: 784 Malby " " " " 0,00
Díl: M21 Elektromontáže 0,00
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0,00




