
   
                                                       Číslo VERA:0255/2021 

                    Číslo GINIS: S/2021/00166 

1 

 

 
 

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 44/2021/OMM ze dne  

28. 05. 2021 
 
 

1. Smluvní strany 
 

Objednatel 
 
Město Kopřivnice 
Adresa:   Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupeno:  {anonymizováno}, vedoucím odboru majetku města 
IČ:   00298077 
DIČ:    CZ00298077 
Bankovní spojení:  ČS, a.s., 
Č. účtu:   {anonymizováno} 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
{anonymizováno}, vedoucí OTS  -  tel. 556 879 664, 737 206 776 
                                                  e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz  
{anonymizováno}, referent OTS   - tel. 556 879 676, 731 681 801 
                                                   e-mail: daniela.koricanska@koprivnice.cz                     
 
(dále jen „objednatel“) 
 
Zhotovitel 
 
PVC OKNA s.r.o. 
Adresa:   Školská čtvrť 354, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01 
Zastoupeno:  {anonymizováno}, jednatelem společnosti 
IČ:    26844168 
DIČ:    CZ26844168 
Bankovní spojení:  MONETA Money Bank, a.s. 
č. účtu:   {anonymizováno} 
Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28186 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
 
p. {anonymizováno}  - tel. 603 147 033, servis@pvcokna.cz 
 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
 
 

2. Předmět smlouvy 
 
1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 05. 2021 Smlouvu o dílo na stavbu „Výměna oken 

v šatnách a zázemí – Zimní stadion Kopřivnice“ (dále jen „smlouva“) 

2. Předmětem smlouvy je výměna oken v rozsahu dle: 

• cenové nabídky č. LS21-034/LS21-1532 – šatny ze dne 10. 05. 2021 

• cenové nabídky č. LS21-035/LS21-1532 – zázemí ze dne 10. 05. 2021 
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3. Předmět dodatku  
 
1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu nepředvídatelných komplikací v souvislosti s 

nepředvídatelnými provozními vlivy – opožděná dodávka materiálů pro výrobu, na změně 
ustanovení článku 4. odst. 1 smlouvy Doba a místo plnění. 

2. Článek 4. nově zní: 

Ukončení a předání kompletního díla:   

• Etapa č. 1 dle CN č. LS21-034/LS21-1532 – šatny  06. 08. 2021 

• Etapa č. 2 dle CN č. LS21-035/LS21-1532 – zázemí 26. 08. 2021 

 
 

4. Závěrečná ustanovení  
 
1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly                
a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel 
obdrží dvě vyhotovení.  

 

 

 

V Kopřivnici dne 25.06.2021    Ve Frenštátě dne 28.06.2021 
 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
{anonymizováno}              {anonymizováno}       
vedoucí OMM                 jednatel společnosti 
 
 
 
 


