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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENĹZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 15
Zhotovitel: APZB trading, s.r.o.
Investor: Ministerstvo vnitra ČR Datum:
Název akce: Zatepleni objektů 03.1, 03.2, 03.4, 04 a 05 v areálu PPČR v ul. Na Baních v Praze -
Zbraslavi a souvÍsejÍcÍ opatření za účelem snížení energetické náročnosti -
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005870
Způsob odeslánI/ předání poštou[j e-mailemQ faxemQ osobněa
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: pronájem lešení

Popis a zdůvodnění změny:
Z důvodu navýšeníobjemu prací(např. vyrovnání povrchu fasád, změny výplnIotvorů atp.), dále
přestávka z důvodu COVID. Lešení bylo ponecháno i při nutném přerušeni prací. Demontáž a
opětovná montáž by byla ekonomicky nevýhodná. Vlivu na celkový termín dokončení díla -
prod|ouženÍtermínu pronájmu lešení o 16 týdnů,

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce l méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 ® odstavec 7, § 222 [J

Ozn ám ení vydává:
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské struk(urální a investiční fondy
Operační program Životnl prostředí Ministerstv0životníh0 prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby'
o. @

-VYsočany

Stanovisko energetického specialisty: 31638

Souhlasím. Změna nemá vliv na indikátory pro hodnocení a monitorování projektu.

Příloha: Dodávka prací a meteriálu jsou vícepráce v původním rozpočtu nezahrnuté, cena díla
bude o tyto práce navýšena (podrobně viz. příloha č. 1 tohoto ZL- doplněný rozpočet Budova 3,
Budova 4 a Budova 5).
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministeřstvo životnlho prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 15
Zhotovitel: APZB trading, s.r.o.
změnový list vystavil:
Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Pronájem lešení

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu navýšení objemu prací (např. vyrovnání povrchu fasád, změny výplní otvorů atp.), dále
přestávka z důvodu COVID. Lešení bylo ponecháno i při nutném přerušení prací. Demontáž a
opětovná montáž by byla ekonomicky nevýhodná. Vlivu na celkový termín dokončení díla -
prod|ouženÍtermínu pronájmu lešení o 16 týdnů.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena vIcepracIbez DPH:

O,- KČ 1.230.672,54,- KČ

výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1.230.672,54,- KČ

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedeni apod. tak, jak požaduje nebo předpok ázky
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zho

MIN1STERSTVO VNITRA ČR
APZB trvojtěš

Nové Město," IČO: 2

Datum: 2 g '0'1" 2021 Datum: ;'jj)



Krycí list položkového rozpočtu - změnové listy

Rozpočet 01 Vlastní objekt 03 jKSO
Obiekt Název objektu šKP
01 Na Baních 1304, Praha 5 -Zbraslav Měrná jednotka
Stavba Název stavby |Počet jednotek
093 Zateplení objektu 03 l Náklady na m.j.
Projektant STAVARO SPOL. s r.o. Typ rozpočtu

Bílkova 855/19, Praha
objednatel
Dodavatel APZB trading, s.r.o., vojtěšská 211/6, Praha 1 Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny
Název Celkem
HSV 490 269,20
PSV 0,00
MON 0,00
Ostatní náklady % provozní vlivy 0,00
Vedlejší náklady % zařízení staveniště 0,00
Celkem 490 269,20

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 % 0,00 CZK
DPH 15 % 0,00 CZK
Základ pro DPH 21 % 490 269,20 CZK
DPH 21 % 102 956,53 CZK
Zaokrouhlení 0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM 593 225,73 CZK

Popis :



Rekapitulace dílů položkového rozpočtu - změnové listy

Stavba : Zateplení objektu 03 Rozpočet :
objekt : Na Banich 1304, Praha 5 - Zbraslav

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl l Typ dílu Celkem
1 Zemní práce HSV 0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 0,00
38 Kompletní konstrukce HSV 0,00
5 Komunikace HSV 0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 0,00
62 Úpravy povrchů vnější hsv 0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 0,00
93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 0,00
94 Lešení a stavební výtahy hsv 490 269,20
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV 0,00
96 Bourání konstrukcí HSV 0,00
99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00
711 Izolace proti vodě PSV 0,00
712 Povlakové krytiny PSV 0,00
713 Izolace tepelné PSV 0,00
721 Vnitřní kanalizace PSV 0,00
728 Vzduchotechnika PSV 0,00
731 Kotelny PSV 0,00
762 Konstrukce tesařské PSV 0,00
764 Konstrukce klempířské PSV 0,00
766 Konstrukce truhlářské PSV 0,00
767 Konstrukce zámečnické PSV 0,00
783 Nátěry PSV 0,00
784 Malby PSV 0,00
M21 Elektromontáže MON 0,00
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky MON 0,00

CELKEM OBJEKT 490 269,20



položkový rozpočet - změnové listy

S: 093 Zateplení objektu 03
O: 01 Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav
R: 01 Mastní ob ekt 03 ' ' '": --.:'

P,Č, Číslo položky Název položky MJ množstvl cena l MJ celkem
Dli: 1 Zemní práce 0,00
Dli: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
Díl: 38 Kompletní konstrukce 0,00
Díl: 5 Komunikace 0,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 0,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 490 269,20
VP ZL15 001,VP15 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použiti lešení k poL1032 n)2 15 739,00000 28,40 446 987,60
VY 15 3934,75"4 15 739,00000
VP ZL15 002.VP15 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použiti lešení k pol.1032 m2 1 524,00000 28,40 43 281,60
VY 15 762'2 1 524,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 0,00
stavbách

Díl: 96 Bourání konstrukci 0,00
Díl: 99 Staveništnl přesun hmot 0,00
Díl: 711 Izolace proti vodě 0,00
Díl: 712 Povlakové krytiny 0,00
Díl: 713 Izolace tepelné 0,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 0,00
Díl: 728 Vzduchotechnika 0,00
Díl: 731 Kotelny 0,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské 0,00
Díl: 764 Konstrukce kiempířské 0,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 0,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00
Díl: 783 Nátěry 0,00
Díl: 784 Malby 0,00
Díl: M21 Elektromontáže 0,00
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0,00



Krycí list položkového rozpočtu - změnové listy
" " * ' '. - . , .y

Rozpočet 01 Vlastní ob ekt 04 JKSO
Obiekt Název objektu škp
04 Na Baních 1304, Praha 5 -Zbraslav Měrná jednotka
Stavba Název stavby |Počet jednotek
091 Zateplení objektu 04 Náklady na m.j.
Projektant STAVARO SPOL. s r.o. Typ rozpočtu

Bílkova 855/19, Praha
Objednatel
Dodavatel APZB trading, s.r.o., vojtěšská 211/6, Praha 1 Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny
Název Celkem
HSV 353 818,56
PSV 0,00
MON 0,00
Ostatní náklady % provozní vlivy 0,00
Vedlejší náklady % zařízení staveniště 0,00
Celkem 353 818,56

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
jméno : jméno : jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 % 0,00 CZK
DPH 15 % 0,00 CZK
Základ pro DPH 21 % 353 818,56 CZK
DPH 21 % 74 301,90 CZK
Zaokrouhlení 0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM 428 120,46 CZK

-

Popis :



Rekapitulace dílů položkového rozpočtu - změnové listy

Stavba : ! Rozpočet :
- _.. _ _._objekt:

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl Typ dílu Celkem
1 Zemní práce HSV 0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 0,00
38 Kompletní konstrukce HSV 0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 0,00
62 Úpravy povrchů vnější hsv 0,00
93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 0,00
94 Lešení a stavební výtahy hsv 353 818,56
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV 0,00
96 Bouráni konstrukci HSV 0,00
99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00
711 Izolace proti vodě PSV 0,00
712 Povlakové krytiny PSV 0,00
713 Izolace tepelné PSV 0,00
721 Vnitřní kanalizace PSV 0,00
728 Vzduchotechnika PSV 0,00
731 Kotelny PSV 0,00
762 Konstrukce tesařské PSV 0,00
764 Konstrukce klempířské PSV 0,00
766 Konstrukce truhlářské PSV 0,00
767 Konstrukce zámečnické PSV 0,00
783 Nátěry PSV 0,00
784 Malby PSV 0,00
HZS Hodinové zúčtovací sazby PSV 0,00
M21 Elektromontáže MON 0,00
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky MON 0,00

CELKEM OBJEKT 353 818,56



položkový rozpočet - změnové listy

S: 091 Zateplení ob ektu 04
jo: 04 Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav
R: 01 Vlastní ob ekt 04

P.Č. Císio položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem
Díl: 1 Zemní práce 0,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
Díl: 38 Kompletní konstrukce 0,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 0,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 353 818,56
VP ZL15 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k poL1032 m2 12 458,40000 28,40 353 818,56
VY 15 2076,4'6 12 458,40000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 0,00
stavbách

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
Díl: 711 Izolace proti vodě 0,00
Díl: 712 Povlakové krytiny 0,00
Díl: 713 Izolace tepelné 0,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 0,00
Díl: 728 Vzduchotechnika 0,00
Díl: 731 Kotelny 0,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské 0,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské 0,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 0,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00
Díl: 783 Nátěry 0,00
Díl: 784 Malby 0,00
Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
Díl: M21 Elektromontáže 0,00
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0,00



l ., - . Krycí list položkového rozpočtu - změnové listy
Rozpočet 01 Vlastní objekt 05 jkso
objekt Název objektu šKP
ON -"= Na Baních 1304, Praha 5 -Zbraslav Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
092 Zateplení objektu 05 Náklady na m.j.
Projektant STAVARO SPOL. s r.o. l Typ rozpočtu

Bílkova 855/19, Praha
Objednatel
Dodavatel APZB trading, s.r.o., vojtěšská 211/6, Praha 1, Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny
Název " Celkem
HSV " 7 386 584,78
PSV 0,00
MON 0,00
Ostatní náklady % provozní vlivy 0,00
Vedlejší náklady % zařízenI staveniště 0,00
Celkem 386 584,78

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : jméno : jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 % 0,00 CZK
DPH 15 % 0,00 CZK
Základ pro DPH 21 % 386 584,78 CZK
DPH 21 % 81 182,80 CZK
Zaokrouh|ení 0,00 CZK

CENA ZA OBJEKT CELKEM 467 767,58 CZK
Popis :



Stavba :
objekt:

Rekapitulace dílů položkového rozpočtu - změnové listy

- Rozpočet :

REKAPITULACE DÍLŮ

StavebrEäll ' . ' - Typ dílu Celkem
1 Zemní práce HSV 0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 0,00
38 Kompletní konstrukce HSV 0,00
5 Komunikace HSV 0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 0,00
62 Úpravy povrchů vnější hsv 0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 0,00
94 Lešení a stavební výtahy HSV 386 584,78
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV 0,00
96 Bourání konstrukcí HSV 0,00
99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00
711 Izolace proti vodě PSV 0,00
712 Povlakové krytiny PSV 0,00
713 Izolace tepelné PSV 0,00
721 Vnitřní kanalizace PSV 0,00
722 Vnitřní vodovod PSV 0,00
728 Vzduchotechnika PSV 0,00
731 Kotelny PSV 0,00
762 Konstrukce tesařské PSV 0,00
764 Konstrukce klempířské PSV 0,00
766 Konstrukce truhlářské PSY 0,00
767 Konstrukce zámečnické PSV 0,00
783 Nátěry PSV 0,00
784 Malby PSV 0,00
M21 Elektromontáže MON 0,00
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky MON 0,00

CELKEM OBJEKT 386 584,78



položkový rozpočet - změnové listy

S: 092 Zateplení objektu 05
O: 01 Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav
R: 01 Vlastní objekt 05

P,Č. Císlo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem
Díl: 1 Zemní práce 0,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
Díl: 38 Kompletní konstrukce 0,00
Díl: 5 Komunikace 0,00
Díl: 61 úpravy povrchů vnitřní 0,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 0,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 386 584,78
VP ZL15 001.VP15 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použiti lešení k pol.1032 m2 13 612,14000 28,40 386 584,78
VY 15 2268,69'6 13 612,14000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 0,00
stavbách

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
Díl: 711 Izolace proti vodě 0,00
Díl: 712 Povlakové krytiny 0,00
Díl: 713 Izolace tepelné 0,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 0,00
Díl: 722 Vn itřní vodovod 0,00
Díl: 728 Vzduchotechnika 0,00
Díl: 731 Kotelny 0,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské 0,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské 0,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 0,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00
Díl: 783 Nátěry 0,00
Díl: 784 Malby 0,00
Díl: M21 Elektromontáže 0,00
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0,00


