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Dodatek č.1
Příkazní smlouvy č. 005-DSO-3989-8079/18
o výkonu technického dozoru investora

na akci: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

I.

Smluvní strany

Příkazce:   

DSO Oldřiš – Borová
Se sídlem: 

Oldřiš 132, 569 82 Borová
zastoupený: 

Michal Serafin, Mgr. Lenka Tlustá
IČ: 


72074248
Bankovní spojení:


Číslo účtu: 



dále jen „příkazce“ „stavebník“ nebo „investor“
Příkazník:
              Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
se sídlem:
              Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Oprávněný zástupce:

· ve věcech smluvních:
   Ing. Martin Dufek, ředitel divize 05 Brno

· ve věcech technických: 

e-mail:




IČ:


   47 11 69 01


DIČ:


   CZ47116901
 

Bankovní spojení:
   
 

Číslo účtu:

   

zapsáno v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 1930, dne 12.3.1993



dále jen „příkazník“

dále také obecně „smluvní strany“
II.

Předmět dodatku
Předmětem dodatku je prodloužení délky poskytnutí služeb technického dozoru investora. Souběžně s prodloužením termínu pro dokončení stavebních prací se prodlužuje termín poskytnutí služeb technického dozoru investora. Lhůta pro poskytnutí služeb se v realizační fázi prodlužuje:

1. realizace díla vyjma veškerých živičných povrchů a s nimi souvisejících prací:
Prodloužení o 4 měsíce, tj. na 28 měsíců, konkrétně do 30.6.2021.
2. realizace živičných povrchů a s nimi související práce:

Prodloužení o 16 měsíců, tj. na 40 měsíců, konkrétně do 30.10.2022.

Konkrétní termín a rozsah prací TDS pro realizaci živičných povrchů nejsou ke dni uzavření tohoto dodatku známy (pozn. stavební práce budou provedeny ve vazbě na rekonstrukci komunikace III/35724) a budou případně upřesněny v dalším dodatku. 

III.

Odměna a platební podmínky

Odměna příkazníka (dále jako odměna) je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

	
	Cena v Kč
bez DPH
	DPH 21%
	Cena v Kč
vč. DPH

	Činnosti v přípravné fázi projektu
	300 000,- Kč
	63 000,- Kč
	363 000,- Kč

	Činnosti ve fázi realizační (v době provádění díla) 
	3 600 000,- Kč
	756 000,- Kč
	4 356 000,- Kč

	    navýšení podle dodatku č.1
	
	
	

	….ve fázi realizační 03,04/2021
	0,- Kč
	0,- Kč
	0,- Kč

	….ve fázi realizační 05,06/2021
	300 000,- Kč
	63 000,- Kč
	363 000,- Kč

	Činnosti ve fázi realizační vč. dodatku č.1
	3 900 000,- Kč
	819 000,- Kč
	4 719 000,- Kč

	Činnosti po dokončení díla
	76 900,- Kč
	16 149,- Kč
	93 049,- Kč

	Celková odměna 
	4 276 900,- Kč
	898 149,- Kč
	5 175 049,- Kč


Cena celkem vč. dodatku č.1: 4 276 900,- Kč bez DPH

Příkazník je povinen částku odpovídající navýšené odměně podle tohoto dodatku č. 1 fakturovat samostatnými fakturami a na daňovém dokladu-faktuře jasně vyznačit: „Fakturace navýšené odměny příkazníka podle dodatku č.1.“

IV.

Doba trvání příkazu

Termín poskytnutí služeb technického dozoru investora se prodlužuje o termín prodloužení pro dokončení stavebních prací stavby. Lhůta pro poskytnutí služeb se v realizační fázi prodlužuje:

1. realizace díla vyjma veškerých živičných povrchů a s nimi souvisejících prací:

Prodloužení o 4 měsíce, tj. na 28 měsíců, konkrétně do 30.6.2021.

2. realizace živičných povrchů a s nimi související práce:

Prodloužení o 16 měsíců, tj. na 40 měsíců, konkrétně do 30.10.2022.

Konkrétní termín a rozsah prací TDS pro realizaci živičných povrchů nejsou ke dni uzavření tohoto dodatku známy (pozn. stavební práce budou provedeny ve vazbě na rekonstrukci komunikace III/35724) a budou případně upřesněny v dalším dodatku. 

Po předání dokončeného díla a vyklizení staveniště nebude činnost TDI v době provádění díla realizována resp. fakturována. V případě dřívějšího dokončení a předání díla bude poměrným způsobem snížena odměna příkazníka.

V.

Závěrečná ujednání
1. Ustanovení smlouvy č. 005-DSO-3989-8079/18 nezměněná tímto dodatkem č.1. zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech majících platnost originálu.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno příkazcem dne 28.6.2021 č. usnesení 5/4/2021.
V  Brně  dne 7.6.2021




V Oldřiši  dne 29.6.2021

za příkazníka




 za příkazce
..................................................



.            .................................................


Ing. Martin Dufek





Michal Serafin, jednatel svazku

    ředitel divize 05 Brno







……………………………………








Mgr. Lenka Tlustá, jednatelka svazku
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