= SDRUZENI

M NEMOCNICE @ CHST PARDUBICE Lak geosan

PARDUBICKEHO KRAIJE
[ | GROUP

stavebni spolenost

ZMENOVY LIST &. 027

STAVBA: NPK, a.s. Pardubicka nemocnice, nova psychiatrie
OBJEKT ¢.: D1-01.1 - Architektonické reSeni
D1-01.4 - VZT

D1-01.4.EL - Silnoprouda elektrotechnika
D1-01.4.EPS - Elektronicka pozarni signalizace

&. deniku: |¢. listu: datum: 08.06.2021
Zadavaci list zmény: Cislo: 027
profese: €. vykresu: mistnost €.:

Popis zmeny: Pozaduje: objednatel zhotovitel GP

Dne 21.5.2021 bylo dilo v souladu se Smlouvou o dilo ukon¢eno a zhotovitel dilo protokolarné pfedal objednateli bez vad a nedodélka.
Nasledné pfi pfedbézné kolaudacni prohlidce pracovnikem Hasi¢ského zachranného sboru Pardubického kraje a nasledné konzultaci
projektanta (ATELIER H1 & ATELIER HAJEK s.r.0.) byla zji§téna vada projektové dokumentace, ktera spoéiva v neshodé& mezi Pozarni
zpravou a ostatnimi €astmi projektové dokumentace jako Vzduchotechnika, Elektroinstalace, EPS, MaR véetné vykazu vymér.

V Pozarni zpravé je uvedeno:,Nechranéna VZD potrubi (vSech prirfezi) budou v misté pozarné délicich konstrukci opatfena pozarnimi
klapkami s poZarni odolnosti El 30 minut. Umisténi klapek pozarné délicimi konstrukcemi, provedeni a uvedeni poZarnich klapek do
provozu musi splfiovat pozadavek CSN 73 08 72 5.1 a2 5.9. ........ “ .V rozporu s timto konstatovanim jsou pak dals$i ¢asti projektové
dokumentace jako Vzduchotechnika, Elinstalace, EPS, MaR véetné vykazu vymér zpracovany tak, zZe tyto klapky s napojenim do
jednotlivych systému nejsou v uvedenych ¢astech dokumentace vibec feSeny.

KHZS na doplnéni pozarnich klapek na rozvodech VZT v souladu s Pozarni zpravou trva, na zakladé platné legislativy pro rozvody VZT
ve zdravotnictvi.

Rekapitulace vycisleni zmény: datum: 08.06.2021
€. polozky popis +/- poznamka Cena celkem K¢ (bez DPH)
PRIPOCTY 423 492,10

001 Doplnéni protipozarnich klapek na rozvody VZT -
ODPOCTY 0,00
CELKEM ZA ZMENOVY LIST 423 492,10

Dasledky na dobu pInéni a jejich zdGvodnéni:

Zhotovitel a objednatel se dohodli, ze prace budou ukonéeny v terminu do 25.6.2021

Schvalil: dne: dne: dne:

Za objednatele: Za zhotovitele: Za GP:




