


ROZPOČET S VYKAZOM VYMER
Stavba: Manipulační sklad LC Travenský - Lopatov 

Vícepráce

Spracoval: Pavel Pánek
Miesto: Dátum: 10.6.2021

č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 31 443,79

1 Zemní práce 25 650,00

2 162251101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 135,000 175,00 23 625,00

18*25 *0,3 "plocha 1" 135,000
Součet 135,000

3 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 135,000 15,00 2 025,00

135,000
Součet 135,000

5 Komunikace pozemní 5 261,43

6 564671111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 
250 mm m2 27,000 194,87 5 261,43

18*1,5*1" vytvoření dvo drenů pro podchycení pramenišť” 27,000

998 Přesun hmot 532,36

9 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným t 12,984 41,00 532,36

Celkem 31 443,79
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Příloha č. 7 Pracovního postupu OSUJ č. 3 Vzor formuláře - Změnový list

Změna č:1
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Datum změny: 14.6.2021

Název veř. zakázky: Manipulační sklad LC Travenský Lopatov 

Zhotovitel: DTP Polkutera s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Frýdek-Místek

Název akce (majetku): Charakter akce: Čísla objektů: Stavební díly:

S9141/2021/182 Oprava a údržba bez bez

Popis změny:

Provedení hlubšího sejmutí lesní půdy u plochy č,1 -18 *25 m o 0,3 m. vytvoření zemního drenů pro 
odvedení vlhkosti z kameniva 63- 125 mm o celkové ploše 27 m2 - tj .13 tun kameniva.

Zdůvodnění změny:
Při provádění zemních prací po sejmutí plánované vrstvy (0,2 m) u plochy č.1 se ukázalo, že pláň je zcela 
neúnosná. Proto bylo nutné provést další skrývku. Dále se v této ploše objevily podmočená místa a 
prameniště, které bylo nutné před obnovou konstrukční vrstvy odvést pomocí zemních drénů z kameniva 
63 -125 m.m.

Posouzení změny -projektant: Datum: Podpis:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): ANO

do časového plánu (Ano/Ne): NE Termín dokončení do: Dle smlouvy

do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

I:
N:

Bilance:

31 443,79
Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

I:
N:31 443,79

Konečná celková cena akce po změně

Konečná celková cena veř. zakázky po změně

Dopady:

Zástupce zhotovitele - jméno: Datum: Podpis

Zástupce objednatele - jméno: Datum: Podpis

Přílohy: položkový rozpočet s výkazem výměr, fotodokumentace

Poznámka:






