
DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO  

na realizaci akce 

„5. ZŠ Kadaň – oprava oplocení“
__________________________________________________________________________

_ uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  ve znění 
pozdějších předpisů  (dále jen Zákon). 

I. 
Smluvní strany 

1.1 Objednatel  : Město Kadaň 
Zastoupený  :  PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou 
Sídlo  :  432 01  Kadaň, Mírové náměstí čp. 1 
IČ   :  00261912 
DIČ  : CZ00261912 
Bankovní spojení  : KB Kadaň 
Číslo účtu    : 1725-441/0100 
(dále jen „objednatel“) 

1.2 Zhotovitel  :   FRK s.r.o.
Zastoupený  :   Ahmad Raad, jednatelem   
Sídlo  :   Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
IČ   :   613 24 817  
DIČ  :   CZ61324817 
Bankovní spojení  :   Komerční Banka a.s. Číslo účtu   :   
xxxxxxxxxxxxxxxx v obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem –
oddíl C vložka 6897  (dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 15662/2021 ze dne 23. 3. 2021, ve znění: 

II. 
Změna smlouvy 

Na základě změn rozsahu prací zjištěných v průběhu realizace doložených změnovým listem č. 1, se 
souhlasem obou stran a v souladu s ustanovením čl. XIII. odst. 13.1 se obsah smlouvy o dílo mění takto: 

1. v čl. V. Cena se původní text odst. 5.1 nahrazuje textem:

5.1 Cena předmětu díla (dále jen také „cena“ nebo „cena díla“) se sjednává jako maximální za komplexní a 
řádné provedení díla ve výši: 

Celková cena dle SoD (bez DPH)  1.444.097,69 Kč 



Celková cena víceprací a méněprací (bez DPH)  87.656,63 Kč
Nová cena SoD (bez DPH)     1.531.754,32Kč 
DPH 21%  321.668,41Kč
Nová cena SoD včetně  DPH     1.853.422,73Kč 
slovy: jedenmiliónosmsetpadesáttřitisícčtyřistadvacetdva korun a sedmdesáttři haléřů 
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V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovující výši DPH v době vystavení faktury, 
bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu. 

Sjednaná cena dle bodu 5.1 zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba 
trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů 
na zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, 
poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění realizace stavby, vč. úhrady potřebných medií, zajištění 
a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v 
případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8. 

III. 
Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny. 

2. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. 

3. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – změnový list č. 1  

V…………………. dne ........................  V …Kadani………… dne ……29.6.2021…………. 
  
Za objednatele: Za zhotovitele: 

...................................................  ................................................... 
PaedDr. Jiří Kulhánek Ahmad Raad  

starosta jednatel  



Změnový list  
ke smlouvě o dílo č. 15662/2021 
Změnový list číslo: 1  

Datum vydání ZL : 14. 06. 2021 

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS): 

„5. ZŠ Kadaň – oprava oplocení“ 

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.8/5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického 
řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu. 

Popis změny, technického řešení

ZL č. 1  Práce a dodávky HSV 

Vícepráce: 
• Při realizaci dohodnuta změna v rozsahu odbourání omítek. Vnější a horní omítky v rozsahu 

100%, vnitřní omítka zůstane zachována v původním stavu. 
• Změna skladby povrchových úprav omítek. Nebude realizováno potažení stěn sklovláknitým 

pletivem včetně penetrace podkladu, s ohledem na vyrovnání podezdívky bude povrch proveden 
cementovým postřikem se zatřením v průměrné tloušťce 30 mm. 

• Dopravní vzdálenosti pro vodorovné přemístění sutí v prostoru staveniště se upravují ve vazbě 
na místní podmínky a skutečné možnosti umístění kontejnerů. 

• Položky rozpočtu pro provedení montáže a dodávky KARI budou nahrazeny položkami 
odpovídajícími technologickému postupu. Totéž platí i pro vlastní technologii uchycení 
(přistřelení). 

• Položky rozpočtu pro vyplnění trhlin v podezdívce oplocení budou nahrazeny položkami 
spárováním zdiva aktivovanou maltou, tedy dle skutečného technologického postupu. 

• Položky rozpočtu pro provedení vnějších cementových omítek stěn budou nahrazeny položkami 
dle skutečného technologického postupu. 

• Změna rozměru otvoru pro vstupní branku v sekci A - B z původních 1000 mm na 1200 mm. 
Změna má vliv na položku 33 - Bourání zdiva a stím související položky přesunu sutí. Dále byla 
nahrazena položka 50 - branka plotová jednokřídlá Pz 1000x1730 mm novou položkou N1 -
branka plotová jednokřídlá Pz 1200x1730. Navýšení ceny vychází z větších rozměrů branky. 
Stejně jako u původní položky byly i v nové položce započítány náklady na dopravu a 
manipulaci. 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní 
podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních 
dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny, budou hrazeny v souladu 
s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. 



Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou:
Viz. přiložený položkový rozpočet:     č.1 – 38.921,38 Kč  

č.2 – 46.199,59 Kč 
          č.3 – 2.535,66 Kč 

Rozdíl ceny – dodatečné stavební práce:  87.656,63 Kč bez DPH 

Změnu navrhuje   :  Datum: ........ 14. 06. 2021............   Podpis: .......................................... 
                Ahmad Raad 

Vyjádření zhotovitele:  
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde/nedojde ke změně smluvního termínu 
pro dokončení díla. 

Datum: ...........14. 06. 2021.............. Podpis: ............................................... 
Ahmad Raad 

Vyjádření objednatele:
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v 
projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce budou 
hrazeny v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo z prostředků objednatele. Všechna ostatní 
ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. 

Datum: ...... 14. 06. 2021..................... Podpis: .......................................... 
Martin Thum 

Přílohy změnového listu: 

Doložení výpočtu nákladu nového řešení 

Zástupce pověřený k podpisu změnových listů:      .................................................................. 
PaedDr. Jiří Kulhánek 

starosta 



SOUPIS PRACÍ - položkový rozpočet č. 1 
Stavba: 20S0030 - 5.ZŠ Kadaň - Oprava oplocení

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

J. 
hmotnost

[t]

Hmotnost
celkem [t]

Jadn.hmot. 
sutí [t]

Hmotnost  
sutí celkem 
[t]

Náklady soupisu celkem 38 921,38 0,00000 10,69968

D HSV Práce a dodávky HSV 38 921,38 0,00000 10,69968

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 768,13 0,00000 10,69968

10 K 978036141
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu 
do 30 % m2 -228,500 36,10 -8 248,85 0,00000 0,00000 0,01600 -3,65600

Poznámka : Dle zápisu v SD ze dne 13.5.2021 (str. 017005) bylo dohodnuto, že odbourání vnější a horní omítky 

podezdívky bude provedeno v rozsahu 100 %. Vnitřní omítka bude zachována v původním stavu.

0,00000 0,00000 0,02900 -1,13405

0,00000 0,00000 0,06800 15,48972

Poznámka : platí dtto co pro pol. 10

Přepočet výměr
dle zápisu v SD ze dne 4.5.2021 (str. 017002) - celkový rozsah bouraných omítek 

241,23 m2 odpočet výměr z rozpočtu

Celkem
m2 
m2 
m2

241,230

-13,440 
227,790

997: Přesun sutě 21 153,26 0,00000 0,00000

12 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v 
do 6 m ručně t 10,700 754,00 8 067,55

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Přepočet výměr Přenos množství vybouraných sutí z kapitoly 9

13 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 
km s naložením a se složením t 10,700 333,00 3 562,99

14 K 997013509.1 Příplatek k ceně za každý další 1km t 106,997 18,00 1 925,94

Přepočet výměr odečten celý rozsah dle rozpočtu m2 -228,500

25 K 978036161
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu 
do 50 % m2 -39,105 57,00 -2 228,99 

Poznámka : platí dtto co pro pol. 10

Přepočet výměr odečten celý rozsah dle rozpočtu m2 -39,105

36 K 978036391
Otlučení (osekání) cementových omítek z umělého kamene v 
rozsahu do 100 % m2 227,790 124,00 28 245,96
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Přepočet výměr 10,700 * 10 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
15 K 997013601

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
betonového kód odpadu 17 01 01 t 10,700 710,00 7 596,77
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SOUPIS PRACÍ -  položkový rozpočet č. 2
Stavba: 5. ZŠ Kadaň - Oprava oplocení

Objekt: 1 - Stavební část - dle zápisů ve stavebním deníku do 18.5.2021 + opravy chybně nasazených položek

Suť 

190 476,39 
[t]

Náklady z rozpočtu 46 199,59 5,17987 0,00000 -144 276,80 

Ty
PČ Kód

p
Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

J. hmotn.
[t]

Hmotnost
J. suť [t]

celkem [t]
Celkem 
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46 199,59HSV - Práce a dodávky HSV 56 629,62 5,18496 0,00000

2: Zakládání -12 512,00 -0,41554 0,00000

44 K 279362021 Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari t -0,391 32 000,00 -12 512,00 
1,06277 -0,41554 0,00000 0,00000

Poznámka : chybně nasazená položka rozpočtu pro provedení montáže a dodávky KARI sítí přistřelením na stěnu pro 
provedení sanace betonového líce opěrné zdi oplocení a chybná výměra položky. Bude nahrazeno 
položkou 85562311 - Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 4 mm 
velikost ok přes 100 mm 

Přepočet výměr odpočet výměry dle rozpočtu t -0,391

005 - C01: Sanace 38 801,47 2,87264 0,00000

N1 K 985232111
Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 
80 mm dl do 6 m/m2

m2 71,105 439,00 31 215,10 0,03908 2,77878 0,00000 0,00000

Poznámka :
chybně nasazená položka rozpočtu pro vyplnění trhlin v podezdívce oplocení 622125111 - "Vyplnění 
spár cementovou maltou vnějších stěn". Dle TOV poznámky k položce dle ceníků položky "Ceny jsou 
určeny pro ocenění vyplnění spár ploch určených k omítání, průměrné hloubky výplně spáry do 30 mm." 
neodpovídá tato položka charakteru a požadovanému způsobu provedení opravy trhlin. Pokud se jedná o 
výplň trhlin dle položek 41 a 42 rozpočtu, pak se mají použít položky pro sanace - "Hloubkové spárování 
zdiva aktivovanou maltou spára"

Přepočet výměr přenos výměry pol. 45 rozpočtu m2 71,105

N2 K 985562311
Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí 
jednovrstvých D drátu 4 mm velikost ok přes 100 mm m2 39,105 194,00 7 586,37 0,00240 0,09385 0,00000 0,00000

Poznámka : platí dtto co pro pol. 44
Přepočet výměr přenos výměry pol. 47 rozpočtu m2 39,105

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -4 846,01 2,72317 0,00000

45 K 622125111 Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn m2 -71,105 115,00 -8 177,08 
0,00370

0,00026

-0,26309

-0,01849

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Poznámka : platí dtto co pro pol. N1

Přepočet výměr odpočet výměry dle rozpočtu m2 -71,105

48 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 -71,105 75,00 -5 332,88 
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Poznámka:
Přípočet 

paušálu zařízení 
staveniště na 

finanční objem 
tohoto ZL

Výpočet základy základní rozpočtové náklady dle tohoto změnového listu - HSV 56 629,620 základní rozpočtové náklady 

dle tohoto změnového listu - PSV -12 206,940

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 1 776,91 0,00000 0,00000

VRN3 - Zařízení staveniště 1 776,91 0,00000 0,00000

20 K 030001000 Zařízení staveniště % 0,040 44 422,68 1 776,91 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



SOUPIS PRACÍ -  položkový rozpočet č. 3
Stavba: 5. ZŠ Kadaň - Oprava oplocení

Objekt: 1 - Stavební část - dle požadavku objednatele na změnu rozměrů branky v sekci A-B

Ty
PČ Kód

p
Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

J. hmotn.
[t]

Hmotnost
J. suť [t]

celkem [t]
Celkem 



Suť 

9 035,66 
[t]
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