
v ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CEST
ČR

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dodávce a instalaci technologického zařízení, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními
stranami dne 25.08.2020 ( dále jen „Smlouva" ) pod č. smlouvy objednatele S/ŘVC/012/OSE/Kup/2020

ve znění Dodatku č.1ze dne 16.9.2020
.( dále jen „Dodatek č. 2" )

I. SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
IČO:
DIČ:
se sídlem:

67981801
CZ67981801
Praha, Nové Město, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
PSČ 110 00
Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelemzastoupený:

osoby jednající ve věcech
technických a realizačních: vedoucí oddělení správy evropských

agend ( OSE)
bankovní spojení ( číslo účtu):

( dále jen „Objednatel “ )

a

2. Zhotovitel

VARS BRNO a.s.
IČO:
DIČ:
se sídlem:

63481901
CZ63481901
Brno, Žabovřesky, Kroftova 3167/80c, PSČ 616 00
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 1743

předsedou představenstva
členem představenstva

zapsaný:

zastoupený:

osoby jednající ve věcech
technických a realizačních:
bankovní spojení ( číslo účtu):

vedoucí oddělení GIS

( dále jen „Zhotovitel ")

( Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany" a jednotlivě dále jen „Smluvní
strana" )
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II. PREAMBULE

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně termínu plnění smlouvy. Důvodem je
nepřipravenost na straně majitele plavidla, které měl Zhotovitel vybavit zařízením dle Smlouvy.
Tuto skutečnost nemohl Zhotovitel předpokládat a znemožnila mu včasné plnění položek č. 12
a 13 přílohy č. 6 Smlouvy.

1.

Smluvní strany zároveň prohlašují, že změna provedená tímto Dodatkem č. 2 je změnou
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2.

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

Smluvní strany se v souladu s čl. XUV. odst. 1 Smlouvy dohodly, že dnem nabytí účinnosti
tohoto Dodatku č. 2:

nahrazují stávající znění čl. VII. odst. lc. Smlouvy následujícím zněním:
c. Dokončení a PŘEVZETÍ DÍLA... do 360 dnů od zahájení realizace

1.

1.1.

nahrazují stávající znění čl. XXXVII. TRVÁNÍ SMLOUVY Smlouvy následujícím zněním:
SMLOUVA se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2021

1.2.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání uvedená ve Smlouvě, vyjma výše uvedených změn zůstávají nedotčena.1.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž obdrží
Objednatel dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

2.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv ( zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se
dohodly, že tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv Objednatel do deseti ( 10) dnů ode dne
jeho uzavření a o uveřejnění Zhotovitele neprodleně uvědomí. V případě nesplnění této
smluvní povinností je oprávněna uveřejnit tento Dodatek č. 2 druhá Smluvní strana.

3.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platností dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinností
dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4.

Nedílnou součástíDodatku č. 2 jsou přílohy:
Změnový list č. 2

5.
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V Brně dneV Praze dne

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Objednatel

VARS BRNO a.s.

předseda představenstva
Zhotovitel

V Brně dne

VARS BRNO a.s.

člen představenstva
Zhotovitel
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