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Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 08. 2019 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky 
„Výstavba HS Holešovice, Argentinská 149, Praha 7" (dále jen „Smlouva"), ve znění 
pozdějšího dodatku č. 1 ze dne 13. 07. 2020 (dále jen „Dodatek č. 1“). 
 

2. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě je sjednání těchto nepodstatných 
změn závazků ze Smlouvy podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ"), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které 
Objednatel jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn v součtu nepřesahuje procentní limit 
původní hodnoty závazku stanovený v ustanoveních ZZVZ: 

a) Změna č.13 – Změna materiálu hydroizolace spodní stavby budovy A SO-

01. Na základě požadavku Zhotovitele ze dne 6.11.2019 dojde ek změně 
systému hydroizolací spodní stavby SO 01 budovy A z fólie dle DPS na 
souvrství asfaltových modifikovaných pásů pro střední radonové riziko 
např.: asfaltový pás modifikovaný Elastek 40 special mineral, celoplošné 
natavení 200g/m2, asfaltový pás modifikovaný Glastek 40 special mineral, 
bodové natavení 200 g/m2. AD prohláil, že navrhovaná skladba splňuje 
požadavek ze statiky na oddělení konstrukcí spodní stavby materiálem s 

měrným elektrickým odporem 1.10¹² Ωm. 
b) Změna č.14 – Úprava ocelového stožáru. Na základě požadavku objednatele 

bude ocelová konstrukce stožáru upravena tak, aby bylo možno stožár po 
dokončení výstavby budovy B bez dalších úprav přesunout. 

c) Změna č.15 – Montážní jáma.  
 Na základě požadavku Objednatele bude provedena montážní jáma 

v budově A. Montážní jáma nebyla součástí projektové dokumentace 
a soupisu prací a dodávek. 

d) Změna č.16 – Hlavní elektrický přívodní kabel NN. Jedná s o dodatečné 
stavební práce z důvodu projektové nepřesnosti. Hlavní přívodní kabel NN 
z TS do rozvodny v budově A je zakreslen v DPS, ale není obsažen ve výkazu 
výměr. Jedná se o upřesnění při realizaci díla. 

e) Změna č.17 – Úprava spádové ležaté kanalizace. Jedná s o dodatečné 
stavební práce z důvodu projektové nepřesnosti. 

f) Změna č.18 – Čerpací stanice PHM. Jedná s o dodatečné stavební práce 
z důvodu projektové nepřesnosti. 

g) Změna č.19 – Ocelová konstrukce fasády. Jedná se o úpravu výkazu výměr 
– nové řešení bylo doprojektováno (RPD a VV fasády do ulice Argentinská). 

h) Změna č.20 – Hromosvod. Stávající DSP nerespektuje tvarového uskočení 
objektu a uzemnění vysílače dle platných norem a vyhlášek, bylo nutno 
zpracovat upravenou PD. 

i) Změna č.21 – Měření a regulace. platné DSP vzhledem k chybám v PD a její 
nekompletnosti není možné pokračovat ve výstavbě, bylo nutno zpracovat 
upravenou PD. Dokumentace dále nesplňovala požadavky HZS hl. m. Prahy 
na indikaci stavů jednotlivých zdrojů energií a technologií v objektu 

 

 

3.  Ocenění dodatečných stavebních prací bylo provedeno v souladu se způsobem 
uvedeným v části IV odst. 8 Smlouvy, tzn. cena dohodnutých zrněn závazku ze Smlouvy 



byla změněna na základě požadavku objednatele na provedení prací neobsažených 
v předmětu plnění a vypočtena byla na základě jednotkových cen uvedených v 
odsouhlasené nabídce zhotovitele, na podkladu zhotovitelem oceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, vtělených do změnových listů č. 13 – 21, které tvoří 
přílohy tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí. 

 

Článek 2 

Předmět Dodatku a změna Smlouvy 

1. Smluvní strany sjednávají, že se Smlouva mění způsobem uvedeným ve Změnových listech 
č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21, které tvoří přílohu tohoto Dodatku.  

2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané tímto Dodatkem nově 
Cena Díla dle článku 4 odst. 1 Smlouvy činí: 
 

Cena dle Smlouvy bez DPH:   286 357 725,34 Kč 

vícepráce bez DPH:        7 675 108,01 Kč 

méněpráce bez DPH:     - 3 050 887,37 Kč 

cena celkem bez DPH   290 981 945,98 Kč 

DPH ve výši 21 %:     61 106 208,65 Kč 

cena v Kč včetně DPH:   352 088 154,63 Kč 

 

3. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané tímto Dodatkem 
se lhůta předání dokončeného díla prodlužuje o dobu 35 dnů, a termín předání díla 
dle čl. 3 odst. 4 Smlouvy je stanoven na 117 týdnů a 3 dnů ode dne předání staveniště, 
tedy do 18.11.2021.  Dále v této souvislosti se o stejnou dobu prodlužují a upravují 
rovněž termíny dokončení jednotlivých milníků stavby daných čl.  III. odst. 7 Smlouvy. 

Harmonogram prací stanovených v příloze č. 10 je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, 

beze změny. 
 

Článek 3 

Závěrečná ustanovení 
1. Tento Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu poslední ze smluvních stran 

a účinnosti nejpozději dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Veškerá vzájemná ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná předcházející 
uzavření tohoto Dodatku a vztahující se zároveň k tomuto Dodatku, pokud se nestala 
součástí tohoto Dodatku, ztrácejí jeho uzavřením platnost a účinnost. 

3. Tento Dodatek byl uzavřen v souladu s právními předpisy České republiky, zejména 

občanským zákoníkem. 
4. Tento Dodatek lze měnit pouze na základě písemných dodatků podepsaných oprávněnými 

osobami. 

5. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení tohoto Dodatku zdánlivým, neplatným či 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení 
tohoto Dodatku. Strany se zavazují nahradit zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné 
ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému 
původním ustanovením a tímto Dodatkem jako celkem.  

6. Tento Dodatek byl vyhotoven v elektronické podobě. 



7. �6�P�O�X�Y�Q�t�� �V�W�U�D�Q�\�� �W�t�P�W�R�� �Y�Œ�V�O�R�Y�Q���� �S�U�R�K�O�D

a �V�Y�R�E�R�G�Q�R�X���Y�$�O�L�����Q�D���G�$�N�D�]���þ�H�K�R�å���S���L�S�R�M�X�M�H�O�H�N�W�U�R�Q�L�F�N�p��podpisy. 
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Výstavba HS 3 Holešovice, Argentinská 149586 dny 23.08. 19 18.11. 21
2 Provizorní HZS 85 dny 02.09. 19 27.12. 19
3 Buňkoviště 8 dny 02.09. 19 11.09. 19
4 Ocelová hala 80 dny 09.09. 19 27.12. 19
5 Základy 10 dny 09.09. 19 20.09. 19
6 Nosná kce. 41 dny 16.09. 19 10.11. 19
7 Dozdívky 16 dny 30.09. 19 21.10. 19
8 Elektor rozvody 36 dny 30.09. 19 18.11. 19
9 vzduch, ZTI 31 dny 07.10. 19 18.11. 19
10 Dokončovací práce na hala 

oplechování 
17 dny 05.12. 19 27.12. 19

11 Provizorní vjezd 11 dny 25.11. 19 09.12. 19
12 Příprava území 583 dny 23.08. 19 15.11. 21
13 zpevněné plochy 103 dny 23.08. 19 07.02. 20
14 demolice před objektem A 77 dny 23.08. 19 09.12. 19
15 demolice po výstavbě objektu A 12 dny 29.10. 21 15.11. 21
16 HTU objet A 30 dny 18.11. 19 27.12. 19
17 Odstranění dřevin 117 dny 23.08. 19 02.02. 20
18 Objekt A 458 dny 30.12. 19 28.09. 21
19 základové konstrukce 58 dny 30.12. 19 18.03. 20
20 hlubinné záklády 30 dny 30.12. 19 07.02. 20
21 výkopy základů, hutnění podloží, 

odbourání hlav pilot
16 dny 13.01. 20 03.02. 20

22 armování a betonáž základových 
pasů a patek

31 dny 20.01. 20 01.03. 20

23 zásypy 7 dny 30.01. 20 07.02. 20
24 armování a betonáž základových 

prahů a desek
34 dny 01.02. 20 18.03. 20

25 příprava a rozvody TZB, uzemnění 15 dny 01.02. 20 20.02. 20

26 zásypy a příprava podkladu 22 dny 01.02. 20 29.02. 20
27 izolace proti zemní vlhkosti a 

radonu
27 dny 13.01. 20 18.02. 20

28 Nosná kce. Objektu A 121 dny 10.02. 20 27.07. 20
29 svislé nosné konstrukce 70 dny 10.02. 20 15.05. 20
30 sloupy a stěny 1.NP 70 dny 10.02. 20 15.05. 20
31 sloupy a stěny 2.NP 50 dny 09.03. 20 15.05. 20
32 sloupy a stěny 3.NP 30 dny 03.04. 20 14.05. 20
33 vodorovné konstrukce 66 dny 26.04. 20 27.07. 20
34 strop 1. NP, průvlaky, věnce, 

schodiště
41 dny 26.04. 20 19.06. 20

35 strop 2. NP, průvlaky, věnce, 
schodiště

46 dny 10.05. 20 10.07. 20

36 strop 3. NP, průvlaky, věnce, 
schodiště

34 dny 10.06. 20 27.07. 20

37 svislé nenosné konstrukce 263 dny 21.05. 20 24.05. 21
38 zděné příčky 65 dny 18.06. 20 16.09. 20

p1 p2 p1 p2 p1 p2 p1
2019 2020 2021 2022
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

39 zazdívky rýh a kapes po instalacích 110 dny 12.10. 20 12.03. 21

40 atiky 65 dny 21.05. 20 19.08. 20
41 SDK předstěny, příčky 102 dny 02.12. 20 24.05. 21
42 Fasáda a střešní plášť 228 dny 24.07. 20 07.06. 21
43 úprava vnějších povrchů 221 dny 04.08. 20 07.06. 21
44 montáž a přesun lešení 15 dny 04.08. 20 24.08. 20
45 montáž provětrávané fásady, vč. 

zateplení a nosné kce.
159 dny 22.09. 20 30.04. 21

46 kompletace obvodového pláště 72 dny 01.03. 21 07.06. 21
47 střecha 175 dny 25.08. 20 26.04. 21
48 provizorní zajištění - střešní plášť 14 dny 25.08. 20 11.09. 20

49 střešní plášť - tepelná izolace, 
hydroizolace, spádová vrstva

50 dny 12.11. 20 09.03. 21

50 kompletace - zámečnické a 
klempířské výrobky, VZT, 
betonová dlažba

30 dny 01.12. 20 26.04. 21

51 podlahy a podlahové konstrukce 157 dny 21.12. 20 26.07. 21
52 izolační a nosná konstrukce 

podlahy
45 dny 21.12. 20 19.02. 21

53 Podlahy ostatní (epoxidová stěrka, 
PVC)

38 dny 23.03. 21 13.05. 21

54 keramická dlažba, vč. hydroizolace 79 dny 22.03. 21 07.07. 21

55 Podlahy povlakové (PVC a koberce) 41 dny 01.06. 21 26.07. 21

56 výplně otvorů (Konstrukce 
truhlářské) apod

236 dny 31.08. 20 23.07. 21

57 osazení oken, vchodových dveří 48 dny 31.08. 20 04.11. 20

58 kompletace - osazení interiérových 
dveří

40 dny 01.06. 21 23.07. 21

59 Technické zařízení objektu 333 dny 22.06. 20 28.09. 21
60 Hrubé rozvody TZB 260 dny 19.08. 20 16.08. 21
61 PLYNOVÉ STABILNÍ HASÍCÍ 

ZAŘÍZENÍ
206 dny 23.10. 20 05.08. 21

62 hrubé rozvody 206 dny 23.10. 20 05.08. 21
63 ZTI 249 dny 25.08. 20 05.08. 21
64 hrubé rozvody 249 dny 25.08. 20 05.08. 21
65 STLAČENÝ VZDUCH 183 dny 25.11. 20 05.08. 21
66 hrubé rozvody 183 dny 25.11. 20 05.08. 21
67 VZT 217 dny 08.10. 20 05.08. 21
68 hrubé rozvody 217 dny 08.10. 20 05.08. 21
69 VYTÁPĚNÍ 183 dny 24.09. 20 05.06. 21
70 hrubé rozvody 183 dny 24.09. 20 05.06. 21
71 CHLAZENÍ 230 dny 07.09. 20 22.07. 21
72 hrubé rozvody 226,13 dny 07.09. 20 22.07. 21
73 MĚŘENÍ A REGULACE 217 dny 08.10. 20 05.08. 21

05.06.

p1 p2 p1 p2 p1 p2 p1
2019 2020 2021 2022
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

74 hrubé rozvody 217 dny 08.10. 20 05.08. 21
75 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA217 dny 08.10. 20 05.08. 21
76 hrubé rozvody 217 dny 08.10. 20 05.08. 21
77 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 260 dny 19.08. 20 16.08. 21
78 hrubé rozvody 219 dny 08.10. 20 10.08. 21
79 dieselagregát 75 dny 05.05. 21 16.08. 21
80 výtah 15 dny 22.06. 21 12.07. 21
81 Kompletace rozvodů TZB 52 dny 05.06. 21 15.08. 21
82 Komplešxní zkoušky 23 dny 16.08. 21 15.09. 21
83 ostatní konstrukce 333 dny 22.06. 20 28.09. 21
84 horolezecká stěna 40 dny 22.06. 20 25.06. 21
85 stožár 20 dny 02.11. 20 27.11. 20
86 dokončovací práce 40 dny 01.08. 21 23.09. 21
87 ostatní vybavení 20 dny 01.09. 21 28.09. 21
88 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOM., CHODNÍKY 232 dny 01.09. 20 20.07. 21
89 HTÚ 45 dny 01.09. 20 02.11. 20
90 příprava podloží 80 dny 01.04. 21 20.07. 21
91 montáž obrub 75 dny 01.01. 21 15.04. 21
92 finální povrchy 30 dny 01.06. 21 09.07. 21
93 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A 

VENKOVNÍ ELEKTROINSTALACE
93 dny 01.02. 21 08.06. 21

94 zemní práce 34 dny 01.02. 21 18.03. 21
95 montáž VN, sloupů 50 dny 01.04. 21 08.06. 21
96 zásypy obsypy 42 dny 01.03. 21 27.04. 21
97 PŘÍPOJKA A AREÁLOVÉ ROZVODY 

VODOVODU
83 dny 01.02. 21 26.05. 21

98 zemní práce 40 dny 01.03. 21 23.04. 21
99 montáž potrubí 40 dny 01.04. 21 26.05. 21
100 zásypy obsypy 37 dny 01.02. 21 23.03. 21
101 PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE A 

AREÁLOVÉ ROZVODY KANALIZACE
69 dny 10.08. 20 12.11. 20

102 zemní práce 55 dny 10.08. 20 23.10. 20
103 montáž potrubí 55 dny 10.08. 20 23.10. 20
104 zásypy obsypy 59 dny 24.08. 20 12.11. 20
105 RETENČNÍ NÁDRŽ 43 dny 10.08. 20 07.10. 20
106 zemní práce 15 dny 10.08. 20 28.08. 20
107 montáž nádrže 27 dny 15.08. 20 21.09. 20
108 zásypy obsypy 14 dny 19.09. 20 07.10. 20
109 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 289 dny 27.02. 20 06.04. 21
110 zemní práce 8 dny 27.02. 20 09.03. 20
111 montáž čístirny 20 dny 24.08. 20 18.09. 20
112 zásypy obsypy 9 dny 28.09. 20 08.10. 20
113 montáž technologie 47 dny 01.02. 21 06.04. 21
114 ČERPACÍ STANICE 202 dny 21.09. 20 28.06. 21
115 zemní práce 20 dny 21.09. 20 16.10. 20
116 základy 40 dny 26.10. 20 18.12. 20

p1 p2 p1 p2 p1 p2 p1
2019 2020 2021 2022
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