
MmM Z_OI_013

Název stavby:

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):

Zhotovitel:

PONTONY s.r.o.

Teplická 21/16, 405 02 Děčín IV - Podmokly  

IČO: 278 65 118 

DIČ: CZ278 65 118 

NE

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

NE

ANO

30.06.2021

23.07.2021

Změnový list č.   1  k obj. 712/OI/2021   ze dne 28.6.2021

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 

definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:  Lhůta dodání: 30. 6. 2021 

Nové řešení:  Lhůta dodání: 23. 7. 2021 

Zdůvodnění změny:  Změna termínu dokončení je provedena s ohledem na delší dodací lhůty materiálů pro výrobu startovních pozic.

712/OI/2021

Statutární město Most                                                             

Sídlo:   Most, Radniční 1, PSČ  434 69 

 IČO:   00266094

 DIČ:    CZ00266094 

Objednatel:

Dodání a instalaci startovních pozic pro plavce – vodní nádrž Matylda 

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 

změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4  smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Nový termín dokončení díla:

Vliv změny na termín dokončení díla:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nová cena díla vč. DPH:

Vliv změny na smluvní cenu:
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28.06.2021

28.06.2021

Příloha změnového listu: Není

Datum:

Datum:

Datum:

Správce rozpočtu  (jméno, p

Datum: 28.6.2021

Oprávněný zástupce objedna

Datum:

Datum: 28.6.2021

Změnový list vyhotovil (jmé

Oprávněný zástupce zhotovi

Oprávněný zástupce projekt

Změnu navrhuje (jméno, příj
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