
 

    

1/8                              Správa železnic, státní organizace   
                                     zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským                   
                                     soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 

 

 

DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A  

VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI 

REALIZACI STAVBY 
 

Název zakázky: „PD TSO úseku Blatno u Jesenice - Kaštice“ 

Číslo registru VZ: 65018092 

 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace,  

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-3105/2018, č. j. 11283/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

 

a 

 

STRABAG Rail a.s. 

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl B, vložka 1370 

bank. spojení: : xxx 

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou – předsedou představenstva 

Ing. Lubošem Tomáškem – členem představenstva 

Korespondenční adresa: : Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1-01-18-004-RDGE 
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1. PREAMBULE 

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „PD 

TSO úseku Blatno u Jesenice - Kaštice“, evid. č. 65018092 uzavřely dne 04. 09. 2018 

Smlouvu o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta 

při realizaci stavby a následně dne 30. 09. 2019 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“). 

1.3 Smluvní strany se ve smyslu článku 5., odstavec 5.3 Smlouvy a v důsledku okolností 

specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 1 dohodly na uzavření tohoto dodatku 

č. 2 (dále jen „Dodatek“). 

1.4 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět 

plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

   2.1 Článek 3, odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem 

v následujícím znění: 

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný 

Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek 

stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za 

zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 3 této 

Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH:  10 102 200,- Kč 

slovy:    deset miliónů jedno sto dva tisíc dvě stě korun českých 

Rozpis Cen víceprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 8 

této Smlouvy. 

2.2 Tímto Dodatkem se mění Příloha č. 3 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla  a Příloha č. 4 

Smlouvy - Harmonogram plnění. Aktuální znění Přílohy č. 3 Smlouvy tvoří přílohu č. 

2 tohoto Dodatku a aktuální znění Přílohy č. 4 Smlouvy tvoří přílohu č. 3 tohoto 

Dodatku. 

2.3 Článek 5., odst. 5.13 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  

Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro projektové dokumentace OŘ Ústí nad Labem 

Příloha č. 2: Technické podmínky: 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) 
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b) Všeobecné technické podmínky pro projektové dokumentace OŘ 

Ústí n.L.  

c) Zvláštní technické podmínky 

Příloha č. 3: Rozpis Ceny Díla  

Příloha č. 4: Harmonogram plnění 

Příloha č. 5: Oprávněné osoby  

Příloha č. 6: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 7: Seznam subdodavatelů 

Příloha č. 8: Změnový list č. 1 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z tohoto Dodatku č. 2 se řídí 

občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního 

řádu.  

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). 

3.3  Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou  vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno 

vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.  

3.5 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto 

Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se 

zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či 

hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru 

smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k 

uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze 

Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani 

jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel 

podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním 

těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele 

3.5 Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. Objednatele E650-S-3105/2018 a č. sml. 

Zhotovitele 1-01-18-004-RDGE nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti 

v původním znění. 
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3.6   Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy: 

  Příloha č. 1  Změnový list č. 1 (příloha č. 8 Smlouvy) 

  Příloha č. 2  Rozpis Ceny díla (příloha č. 3 Smlouvy) 

  Příloha č. 3   Harmonogram plnění (příloha č. 4 Smlouvy) 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Ústí nad Labem dne 02. 07. 2021   V Ústí nad Labem dne 24. 06. 2021 

 

 

 

…………………………………………   ……………………………………………. 

Ing. Martin Kašpar     Ing. Jakub Svoboda 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  předseda představenstva 

Správa železnic, státní organizace   STRABAG Rail a.s. 

 

 

 

 

 

       …………………………………………… 

       Ing. Luboš Tomášek 

       člen představenstva 

       STRABAG Rail a.s. 
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Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 

        (Příloha č. 8 Smlouvy)  
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ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku 
(dodávky, služby) 

 

Název veřejné zakázky PD TSO úseku Blatno u Jesenice - Kaštice 

Evidenční číslo VZ 65018092 

Označení/ číslo původní Smlouvy E650-S-3105/2018 

Pořadové číslo změnového listu  1 

Čeho se změna dotýká Autorský dozor 

 

 

Popis změny vč. Odůvodnění 

Z důvodu postupné realizace jednotlivých úseků (předpokládáno 5 staveb, z nichž dvě již byly 

realizovány a třetí probíhá) v delším časovém období a četným změnám staveb z důvodů okolností, 

které nebylo možné ve fázi projektu předjímat, vyvstala pro zajištění činností autorského dozoru 

projektanta potřeba navýšení celkového množství hodin na výkon AD. Předpokládaná dodatečná 

potřeba je s rezervou 200 hodin, sazba dle SOD 700,- Kč/hod., celkem tedy 140 000,- Kč. 

Zároveň dojde k prodloužení termínu plnění autorského dozoru až do konce roku 2023. 

 

 

 

Cena díla dle SOD (bez DPH) 9 962 200,- Kč 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) 9 962 200,- Kč 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 10 102 200,- Kč 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 

SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 

SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE 140 000 1,41 0 

MÉNĚPRÁCE - 0 0 

SALDOi (§ 222/5 a/nebo 6)                              1,41  

SOUČET HODNOT de minimis (222/4) 0 

 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]           
(§ 222/5 a/nebo 6) 

Změny de 
minimis [%] 

(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků) 0 0 

Hodnota změn tohoto ZL 1,41 0 

CELKEM 1,41 0 
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Navržený způsob zatřídění změn:ii 

§222/5 nezbytné dodatečné práce 

 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI x  

ZAMÍTÁM □  

SCHVALUJI S PODMÍNKOU □ 
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Zpracoval: 

Jméno: xxx Datum: 14. 05. 2021 Podpis  ..................................  

1) Stanovisko HIS/Správce stavby: Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

 

Jméno: xxx Datum: 17. 05. 2021 Podpis  ..................................  

2) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

 

Jméno: xxx Datum: 17. 05. 2021 Podpis  ..................................  

3) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

 

Jméno: xxx Datum: 31. 05. 2021 Podpis  ..................................  

4) Rozhodnutí ředitele OŘ:    Schvaluji □        Zamítám □ 

 

Jméno: xxx Datum: 10. 06. 2021 Podpis  ..................................  

 

Příloha změnového listu 

Bez příloh. 
 
 

i Saldo - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách      
§ 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku 

ii  
 Návrh zatřídění změn závazku dle ZZVZ: §222/6 nepředvídané změny; §222/5 nezbytné dodatečné práce; §222/4 

de minimis;  
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Příloha č. 2 (Příloha č. 3 Smlouvy) 

Rozpis Ceny Díla 

 

 Cena za zpracování Projektu a autorského dozoru podle členění na základní a 

dodatečné služby: 

1.  Základní služby na zpracování DSP 

Položka Popis Měrná 
jednotka 

Množství  Jednotková 
cena  

Cena 

celkem  

1 Zpracování projektu vyjma příloh 
G, H a I, včetně všech dílčích 
odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC 
č. 11/2006 v platném znění dle 
VTP a ZTP 

hod 9 826 700 6 878 200 

2 Stanovení nákladů stavby 
v rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a 
souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu dle požadavku VTP a ZTP) 

hod 300 700 210 000 

3 Dokladová část (v v rozsahu 
přílohy H dle požadavku VTP a 
ZTP) včetně inženýrské činnosti 

hod 300 700 210 000 

4 Geodetická část (v rozsahu přílohy 
I bez majetkoprávní části - dle 

požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti 

hod 150 700 105 000 

5 Definitivní odevzdání 
dokumentace, dle SOD v listinné 
formě (dle požadavku VTP a ZTP) 

ks 6 20 000 120 000 

6 Definitivní odevzdání 
dokumentace, dle SOD 

v elektronické formě (dle 
požadavku VTP a ZTP) 

ks 2 5 000 10 000 

Celkem za základní služby: 7 533 200 

ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
 

2. Dodatečné služby na zpracování DSP 

Položka Popis Měrná 
jednotk

a 

Množství  Jednotková 
cena  

Cena 

celkem  

7 Geodetické práce hod 900 700 630 000 

8 Geotechnický průzkum pro železniční 
spodek (dle požadavku ZTP) 

sonda 32 28 000 896 000 

9 Geotechnický a stavebně technický 
průzkum staveb (MO) 

hod 1 150 700 805 000 

10 Koordinátor BOZP v přípravě hod 40 700 28 000 

Celkem za dodatečné služby: 2 359 000 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
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3. Cena za výkon autorského dozoru 

Položka Popis Měrná 
jednotka 

Množství  Jednotková 
cena  

Cena 

celkem  

11 rozsah činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v 
rámci realizace Stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek 

hod 300 700 210 000 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
 

 Cena Díla: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

10 102 200,- Kč 2 121 462,- Kč 12 223 662,- Kč 

z toho:    

Cena za zpracování Projektu   

9 892 200,- Kč 2 077 362,-  Kč 11 969 562,- Kč 

Cena za výkon autorského dozoru   

210 000,- Kč 44 100,- Kč 254 100,- Kč 

 

 Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
Projektu a výkon autorského dozoru: 

Specifikace položky Cena položky (bez 

DPH) 

Cena položky (s DPH) 

1.   Dílčí etapa 2 331 000,- Kč 2 820 510,- Kč 

       2.   Dílčí etapa 3 439 100,- Kč 4 161 311,- Kč 

             3.    Dílčí etapa 0,-Kč (bez fakturace) 0,- Kč (bez fakturace) 

       4.    Dílčí etapa 3 439 100,- Kč 4 161 311,- Kč 

       5.    Dílčí etapa 683 000,- Kč 826 430,- Kč 

6.  Výkon autorského 
dozoru 

210 000,- Kč 254 100,- Kč 

Celkem: 10 102 200,- Kč 12 223 662,- Kč 
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 Příloha č. 3 – Harmonogram plnění (Příloha č. 4 Smlouvy) 

Část Díla Termín plnění 
(nejzazší termín pro předání 

příslušné části Díla)  

Popis činností prováděných v Dílčí 
etapě 

Podmínky dokončení Dílčí etapy 

Datum zahájení 
prací 

ihned po podpisu Smlouvy - - 

1. Dílčí etapa do 30. 11. 2018 Geotechnické a stavebně technické 

průzkumy, geodetické práce 

Předávací protokol (pro Část Díla) 

2. Dílčí etapa do 31. 01. 2019 Návrh technického řešení projektu 
úseku  Petrohrad  - Kryry a  Podbořany 
– Kaštice k připomínkovému řízení 

Protokol o provedení Díla 

3. Dílčí etapa do 31. 03. 2019 Dílčí předání projektu úseku Petrohrad  
- Kryry a  Podbořany – Kaštice se 
zapracovanými připomínkami, náklady 
a oceněnými soupisy prací  

Protokol o provedení Díla 

4. Dílčí etapa do 30. 06. 2019 Návrh technického řešení projektu 
ostatních úseků k připomínkovému 

řízení 

Protokol o provedení Díla 

5. Dílčí etapa do 30. 10. 2019 Definitivní předání projektu 
s kompletní  dokladovou částí, náklady 
a oceněnými soupisy prací  

Protokol o provedení Díla 

6.   Dílčí etapa 5/2019 – 12/23 Autorský dozor projektanta při realizaci 
Stavby; Zhotovitel se zavazuje 

provádět autorský dozor ode dne 
zahájení realizace stavby do ukončení 
realizace  

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 
čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 
specifikace výkonu autorského dozoru 

projektanta 

Termín 
dokončení Díla 

do 15. 12. 2023 - Po ukončení přejímacího řízení Stavby a 
předložení výkazu poskytnutých služeb 
(o výkonu autorského dozoru 
projektanta) 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1769338

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e8ff5087-90e0-4abd-b74b-2ef0e9404e02

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika PETRÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.07.2021 10:39:03
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