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Dodatek č. 1

S M L O U V Y   O   D Í L O

                                         Číslo smlouvy zhotovitele:	
Číslo smlouvy objednatele: 197/2021

Název díla:

Duchcovský p., ř. km 0,850-1,040 - KP Družby – projektová dokumentace (DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
Statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 
zástupce objednatele:	




bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:				       Vodohospodářské projekty Teplice spol. s r.o.
       Poštovní 3115, 415 01 Teplice
IČO:					       62244957
DIČ:					       CZ62244957
zastoupený: 				       
zástupce ve věcech smluvních: 	       
zástupce ve věcech technických:	       
zhotovitele zastupuje:		
	       
	
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.
Bankovní spojení:			
číslo účtu:				      
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n/L, v oddíle C, č.vl. 8361 dne 6.2.1995
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.	
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: vládních opatření v souvislosti s pandemií a změnou trasy přeložky plynovodu.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termíny plnění.

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Termín provedení díla:
Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
    nejpozději do 31.5.2021

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

						 
Místo plnění: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Přípravy projektů a zakázek


Nové znění:

Termín provedení díla:
Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání                                  na ZVV:    						
nejpozději 31.08.2021
   

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
         				1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):			

Místo plnění: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýrignu.




ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


V Chomutově dne				V Teplicích dne




……………………………………                …………………………………….
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