
Harmonogram výstavby

červenec - říjen 2021
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Vyklízení

Bourací práce 3NP+2NP

elektro 3NP+2NP hrubé rozvody

hydroizolace

Zdravotechnika hrubé rozvody

opravy konstrukcí

dokončovací práce

kopletace 3NP+2NP, ELE, ZTI

zemní práce

odvodnění

rozvody 4NP

předání stavby


