
DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ č. 2021/MaI/000116/SML/2

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
právní forma: územní samosprávný celek
se sídlem Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, PSČ: 739 11
zastoupené RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou
IČ: 00296651
DIČ CZ00296651
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel: Moravia Trend s.r.o.
se sídlem Oderská 407, Butovice, 742 13 Studénka
zastoupený Ondřej Chytil – jednatel společnosti
IČO 27831116
DIČ CZ27831116
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku , vložka 30716
Spojení (telefon, email)

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 26.03.2021 smlouvu o dílo na „Odvodnění parkoviště MŠ Janáčkova 1444,
Frýdlant nad Ostravicí” a dne 14.05.2021 dodatek č. 1 k této smlouvě.

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 jsou vícepráce a méněpráce, které vznikly při provádění prací nebo jsou
navrženy z důvodu vylepšení technického stavu stávajících zpevněných ploch.
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Vícepráce: 

- Průchod přes neočekávanou překážku v trase odvodňovacího potrubí – železobetonový žlab  
s teplovodním potrubím ve správě TERMA Frýdlant n.O. s.r.o. Byl vyřešen průrazem přes žlab, křížením 
obou potrubí s následným zaizolováním průchodky i celého odkrytého žlabu v místě křížení. 

- Přeložení betonových vegetačních dlaždic ze severní strany parkoviště s vyspádováním do nově 
položeného odvodňovacího žlabu. Toto nebylo předmětem projektu. 

-  Rozšíření plochy nové živice vč. vyspádování podél nájezdu na parkoviště směrem k bytovým domům. 
Jedná se o opravu rozpraskaného příjezdu na sídliště, zejména propadlé trasy nad kanalizací.  

Méněpráce: 

-   Neprovádělo se: čerpání vody a trativody při zemních pracích, pažení a rozepření rýh. 

 

II. 
       Cena díla způsob úhrady 

 
1. Znění bodu 1. se mění takto: 
 
Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši: 
Cena díla celkem dle smlouvy o dílo bez DPH:     1.067.340,32 Kč 
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:        253.770,07 Kč 
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:          28.382,37 Kč   
Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 2 bez DPH:     1.292.728,02 Kč 
DPH k ceně díla dle smlouvy a dodatku č. 2:         271.472,88 Kč 
Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 2 s DPH:      1.564.200,90 Kč 
 

 
III. 

Závěrečná ujednání 
 

1.  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že se seznámily 
s celým jeho obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu dodatku zcela 
porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 
 
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
registrací dodatku v registru smluv. 

 
3.  Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.  
 
4. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.   
 
5. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 
23.06.2021, usnesením č. 68/5.3. 
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Příloha 
změnový list č.1 vč. rozpočtů 
 
 
 
 
Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 02.07.2021  Ve Studénce dne: 30.06.2021 
 
 
Za objednatele:                        Za zhotovitele:   

 
 
 
 
 

______________________                 ____________________ 
 RNDr. Helena Pešatová                                                      Ondřej Chytil 
 starostka města                                jednatel společnosti 
 
 
 


