
SMLOUVA O DÍLO č. 01-2021       
                                               

„Chráněné bydlení na míru“

Smluvní strany

Objednatel

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Adresa: Rooseveltova 716/7, 412 01 Litoměřice
Zastoupený: Irena Opočenská – ředitelka a předsedkyně správní rady

       Zuzana Matějovská - zástupkyně ředitelky a členka správní rady
IČ: 46768041
DIČ: CZ46768041
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: HARTEX CZ s.r.o.
se sídlem / místem podnikání Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem spisová značka C 15091

jednající Petr Cihlář
IČ:  25048902 
DIČ:  CZ25048902
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

tuto Smlouvu o dílo:

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby  „Chráněné bydlení na míru“ podle projektové
dokumentace k provádění stavby zpracované projekční kanceláří Karel Štěpánek, Žernosecká
1789/32, 412 01 Litoměřice, zak. č. 18 008 0 z listopadu 2018 (v textu této smlouvy o dílo dále
jen „projektová dokumentace“).

Předmětem této  smlouvy je  provedení  stavebních prací,  služeb a dodávek v souladu s výše
uvedenou projektovou dokumentací.  Dílo zahrnuje veškeré stavební práce, služby a dodávky
nutné pro řádnou realizaci  díla v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací,  výkazem
výměr,  smluvními  podmínkami,  obecně  závaznými  právními  předpisy,  technickými  a
kvalitativními  normami  a  požadavky  objednatele.  Dílo  bude  provedeno  v nejvyšší  kvalitě,
nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím znalostí a zkušeností a odborných
kapacit zhotovitele.

Místem plnění zakázky je Kamýcká 2303, 412 01 Litoměřice, a to v rozsahu podle projektové
dokumentace vč. výkazu výměr.

1.2.   Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v bodě 1.1. zaplatit zhotoviteli cenu za dílo
uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.3. Zhotovitel nese náklady za elektřinu a vodu spotřebovanou v průběhu stavby a je povinen si při 
zahájení stavby zajistit podružné měření. 

1.4.   Zhotovitel je povinen zajistit dodávku tepla a teplé vody po dobu realizace rekonstrukce.
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Článek II.
Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel  provede dílo specifikované v bodě 1.1. v termínu od podpisu této smlouvy  do 18
měsíců  od  podpisu  smlouvy  nejpozději  však  do  31.  12.  2022. Provedení  díla  bude
realizováno ve dvou etapách a to následovně:

I. etapa – zahájení: bezprostředně po podpisu této Smlouvy o dílo 

               ukončení (provedení I. etapy): do 13 měsíců od podpisu této Smlouvy o dílo

II. etapa – zahájení: bezprostředně po ukončení I. etapy

                ukončení (provedení II. etapy): do 5 měsíců od zahájení II. etapy

2.2. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. Prodloužení doby realizace je možné pouze
na  základě  sepsání  písemného  dodatku  ke smlouvě,  a  to  v případě  neočekávaných  situací
způsobených vyšší mocí. Změnu termínu realizace musí schválit poskytovatel dotace IROP.

2.3.   I. a II. etapa uvedené v čl. 2.1. této smlouvy o dílo (v textu dále jen „smlouva“) jsou vymezeny
v příloze č. 1 této smlouvy. Vymezení provedených prací v rámci I. a II. etapy je možné změnit
pouze na základě sepsání písemného dodatku ke smlouvě, a to v případě neočekávaných situací
způsobených vyšší mocí. Změnu realizace musí schválit poskytovatel dotace IROP.

2.4.    Dílo  bude zhotovitelem realizováno  v budově,  kterou objednatel  využívá  pro  svoji  činnost.
V příloze  č.  2  této  smlouvy  je  vymezeno,  ve  kterých  částech  budovy  bude  zhotovitel
v jednotlivých  časových  úsecích  dílo  provádět  a  které  části  budovy  zůstanou  v jednotlivých
časových úsecích využitelné pro činnost objednatele.

Článek III.
Cena za dílo

3.1. Cena  za  dílo  dle  bodu  1.1.  je  sjednána  na  základě  nabídkové  ceny  zhotovitele  dohodou
smluvních stran v celkové výši 19 759 512,54  Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

       K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 2 953 800,08 Kč v sazbě 15% a DPH ve výši
14 177,52 Kč v sazbě 21%.

       Celková cena za dílo včetně DPH činí 22 727 490,14  Kč.        

3.2. Zhotovitel  je  oprávněn změnit  účtovanou výši  DPH v souladu se zákonem č.  235/2004 Sb.,
o dani  z přidané  hodnoty,  jestliže  po  uzavření  této  smlouvy  o dílo  nabude  účinnosti  zákon,
kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.   

3.3. V ceně za provedení  díla  jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele,  které při  plnění  svého
závazku  dle  této  smlouvy nebo v  souvislosti  s  tím vynaloží  a  to  nejen náklady,  které  jsou
uvedeny  ve výchozích  dokumentech  předaných  objednatelem  nebo  z  nich  vyplývají,  ale  i
náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí
zhotovitel  z titulu  své  odbornosti  předpokládat  a  to  i  na  základě  zkušeností  s  prováděním
podobných  staveb.  Jedná  se  zejména  o  náklady  na  pořízení  všech  věcí  potřebných  pro
provedení  díla,  dopravu  na místo  plnění  vč.  Vykládky,  skladování,  manipulační  a  zdvihací
techniky  a  přesunů  hmot,  zařízení  staveniště  a  jeho  zabezpečení,  hygienické  zázemí  pro
pracovníky  a  zhotovitele,  úklid  průběžný  a konečný  úklid  staveniště  vč.  zhotovené  stavby,
veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy
apod.), dokumentaci skutečného provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání
atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných
ke kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, skládkovné, režie, mzdy, sociální
pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce
a protipožárních  opatření  apod.  a další  náklady spojené s  plněním podmínek dle  rozhodnutí
příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

3.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet maximální možné finanční limity jednotlivých etap dle nabídkové
ceny:

I. etapa – max. 13 509 200,89  Kč včetně DPH

II. etapa – max. 9 218 289,26 Kč včetně DPH
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3.5. Pokud  zhotovitel  provede  práce  a  dodávky  na  rámec  bodu  1.1.  bez  předchozího  uzavření
písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto
prací a dodávek za dar objednateli.

Článek IV.
Platební podmínky

4.1.  Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu.

4.2. Realizované práce a dodávky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě faktur dle čl.
4.3.,  které  budou  splňovat  náležitosti  daňového  dokladu  dle  platných  obecně  závazných
právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a
bude  v nich  uveden  název  akce  „Chráněné  bydlení  na  míru“,  číslo  smlouvy  objednatele  a
registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010250. Nedílnou součástí faktury musí
být  soupis  provedených prací  a  dodávek za  konkrétní  etapu  dle  článku II.,  bodu  2.1.  této
smlouvy, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele – technický dozor investora.

4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit vždy pouze jednu fakturu za každou z etap dle přílohy č. 1 této
smlouvy, a to vždy až po úplném provedení části díla, která každou z uvedených etap tvoří a po
podpisu předávacího protokolu dle čl. VIII. této smlouvy.

4.4. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu,
že bude  vystavena  v souladu  s platebními  podmínkami  a  bude  splňovat  všechny  uvedené
náležitosti,  týkající  se  vystavené  faktury.  Pokud  faktura  nebude  vystavena  v souladu
s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn
fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.  

4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla
odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. 

4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže
zhotovitel neplní termíny uvedené v článku II., bodě 2.1. této smlouvy nebo jestliže zhotovitel
neodstranil  zjištěné  vady  a  nedodělky  dosavadního  plnění  předmětu  díla  nebo  jestliže  je
zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle této smlouvy. 

4.7.  Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

Článek V.
Vlastnické právo k dílu

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel  je
vlastníkem věcí,  které si  opatřil  k provedení vlastní  stavby až do doby,  kdy se zpracováním
stanou součástí vlastní stavby.

5.2. Zhotovitel  nese  od doby převzetí  staveniště do řádného předání  díla  objednateli  a  řádného
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

(a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a

(b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod  
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání
díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých
případech dohodnuto jinak.

Zhotovitel  nese  do  doby  řádného  protokolárního  předání  díla  objednateli  nebezpečí  škody
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části,
které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly
použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

(a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

(b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

(c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

5.3. Zhotovitel  nese  nebezpečí  škody  a  jiná  nebezpečí  na  všech  věcech,  které  zhotovitel  sám
či objednatel  opatřil  za účelem provedení díla či jeho části,  a to od okamžiku jejich převzetí
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen
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vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ustanovení OZ
za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.     

Článek VI.
Oprávnění zástupci smluvních stran

6.1.Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických
(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

         Technický dozor investora – Ing. Jaromír Křivohlavý

 autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb – číslo autorizace – 0402033

 IČ: 14837021 tel: 602 469 075 email jaromir@krivohlavy.cz

       Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat pouze obsah
návrhu dodatků ke smlouvě o dílo.  

Ve věcech smluvních zastupují objednatele: 

Irena  Opočenská,  ředitelka  a  statutární  zástupkyně  Diakonie  ČCE –  Střediska  křesťanské
pomoci v Litoměřicích, tel: 774 535 326; email: opocenska@diakonieltm.cz

Zuzana Matějovská,  zástupkyně ředitelky a  statutární zástupkyně Diakonie ČCE – Střediska
křesťanské pomoci v Litoměřicích, tel: 739 244 842; email: matejovska@diakonieltm.cz

6.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou 

Ve věcech smluvních: Petr Cihlář, jednatel, tel. 602 285 142; e-mail: petr.cihlar@hartex.cz

Ve věcech technických: Zdeněk Klier, stavbyvedoucí, tel. 602 119 510; 

e-mail: zdenek.klier@hartex.cz

Článek VII.  
Provádění díla a nebezpečí škody na díle

7.1.  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

7.2. Při  provádění díla postupuje samostatně a dílo provádí  v souladu s čl.  I.,  obecně závaznými
právními předpisy a českými technickými normami.

7.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro výběr
zhotovitele vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v bodě 1.1. 

7.4. Zhotovitel  není  oprávněn  pověřit  provedením  celého  díla  podle  této  smlouvy  jinou  osobu.
Zhotovitel je povinen provést dílo v minimálním rozsahu činností zahrnutých do hlavní stavební
výroby dle výkazu výměr, vyjma zámečnických konstrukcí. Zhotovitel díla může provádět dílo
prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedení části díla podle čl. I. jinou
osobu, a to formou poddodávky. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích
zakázek  jinými  subjekty  pro  zhotovitele.  Při provádění  díla  prostřednictvím  zaměstnanců
zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo
prováděl sám.

7.5.  Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku
v plném  rozsahu  dle  této  smlouvy.  Zhotovitel  je  povinen  na  písemnou  výzvu  objednatele
předložit  objednateli  kdykoli  v průběhu  provádění  díla  písemný  seznam  všech  svých
poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než
uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.

7.6.  Zhotovitel  ručí  za  škody  způsobené  všemi  osobami  zúčastněnými  na  provádění  díla
na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad
a nedodělků, stejně tak ručí  za škody způsobené svou činností  objednateli  nebo třetí  osobě
na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů,
objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit způsobem, který zvolí objednatel.
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        Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré škody, které zhotovitel či pro něj pracující osoby či
poddodavatelé  způsobí  na  budově,  v níž  se  dílo  provádí,  příp.  na  vybavení  či  zařízení  této
budovy.

         Za účelem splnění této povinnosti nahradit uvedenou škodu je zhotovitel povinen být po dobu
od uzavření této smlouvy do konce běhu záruční doby dle této smlouvy pojištěn pro případ
vzniku své odpovědnosti  k náhradě uvedené škody, a to min. na částku 5 000 000,- Kč. Na
výzvu objednatele je zhotovitel povinen objednateli prokázat plnění této povinnosti. 

7.7. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího protokolu
podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.   

7.8. Zhotovitel  garantuje,  že  při  realizaci  díla  podle  čl.  I.  bude  použito  materiálů,  výrobků  a
technologií  schválených v ČR.  Zhotovitel  se  zavazuje  dodržet  při  provádění  díla  podle  čl.  I.
veškeré  podmínky  a  připomínky  vyplývající  z  kompletní  zadávací  dokumentace.  Pokud
nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli  škoda, hradí  ji  zhotovitel  v plném rozsahu.
Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré
možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.        

7.9. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést elektronický stavební deník v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Žádný zápis v elektronickém stavebním deníku
není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy.     

7.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu
provádění  díla.  Zhotovitel  je  povinen objednateli  dle  jeho  požadavků  tuto  kontrolu  v plném
rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly
bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich
odstranění.

7.11. V souladu  se  stavebním  zákonem  bude  objednatel  provádět  při  zhotovování  vlastní  stavby
na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající
technický dozor“), jejíž jméno a příjmení je uvedeno v bodě 6.1.

7.12. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  objednateli  a  osobě  vykonávající  technický  dozor  přístup  k
elektronickému stavebnímu  deníku  v průběhu  zhotovování  vlastní  stavby.  Na  požádání  je
zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné
resp. elektronické doklady o provádění díla. 

7.13. Zhotovitel  je  povinen  účastnit  se  kontrolních  dnů  svolaných  objednatelem  nebo  osobou
vykonávající  technický  dozor.  Kontrolní  dny  budou  organizovány  v intervalech  dle  potřeby,
minimálně však 1x za měsíc. Zázemí pro konání kontrolních dnů zajistí zhotovitel. Z kontrolního
dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné
nedostatky  a  vady  při  provádění  vlastní  stavby  je  zhotovitel  povinen  odstranit  v termínu
uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude
dohodnuto při  předání  staveniště a uvedeno v předávacím protokolu  o  předání  staveniště a
současně bude zaznamenáno v elektronickém stavebním deníku. Datum dalšího následujícího
kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.      

7.14. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen 
zhotovitel nejméně 3 pracovní dny před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost
oprávněnému zástupci  objednatele a osobě vykonávající technický dozor a současně učinit o
této skutečnosti písemně záznam v elektronickém stavebním deníku. 

       Nesplní-li  zhotovitel  tuto  povinnost,  je  zhotovitel  povinen  na  základě  písemné  žádosti
objednatele nebo osoby vykonávající technický dozor na náklady zhotovitele zakryté části díla za
účasti osoby vykonávající technický dozor, případně oprávněného zástupce objednatele odkrýt a
na základě písemné žádosti  osoby vykonávající  technický dozor  nebo oprávněného zástupce
objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti osoby vykonávající technický dozor
nebo oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných
právních předpisů nebo podle českých technických norem. 

        Nedostaví-li  se  osoba  vykonávající  technický  dozor  nebo  oprávněný  zástupce  objednatele
k zakrytí  částí  díla  nebo  k provedení  zkoušek  některých  částí  díla  podle  obecně  závazných
právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění
písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 3 pracovní dny před jejich uskutečněním a zhotovitel
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současně učinil o této skutečnosti písemně záznam v elektronickém stavebním deníku, nemá
objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a
na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných
právních předpisů nebo podle českých technických norem.         

7.15. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu
se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé  vadným  prováděním  a  dílo  prováděl  řádným  způsobem.  Jestliže  zhotovitel  díla  tak
neučiní  ani  v přiměřené  lhůtě  k tomu  poskytnuté  a  postup  zhotovitele  by  vedl  nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu OZ, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.  

7.16. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost
nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace pro výběr zhotovitele vč. výkazu
výměr  uvedené  v bodě  1.1.  a  dalších  písemných  podkladů  a  pokynů,  které  dal  objednatel
zhotoviteli  a zhotovitel  mohl  jejich  nevhodnost,  nedostatky,  neúplnost  a  chyby  zjistit  při
vynaložení odborné péče.

        Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené projektové dokumentace pro výběr
zhotovitele vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů
objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném
rozsahu přerušit  do doby odstranění  nevhodnosti,  nedostatků,  neúplnosti  a  chyb v uvedené
zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby
změny  pokynů  objednatele  v písemné  podobě  nebo  písemného  sdělení  objednatele,  že
objednatel  trvá  na provádění  díla  podle  uvedené zadávací  dokumentace,  dalších  písemných
dokladů předaných objednatelem a pokynů daných objednatelem. Zhotovitel  nemá nárok na
úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.   

7.17. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 7.16., odpovídá za vady díla způsobené
nevhodností,  nedostatky,  neúplností  a  chybami  uvedené projektové  dokumentace  pro výběr
zhotovitele  vč.  výkazu  výměr  v bodě  1.1.  a  dalších  písemných  podkladů  předaných
objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.

7.18.  Zjistí-li  zhotovitel  při  provádění  díla  skryté  překážky,  týkající  se  místa,  kde  má  být  dílo
provedeno, a  tyto  překážky  znemožňuji  provedení  díla  dohodnutým způsobem, je  zhotovitel
povinen  to oznámit  bez  zbytečného  odkladu  objednateli  a  navrhnout  mu  změnu  díla.  Do
dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se
strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.    

7.19. Jestliže  zhotovitel  neporušil  svou  povinnost  zjistit  před  započetím  provádění  díla  překážky
uvedené v bodě 7.16, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na
cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné
péče.  

7.20. Zhotovitel  je povinen zajistit  na staveništi  dodržování  předpisů k zajištění  péče o bezpečnost
a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel povinen provést
příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný
záznam.  

7.21. Veškeré odchylky od předmětu díla podle čl. I. mohou být prováděny pouze tehdy, budou-li
písemně odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele.

7.22. Případné škody na pozemních komunikacích a majetku třetích osob způsobené zhotovitelem
při realizaci díla mimo obvod staveniště odstraní zhotovitel na vlastní náklady.

7.23. Zhotovitel  je povinen vést evidenci  o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti  a vést
evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

7.24. Zhotovitel  nese  nebezpečí  škody  na  zhotovovaném  díle.  Nebezpečí  škody  na  díle  přechází
na objednatele  okamžikem  předání  díla  zhotovitelem  objednateli  na  základě  písemného
předávacího  protokolu,  jestliže  však  tento  písemný  předávací  protokol  obsahuje  vady  a
nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle až okamžikem
odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.   

7.25. Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla
z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, a vlastníkům inženýrských
sítí, je povinen uhradit zhotovitel. 

7.26. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
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(a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku I. této
smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

(b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

(c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí
výstavby; a 

(d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. 

7.27.  Zhotovitel  je  povinen  v průběhu  realizace  díla  zanášet  do  jednoho  vyhotovení  projektové
dokumentace veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně
geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli
úplné  a  kompletní  čtyři  paré  v  listinné  podobě  (navíc  jedno  v elektronické  podobě
v editovatelném  formátu)  projektové  dokumentace  skutečného  provedení  stavby  opravené
podle skutečnosti se zakreslením skutečného provedení díla. 

Článek VIII.
Splnění a předání díla

8.1. O  předání  staveniště  objednatelem  zhotoviteli  bude  sepsán  písemný  protokol,  který  bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží  po jednom stejnopise,
a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy
rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v čl. I. této smlouvy, a projednané
ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem
organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Předání staveniště ze strany objednatele bude
provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude
společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně budou zhotoviteli předána dvě paré
projektové  dokumentace  v listinné  podobě  a  v jednom  vyhotovení  v elektronické  podobě
v editovatelném formátu.

8.2.  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví  dílo podle čl. I.
v souladu  s  platnými  obecně  závaznými  právními  předpisy  a  platnými  českými  technickými
normami.  Nedílnou  součástí  řádného  splnění  díla  je  předání  všech  písemných  dokladů
souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a
to v originále, v odůvodněných případech ve fotokopii. Objednatel je povinen řádně a kvalitně
provedené dílo převzít.

8.3. Provedené  dílo  zhotovitelem  podle  čl.  I.  bude  předáno  objednateli  na  základě  písemného
protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen
„protokol“).

Předávací protokol bude vyhotoven k I. i II. etapě dle čl. II., a musí být schválen a I. i II. etapa
díla převzaty vždy nejpozději do termínu ukončení jednotlivých etap dle čl. 2.1.

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla
a zhodnocení  jakosti  díla.  Pokud  budou  zjištěny  vady,  bude  protokol  obsahovat  soupis
zjištěných  vad  díla,  vyjádření  zhotovitele  k vadám  díla  vytčeným  objednatelem.  Pokud
objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla.
V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele,  zda dílo přejímá či  nikoli  a
soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za  vady zjištěné prohlídkou díla.  Předávací  protokol  bude vyhotoven ve  třech stejnopisech,
z nichž  jeden  obdrží  zhotovitel  a  dva  objednatel.  Každý  stejnopis  bude  podepsán  oběma
stranami a má právní sílu originálu. 

V případě,  že  je  objednatelem  přebíráno  ukončené  dílo,  skutečnost,  že  dílo  je  dokončeno
co do množství,  jakosti,  kompletnosti  a  schopnosti  trvalého  užívání,  prokazuje  zásadně
zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel předloží
objednateli  dokumentaci  skutečného  provedení  a  související  dokladovou  část  v předstihu
nejméně  10 pracovních  dnů  před  zahájením  přejímacího  řízení.  Projektovou  dokumentaci
skutečného provedení stavby je povinen zhotovitel  předat ve čtyřech vyhotoveních v listinné
podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě v editovatelném formátu. Dokladová část
bude předána ve dvou vyhotoveních, z čehož jedno se bude skládat z originálů dokladů a druhé
z jejich  kopií.  V případě,  že  nedojde  k předložení  a  předání  objednateli  shora  uvedených
dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
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8.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně
dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících
s řádným provedením díla  dle  bodu  8.3.  Jestliže  se  objednatel  rozhodne  nedokončené  dílo
převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů
souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.3., jsou smluvní strany povinny v protokolu
uvést  tuto  skutečnost  a uvést v něm soupis  vad a nedodělků se závazným termínem jejich
odstranění  zhotovitelem,  případně  soupis  chybějících  písemných  dokladů  s termínem  jejich
dodání zhotovitelem objednateli.         

8.5. K předání  díla  na  základě  protokolu  vyzve  zhotovitel  objednatele  písemně  nejpozději
10 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

8.6. Zhotovitel  se  zavazuje  bez  předchozího  písemného  souhlasu  objednatele  neumístit  na
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

8.7. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid
místa  provádění  stavby  včetně  stavby  samotné.  Pozemky a  komunikace  dotčené  výstavbou
budou  k tomuto  dni  uvedeny  do  původního  stavu  nebo do  stavu  dle  podmínek  stavebního
povolení.

8.8.  Dodavatel  je  povinen uchovávat  veškerou dokumentaci  související  s  realizací  projektu včetně
účetních  dokladů  minimálně  do  konce  roku  2028.  Pokud  je  v  českých  právních  předpisech
stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

8.9.  Dodavatel  je  povinen  minimálně  do  konce  roku  2028  poskytovat  požadované  informace  a
dokumentaci  související  s  realizací  projektu  zaměstnancům  nebo  zmocněncům  pověřených
orgánů  (CRR,  MMR  ČR,  MF  ČR,  Evropské  komise,  Evropského  účetního  dvora,  Nejvyššího
kontrolního  úřadu,  příslušného  orgánu  finanční  správy  a  dalších  oprávněných  orgánů  státní
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek IX.
Záruka za jakost díla

9.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců s výjimkou výtahu, pro který
je délka záruční doby  sjednána na dobu  24 měsíců a všechny záruční doby počínají běžet
dnem protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky,
počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.

9.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude
mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému účelu.   

9.3. V průběhu záruční doby se zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění běžných vad díla nebo
nedodělků díla do 15 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a v případě,
že se jedná o havarijní vady, zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění do 24 hodin.

         Běžné vady díla nebo nedodělky je zhotovitel povinen odstranit či opravit nejpozději do 20 dnů
od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Havarijní vady je pak zhotovitel povinen
odstranit  či  opravit  nejpozději  do  48  hodin  od  doručení  písemné  reklamace  objednatele
zhotoviteli.

9.4. V případě,  že  zhotovitel  nedoručí  objednateli  do  7  dnů  od  doručení  písemné  reklamace
objednatele  zhotoviteli  písemné odmítnutí  reklamované  vady díla  nebo nedodělků  díla,  jsou
reklamované vady díla nebo nedodělky díla považovány za uznané zhotovitelem.      

9.5. Jestliže  v případě  oprávněné  reklamace  objednatele  nenastoupí  zhotovitel  k odstranění
reklamovaných vad díla  nebo nedodělků díla  ve  lhůtě stanovené v bodě  9.3.,  je  objednatel
oprávněn  nechat  odstranit  reklamované  vady  díla  a  nedodělky  díla  jiným  zhotovitelem  a
zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené. 

9.6. Nejpozději  při  předložení  předávacího  protokolu  po  ukončení  celého  díla  dle  čl.  8,  předloží
zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 1 000 000,- Kč. Bankovní záruka
bude v  plné  výši  platná po dobu běhu nejdelší  záruční  doby,  tj.  nejméně do  31. 8.  2027.
Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na
základě  písemné  žádosti  zhotovitele.  Právo  z  bankovní  záruky  za  kvalitu  díla  je  objednatel
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oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se
Smlouvou  o  dílo  nebo  neuhradí  objednateli  nebo  třetí  straně  smluvní  pokutu  nebo  škodu
způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude
podle  Smlouvy  o  dílo  povinen  apod.  Před  uplatněním  plnění  z  bankovní  záruky  oznámí
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen
doručit  objednateli  novou  záruční  listinu  ve  znění  shodném  s  předchozí  záruční  listinou,
v původní  výši  bankovní  záruky,  vždy  nejpozději  do  7  kalendářních  dnů  od  jejího  úplného
vyčerpání.

Bez zajištění vystavení takové bankovní záruky není objednatel povinen dílo převzít a podepsat
předávací protokol.

9.7. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo
na smluvní pokutu.

Článek X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní
povinnosti  a  zhotovitel  byl  na  tuto  skutečnost  prokazatelnou  formou  (doporučený  dopis)
upozorněn.  Zhotoviteli  budou  uhrazeny  účelně  vynaložené  náklady  prokazatelně  spojené
s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně
objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl.
II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném
rozsahu.

10.2. Objednatel  může od této smlouvy odstoupit také v případě, bude-li  vůči zhotoviteli  zahájeno
insolvenční řízení.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy
po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že
svůj  závazek  nesplní,  může  oprávněná  strana  odstoupit  od  smlouvy  před  uplynutím  lhůty
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Odstoupením od smlouvy zanikají  všechna práva a povinnosti  stran ze smlouvy. Odstoupení
od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů
mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

10.5. Objednatel  je  dále  oprávněn odstoupit  od  smlouvy v případě,  že  mu nebudou  přiděleny ze
zdrojů IROP finanční prostředky, do jednoho roku od uzavření této smlouvy. Zhotovitel pak má
nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými
stavebními pracemi na předmětu díla dle bodu 1.1.  mimo nákladů spojených s odstoupením od
smlouvy. 

Článek XI.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1.  Při  nedodržení  termínu  realizace  I.  nebo  II.  etapy  dle  čl.  II  dochází  k vážnému  porušení
podmínek  poskytovatele  dotace  IROP.  V případě,  že  se  zhotovitel  dostane  do  prodlení
s provedením I.  nebo II.  etapy díla vymezeném v čl.  2.1.  této smlouvy, je  povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu, jejíž výše činí 0,5 % ze smluvní ceny za každý, byť i započatý, den
prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro nastoupení k odstranění běžných vad a nedodělků
anebo k jejich odstranění  či  opravě podle bodu 9.3.,  je  povinen uhradit  objednateli  smluvní
pokutu, jejíž výše činí 3.000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení a vadu a v případě,
že  zhotovitel  nedodrží  lhůtu  pro  nastoupení  k odstranění  havarijních  vad  anebo  k jejich
odstranění či opravě podle bodu 9.3., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše
činí 3.000 Kč za každou, byť i jen započatou hodinu prodlení a vadu.

11.3. Smluvní pokuty uvedené v bodě 11.1. až 11.3. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké
výši  vznikne  objednateli  škoda,  kterou  je  oprávněn  objednatel  vymáhat  samostatně  a  bez
ohledu na její výši.

11.4. V případě  prodlení  objednatele  s úhradou  řádně  vystavených  faktur  je  objednatel  povinen
uhradit zhotoviteli úrok z prodlení podle občanského zákoníku. 
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11.5. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu
zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této smlouvy. 

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

12.1. Veškerá  textová  dokumentace,  kterou  při  plnění  smlouvy  předává  či  předkládá  zhotovitel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.2. Tato smlouva nabývá platnosti svým uzavřením. 

12.3. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv
a povinností  upravených touto  smlouvou,  se  doručují  do vlastních  rukou.  Povinnost  smluvní
strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel
poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou
doručí.  Účinky  doručení  písemnosti  při  jejím  nepřevzetí  adresátem  se  řídí  analogicky
ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu.

12.4. Jakákoliv  ústní  ujednání  při  provádění  díla,  která  nejsou  písemně  potvrzena  oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních
stran.

12.6. Ostatní  vztahy  smluvních  stran  v této  smlouvě  výslovně  neupravené  se  řídí  obchodním
zákoníkem

12.7. Tato smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 stejnopis a zhotovitel
1 stejnopis.

12.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

12.9.  Příloha č. 1 Vymezení I. a II. etapy stavby - soupisy prací, které z celkového díla připadají 
na I. etapu a které připadají na II. etapu.

         Příloha č. 2 Časový harmonogram postupu prací - tato příloha stanovuje, ve kterých částech
budovy  bude  zhotovitel  v jednotlivých  časových  úsecích  dílo  provádět  a  které  části  budovy
zůstanou v jednotlivých časových úsecích využitelné pro činnost objednatele.

Příloha č. 3 Oceněný výkaz výměr 

Příloha č. 4 Pojistná smlouva 

V Litoměřicích dne 14. května 2021 V Litoměřicích dne 14. května 2021

Zhotovitel:

………………………………………………………….

Jméno, příjmení, funkce: Petr Cihlář, jednatel

Firma: HARTEX CZ s.r.o.
 

Objednatel:
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……………………………………………………………. …………………………………………………………….
Irena Opočenská, ředitelka a statutární Zuzana Matějovská – zástupkyně ředitelky
zástupkyně Diakonie ČCE – SKP v Litoměřicích a statutární zástupkyně Diakonie ČCE – SKP

v Litoměřicích

Příloha 1:
Vymezení I. a II. etapy stavby

I. etapa

- kompletní rekonstrukce celého 2.NP tj. prostory chráněného bydlení + byt pro veřejnost, 
včetně výměny oken v tomto podlaží

- provedení celého výtahu z 1.NP do 3.NP
- provedení schodiště z 1.NP do 2.NP 
- rekonstrukce střešního pláště s pojistnou fólií
- zajištění stavebně konstrukčního řešení 2.NP a stropu nad ním v souladu se Statickou zprávou

- příloha D1.2. Dokumentace k provedení stavby „Rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, 
Kamýcká 2303, 412 01 Litoměřice“

- provedení části venkovních úprav - chodníku mezi vstupem ke schodišti (západní strana 
budovy) a novou rampou u severního štítu

- provedení vytápění ve 2.NP v rozsahu rozpočtu
- ZTI, VZT a EI budou realizovány v rozsahu příslušném k 2.NP
- sepsání a schválení předávacího protokolu se všemi náležitostmi

II. etapa 

- kompletní půdní vestavba podkroví v 3.NP včetně oken, tepelných izolací a schodiště z 2.NP 
do 3.NP

- samostatná část vytápění 3.NP s ochlazováním se zdrojem TČ (tepelné čerpadlo)
- ZTI, VZT a EI budou realizovány v rozsahu příslušném k 3.NP
- sepsání a schválení předávacího protokolu se všemi náležitostmi
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Příloha 2:

Závazný harmonogram prací

Tímto harmonogramem zhotovitel stanovuje, ve kterých částech budovy bude v jednotlivých časových
úsecích dílo provádět a které části budovy zůstanou v jednotlivých časových úsecích využitelné 
pro činnost objednatele.

Ke změně harmonogramu v průběhu realizace může dojít pouze na základě písemné dohody 
s dodavatelem dle potřeb objednatele, zejména z důvodu zajištění plynulého provozu dalších činností, 
které objednatel v objektu realizuje.
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Příloha č. 3 Oceněný výkaz výměr
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Příloha č. 4 Pojistná smlouva
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Příloha 1:
Vymezení I. a II. etapy stavby

I. etapa

- kompletní rekonstrukce celého 2.NP tj. prostory chráněného bydlení + byt pro veřejnost, 
včetně výměny oken v tomto podlaží

- provedení celého výtahu z 1.NP do 3.NP
- provedení schodiště z 1.NP do 2.NP 
- rekonstrukce střešního pláště s pojistnou fólií
- zajištění stavebně konstrukčního řešení 2.NP a stropu nad ním v souladu se Statickou zprávou

- příloha D1.2. Dokumentace k provedení stavby „Rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, 
Kamýcká 2303, 412 01 Litoměřice“

- provedení části venkovních úprav - chodníku mezi vstupem ke schodišti (západní strana 
budovy) a novou rampou u severního štítu

- provedení vytápění ve 2.NP v rozsahu rozpočtu
- ZTI, VZT a EI budou realizovány v rozsahu příslušném k 2.NP
- sepsání a schválení předávacího protokolu se všemi náležitostmi

II. etapa 

- kompletní půdní vestavba podkroví v 3.NP včetně oken, tepelných izolací a schodiště z 2.NP 
do 3.NP

- samostatná část vytápění 3.NP s ochlazováním se zdrojem TČ (tepelné čerpadlo)
- ZTI, VZT a EI budou realizovány v rozsahu příslušném k 3.NP
- sepsání a schválení předávacího protokolu se všemi náležitostmi



HARTEX CZ s.r.o. - HMG stavby „Litoměřice - rekonstrukce objektu DIAKONIE ČCE, Kamýcká 2303,,

stavební práce v týdnech rok 2021 - 2022

- 1.ETAPA - 2 ETAPA

'esařské konstrukce - impregnace dřevěných prvků

zámeč.konstrukcí 2NP a prvků stropu a krovu

vstupem

stavby INV Dokončení do 18 měsíců-

staveniště

vypracoval v Litoměřích za HARTEX CZs.r.o. Petr Cihlář 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 19FBC001D
Stavba: Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902
HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19,759,512.54

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21.00% 67,512.00 14,177.52

snížená 15.00% 19,692,000.54 2,953,800.08

Cena s DPH v CZK 22,727,490.14

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19FBC001D

Stavba: Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:  

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 19,759,512.54 22,727,490.14

11,676,096.84 13,427,511.37 STA

1 vlastní objekt 8,671,175.25 9,971,851.54 Soupis

2 vytápění 1,113,728.90 1,280,788.24 Soupis

4 elektroinstalace 463,750.28 533,312.82 Soupis

5 vzduchotechnika 555,007.00 638,258.05 Soupis

7 zdravotní instalace 724,435.41 833,100.72 Soupis

99 vedlejší a ostatní n... 148,000.00 170,200.00 Soupis

8,015,903.70 9,218,289.26 STA

1 vlastní objekt 5,728,096.22 6,587,310.65 Soupis

3 zdroj tepla a sdruže... 1,351,703.00 1,554,458.45 Soupis

4 elektroinstalace 309,122.56 355,490.94 Soupis

5 vzduchotechnika 35,583.00 40,920.45 Soupis

7 zdravotní instalace 371,286.92 426,979.96 Soupis

9 venkovní úpravy 90,612.00 104,203.80 Soupis

99 vedlejší a ostatní n... 129,500.00 148,925.00 Soupis

hromosvod 67,512.00 81,689.52 STA

19FBC001
A

1. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu 
Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

19FBC001
B

2. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu 
Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

19FBC001
E
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001A - 1. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

1 - vlastní objekt

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8,671,175.25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 8,671,175.25 15.00% 1,300,676.29

Cena s DPH v CZK 9,971,851.54
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001A - 1. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

1 - vlastní objekt

Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8,671,175.25

HSV - Práce a dodávky HSV 2,996,456.59

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 490,027.80

    4 - Vodorovné konstrukce 465,283.80

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 933,127.66

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 674,306.38

    997 - Přesun sutě 352,757.99

    998 - Přesun hmot 80,952.96

PSV - Práce a dodávky PSV 4,767,968.66

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 54,352.00

    713 - Izolace tepelné 5,819.30

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 88,418.00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 94,686.00

    762 - Konstrukce tesařské 685,188.36

    764 - Konstrukce klempířské 434,635.20

    765 - Krytina skládaná 1,022,898.11

    766 - Konstrukce truhlářské 1,201,410.33

    767 - Konstrukce zámečnické 27,889.27

    771 - Podlahy z dlaždic 195,340.65

    776 - Podlahy povlakové 547,849.16

    777 - Podlahy lité 7,919.50

    781 - Dokončovací práce - obklady 150,568.03

    783 - Dokončovací práce - nátěry 171,492.03

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 69,994.72

    990 - Požární vybavení 9,508.00

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 875,000.00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 28,750.00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3,000.00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001A - 1. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

1 - vlastní objekt

Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8,671,175.25

D HSV Práce a dodávky HSV 2,996,456.59

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 490,027.80

1 K 310236241 Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 30.000 171.00 5,130.00 CS ÚRS 2020 02

VV stropní trámy - změna skladby stropu
VV 15*2 30.000
VV Součet 30.000

2 K 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0.434 4,600.00 1,996.40 CS ÚRS 2020 02

VV zazdívky ve 2. np
VV 0,51*0,85*0,50*2 0.434
VV Součet 0.434

3 K 310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 10.435 4,600.00 48,001.00 CS ÚRS 2020 02

VV zazdívka otvorů
VV zazdívka otvorů ve 2. np
VV m 2,03 - 2,02
VV 1,20*2,40*0,50 1.440
VV m 2,26 - 2,01
VV 1,28*2,25*0,50 1.440
VV m 2,25 - 2,01
VV 1,11*2,10*0,50 1.166
VV 1,40*2,37*0,30 0.995
VV m 2,20 - 2,01
VV 1,10*2,20*0,35 0.847
VV m 2,14 - 2,01
VV 1,10*2,25*0,50 1.238
VV 1,40*2,43*0,50 1.701
VV m 2,11 - 2,01
VV 1,34*2,40*0,50 1.608
VV Součet 10.435

4 K 311113142 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 m2 26.650 1,000.00 26,650.00 CS ÚRS 2020 02

VV zdivo u výtahu
VV 1,80*14,75+0,10 26.650
VV Součet 26.650

5 K 311231115 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa m3 10.715 4,600.00 49,289.00 CS ÚRS 2020 02

VV zdivo ve 2. np
VV (0,33+2,14+0,30)*3,30*0,45 4.113
VV (1,50*3,30-0,90*2,00)*0,45 1.418
VV výtahová šachta
VV ((0,35+2,14+0,20+0,30)*2+1,70)*1,50*0,45 5.184
VV Součet 10.715

6 K 311235101 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm m2 16.467 800.00 13,173.60 CS ÚRS 2020 02

VV m 2,15 - 2,14
VV 4,99*3,30 16.467
VV Součet 16.467

7 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0.720 30,000.00 21,600.00 CS ÚRS 2020 02

VV výtahová šachta v 1. pp
VV 1,84*4,00*0,50*0,08 0.294
VV 26,65*0,20*0,08 0.426
VV Součet 0.720

8 K 316381116 Komínové krycí desky tl do 100 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm m2 8.358 883.00 7,380.11 CS ÚRS 2020 02

VV komínová hlava
VV 2,17*0,50 1.085
VV 1,17*0,50 0.585
VV 0,48*0,80 0.384
VV 0,48*0,48 0.230
VV 2,71*0,50 1.355
VV 0,50*0,50 0.250
VV 0,75*0,50 0.375
VV 0,60*0,50 0.300
VV 0,67*0,67 0.449
VV 1,26*0,50 0.630
VV 1,07*0,50 0.535
VV 0,85*0,50 0.425
VV 0,80*0,50 0.400
VV 1,41*0,50 0.705
VV 1,30*0,50 0.650
VV Součet 8.358

9 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 10.000 310.00 3,100.00 CS ÚRS 2020 02

VV 10 10.000
VV Součet 10.000

10 K 317168015 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm kus 1.000 440.00 440.00 CS ÚRS 2020 02

11 K 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus 1.000 262.00 262.00 CS ÚRS 2020 02

12 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 5.000 344.00 1,720.00 CS ÚRS 2020 02

VV příčky ve 2. np
VV 5 5.000
VV Součet 5.000

15 K 317168058 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm kus 2.000 1,160.00 2,320.00 CS ÚRS 2020 02

16 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 1.601 4,700.00 7,524.70 CS ÚRS 2020 02

VV nové překlady nad otvor do výtahové šachty
VV 2,12*0,38*0,16 0.129
VV 2. np
VV m 2,01 - ext 
VV 1,68*0,45*0,12 0.091
VV m 2,26, 2,25 - ext
VV 1,65*0,45*0,12*4 0.356
VV m 2,22 - 2,21 
VV 1,50*0,45*0,14 0.095
VV m 2,26 - 2,25 
VV 1,50*0,45*0,12 0.081
VV m 2,25 - 2,23 
VV 1,50*0,35*0,14 0.074
VV m 2,19 - 2,01 
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VV 1,56*0,35*0,14 0.076
VV m 2,19 - 2,18 
VV 1,77*0,36*0,12 0.076
VV m 2,07 - 2,08 
VV 1,50*0,56*0,12 0.101
VV m 2,08 - 2,10 
VV 1,50*0,22*0,12 0.040
VV m 2,11 - 2,12 
VV 1,40*0,20*0,12 0.034
VV m 2,12 - 2,01 
VV 1,56*0,50*0,14 0.109
VV m 2,06 - 2,04 
VV 1,50*0,50*0,14 0.105
VV m 2,04 - 2,01
VV 2,19*0,45*0,16 0.158
VV m 2,23 - 2,01 a
VV 1,56*0,35*0,14 0.076
VV Součet 1.601

17 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0.536 32,000.00 17,152.00 CS ÚRS 2020 02

VV ocelové překlady
VV 2. np
VV m 2,01 - ext - IPE 120
VV 1,68*4*10,40*0,001 0.070
VV m 2,26, 2,25 - ext - IPE 120
VV 1,65*4*4*10,40*0,001 0.275
VV m 2,26 - 2,25 - IPE 120
VV 1,50*3*10,40*0,001 0.047
VV m 2,19 - 2,18 - IPE 120
VV 1,77*2*10,40*0,001 0.037
VV m 2,07 - 2,08 - IPE 120
VV 1,50*3*10,40*0,001 0.047
VV m 2,08 - 2,10 - IPE 120
VV 1,50*2*10,40*0,001 0.031
VV m 2,11 - 2,12 - IPE 120
VV 1,40*2*10,40*0,001 0.029
VV Součet 0.536

18 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0.419 32,000.00 13,408.00 CS ÚRS 2020 02

VV překlad nad otvor u výtahu
VV 2. np
VV m 2,22 - 2,21 - IPE 140
VV 1,50*3*12,90*0,001 0.058
VV m 2,25 - 2,23 - IPE 140
VV 1,50*2*12,90*0,001 0.039
VV m 2,19 - 2,01 - IPE 140
VV 1,56*3*12,90*0,001 0.060
VV m 2,12 - 2,01 - IPE 140
VV 1,56*3*12,90*0,001 0.060
VV m 2,06 - 2,04 - IPE 140
VV 1,50*3*12,90*0,001 0.058
VV m 2,04 - 2,01 - IPE 160
VV 2,19*3*15,80*0,001 0.104
VV m 2,23 - 2,01 a - IPE 140
VV 1,56*2*12,90*0,001 0.040
VV Součet 0.419

19 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 546.984 240.00 131,276.16 CS ÚRS 2020 02

VV 50 % opravovaných omítek
VV 1093,967*0,50 546.984
VV Součet 546.984

20 K 340239212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm m2 11.049 640.00 7,071.36 CS ÚRS 2020 02

VV m 2,06 - 2,05
VV 1,05*2,10 2.205
VV m 2,01
VV 1,00*3,30 3.300
VV m 2,5 - 2,17
VV 1,10*2,10 2.310
VV m 2,18 - 2,16
VV 1,32*2,45 3.234
VV Součet 11.049

21 K 342244111 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm m2 28.845 630.00 18,172.35 CS ÚRS 2020 02

VV  2,02 -
VV 1,36*3,30 4.488
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV m 2,02 - 2,01
VV 1,36*3,30 4.488
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV m 2,24 - 2,23
VV 1,77*3,30 5.841
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV m 2,24 - 2,22
VV 1,50*3,30 4.950
VV m 2,16 - 2,17
VV 1,36*3,30 4.488
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV m 2,12 - 2,13
VV 1,90*3,30 6.270
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV m 2,10
VV 1,00*3,30 3.300
VV m 2,04 - 2,06
VV 1,40*3,30 4.620
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV Součet 28.845

22 K 342244121 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm m2 48.470 700.00 33,929.00 CS ÚRS 2020 02

VV 2. np
VV m 2,24 - 2,22
VV 1,50*3,30 4.950
VV m 2,22 - 1,04
VV 1,69*3,30 5.577
VV m 2,01
VV 1,36*3,30 4.488
VV 2,16*3,30 7.128
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3.600
VV m 2,01 - 2,16
VV 1,36*3,30 4.488
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3.600
VV m 2,04 - 2,01
VV 1,40*3,30 4.620
VV odpočet
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VV -0,90*2,00 -1.800
VV m 2,09 - 2,08
VV 3,11*3,30 10.263
VV m 2,14 - 2,12, 2,13
VV (1,16+0,86+3,30)*3,30 17.556
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV Součet 48.470

23 K 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 29.550 60.00 1,773.00 CS ÚRS 2020 02

VV  2,02 -
VV 1,36 1.360
VV m 2,02 - 2,01
VV 1,36 1.360
VV m 2,24 - 2,23
VV 1,77 1.770
VV m 2,24 - 2,22
VV 1,50 1.500
VV m 2,16 - 2,17
VV 1,36 1.360
VV m 2,12 - 2,13
VV 1,90 1.900
VV m 2,10
VV 1,00 1.000
VV m 2,04 - 2,06
VV 1,40 1.400
VV 2. np
VV m 2,24 - 2,22
VV 1,50 1.500
VV m 2,22 - 1,04
VV 1,69 1.690
VV m 2,01
VV 1,36 1.360
VV 2,16 2.160
VV m 2,01 - 2,16
VV 1,36 1.360
VV m 2,04 - 2,01
VV 1,40 1.400
VV m 2,09 - 2,08
VV 3,11 3.110
VV m 2,14 - 2,12, 2,13
VV (1,16+0,86+3,30) 5.320
VV Součet 29.550

24 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 40.000 60.00 2,400.00 CS ÚRS 2020 02

25 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 7.778 250.00 1,944.50 CS ÚRS 2020 02

VV nové překlady nad otvor do výtahové šachty
VV 2,12*0,16*2 0.678
VV ocelové překlady
VV 2. np
VV m 2,01 - ext - IPE 120
VV 1,68*0,12*2 0.403
VV m 2,26, 2,25 - ext - IPE 120
VV 1,65*0,12*2*4 1.584
VV m 2,26 - 2,25 - IPE 120
VV 1,50*0,12*2 0.360
VV m 2,19 - 2,18 - IPE 120
VV 1,77*0,12*2 0.425
VV m 2,07 - 2,08 - IPE 120
VV 1,50*0,12*2 0.360
VV m 2,08 - 2,10 - IPE 120
VV 1,50*0,12*2 0.360
VV m 2,11 - 2,12 - IPE 120
VV 1,40*0,12*2 0.336
VV 2. np
VV m 2,22 - 2,21 - IPE 140
VV 1,50*0,14*2 0.420
VV m 2,25 - 2,23 - IPE 140
VV 1,50*0,14*2 0.420
VV m 2,19 - 2,01 - IPE 140
VV 1,56*0,14*2 0.437
VV m 2,12 - 2,01 - IPE 140
VV 1,56*0,14*2 0.437
VV m 2,06 - 2,04 - IPE 140
VV 1,50*0,14*2 0.420
VV m 2,04 - 2,01 - IPE 160
VV 2,19*0,16*2 0.701
VV m 2,23 - 2,01 a 
VV 1,56*0,14*2 0.437
VV Součet 7.778

26 K 346244821 Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 m2 21.801 700.00 15,260.70 CS ÚRS 2020 02

VV výtahová šachta v 1. pp
VV (1,84+2,14)*3,20 12.736
VV ve 2. np
VV (2,14+0,45)*3,50 9.065
VV Součet 21.801

27 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm m2 14.700 750.00 11,025.00 CS ÚRS 2020 02

VV 2. np
VV 2,10*0,50*2*7 14.700
VV Součet 14.700

28 K 380326332 Kompletní konstrukce ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30 tl 300 mm m3 3.599 3,800.00 13,676.20 CS ÚRS 2020 02

VV konstrukce dojezdu výtahu
VV 2,80*1,84*0,350 1.803
VV (2,80+1,69)*2*1,00*0,20 1.796
VV Součet 3.599

29 K 380356231 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných zřízení m2 17.960 546.00 9,806.16 CS ÚRS 2020 02

VV konstrukce dojezdu výtahu
VV (2,80+1,69)*2*1,00*2 17.960
VV Součet 17.960

30 K 380356232 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění m2 17.960 136.00 2,442.56 CS ÚRS 2020 02

VV dle bednění
VV 17,960 17.960
VV Součet 17.960

31 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli 10 505 t 0.432 32,000.00 13,824.00 CS ÚRS 2020 02

VV konstrukce dojezdu výtahu
VV 2,80*1,84*0,35*0,12 0.216
VV (2,80+1,69)*2*1,00*0,20*0,12 0.216
VV Součet 0.432

32 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 2.760 3,000.00 8,280.00 CS ÚRS 2020 02

VV zabetonování průduchů komínu
VV 0,15*0,15*14,00*4 1.260
VV překlady
VV 1,50 1.500
VV Součet 2.760

D 4 Vodorovné konstrukce 465,283.80
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33 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 7.886 3,290.00 25,944.94 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle ozn 
VV i
VV (3,10+2,90)*(0,05/2+0,06) 0.510
VV strop nad 2. np
VV (0,20+1,80+2,35+1,60*2+0,975+0,20)*2,20*(0,05/2+0,12) 2.783
VV strop nad výtahovou šachtou
VV (0,35+2,14+0,20)*(0,45+1,70+0,50)*0,20 1.426
VV (0,35+2,14+0,20)+(0,45+1,70+0,50)*2*(0,20*0,45) 3.167
VV Součet 7.886

34 K 411351021 Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce m2 14.589 382.00 5,573.00 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle ozn 
VV strop nad výtahovou šachtou
VV (0,35+2,14+0,20)*(0,45+1,70+0,50) 7.129
VV (0,35+2,14+0,20)+(0,45+1,70+0,50)*2*0,45*2 7.460
VV Součet 14.589

35 K 411351022 Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce m2 14.589 117.00 1,706.91 CS ÚRS 2020 02

VV dle bednění
VV 14,589 14.589
VV Součet 14.589

36 K 411354219 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 1,0 mm m2 25.195 600.00 15,117.00 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle ozn 
VV i
VV 3,10+2,90 6.000
VV strop nad 2. np
VV (0,20+1,80+2,35+1,60*2+0,975+0,20)*2,20 19.195
VV Součet 25.195

37 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 39.784 142.00 5,649.33 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle ozn 
VV i
VV 3,10+2,90 6.000
VV strop nad 2. np
VV (0,20+1,80+2,35+1,60*2+0,975+0,20)*2,20 19.195
VV strop nad výtahovou šachtou
VV (0,35+2,14+0,20)*(0,45+1,70+0,50) 7.129
VV (0,35+2,14+0,20)+(0,45+1,70+0,50)*2*0,45*2 7.460
VV Součet 39.784

38 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 39.784 41.00 1,631.14 CS ÚRS 2020 02

VV dle bednění
VV 39,784 39.784
VV Součet 39.784

39 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0.946 32,000.00 30,272.00 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle ozn 
VV 7,886*0,12 0.946
VV Součet 0.946

40 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0.232 29,700.00 6,890.40 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle ozn 
VV i
VV (3,10+2,90)*0,008*1,15 0.055
VV strop nad 2. np
VV (0,20+1,80+2,35+1,60*2+0,975+0,20)*2,20*0,008*1,15 0.177
VV Součet 0.232

41 K 413231231 Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 40000 mm2 kus 152.000 280.00 42,560.00 CS ÚRS 2020 02

VV stropní trámy
VV 76,00*2 152.000
VV Součet 152.000

42 K 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 42.000 100.00 4,200.00 CS ÚRS 2020 02

VV ocelové překlady
VV 3. np
VV 3,21 - ext - IPE 120
VV 3*2 6.000
VV m 3,07  - ext - IPE 140
VV 3*2 6.000
VV m 3,12 - ext - IPE 140
VV 3*2 6.000
VV m 3,09 - 3,10 - IPE 140
VV 3*2 6.000
VV rozšiřovaný otvor
VV 9*2 18.000
VV Součet 42.000

43 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 92.000 185.00 17,020.00 CS ÚRS 2020 02

VV nové překlady nad otvor do výtahové šachty
VV 3*2 6.000
VV 2. np 
VV IPE 180
VV 2*2 4.000
VV m 2,04 - 2,01 - IPE 160
VV 3*2 6.000
VV balkony
VV 2 2.000
VV I nosníky ve stropní konstrukci
VV (3+1+8)*2*2 48.000
VV (3+2+2+3+3)*2 26.000
VV Součet 92.000

44 K 413321515 Nosníky ze ŽB tř. C 20/25 m3 3.060 3,070.00 9,394.20 CS ÚRS 2020 02

VV žebra - kotvení vodítek
VV (2,16+3,00*2)*0,15*0,25*4*2 2.448
VV do konstrukce
VV 2,448*0,25 0.612
VV Součet 3.060

45 K 413351111 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 16.320 676.00 11,032.32 CS ÚRS 2020 02

VV žebra
VV (2,16+3,00*2)*0,25*4*2 16.320
VV Součet 16.320

46 K 413351112 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 16.320 169.00 2,758.08 CS ÚRS 2020 02

VV dle bednění
VV 8,160*2 16.320
VV Součet 16.320

47 K 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 0.367 32,000.00 11,744.00 CS ÚRS 2020 02

VV žebra
VV (2,16+3,00*2)*0,15*0,25*4*0,15*2 0.367
VV Součet 0.367

48 K 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 t 7.527 8,650.00 65,108.55 CS ÚRS 2020 02

VV pod stávající konstrukci
VV IPE 180   18,80 / 0,698
VV 7,50*2*18,80*0,001 0.282
VV skladba i - IPE 140 - 12,90 / 0,551
VV 1,88*2*2*12,90*0,001 0.097
VV strop nad 2. np
VV 2,56*6*12,90*0,001 0.198
VV ocelové nosníky do stropní konstrukce
VV UPN 200 - 25,30 / 0,661
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VV 2*(7,20*3+8,70*1+12,05*8)*25,30*0,001 6.411
VV IPE 160 - 15,80 / 0,623
VV 2,93*3*15,80*0,001 0.139
VV 2,23*2*15,80*0,001 0.070
VV 2,50*3*15,80*0,001 0.119
VV IPE 180 - 18,80 / 0,698
VV 3,32*3*18,80*0,001 0.187
VV UPE 140 - 2. np - žel. bet deska - 14,50 / 0,520
VV 1,63*14,50 *0,001 0.024
VV Součet 7.527

49 M 13010750 ocel profilová IPE 180 jakost 11 375 t 0.507 22,000.00 11,154.00 CS ÚRS 2020 02

VV spc
VV 0,282*1,08 0.305
VV ocelové nosníky do stropní konstrukce
VV IPE 180 - 18,80 / 0,698
VV 3,32*3*18,80*0,001*1,08 0.202
VV Součet 0.507

50 M 13010932 ocel profilová UPE 140 jakost 11 375 t 0.026 22,000.00 572.00 CS ÚRS 2020 02

VV spc
VV UPE 140 - 2. np - žel. bet deska - 14,50 / 0,520
VV 1,63*14,50 *0,001*1,08 0.026
VV Součet 0.026

51 M 13010746 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 0.319 22,000.00 7,018.00 CS ÚRS 2020 02

VV skladba i - IPE 140 - 12,90 / 0,551
VV 1,88*2*2*12,90*0,001*1,08 0.105
VV strop nad 2. np
VV 2,56*6*12,90*0,001*1,08 0.214
VV Součet 0.319

52 M 13010748 ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 t 0.354 22,000.00 7,788.00 CS ÚRS 2020 02

VV ocelové nosníky do stropní konstrukce
VV IPE 160 - 15,80 / 0,623
VV 2,93*3*15,80*0,001*1,08 0.150
VV 2,23*2*15,80*0,001*1,08 0.076
VV 2,50*3*15,80*0,001*1,08 0.128
VV Součet 0.354

53 M 13010826 ocel profilová UPN 200 jakost 11 375 t 6.924 22,000.00 152,328.00 CS ÚRS 2020 02

VV ocelové nosníky do stropní konstrukce
VV UPN 200 - 25,30 / 0,661
VV 2*(7,20*3+8,70*1+12,05*8)*25,30*0,001*1,08 6.924
VV Součet 6.924

54 K 413941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší t 0.332 8,110.00 2,692.52 CS ÚRS 2020 02

VV ocelové nosníky do stropní konstrukce
VV IPE 240 - 30,70 / 0,922
VV 5,41*2*30,70*0,001 0.332
VV Součet 0.332

55 M 13010756 ocel profilová IPE 240 jakost 11 375 t 0.359 22,000.00 7,898.00 CS ÚRS 2020 02

VV ocelové nosníky do stropní konstrukce
VV IPE 240 - 30,70 / 0,922
VV 5,41*2*30,70*0,001*1,08 0.359
VV Součet 0.359

56 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 1.922 3,140.00 6,035.08 CS ÚRS 2020 02

VV u výtahu
VV (0,35+2,14+0,15+1,63)*0,45*0,25*4 1.922
VV Součet 1.922

57 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 8.540 550.00 4,697.00 CS ÚRS 2020 02

VV u výtahu
VV (0,35+2,14+0,15+1,63)*0,25*2*4 8.540
VV Součet 8.540

58 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 8.540 84.90 725.05 CS ÚRS 2020 02

VV dle bednění
VV 8,540 8.540
VV Součet 8.540

59 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0.154 35,000.00 5,390.00 CS ÚRS 2020 02

VV u výtahu
VV (0,35+2,14+0,15+1,63)*0,45*0,25*4*0,08 0.154
VV Součet 0.154

60 K 417388134 Ztužující věnec keramických stropů tl 25 cm pro vnější zdi š 44 cm m 3.580 666.00 2,384.28 CS ÚRS 2020 02

VV zadní vstup
VV 1,51+2,07 3.580
VV Součet 3.580

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 933,127.66

61 K 611315413 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% m2 404.000 225.00 90,900.00 CS ÚRS 2020 02

VV 2. np ?
VV 20,20+32,00+6,90+5,00+60,90+3,10+4,80+20,90+20,30+9,90+5,60+24,40+19,00+4,90+5,40+23,90+25,60 292.800
VV 4,10+5,80+25,90+6,80+7,40+11,40+3,10+3,40+3,90+25,40+14,00 111.200
VV Součet 404.000

62 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 187.283 36.00 6,742.19 CS ÚRS 2020 02

VV 2. np
VV m 2,02
VV 1,36*3,30*3 13.464
VV odpočet
VV -0,80*2,00*3 -4.800
VV m 2,24
VV (1,95+2,02)*3,30 13.101
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV m 2,23
VV (1,60+1,77)*3,30 11.121
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV m 2,22
VV (1,63+1,78*2)*3,30 17.127
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV m 2,20
VV 1,84*3,30 6.072
VV m 2,17
VV 1,36*3,30 4.488
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV m 2,16
VV 1,36*3,30*2 8.976
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV -0,90*2,00 -1.800
VV m 2,01
VV (2,16*2+1,36*3+1,40*2)*3,30 36.960
VV odpočet
VV -0,90*2,00*6 -10.800
VV -0,80*2,00 -1.600
VV m 2,15
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VV 4,99*3,30 16.467
VV m 3,16
VV (4,99+1,16+0,86+3,33)*3,30 34.122
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV m 2,13
VV (1,90+2,78)*3,30 15.444
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV m 2,12
VV (2,45+1,90)*3,30 14.355
VV odpočet
VV -0,80*2,00*2 -3.200
VV m 2,08
VV 3,11*3,30 10.263
VV m 2,09
VV 3,11*3,30 10.263
VV m 2,04
VV 1,40*3,30*2 9.240
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV -0,80*2,00 -1.600
VV m 2,05
VV 1,40*3,30 4.620
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV Součet 187.283

63 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 1,281.250 143.00 183,218.75 CS ÚRS 2020 02

VV dle omítek
VV 1093,967+187,283 1,281.250
VV Součet 1,281.250

64 K 612315413 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 1,093.967 220.00 240,672.74 CS ÚRS 2020 02

VV 2. np
VV m 2,01
VV (3,07*2+2,16)*3,30 27.390
VV (0,68+1,16+2,86+1,34+0,97+1,22+0,30+2,15)*2*3,30 70.488
VV (3,25+3,29+4,56+2,15+6,09+2,10)*2*3,30 141.504
VV odpočet
VV -0,90*2,00*14 -25.200
VV -1,10*2,10 -2.310
VV -1,22*3,00*2 -7.320
VV -1,10*1,95 -2.145
VV m 2,02
VV (4,00*2+1,50)*3,30 31.350
VV odpočet
VV -1,10*1,95 -2.145
VV m 2,03
VV (4,95+2,98+0,17+4,47+0,18+4,50)*2*3,30 113.850
VV odpočet
VV -1,10*1,95*5 -10.725
VV -0,90*2,00*2 -3.600
VV m 2,04
VV 1,86*2*3,30 12.276
VV m 2,05
VV ((0,37+1,08+1,94)*2+1,40)*3,30 26.994
VV odpočet
VV -1,10*1,95 -2.145
VV m 2,06
VV (4,95+4,20)*2*3,30 60.390
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV -1,10*1,95*2 -4.290
VV m 2,07
VV (4,80+4,20)*2*3,30 59.400
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3.600
VV -1,10*1,95*2 -4.290
VV m 2,08
VV (3,64*2+3,11)*3,30 34.287
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3.600
VV -1,10*1,95 -2.145
VV m 2,09
VV (1,20*2+3,11)*3,30 18.183
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV m 2,10
VV (4,85+4,99+1,00)*2*3,30 71.544
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3.600
VV -1,10*1,95*2 -4.290
VV m 2,11
VV (3,58+5,32)*2*3,30 58.740
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV -1,10*1,95 -2.145
VV m 2,12
VV (2,45+1,90)*3,30 14.355
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV m 2,13
VV (2,78+1,90)*3,30 15.444
VV odpočet
VV -1,10*1,95 -2.145
VV m 2,14
VV (4,73*2+0,40)*3,30 32.538
VV odpočet
VV -1,110*1,95 -2.165
VV m 2,15
VV (5,13*2+4,99)*3,30 50.325
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV -1,10*1,95*3 -6.435
VV m 2,16
VV 2,37*3,30*2 15.642
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV m 2,17
VV (3,74*2+1,66)*3,30 30.162
VV odpočet
VV -1,10*1,95 -2.145
VV m 2,18
VV (6,01+4,30)*2*3,30 68.046
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV -1,10*1,95*2 -4.290
VV m 2,19
VV (3,65+1,77)*2*3,30 35.772



Strana 11 z 125

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV odpočet
VV -0,50*0,85*2 -0.850
VV -0,80*2,00*2 -3.200
VV -0,90*2,00 -1.800
VV m 2,20
VV (3,92+1,84)*2*3,30 38.016
VV odpočet
VV -0,51*0,85*2 -0.867
VV -0,80*2,00 -1.600
VV m 2,21
VV ((0,36+3,92)*2+2,82+0,37*2+3,20*2)*3,50 64.820
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV -1,75*1,70 -2.975
VV m 2,22
VV 1,79*3,30 5.907
VV m 2,23
VV (1,60+1,84)*3,30 11.352
VV odpočet
VV -0,90*2,00*2 -3.600
VV m 2,24
VV (1,95+2,02)*3,30 13.101
VV odpočet
VV -0,51*0,85*2 -0.867
VV m 2,25
VV (5,85+4,30)*2*3,30 66.990
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV -0,90*2,00 -1.800
VV -1,10*1,95*3 -6.435
VV m 2,26
VV (4,30+3,15)*2*3,30 49.170
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV -1,10*1,95 -2.145
VV Součet 1,093.967

65 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 187.283 222.00 41,576.83 CS ÚRS 2020 02

VV 2. np
VV m 2,02
VV 1,36*3,30*3 13.464
VV odpočet
VV -0,80*2,00*3 -4.800
VV m 2,24
VV (1,95+2,02)*3,30 13.101
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV m 2,23
VV (1,60+1,77)*3,30 11.121
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV m 2,22
VV (1,63+1,78*2)*3,30 17.127
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV m 2,20
VV 1,84*3,30 6.072
VV m 2,17
VV 1,36*3,30 4.488
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV m 2,16
VV 1,36*3,30*2 8.976
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV -0,90*2,00 -1.800
VV m 2,01
VV (2,16*2+1,36*3+1,40*2)*3,30 36.960
VV odpočet
VV -0,90*2,00*6 -10.800
VV -0,80*2,00 -1.600
VV m 2,15
VV 4,99*3,30 16.467
VV m 2,16
VV (4,99+1,16+0,86+3,33)*3,30 34.122
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV m 2,13
VV (1,90+2,78)*3,30 15.444
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV m 2,12
VV (2,45+1,90)*3,30 14.355
VV odpočet
VV -0,80*2,00*2 -3.200
VV m 2,08
VV 3,11*3,30 10.263
VV m 2,09
VV 3,11*3,30 10.263
VV m 2,04
VV 1,40*3,30*2 9.240
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV -0,80*2,00 -1.600
VV m 2,05
VV 1,40*3,30 4.620
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV Součet 187.283

66 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 394.566 60.00 23,673.96 CS ÚRS 2020 02

VV dle omítek
VV 197,283*2 394.566
VV Součet 394.566

67 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 123.495 375.00 46,310.63 CS ÚRS 2020 02

VV ostění oken, dveří a otvorů
VV (0,51+0,85*2)*0,55*6 7.293
VV (1,10+1,95*2)*0,55*24 66.000
VV (1,10+0,65*2)*0,55*4 5.280
VV (1,76+1,70*2)*0,55*1 2.838
VV (0,90+2,10*2)*0,50*3 7.650
VV (1,15+2,10*2)*0,50*5 13.375
VV (1,15+2,10*2)*0,22 1.177
VV (1,10+2,10*2)*0,20*3 3.180
VV (1,00+2,10*2)*0,35*2 3.640
VV (1,10+2,10*2)*0,35*2 3.710
VV (1,69+2,10*2)*0,35 2.062
VV (1,00+2,10*2)*0,45 2.340
VV (1,30+2,00*2)*0,45 2.385
VV (0,90+2,40*2)*0,45 2.565
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VV Součet 123.495

68 K 617131101 Cementový postřik světlíků nebo výtahových šachet nanášený celoplošně ručně m2 103.410 40.00 4,136.40 CS ÚRS 2020 02

VV výtahová šachta
VV (2,14+1,69)*2*13,50 103.410
VV Součet 103.410

69 K 617311131 Potažení vnitřních světlíků nebo výtahových šachet vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 103.410 143.00 14,787.63 CS ÚRS 2020 02

VV dle omítek
VV 103,410 103.410
VV Součet 103.410

70 K 617331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně m2 103.410 260.00 26,886.60 CS ÚRS 2020 02

VV výtahová šachta
VV (2,14+1,69)*2*13,50 103.410
VV Součet 103.410

71 K 617331191 Příplatek k cementové omítce světlíků nebo šachet za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 103.410 50.00 5,170.50 CS ÚRS 2020 02

VV dle omítek
VV 103,410 103.410
VV Součet 103.410

378 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 24.400 150.00 3,660.00 CS ÚRS 2020 02

VV vstupní dveře
VV (1,50+2,20*2)*2 11.800
VV (1,10+2,60*2)*2 12.600
VV Součet 24.400

72 K 623131101 Cementový postřik vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně m2 99.960 50.00 4,998.00 CS ÚRS 2020 02

VV komíny
VV (2,17+0,46)*2*2,00 10.520
VV (1,17+0,47)*2*2,00 6.560
VV (0,75+0,48)*2*2,00 4.920
VV (2,71+0,50)*2*2,00 12.840
VV (0,48+0,48)*2*2,00 3.840
VV (0,50+0,50)*2*2,00*2 8.000
VV (0,67+0,67)*2*2,00 5.360
VV (1,26+0,50)*2*2,00 7.040
VV (0,80+0,48)*2*2,00 5.120
VV (1,41+0,48)*2*2,00 7.560
VV (1,30+0,50)*2*2,00 7.200
VV (0,60+0,50)*2*2,00 4.400
VV (0,75+0,50)*2*2,00 5.000
VV (1,07+0,50)*2*2,00 6.280
VV (0,83+0,50)*2*2,00 5.320
VV Součet 99.960

73 K 623331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně m2 99.960 350.00 34,986.00 CS ÚRS 2020 02

VV komíny
VV 99,96 99.960
VV Součet 99.960

74 K 632451034 Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše m2 3.960 220.00 871.20 CS ÚRS 2020 02

VV výtahová šachta
VV 2,20*1,80 3.960
VV Součet 3.960

75 K 632451253 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 45 mm m2 389.500 372.00 144,894.00 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle označení
VV j
VV 20,20+32,00+6,90+60,90+20,90+20,30+9,90+24,40+19,00+4,90+23,90+25,60+4,10+25,90+6,80+25,40+14,00 345.100
VV k
VV 5,00+3,10+4,80+5,60+5,40+5,80+7,40+3,40+3,90 44.400
VV Součet 389.500

76 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 4.991 372.00 1,856.65 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle označení
VV l 1
VV 1,77*2,82 4.991
VV Součet 4.991

77 K 634112126 m 445.680 28.80 12,835.58 CS ÚRS 2020 02

VV 2. np
VV m 2,01
VV (3,07+2,16)*2 10.460
VV (0,68+1,16+2,86+1,34+0,97+1,22+2,16)*2 20.780
VV (3,25+3,29+4,45+2,15+1,00+4,30+3,20)*2 43.280
VV m 2,02
VV (4,00+1,36*2)*2 13.440
VV m 2,03
VV (4,95+12,30)*2 34.500
VV m 2,04
VV (1,65+1,40)*2 6.100
VV m 2,05
VV (1,94+1,06+0,37+1,40)*2 9.540
VV m 2,06
VV (4,95+4,20)*2 18.300
VV m 2,07
VV (4,80+4,20)*2 18.000
VV m 2,08
VV (3,11+3,64)*2 13.500
VV m 2,09
VV (3,11+1,20)*2 8.620
VV m 2,10
VV (4,80+4,99+1,00)*2 21.580
VV m 2,11
VV (3,58+5,31)*2 17.780
VV m 2,12
VV (2,45+1,90)*2 8.700
VV m 2,13
VV (2,78+1,60)*2 8.760
VV m 2,14
VV (4,73+5,32)*2 20.100
VV m 2,15
VV (5,13+4,99)*2 20.240
VV m 2,16
VV (3,07+2,16)*2 10.460
VV m 2,17
VV (3,74+1,66)*2 10.800
VV m 2,18
VV (6,01+4,38)*2 20.780
VV m 2,19
VV (1,77+3,65)*2 10.840
VV m 2,20
VV (1,84+3,92)*2 11.520
VV m 2,21
VV (4,42*2+2,82+3,40+0,38)*2 30.880
VV m 2,22
VV (1,79+1,63)*2 6.840
VV m 2,23
VV (1,60+1,77)*2 6.740
VV m 2,24
VV (1,95+2,02)*2 7.940
VV m 2,25

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 
mm
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VV (5,85+4,30)*2 20.300
VV m 2,26
VV (3,15+4,30)*2 14.900
VV Součet 445.680

78 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 29.000 550.00 15,950.00 CS ÚRS 2020 02

VV 800 x 1970 x 115 mm
VV 6+2+1 9.000
VV 800 x 1970 x 160 mm
VV 2 2.000
VV 900 x 197 x 115 mm
VV 4 4.000
VV 900 x 1970 x 160 mm
VV 1 1.000
VV 1000 x 1970 x 150 mm
VV 1 1.000
VV 900 x 1970 x 160 mm - požár
VV 7+5 12.000
VV Součet 29.000

79 M 55331117 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 levá,pravá kus 9.000 1,000.00 9,000.00

VV spc
VV 9 9.000
VV Součet 9.000

80 M 55331119 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 900 levá,pravá kus 4.000 1,000.00 4,000.00

VV spc
VV 4 4.000
VV Součet 4.000

81 M 55331156 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 800 levá,pravá kus 2.000 950.00 1,900.00

VV spc
VV 2 2.000
VV Součet 2.000

82 M 55331158 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 900 levá,pravá kus 1.000 1,000.00 1,000.00

VV spc
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

83 M 55331160 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 1000 levá,pravá kus 1.000 1,100.00 1,100.00

VV spc
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

84 M 55331224 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 900 L/P kus 12.000 1,000.00 12,000.00

VV spc
VV 12 12.000
VV Součet 12.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 674,306.38

85 K 938532111 Broušení nerovností do 2 mm m2 17.745 200.00 3,549.00 CS ÚRS 2020 02

VV betonové stupně
VV (14*1,22+3*0,30)*0,26 4.675
VV 17*1,24*0,31*2 13.070
VV Součet 17.745

86 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 394.300 40.00 15,772.00 CS ÚRS 2020 02

VV objekt
VV 2. np

VV 325.700

VV 7,40+11,40+3,10+3,40+3,90+25,40+14,00 68.600
VV Součet 394.300

87 K 949311111 Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m m 96.000 350.00 33,600.00 CS ÚRS 2020 02

VV komíny
VV 16,00*6 96.000
VV Součet 96.000

88 K 949311112 Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m m 15.000 500.00 7,500.00 CS ÚRS 2020 02

VV výtah
VV 15,00 15.000
VV Součet 15.000

89 K 949311211 Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití m 1,350.000 9.00 12,150.00 CS ÚRS 2020 02

VV 15*90 "Přepočtené koeficientem množství 1,350.000
VV Součet 1,350.000

90 K 949311211 Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití m 2,880.000 9.00 25,920.00 CS ÚRS 2020 02

VV 96*30 "Přepočtené koeficientem množství 2,880.000
VV Součet 2,880.000

91 K 949311811 Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m m 96.000 150.00 14,400.00 CS ÚRS 2020 02

VV komíny
VV 96,00 96.000
VV Součet 96.000

92 K 949311812 Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m m 15.000 200.00 3,000.00 CS ÚRS 2020 02

93 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 394.300 50.00 19,715.00 CS ÚRS 2020 02

VV objekt
VV 2. np

VV 325.700

VV 7,40+11,40+3,10+3,40+3,90+25,40+14,00 68.600
VV Součet 394.300

94 K 952902601 Čištění budov vysátí prachu z trámů m2 865.871 16.50 14,286.87 CS ÚRS 2020 02

VV plocha střechy stávajících krovů přepočtovým koeficientem
VV (9,00*13,00)/cos(38)*1,75 259.831
VV (9,00*7,86)/cos(38)*1,75 157.098
VV (10,80*13,30)/cos(38)*1,75 318.993
VV (7,05*8,30)/cos(38)*1,75 129.949
VV Součet 865.871

95 K 953845213 Vyvložkování stávajícího komínového tělesa PVC vložkami D do 160 mm v 3 m soubor 3.000 20,100.00 60,300.00 CS ÚRS 2020 02

VV komíny
VV 3 3.000
VV Součet 3.000

96 K 953845223 Příplatek k vyvložkování komínového průduchu PVC vložkami D do 160 mm ZKD 1m výšky m 40.200 500.00 20,100.00 CS ÚRS 2020 02

VV komíny
VV 3*(16,40-3,00) 40.200
VV Součet 40.200

97 K 953941211 Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání kus 8.000 150.00 1,200.00 CS ÚRS 2020 02

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

20,20+32,00+6,90+5,00+60,90+3,10+4,80+20,90+20,30+5,60+24,40+19,00+4,90+5,40+23,90+25,80+4,10+5,80+25,90+6,80

20,20+32,00+6,90+5,00+60,90+3,10+4,80+20,90+20,30+5,60+24,40+19,00+4,90+5,40+23,90+25,80+4,10+5,80+25,90+6,80
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98 K 953942121 Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání kus 3.000 150.00 450.00 CS ÚRS 2020 02

VV patro
VV 3 3.000
VV Součet 3.000

99 M 553x 1 ochranný úhleník do zadiva dl 1,8 m ks 3.000 350.00 1,050.00

VV dle montáže
VV 3 3.000
VV Součet 3.000

100 K 953943111 Osazování výrobků do 1 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání kus 15.000 106.00 1,590.00 CS ÚRS 2020 02

101 K 953943112 Osazování výrobků do 5 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání kus 20.000 146.00 2,920.00 CS ÚRS 2020 02

102 K 953943113 Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání kus 10.000 185.00 1,850.00 CS ÚRS 2020 02

103 K 953943121 Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 15.000 97.70 1,465.50 CS ÚRS 2020 02

104 K 953943122 Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 15.000 136.00 2,040.00 CS ÚRS 2020 02

105 K 953961213 Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 30.000 79.90 2,397.00 CS ÚRS 2020 02

VV zábradlí a pod
VV 30 30.000
VV Součet 30.000

106 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 33.597 98.10 3,295.87 CS ÚRS 2020 02

VV 2. np
VV m 2,19
VV (1,66+1,10)*3,30-0,60*2,00*2 6.708
VV m 2,20
VV (1,70+1,43)*3,30-0,60*2,00*2 7.929
VV m 2,22
VV (1,70+1,43)*3,30-0,60*2,00*2 7.929
VV m 2,25
VV (1,00*2+0,93+0,10+0,94+0,10)*3,30-0,60*2,00*2 11.031
VV m 2,26 - 2,25
VV Součet 33.597

107 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 14.190 117.00 1,660.23 CS ÚRS 2020 02

VV m 2,25
VV 4,30*3,30 14.190
VV Součet 14.190

108 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 19.763 715.00 14,130.55 CS ÚRS 2020 02

VV m 2,13 - 2,15
VV 4,99*3,30*(0,20+0,23+0,215) 10.621
VV m 2,22
VV ((2,16+1,29)*3,30-0,80*2,00)*0,35 3.425
VV m 2,03
VV 4,95*3,30*(0,18+0,17) 5.717
VV Součet 19.763

109 K 962032641 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC m3 20.106 1,000.00 20,106.00 CS ÚRS 2020 02

VV komíny
VV 0,46*0,80*6,00 2.208
VV 1,76*0,48*6,00 5.069
VV 1,54*0,48*6,00 4.435
VV 0,70*0,48*6,00 2.016
VV 0,60*0,48*6,00 1.728
VV 0,48*0,50*6,00 1.440
VV 1,07*0,50*6,00 3.210
VV Součet 20.106

110 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 2.340 190.00 444.60 CS ÚRS 2020 02

VV okna ve 2. np
VV 1,20*1,95 2.340
VV Součet 2.340

111 K 964061331 Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2 kus 30.000 350.00 10,500.00 CS ÚRS 2020 02

VV stropní trámy - změna skladby stropu
VV 15*2 30.000
VV Součet 30.000

112 K 965042121 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 m3 0.839 4,100.00 3,439.90 CS ÚRS 2020 02

VV komínová hlava
VV 2,17*0,50*0,10 0.109
VV 1,17*0,50*0,10 0.059
VV 0,48*0,80*0,10 0.038
VV 0,48*0,48*0,10 0.023
VV 2,71*0,50*0,10 0.136
VV 0,50*0,50*0,10 0.025
VV 0,75*0,50*0,10 0.038
VV 0,60*0,50*0,10 0.030
VV 0,67*0,67*0,10 0.045
VV 1,26*0,50*0,10 0.063
VV 1,07*0,50*0,10 0.054
VV 0,85*0,50*0,10 0.043
VV 0,80*0,50*0,10 0.040
VV 1,41*0,50*0,10 0.071
VV 1,30*0,50*0,10 0.065
VV Součet 0.839

113 K 965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 6.160 1,650.00 10,164.00 CS ÚRS 2020 02

VV 2. np
VV (18,70+30,60+6,60+5,70)*0,10 6.160
VV Součet 6.160

114 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 20.000 117.00 2,340.00 CS ÚRS 2020 02

VV pod podlahu - stropní konstrukce
VV 20,00 20.000
VV Součet 20.000

115 K 965081113 Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 m2 20.000 40.00 800.00 CS ÚRS 2020 02

VV pod podlahu - stropní konstrukce
VV 20,00 20.000
VV Součet 20.000

116 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 1.600 450.00 720.00 CS ÚRS 2020 02

VV stropní konstrukce nad 2. np
VV 20,00*0,08 1.600
VV Součet 1.600

117 K 967042714 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 300 mm m2 13.300 650.00 8,645.00 CS ÚRS 2020 02

VV vybourání nadpraří
VV 1,10*0,75*4 3.300
VV stávající základy v místě výtahové šachty
VV (2,00+3,00)*2*1,00 10.000
VV Součet 13.300

118 K 968062354 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 m2 3.468 300.00 1,040.40 CS ÚRS 2020 02

VV okna ve 2. np
VV 0,51*0,85*8 3.468
VV Součet 3.468

119 K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 45.045 150.00 6,756.75 CS ÚRS 2020 02

VV okna ve 2. np
VV 1,10*1,95*21 45.045

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky
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VV Součet 45.045

120 K 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 m2 5.492 150.00 823.80 CS ÚRS 2020 02

VV okna ve 2. np
VV 1,25*2,00*1 2.500
VV 1,76*1,70*1 2.992
VV Součet 5.492

121 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 47.000 307.00 14,429.00 CS ÚRS 2020 02

VV 2. np
VV 0,60*2,00*6 7.200
VV 0,80*2,00*8 12.800
VV 0,90*2,00*15 27.000
VV Součet 47.000

122 K 971033231 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 13.000 52.30 679.90 CS ÚRS 2020 02

VV pro UT 6
VV 2. np
VV 6 6.000
VV pro ZTI 10
VV 2. np
VV 3 3.000
VV pro VZT 3
VV 2. np
VV 4 4.000
VV Součet 13.000

123 K 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 2.426 140.00 339.64 CS ÚRS 2020 02

VV 2. np
VV chodba
VV 1,22*3,30-0,80*2,00 2.426
VV Součet 2.426

124 K 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 1.016 1,040.00 1,056.64 CS ÚRS 2020 02

VV 2. np
VV m 2,08 - 2,10
VV 1,10*2,10*0,22 0.508
VV m 2,11 - 2,13
VV 1,10*2,10*0,22 0.508
VV Součet 1.016

125 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 10.032 1,180.00 11,837.76 CS ÚRS 2020 02

VV 2. np
VV okna
VV 1,10*2,00*0,45*4 3.960
VV m 2,04 - 2,06
VV 1,10*2,20*0,50 1.210
VV m 2,07 - 2,08
VV 1,10*2,20*0,50 1.210
VV m 2,18 - 2,19
VV 1,10*2,10*0,35 0.809
VV m 2,22 - 2,01 a
VV (1,85*2,40-0,80*2,00)*0,35 0.994
VV m 2,24 - 2,01a
VV 1,10*2,10*0,35 0.809
VV m 2,26 - 2,25
VV 1,10*2,10*0,45 1.040
VV Součet 10.032

126 K 971034371 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV z jedné strany tl do 750 mm kus 41.000 300.00 12,300.00 CS ÚRS 2020 02

VV pro UT 5
VV 2. np
VV 8 8.000
VV pro VZT 1
VV 2. np
VV 14 14.000
VV pro ZTI 8
VV 2. np
VV 2 2.000
VV pro ZTI 9
VV 2. np
VV 17 17.000
VV Součet 41.000

127 K 972054141 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 kus 25.000 167.00 4,175.00 CS ÚRS 2020 02

VV pro ZTI 15
VV 2. np
VV 12 12.000
VV pro ZTI 16
VV 2. np
VV 3 3.000
VV pro ZTI 17
VV 2. np
VV 10 10.000
VV Součet 25.000

128 K 973031335 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm kus 252.000 250.00 63,000.00 CS ÚRS 2020 02

VV pro uložení IPE 180 ve 2. np
VV 2*2 4.000
VV pro kotvení balkonů
VV 2 2.000
VV strop nad 2. np
VV 6*2 12.000
VV strop - skladba i
VV 2*2*2 8.000
VV stropní trámy
VV 76*2 152.000
VV ve stropní konstrukci 2. np
VV (3+1+8)*2*2+(3+2+2+3+3)*2 74.000
VV Součet 252.000

129 K 973031344 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm kus 6.000 262.00 1,572.00 CS ÚRS 2020 02

VV niky pro rozvaděče
VV 4 4.000
VV UPE 140 - strop 2. np
VV 1*2 2.000
VV Součet 6.000

130 K 974031143 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm m 42.000 98.30 4,128.60 CS ÚRS 2020 02

VV pro ZTI 12
VV 2. np
VV 42,00 42.000
VV Součet 42.000

131 K 974031144 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm m 72.500 125.00 9,062.50 CS ÚRS 2020 02

VV pro OT 3
VV 2. np
VV 63,50 63.500
VV pro ZTI 6
VV 2. np
VV 9,00 9.000
VV Součet 72.500

132 K 974031145 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 mm m 30.000 142.00 4,260.00 CS ÚRS 2020 02

VV pro ZTI 5
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VV 2. np
VV 30,00 30.000
VV Součet 30.000

133 K 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 38.500 112.00 4,312.00 CS ÚRS 2020 02

VV pro ZTI 11
VV 2. np
VV 38,50 38.500
VV Součet 38.500

134 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 11.100 120.00 1,332.00 CS ÚRS 2020 02

VV pro VZT 2
VV 3. np
VV 2,60 2.600
VV pro ZTI 4
VV 3. np
VV 8,50 8.500
VV Součet 11.100

135 K 974031167 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm m 65.280 120.00 7,833.60 CS ÚRS 2020 02

VV žebra
VV (2,16+3,00*2)*4*2 65.280
VV Součet 65.280

136 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 75.940 150.00 11,391.00 CS ÚRS 2020 02

VV ocelové překlady
VV 2. np
VV m 2,01 - ext - IPE 120
VV 1,68*4 6.720
VV m 2,26, 2,25 - ext
VV 1,65*4*4 26.400
VV m 2,22 - 2,21 - IPE 140
VV 1,50*3 4.500
VV m 2,26 - 2,25 - IPE 120
VV 1,50*3 4.500
VV m 2,25 - 2,23 - IPE 140
VV 1,50*2 3.000
VV m 2,19 - 2,01 - IPE 140
VV 1,56*3 4.680
VV m 2,19 - 2,18 - IPE 120
VV 1,77*2 3.540
VV m 2,07 - 2,08 - IPE 120
VV 1,50*3 4.500
VV m 2,08 - 2,10 - IPE 120
VV 1,50*2 3.000
VV m 2,11 - 2,12 - IPE 120
VV 1,40*2 2.800
VV m 2,12 - 2,01 - IPE 140
VV 1,56*3 4.680
VV m 2,06 - 2,04 - IPE 140
VV 1,50*3 4.500
VV m 2,23 - 2,01 a - IPE 140
VV 1,56*2 3.120
VV Součet 75.940

137 K 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 6.570 200.00 1,314.00 CS ÚRS 2020 02

VV překlad nad otvor u výtahu
VV 2. np
VV m 1,04 - 2,01 - IPE 160
VV 2,19*3 6.570
VV Součet 6.570

138 K 975022341 Podchycení nadzákladového zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m m 25.000 1,000.00 25,000.00 CS ÚRS 2020 02

VV bourání
VV 25,00 25.000
VV Součet 25.000

139 K 975043121 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m m 50.000 200.00 10,000.00 CS ÚRS 2020 02

VV bourání
VV 50,00 50.000
VV Součet 50.000

140 K 978013161 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 722.171 42.50 30,692.27 CS ÚRS 2020 02

VV 2. np
VV m 2,01, 2,17, 2,04, 2,05, 2,16
VV (6,36+11,74+10,20+1,35+1,410+2,23+6,05+2,60+1,20+0,49+4,95+0,50+0,50)*2*3,30 327.228
VV odpočet
VV -0,80*2,00*5 -8.000
VV -0,90*2,00*15 -27.000
VV -1,10*1,95*2 -4.290
VV -1,20*1,95 -2.340
VV m 2,02
VV (1,35+1,15)*2*3,30 16.500
VV m 2,03
VV (4,95+2,98+0,17+4,47+0,18+4,95)*3,30 58.410
VV odpočet
VV -1,10*1,95*5 -10.725
VV -0,90*2,00*3 -5.400
VV m 2,06
VV (4,95+4,20)*2*3,30 60.390
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV -1,10*1,95*2 -4.290
VV m 2,07
VV 4,80+4,20)*2*3,30
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV -1,10*1,95*2 -4.290
VV m 2,08, 2,09
VV (3,11+4,9)*2*3,30 52.866
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV -1,10*1,95 -2.145
VV m 2,10
VV (4,85+4,99)*2*3,30 64.944
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV -1,10*1,95*2 -4.290
VV m 2,11
VV (3,58+5,32)*2*3,30 58.740
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV -1,10*1,95 -2.145
VV m 2,12, 2,13, 2,14, 2,15
VV (3,585+0,20+2,40+0,23+2,35+0,21+3,08+5,32)*2*3,30 114.675
VV odpočet
VV -0,90*2,00*4 -7.200
VV -1,10*1,95*4 -8.580
VV m 2,18
VV (6,01+4,30)*2*3,30 68.046
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV -1,10*1,95 -2.145
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VV m 2,19
VV (0,68+1,17+0,62+0,10+1,10)*2*3,30 24.222
VV odpočet
VV -0,51*0,85*2 -0.867
VV -0,80*2,00 -1.600
VV m 2,20
VV (0,87*2+0,10+2,39+0,10+1,43)*2*3,30 38.016
VV odpočet
VV -0,51*0,85*2 -0.867
VV -0,80*2,00*2 -3.200
VV m 2,21
VV ((2,49+1,33)*2+2,85+0,36*2+2,94*2)*3,30 56.397
VV m 2,22
VV (0,87*2+0,10+2,39+0,10+1,43)*2*3,30 38.016
VV odpočet
VV -0,51*0,85*2 -0.867
VV -0,80*2,00*2 -3.200
VV m 2,23, 2,24
VV (0,68+1,17+0,62+0,10+1,10)*2*3,30 24.222
VV odpočet
VV -0,51*0,85*2 -0.867
VV -0,80*2,00 -1.600
VV m 2,25
VV (4,12+0,16+1,87+4,33)*2*3,30 69.168
VV odpočet
VV -1,10*1,95*3 -6.435
VV -0,80*2,00*2 -3.200
VV m 2,26
VV (3,15+4,30)*2*3,30 49.170
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV odpočet 100 % obvodových zdí
VV 2. np
VV -270,896 -270.896
VV Součet 722.171

141 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 731.606 84.90 62,113.35 CS ÚRS 2020 02

VV 2. np

VV 225.159

VV (1,50+1,60+2,82+1,50+1,60+4,12+0,16+1,37+3,13+7,05+1,35+4,95)*3,30 102.795
VV odpočet
VV -1,10*1,95*22 -47.190
VV -1,20*2,00*2 -4.800
VV -0,51*0,85*8 -3.468
VV -0,80*2,00*1 -1.600
VV Mezisoučet 270.896
VV 3. np
VV 8,00*(0,50+3,50/2)*3 54.000
VV 12,10*(0,50+4,70/2)*2 68.970
VV 4,50*2*3,00*2 54.000
VV komíny
VV (2,17+0,46)*2*6,00 31.560
VV (1,17+0,47)*2*6,00 19.680
VV (0,75+0,48)*2*6,00 14.760
VV (2,71+0,50)*2*6,00 38.520
VV (0,48+0,48)*2*6,00 11.520
VV (0,50+0,50)*2*6,00*2 24.000
VV (0,67+0,67)*2*6,00 16.080
VV (1,26+0,50)*2*6,00 21.120
VV (0,80+0,48)*2*6,00 15.360
VV (1,41+0,48)*2*6,00 22.680
VV (1,30+0,50)*2*6,00 21.600
VV (0,60+0,50)*2*5,00 11.000
VV (0,75+0,50)*2*4,00 10.000
VV (1,07+0,50)*2*4,00 12.560
VV (0,83+0,50)*2*5,00 13.300
VV Mezisoučet 460.710
VV Součet 731.606

142 K 985142113 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 m2 99.960 200.00 19,992.00 CS ÚRS 2020 02

VV komíny
VV 99,96 99.960
VV Součet 99.960

143 K 985142912 Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 99.960 90.80 9,076.37 CS ÚRS 2020 02

VV komíny
VV 99,96 99.960
VV Součet 99.960

144 K 985231113 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 m2 99.960 300.00 29,988.00 CS ÚRS 2020 02

VV komíny
VV 99,96 99.960
VV Součet 99.960

145 K 985231192 Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 99.960 43.00 4,298.28 CS ÚRS 2020 02

VV komíny
VV 99,96 99.960
VV Součet 99.960

D 997 Přesun sutě 352,757.99

146 K 997013154 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace t 304.595 450.00 137,067.75 CS ÚRS 2020 02

147 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 304.595 45.00 13,706.78 CS ÚRS 2020 02

148 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3,045.950 10.20 31,068.69 CS ÚRS 2020 02

VV 304,595*10 'Přepočtené koeficientem množství 3,045.950

149 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 304.595 300.00 91,378.50 CS ÚRS 2020 02

150 M 94620001 poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení  zatříděného kódem 170 504 t 2.240 150.00 336.00 CS ÚRS 2020 02

151 M 94620002 poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 170 101 t 27.173 250.00 6,793.25 CS ÚRS 2020 02

152 M 94620003 poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zatříděného kódem 107 102 t 185.391 250.00 46,347.75 CS ÚRS 2020 02

153 M 94620170 poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zatříděného kódem 107 201 t 16.591 680.00 11,281.88 CS ÚRS 2020 02

154 M 94620180 poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla zatříděného kódem 107 202 t 1.867 1,290.00 2,408.43 CS ÚRS 2020 02

155 M 94620130 poplatek za uložení stavebního odpadu železobetonového zatříděného kódem 170 101 t 0.200 350.00 70.00 CS ÚRS 2020 02

157 M 94620190 poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot zatříděného kódem 107 203 t 0.763 1,520.00 1,159.76 CS ÚRS 2020 02

158 M 94620230 poplatek za uložení stavebního odpadu keramického zatříděného kódem 170 103 t 65.496 170.00 11,134.32 CS ÚRS 2020 02

160 M 94620251 poplatek za uložení - železo a kovové výrobky t 4.875 1.00 4.88

D 998 Přesun hmot 80,952.96

161 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 367.968 220.00 80,952.96 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 4,767,968.66

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 54,352.00

(2,98+0,17+4,47+0,18+4,50+1,40+4,20+4,95+4,80+3,11+4,85+3,58+3,585+0,20+2,40+0,23+2,35+0,215+3,08+4,99+1,68+4,3
0+6,01)*3,30

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky
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162 K 711493111 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu m2 50.400 380.00 19,152.00 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle označení
VV i
VV 3,10+2,90 6.000
VV k
VV 5,00+3,10+4,80+5,60+5,40+5,80+7,40+3,40+3,90 44.400
VV Součet 50.400

163 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu m2 90.000 380.00 34,200.00 CS ÚRS 2020 02

VV vytažení izolace na stěnu
VV 90,00 90.000
VV Součet 90.000

164 K 998711203.1 Přesun hmot í pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m kpl 1.000 1,000.00 1,000.00

D 713 Izolace tepelné 5,819.30

165 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 10.800 49.00 529.20 CS ÚRS 2020 02

VV zastropení výtahové šachty - 2 x
VV výtahová šachta
VV 3,00*1,80*2 10.800
VV Součet 10.800

166 M 63150850 pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,038-0,039 tl 120mm m2 11.880 99.00 1,176.12 CS ÚRS 2020 02

VV spc
VV 10,80*1,1 11.880
VV Součet 11.880

167 K 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 20.200 49.00 989.80 CS ÚRS 2020 02

VV 20,20 20.200
VV Součet 20.200

168 M 63152100.1 pás tepelně izolační univerzální λ=0,033-0,033-0,035 tl 100mm m2 22.220 119.00 2,644.18

VV spc
VV 20,20*1,1 22.220
VV Součet 22.220

169 K 998713203.1 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m kpl 1.000 480.00 480.00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 88,418.00

170 K 725 - 1 demontáž hydrantových skříní kpl 1.000 393.00 393.00

171 K 725291511.x1 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový dávkovač tekutého mýdla na 350 ml soubor 4.000 762.00 3,048.00

VV ozn 10
VV 4 4.000
VV Součet 4.000

172 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů soubor 4.000 1,641.00 6,564.00 CS ÚRS 2020 02

VV ozn 8
VV 4 4.000
VV Součet 4.000

173 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků soubor 4.000 1,854.00 7,416.00 CS ÚRS 2020 02

VV ozn 9
VV 4 4.000
VV Součet 4.000

174 K 725291642 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy soubor 1.000 6,395.00 6,395.00 CS ÚRS 2020 02

VV ozn 5
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

175 K 725291643 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové nástěnné výklopné zrcadlo 600 x 400 mm soubor 1.000 5,381.00 5,381.00

VV ozn 6
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

176 K 725291645 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zrcadlo s nerezovou poličkou soubor 3.000 4,283.00 12,849.00

VV ozn 7
VV 3 3.000
VV Součet 3.000

177 K 725291648 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové koš oválný s nášlapným otevíráním a plastovou vložkou soubor 4.000 1,082.00 4,328.00

VV ozn 11
VV 4 4.000
VV Součet 4.000

178 K 725291701.x1 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo svislé u umyvadla soubor 1.000 1,839.00 1,839.00

VV ozn 3
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

179 K 725291701.x2 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo do sprchy s mýdelníkem soubor 4.000 2,715.00 10,860.00

VV ozn 4
VV 4 4.000
VV Součet 4.000

180 K 725291703.x1 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo rovné dl 530 mm - ochrana sifonu soubor 1.000 1,387.00 1,387.00

VV ozn 12
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

181 K 725291706.x1 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez u WC - madlo nerezové dl 813 mm soubor 4.000 3,114.00 12,456.00

VV ozn  1
VV 4 4.000
VV Součet 4.000

182 K 725291722.x1 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové sklopné dl 813 mm soubor 4.000 3,440.00 13,760.00

VV ozn 2
VV 4 4.000
VV Součet 4.000

183 K 998725203.1 Přesun hmotí pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m kpl 1.000 1,742.00 1,742.00

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 94,686.00

položka použita dle 
doporučení ÚRS Praha

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

položka použita dle 
doporučení ÚRS Praha

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky
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zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky
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184 K 727111144 Prostup předizolovaného kovového potrubí D 33 mm stěnou tl 15 cm požární odolnost EI 180 kus 15.000 700.00 10,500.00 CS ÚRS 2020 02

185 K 727111213 Prostup předizolovaného kovového potrubí D 28 mm stropem tl 15 cm požární odolnost EI 90-120 kus 22.000 783.00 17,226.00 CS ÚRS 2020 02

186 K 727121108 Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 kus 18.000 1,670.00 30,060.00 CS ÚRS 2020 02

187 K 727121109 Protipožární manžeta D 160 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 kus 15.000 2,460.00 36,900.00 CS ÚRS 2020 02

D 762 Konstrukce tesařské 685,188.36

188 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 39.800 715.00 28,457.00 CS ÚRS 2020 02

VV dle spc
VV 26,954+1,030+0,534+1,016 29.534
VV pouze nové řezivo staré v pol 763
VV 4,171+0,478+1,578+3,805+0,234 10.266
VV Součet 39.800

189 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 30.000 110.00 3,300.00 CS ÚRS 2020 02

VV konstrukce do krovu
VV 30,00 30.000
VV Součet 30.000

190 K 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm kus 120.000 33.00 3,960.00 CS ÚRS 2020 02

VV prokotvení vaznic a oceli
VV 120,00 120.000
VV Součet 120.000

191 M 54879217.1 svorník M12 kus 120.000 88.00 10,560.00

192 K 762086113.1 Montáž KDK hmotnosti prvku kg 2,076.920 60.00 124,615.20

VV IPE 240
VV 6,50*2*30,70 399.100
VV IPE 160 
VV 2,10*2*15,80 66.360
VV IPE 140
VV 1,80*3*12,9 69.660
VV IPE 120
VV 1,85*3*10,60 58.830
VV UPN 140
VV 4,195*2*16,00 134.240
VV 3,265*2*16,00 104.480
VV 4,075*2*16,00 130.400
VV 4,045*2*16,00 129.440
VV 4,080*2*16,00 130.560
VV 4,280*2*16,00 136.960
VV 3,340*2*16,00 106.880
VV 4,075*2*16,00 130.400
VV 4,245*2*16,00 135.840
VV 4,005*2*16,00 128.160
VV 4,280*2*16,00 136.960
VV UPE 120
VV 3,25*2*12,10 78.650
VV Součet 2,076.920

193 M 13010756.3 ocel profilová IPE 240 jakost 11 375 - výrobek t 0.419 22,000.00 9,218.00

VV specifikace materiálu
VV 6,50*2*30,70*0,001*1,05 0.419
VV Součet 0.419

194 M 13010818.1 ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 - výrobek t 0.070 22,000.00 1,540.00

VV specifikace materiálu
VV 2,10*2*15,80*0,001*1,05 0.070
VV Součet 0.070

195 M 13010820 ocel profilová UPN 140 jakost 11 375 - výrobek t 1.476 22,000.00 32,472.00 CS ÚRS 2020 02

VV specifikace materiálu
VV 4,195*2*16,00*0,001*1,05 0.141
VV 3,265*2*16,00*0,001*1,05 0.110
VV 4,075*2*16,00*0,001*1,05 0.137
VV 4,045*2*16,00*0,001*1,05 0.136
VV 4,080*2*16,00*0,001*1,05 0.137
VV 4,280*2*16,00*0,001*1,05 0.144
VV 3,340*2*16,00*0,001*1,05 0.112
VV 4,075*2*16,00*0,001*1,05 0.137
VV 4,245*2*16,00*0,001*1,05 0.143
VV 4,005*2*16,00*0,001*1,05 0.135
VV 4,280*2*16,00*0,001*1,05 0.144
VV Součet 1.476

196 M 13010930.1 ocel profilová UPE 120 jakost 11 375 - výrobek t 0.083 22,000.00 1,826.00

VV UPE 120
VV 3,25*2*12,10*1,05*0,001 0.083
VV Součet 0.083

197 M 13010746.3 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 - výrobek t 0.073 22,000.00 1,606.00

VV specifikace materiálu
VV 1,80*3*12,9*0,001*1,05 0.073
VV Součet 0.073

198 M 13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 - výrobek t 0.062 22,000.00 1,364.00 CS ÚRS 2020 02

VV specifikace materiálu
VV 1,85*3*10,60*0,001*1,05 0.062
VV Součet 0.062

199 K 762331911 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 3 m m 45.800 110.00 5,038.00 CS ÚRS 2020 02

VV pásky 100/120 mm
VV 1,20*10 12.000
VV kleštiny 70/160 (v plné vazbě)
VV 2,00*2 4.000
VV 7,50*2 15.000
VV 3,70*4 14.800
VV Součet 45.800

200 K 762331921 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m m 268.600 132.00 35,455.20 CS ÚRS 2020 02

VV krokve nárožní a úžlabní 90/150 mm
VV 7,50*6 45.000
VV 2,50*2 5.000
VV krokve 90/150 mm
VV 9,00*9 81.000
VV 6,50*5 32.500
VV 5,00*4 20.000
VV 3,60*4 14.400
VV 2,60*4 10.400
VV 1,70*5 8.500
VV 3,20*9 28.800

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky
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3 roky
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zkušeností za poslední 
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VV vzpěry 100/140 mm ( v jedné plné vazbě)
VV 3,00*2 6.000
VV pozednice 140/140 mm
VV 8,50*2 17.000
VV Součet 268.600

201 K 762331931 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m m 37.500 165.00 6,187.50 CS ÚRS 2020 02

VV sloupky 150/150 mm
VV 2,50*3 7.500
VV vaznice 150/150 mm
VV 8,50*3 25.500
VV 4,50 4.500
VV Součet 37.500

202 K 762331951 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m m 9.000 198.00 1,782.00 CS ÚRS 2020 02

VV vazný trám 200/230 mm
VV 9,0 9.000
VV Součet 9.000

203 K 762332141 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 120 cm2 s ocelovými spojkami m 467.600 121.00 56,579.60 CS ÚRS 2020 02

VV kleštiny 50/150 mm
VV 1,50*2 3.000
VV 3,00*2 6.000
VV výtahová šachta
VV 3,00*4 12.000
VV vstup
VV 2,00*3 6.000
VV kleština  - 50 / 150 mm
VV 3,00*2+1,50*2+6,90*40+2,50*32+4,80*4+3,00*14+7,20*2 440.600
VV Součet 467.600

204 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 3.805 7,480.00 28,461.40 CS ÚRS 2020 02

VV specifikace materiálu
VV kleštiny 50/150 mm
VV 1,50*2*0,05*0,15*1,10 0.025
VV 3,00*2*0,05*0,15*1,10 0.050
VV výtahová šachta
VV 3,00*0,025*(0,12+0,18)/2 0.011
VV vstup
VV 2,00*3*0,08*0,16*1,1 0.084
VV kleština  - 50 / 150 mm
VV (3,00*2+1,50*2+6,90*40+2,50*32+4,80*4+3,00*14+7,20*2)*0,05*0,15*1,1 3.635
VV Součet 3.805

205 K 762332142 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami m 199.919 165.00 32,986.64 CS ÚRS 2020 02

VV pozednice 140/120 mm
VV 8,50 8.500
VV 1,80 1.800
VV krokve 120/160 mm
VV 7,00/cos(38)*11 97.714
VV 5,00/cos(38)*2 12.690
VV 4,00/cos(38)*8 40.609
VV 3,00/cos(38)*4 15.228
VV 2,00/cos(38)*3 7.614
VV 1,00/cos(38)*2 2.538
VV výměna 120/160 mm
VV 2,00*2 4.000
VV krokev 80/100 mm
VV 1,00/cos(38) 1.269
VV pozednice 120/120 mm
VV 1,80 1.800
VV nárožní krokve 120/160 mm
VV 1,50/cos(38)*2 3.807
VV vaznice 120/160 mm
VV 2,35 2.350
VV Součet 199.919

206 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 4.171 7,480.00 31,199.08 CS ÚRS 2020 02

VV specifikace materiálu
VV pozednice 140/120 mm
VV 8,50*0,14*0,12*1,10 0.157
VV 1,80*0,14*0,12*1,10 0.033
VV krokve 120/160 mm
VV 7,00/cos(38)*11*0,12*0,16*1,10 2.064
VV 5,00/cos(38)*2*0,12*0,16*1,10 0.268
VV 4,00/cos(38)*8*0,12*0,16*1,10 0.858
VV 3,00/cos(38)*4*0,12*0,16*1,10 0.322
VV 2,00/cos(38)*3*0,12*0,16*1,10 0.161
VV 1,00/cos(38)*2*0,12*0,16*1,10 0.054
VV výměna 120/160 mm
VV 2,00*2*0,12*0,16*1,10 0.084
VV krokev 80/100 mm
VV 1,00/cos(38)*0,08*0,10*1,10 0.011
VV pozednice 120/120 mm
VV 1,80*0,12*0,12*1,10 0.029
VV nárožní krokve 120/160 mm
VV 1,50/cos(38)*2*0,12*0,16*1,10 0.080
VV vaznice 120/160 mm
VV 2,35*0,12*0,16*1,10 0.050
VV Součet 4.171

207 K 762332143 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 288 cm2 s ocelovými spojkami m 19.900 209.00 4,159.10 CS ÚRS 2020 02

VV vrcholová vaznice 150/150 mm
VV 8,50 8.500
VV pásky  150/150 mm
VV 1,20*2 2.400
VV vrcholová vaznice vikýře 150/150 mm
VV 4,50 4.500
VV podkladky 120/120 mm pod vaznici vikýře
VV 0,50*3 1.500
VV sloup 150/150 mm
VV 3,00 3.000
VV Součet 19.900

208 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 0.478 7,480.00 3,575.44 CS ÚRS 2020 02

VV specifikace materiálu
VV vrcholová vaznice 150/150 mm
VV 8,50*0,15*0,15*1,10 0.210
VV pásky  150/150 mm
VV 1,20*2*0,15*0,15*1,10 0.059
VV vrcholová vaznice vikýře 150/150 mm
VV 4,50*0,15*0,15*1,10 0.111
VV podkladky 120/120 mm pod vaznici vikýře
VV 0,50*3*0,12*0,12*1,10 0.024
VV sloup 150/150 mm
VV 3,00*0,15*0,15*1,10 0.074
VV Součet 0.478

209 K 762332144 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 450 cm2 s ocelovými spojkami m 34.479 275.00 9,481.73 CS ÚRS 2020 02

VV středová vaznice 150/200 mm
VV 6,005 6.005
VV úžlabní krokve 180/240 mm



Strana 21 z 125

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,2/cos(38)*2 18.274
VV vaznice 200 / 240 mm
VV 4,00*2 8.000
VV vaznice 150 / 240 mm
VV 2,20 2.200
VV Součet 34.479

210 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 1.575 7,480.00 11,781.00 CS ÚRS 2020 02

VV specifikace materiálu
VV středová vaznice 150/200 mm
VV 6,005*0,15*0,20*1,10 0.198
VV úžlabní krokve 180/240 mm
VV 7,2/cos(38)*2*0,18*0,24*1,10 0.868
VV vaznice 200 / 240 mm
VV 4,00*2*0,20*0,24*1,1 0.422
VV vaznice 150 / 240 mm
VV 2,20*0,15*0,24*1,1 0.087
VV Součet 1.575

211 K 762332922 Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu m 10.150 352.00 3,572.80 CS ÚRS 2020 02

VV doplnění
VV sloupky - 150 x 100 mm
VV 2,60*3 7.800
VV vaznice - 120 x 160 mm
VV 2,35 2.350
VV Součet 10.150

212 K 762341036 Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na rošt m2 6.878 415.00 2,854.37 CS ÚRS 2020 02

VV markýzy
VV západní
VV 7,29*0,75 5.468
VV východní
VV 1,88*0,75 1.410
VV Součet 6.878

213 K 762341250 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken m2 8.526 121.00 1,031.65 CS ÚRS 2020 02

VV výtahová šachta
VV 3,00*1,80 5.400
VV skladba t
VV 1,51*2,07 3.126
VV Součet 8.526

214 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0.234 5,500.00 1,287.00 CS ÚRS 2020 02

VV spc
VV 8,526*0,025*1,1 0.234
VV Součet 0.234

215 K 762342311 Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm m2 651.254 104.50 68,056.04 CS ÚRS 2020 02

VV plocha střechy 
VV (9,00*13,00)/cos(38) 148.475
VV "část střechy která bude změněna"(9,00*13,70)/cos(38) 156.470
VV (9,00*7,86)/cos(38) 89.770
VV (10,80*13,30)/cos(38) 182.282
VV (7,05*8,30)/cos(38) 74.257
VV Součet 651.254

216 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 12.035 6,820.00 82,078.70 CS ÚRS 2020 02

VV specifikace materiálu
VV 651,254*0,04*0,06*7*1,10 12.035
VV Součet 12.035

217 K 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 652.000 11.00 7,172.00 CS ÚRS 2020 02

VV při použití 1mb latě na 1 m2 plochy 
VV 652,00 652.000
VV Součet 652.000

218 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1.721 6,820.00 11,737.22 CS ÚRS 2020 02

VV specifikace materiálu
VV 652*0,04*0,06*1,10 1.721
VV Součet 1.721

219 K 762342812 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m m2 651.254 11.00 7,163.79 CS ÚRS 2020 02

VV plocha střechy 
VV (9,00*13,00)/cos(38) 148.475
VV "část střechy která bude změněna"(9,00*13,70)/cos(38) 156.470
VV (9,00*7,86)/cos(38) 89.770
VV (10,80*13,30)/cos(38) 182.282
VV (7,05*8,30)/cos(38) 74.257
VV Součet 651.254

220 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 24.157 1,045.00 25,244.07 CS ÚRS 2020 02

VV 4,171+0,478+1,575+3,805+0,234 10.263
VV 12,035+1,721+6,878*0,02 13.894
VV Součet 24.157

221 K 762511827 Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku lepených m2 254.209 70.00 17,794.63 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha ve 2. np
VV 10,20*4,95+4,20*4,95+4,20*4,80+4,90*3,11+4,99*4,85+5,32*3,58+5,32*3,585+(2,40+2,35+3,08)*4,99 208.070
VV 6,01*4,30+3,15*4,30+1,57*4,30 46.139
VV Součet 254.209

222 K 762521934 Vyřezání části podlahy z prken nebo fošen tl přes 32 mm bez polštářů plochy jednotlivě přes 4 m2 m 27.800 60.00 1,668.00 CS ÚRS 2020 02

VV střední část
VV (11,74+2,16)*2 27.800
VV Součet 27.800

223 K 762522911 Vyřezání polštářů tloušťky do 100 mm m 28.080 40.00 1,123.20 CS ÚRS 2020 02

VV strop 2. np - střední část
VV 2,16*13 28.080
VV Součet 28.080

224 K 998762203.1 Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 24 m kpl 1.000 8,800.00 8,800.00

D 764 Konstrukce klempířské 434,635.20

225 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 52.500 44.00 2,310.00 CS ÚRS 2020 02

VV úžlabí
VV 7,50*7 52.500
VV Součet 52.500

226 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 33.753 44.00 1,485.13 CS ÚRS 2020 02

VV štítové hrany dle ozn. P/18
VV 12,75/cos(38) 16.180
VV (8,50/cos(38)*2)-4 17.573
VV Součet 33.753

227 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 96.000 28.00 2,688.00 CS ÚRS 2020 02

VV zpod nástřešního žlabu dle ozn. P/15
VV 28,76+7,50+8,30+19,80+2,59+7,86+8,58+12,61 96.000
VV Součet 96.000

228 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 8.500 55.00 467.50 CS ÚRS 2020 02

VV vrátnice
VV 4,50+2,50+1,50 8.500
VV Součet 8.500

229 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 37.521 55.00 2,063.66 CS ÚRS 2020 02

VV oplechování komínů

položka použita dle 
doporučení ÚRS Praha
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VV 0,90*0,45*2+1,41*0,45*2 2.079
VV 0,90*0,45*2+1,30*0,45*2 1.980
VV 0,90*0,45*2+0,80*0,45*2 1.530
VV 0,90*0,45*2+0,50*0,45*2 1.260
VV 1,20*0,45*2+0,48*0,45*2 1.512
VV 1,30*0,45*2+0,48*0,45*2 1.602
VV 1,20*0,45*2+0,48*0,45*2 1.512
VV 1,50*0,45*2+0,48*0,45*2 1.782
VV 0,90*0,45*2+1,26*0,45*2 1.944
VV 1,20*0,45*2+0,67*0,45*2 1.683
VV 0,90*0,45*2+0,50*0,45*2 1.260
VV 0,90*0,45*2+0,50*0,45*2 1.260
VV 0,90*0,45*2+2,71*0,45*2 3.249
VV 0,90*0,45*2+1,45*0,45*2 2.115
VV 0,90*0,45*2+1,54*0,45*2 2.196
VV 0,90*0,45*2+1,76*0,45*2 2.394
VV 0,90*0,45*2+1,17*0,45*2 1.863
VV 1,50*0,45*2+0,46*0,45*2 1.764
VV 0,90*0,45*2+2,17*0,45*2 2.763
VV 0,90*0,45*2+1,07*0,45*2 1.773
VV Součet 37.521

230 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 8.000 44.00 352.00 CS ÚRS 2020 02

VV vrátnice
VV 8,00 8.000
VV Součet 8.000

231 K 764004821 Demontáž nástřešního žlabu do suti m 96.000 44.00 4,224.00 CS ÚRS 2020 02

VV nástřešního žlabu dle ozn. P/15
VV 28,76+7,50+8,30+19,80+2,59+7,86+8,58+12,61 96.000
VV Součet 96.000

234 K 764042418 Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 1000 mm m 18.500 242.00 4,477.00 CS ÚRS 2020 02

VV pro ozn. P/9
VV 2,00 2.000
VV pro ozn. P/10
VV 7,50 7.500
VV pro ozn. P/11
VV 3,60 3.600
VV pro ozn. P/12
VV 5,40 5.400
VV Součet 18.500

235 K 764141471 Krytina železobetonových desek z TiZn předzvětralého plechu m2 18.500 1,760.00 32,560.00 CS ÚRS 2020 02

VV dle ozn. P/9
VV 2,00 2.000
VV dle ozn. P/10
VV 7,50 7.500
VV dle ozn. P/11
VV 3,60 3.600
VV dle ozn. P/12
VV 5,40 5.400
VV Součet 18.500

236 K 764203151 Montáž střešního výlezu pro krytinu prejzovou nebo vlnitou kus 5.000 660.00 3,300.00 CS ÚRS 2020 02

VV dle ozn. P/19
VV 5 5.000
VV Součet 5.000

237 M 55341830 vikýř univerzální pro profilované krytiny titanzinek 600x600mm kus 5.000 3,300.00 16,500.00 CS ÚRS 2020 02

238 K 764241467 Oplechování úžlabí z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm m 41.500 770.00 31,955.00 CS ÚRS 2020 02

VV ozn. P/16
VV 41,50 41.500
VV Součet 41.500

239 K 764242418 Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvětralého plechu rš 750 mm m 33.753 770.00 25,989.81 CS ÚRS 2020 02

VV štítové hrany dle ozn. P/18
VV 12,75/cos(38) 16.180
VV (8,50/cos(38)*2)-4 17.573
VV Součet 33.753

240 K 764245407 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu celoplošně lepené rš 670mm m 6.200 770.00 4,774.00 CS ÚRS 2020 02

VV dle ozn. P/13
VV 6,20 6.200
VV Součet 6.200

241 K 764246446 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm m 37.650 825.00 31,061.25 CS ÚRS 2020 02

VV dle ozn. P/4
VV 1,15*28 32.200
VV dle ozn. P/5
VV 0,60*6 3.600
VV dle ozn. P/8
VV 1,85*1 1.850
VV Součet 37.650

242 K 764248411 Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš přes 670 mm m2 96.000 770.00 73,920.00 CS ÚRS 2020 02

VV oplechování okraje střechy dle P/15
VV 28,76+7,50+8,30+19,80+2,59+7,86+8,58+12,61 96.000
VV Součet 96.000

243 K 764248447 kus 8.000 110.00 880.00 CS ÚRS 2020 02

VV porvedení koutů a rohů v okapnici
VV 8 8.000
VV Součet 8.000

244 K 764341417 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm m 22.600 770.00 17,402.00 CS ÚRS 2020 02

VV dle ozn. P17
VV 22,60 22.600
VV Součet 22.600

245 K 764344411 Lemování prostupů střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou bez lišty z TiZn předzvětralého plechu m2 20.349 1,650.00 33,575.85 CS ÚRS 2020 02

VV oplechování komínů dle ozn. P/14
VV 0,90*0,45*2+1,30*0,45*2 1.980
VV 0,90*0,45*2+1,41*0,45*2 2.079
VV 0,90*0,45*2+0,80*0,45*2 1.530
VV 1,20*0,45*2+0,67*0,45*2 1.683
VV 0,90*0,45*2+1,25*0,45*2 1.935
VV 0,90*0,45*2+1,33*0,45*2 2.007
VV 0,90*0,45*2+0,50*0,45*2 1.260
VV 0,90*0,45*2+0,50*0,45*2 1.260
VV 0,90*0,45*2+0,72*0,45*2 1.458
VV 0,90*0,45*2+1,76*0,45*2 2.394
VV 0,90*0,45*2+2,17*0,45*2 2.763
VV Součet 20.349

246 K 764346402 Lemování ventilačních nástavců z TiZn předzvětralého plechu na prejzové nebo vlnité D do 100 mm kus 5.000 3,850.00 19,250.00 CS ÚRS 2020 02

VV dle ozn. P/20
VV 5 5.000
VV Součet 5.000

247 K 764346404 Lemování ventilačních nástavců z TiZn předzvětralého plechu na prejzové nebo vlnité D do 200 mm kus 2.000 4,400.00 8,800.00 CS ÚRS 2020 02

VV dle ozn. P/20
VV 2 2.000
VV Součet 2.000

Příplatek k cenám římsy rovné z TiZn předzvětr plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš 
přes 400 mm



Strana 23 z 125

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

248 K 764541403 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm m 12.000 770.00 9,240.00 CS ÚRS 2020 02

VV P / 22
VV 12,00 12.000
VV Součet 12.000

249 K 764541443 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 250/80 mm kus 3.000 440.00 1,320.00 CS ÚRS 2020 02

VV P / 21
VV 3 3.000
VV Součet 3.000

250 K 764541449.R hrdlo pro napojení svodu (kotlík) kus 6.000 440.00 2,640.00

VV dle ozn. P/3 
VV 6 6.000
VV Součet 6.000

251 K 764543409 Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z TiZn předzvětralého plechu rš 800 mm m 96.000 1,045.00 100,320.00 CS ÚRS 2020 02

VV nástřešní žlab dle ozn. P/15
VV 28,76+7,50+8,30+19,80+2,59+7,86+8,58+12,61 96.000
VV Součet 96.000

252 K 764543429 Příplatek za provedení rohu nebo koutu nadokapního žlabu z TiZn předzvětralého plechu rš 800 mm kus 8.000 110.00 880.00 CS ÚRS 2020 02

VV ke žlabům
VV 8 8.000
VV Součet 8.000

253 K 998764203.1 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m kpl 1.000 2,200.00 2,200.00

D 765 Krytina skládaná 1,022,898.11

254 K 765111305 Montáž krytiny keramické úžlabí na plech na sucho na molitanové pásy m 52.500 220.00 11,550.00 CS ÚRS 2020 02

VV úžlabí na těsnící klíny
VV 7,50*7 52.500
VV Součet 52.500

255 M TDH.6020009 TT Těsn.pás úžlabí samolep.1000/60 černý kus 105.000 33.00 3,465.00

VV specifikace materiálu
VV 52,50*2 105.000
VV Součet 105.000

256 K 765111403 Montáž krytiny keramické opracování střešních tašek v místě prostupu do 1 m2 kus 46.000 220.00 10,120.00 CS ÚRS 2020 02

VV okolo komínů
VV 11 11.000
VV okolo oken
VV 30 30.000
VV výlezy
VV 5 5.000
VV Součet 46.000

257 K 765111503 Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40° m2 651.254 16.50 10,745.69 CS ÚRS 2020 02

VV plocha střechy 
VV (9,00*13,00)/cos(38) 148.475
VV "část střechy která bude změněna"(9,00*13,70)/cos(38) 156.470
VV (9,00*7,86)/cos(38) 89.770
VV (10,80*13,30)/cos(38) 182.282
VV (7,05*8,30)/cos(38) 74.257
VV Součet 651.254

258 K 765111805 Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti m2 651.254 121.00 78,801.73 CS ÚRS 2020 02

VV plocha střechy 
VV (9,00*13,00)/cos(38) 148.475
VV "část střechy která bude změněna"(9,00*13,70)/cos(38) 156.470
VV (9,00*7,86)/cos(38) 89.770
VV (10,80*13,30)/cos(38) 182.282
VV (7,05*8,30)/cos(38) 74.257
VV Součet 651.254

259 K 765111811 Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do suti za sklon přes 30° m2 651.254 11.00 7,163.79 CS ÚRS 2020 02

VV plocha střechy 
VV (9,00*13,00)/cos(38) 148.475
VV "část střechy která bude změněna"(9,00*13,70)/cos(38) 156.470
VV (9,00*7,86)/cos(38) 89.770
VV (10,80*13,30)/cos(38) 182.282
VV (7,05*8,30)/cos(38) 74.257
VV Součet 651.254

260 K 765111865 Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti m 109.060 55.00 5,998.30 CS ÚRS 2020 02

VV hřebeny
VV 28,76+7,00+0,50+5,00*2 46.260
VV nároží
VV 2,70*6+11,60+5,00+7,50*4 62.800
VV Součet 109.060

261 K 765111881 Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a nároží z prejzů do suti za sklon přes 30° m 109.060 11.00 1,199.66 CS ÚRS 2020 02

VV hřebeny
VV 28,76+7,00+0,50+5,00*2 46.260
VV nároží
VV 2,70*6+11,60+5,00+7,50*4 62.800
VV Součet 109.060

262 K 765113111 Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem plastovým m 96.000 110.00 10,560.00 CS ÚRS 2020 02

VV ukončení větrací mezery dle ozn. P/15
VV 28,76+7,50+8,30+19,80+2,59+7,86+8,58+12,61 96.000
VV Součet 96.000

263 K 765114021 Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho m2 651.254 858.00 558,775.93 CS ÚRS 2020 02

VV plocha střechy 
VV (9,00*13,00)/cos(38) 148.475
VV "část střechy která bude změněna"(9,00*13,70)/cos(38) 156.470
VV (9,00*7,86)/cos(38) 89.770
VV (10,80*13,30)/cos(38) 182.282
VV (7,05*8,30)/cos(38) 74.257
VV Součet 651.254

264 K 765114211 Krytina keramická bobrovka nárožní hrana z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem kovovým m 47.800 1,375.00 65,725.00 CS ÚRS 2020 02

VV nároží
VV 2,70*6+11,60+5,00+7,50*2 47.800
VV Součet 47.800

265 K 765114312 Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem s kartáčem m 46.260 1,375.00 63,607.50 CS ÚRS 2020 02

VV hřebeny
VV 28,76+7,00+0,50+5,00*2 46.260
VV Součet 46.260

266 K 765114521 Krytina keramická bobrovka štítová hrana z okrajových tašek režných na sucho m 39.213 440.00 17,253.72 CS ÚRS 2020 02

VV ukončení štítových hran
VV 13,70/cos(38) 17.386
VV 8,60/cos(38)*2 21.827
VV Součet 39.213

267 K 765115021 Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisněhové, prostupové) bobrovky na sucho kus 274.000 11.00 3,014.00 CS ÚRS 2020 02

VV při přsdposu 42 kus na 100 m2 plochy
VV 652,00/100*42 273.840
VV "zaokrohlení"+0,16 0.160

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

položka použita dle 
doporučení ÚRS Praha

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky
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VV Součet 274.000

268 M 59660026 taška bobrovka větrací 180x380mm (používá se segmentový řez) kus 274.000 143.00 39,182.00 CS ÚRS 2020 02

VV specifikace materiálu
VV 274,00 274.000
VV Součet 274.000

269 K 765191011 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve m2 651.254 39.00 25,398.91 CS ÚRS 2020 02

VV plocha střechy 
VV (9,00*13,00)/cos(38) 148.475
VV "část střechy která bude změněna"(9,00*13,70)/cos(38) 156.470
VV (9,00*7,86)/cos(38) 89.770
VV (10,80*13,30)/cos(38) 182.282
VV (7,05*8,30)/cos(38) 74.257
VV Součet 651.254

270 M 63150819 m2 788.017 88.00 69,345.50 CS ÚRS 2020 02

VV specifikace materiálu
VV 651,254*1,10 716.379
VV Součet 716.379
VV 716,379*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 788.017
VV Součet 788.017

271 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 651.254 33.00 21,491.38 CS ÚRS 2020 02

VV plocha střechy 
VV (9,00*13,00)/cos(38) 148.475
VV "část střechy která bude změněna"(9,00*13,70)/cos(38) 156.470
VV (9,00*7,86)/cos(38) 89.770
VV (10,80*13,30)/cos(38) 182.282
VV (7,05*8,30)/cos(38) 74.257
VV Součet 651.254

272 K 998765203.1 Přesun hmot pro krytiny skládané v objektech v do 24 m kpl 1.000 19,500.00 19,500.00

D 766 Konstrukce truhlářské 1,201,410.33

273 K 766211500 Montáž madel schodišťových dřevených nebo verzalitových průběžných atypických š do 15 cm 1 kus m 7.400 250.00 1,850.00 CS ÚRS 2020 02

VV madla dle ozn
VV T / 26
VV 1,40 1.400
VV T / st
VV 6,00 6.000
VV Součet 7.400

274 M 611T / 26 madla bubová 45 / 65 mm vč povrchové úpravy m 1.400 1,200.00 1,680.00

VV

VV 1,40 1.400
VV Součet 1.400

275 M 611T / St stávající madlo - repase m 6.000 250.00 1,500.00

VV repase madla v provedení dle tabulky prvků - kompletní výrobek
VV 6,00 6.000
VV Součet 6.000

276 K 766211811 Demontáž schodišťového madla m 7.400 48.00 355.20 CS ÚRS 2020 02

VV madlo na schodišti 
VV 7,40 7.400
VV Součet 7.400

277 K 766621212 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 54.472 974.00 53,055.73 CS ÚRS 2020 02

VV okno dle ozn T / 5
VV 1,10*1,95*24 51.480
VV okno dle ozn T / 6
VV 1,76*1,70*1 2.992
VV Součet 54.472

278 M 611T / 5 ozn T / 5 - okno dřevěné 1100 x 1950 mm ks 24.000 15,631.00 375,144.00

VV kompletní provedení okna dle tabulky výrobků
VV 24 24.000
VV Součet 24.000

279 M 611T / 6 ozn T / 6 - okno dřevěné 1760 x 1700 mm ks 1.000 18,281.00 18,281.00

VV kompletní provedení okna dle tabulky výrobků
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

280 K 766621622 Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých do zdiva kus 10.000 974.00 9,740.00 CS ÚRS 2020 02

VV okno dle ozn T / 4
VV 6 6.000
VV okno dle ozn T / 5 a
VV 4 4.000
VV Součet 10.000

281 M 611T / 4 ozn T / 4 - okno dřevěné Euro 510 x 850 mm ks 6.000 4,295.00 25,770.00

VV kompletní provedení okna dle tabulky výrobků
VV 6 6.000
VV Součet 6.000

282 M 611T / 5 a ozn T / 5 a - okno dřevěné Euro 1100 x 650 mm ks 4.000 5,306.00 21,224.00

VV kompletní provedení okna dle tabulky výrobků
VV 4 4.000
VV Součet 4.000

283 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 11.000 550.00 6,050.00 CS ÚRS 2020 02

VV pro dveře dle označení
VV T / 21
VV 4 4.000
VV T / 21 a
VV 3+4 7.000
VV Součet 11.000

284 M 611T / 21 ozn T / 21 - dveře vnitřní 800 x 1970 mm vč madla ks 4.000 6,513.00 26,052.00

VV dveře v provedení dle tabulky výrobků vč madla z obou stran
VV 4 4.000
VV Součet 4.000

285 M 611T / 21 a ozn T / 21 a - dveře vnitřní 800 x 1970 mm vč madla ks 7.000 7,118.00 49,826.00

VV dveře v provedení dle tabulky výrobků vč madla z obou stran
VV 3+4 7.000
VV Součet 7.000

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční 
vrstvou tl 220μm

položka použita dle 
doporučení ÚRS Praha

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

madla v provedení dle tabulky výrobků vč povrchové úpravym objímek  - 13 ks , pásové oceli a kotvení - včetně povrchové 
úpravy

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky
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286 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 6.000 550.00 3,300.00 CS ÚRS 2020 02

VV pro dveře dle ozn T / 20
VV 2+3 5.000
VV pro dveře dle ozn T / 25
VV 1 1.000
VV Součet 6.000

287 M 611T / 20 ozn T / 20 - dveře vnitřní 900 x 1970 mm vč madla ks 5.000 6,513.00 32,565.00

VV dveře v provedení dle tabulky výrobků vč madla z obou stran
VV 2+3 5.000
VV Součet 5.000

289 M 611T / 25 ozn T / 25 - dveře vnitřní 1000 x 1970 mm ks 1.000 5,720.00 5,720.00

VV dveře v provedení dle tabulky výrobků
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

290 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 12.000 660.00 7,920.00 CS ÚRS 2020 02

VV pro dveře dle ozn T / 15
VV 2+5 7.000
VV pro dveře dle ozn T / 16
VV 5 5.000
VV Součet 12.000

291 M 611T / 15 ozn T 15 - dveře protipožární 900 x 1970 mm EW 30 DP3 - C ks 7.000 11,078.00 77,546.00

VV dveře v provedení dle atbulky výrobků - kompletní provedení vč kování a samozavárače
VV 2+5 7.000
VV Součet 7.000

292 M 611T / 16 ozn T 16 - dveře protipožární 900 x 1970 mm EW 30 DP3 - C vč madla ks 5.000 11,078.00 55,390.00

VV dveře v provedení dle atbulky výrobků - kompletní provedení vč kování a samozavírače a madla z obou stran
VV 5 5.000
VV Součet 5.000

376 K 766660411 kus 1.000 2,104.00 2,104.00 CS ÚRS 2020 02

VV pro dveře dle ozn T 13
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

377 M 611T / 13 ozn T / 13 - dveře vstupní dřevěné prosklené 900 x 2400 mm ks 1.000 36,822.00 36,822.00

VV kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků vč rámu
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

374 K 766660451 kus 1.000 2,532.00 2,532.00 CS ÚRS 2020 02

VV pro dveře dle ozn T 12
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

375 M 611T / 12 ozn T 12 - dveře vstupní dřevěné prosklené  dvoukřídlové  900 + 400 / 2000 mm ks 1.000 57,413.00 57,413.00

VV kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků vč rámu
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

293 K 766691911 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2 kus 126.000 16.70 2,104.20 CS ÚRS 2020 02

VV okna ve 2. np
VV 42*3 126.000
VV Součet 126.000

294 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 28.000 27.90 781.20 CS ÚRS 2020 02

VV dveře ve .np
VV 6+8+14 28.000
VV Součet 28.000

295 K 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 6.000 145.00 870.00 CS ÚRS 2020 02

VV pro okno dle ozn 
VV T / 4
VV 6 6.000
VV Součet 6.000

296 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 28.000 195.00 5,460.00 CS ÚRS 2020 02

VV pro okno dle ozn 
VV T / 5
VV 24 24.000
VV T / 5 a
VV 4 4.000
VV Součet 28.000

297 K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus 1.000 265.00 265.00 CS ÚRS 2020 02

VV pro okno dle ozn 
VV T / 6
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

298 M 60794104.1 deska parapetní dřevotřísková vnitřní š do 500 mm m 39.120 500.00 19,560.00

VV spc
VV Z / 4
VV 0,61*6 3.660
VV T / 5
VV 1,20*24 28.800
VV T / 5 a
VV 1,20*4 4.800
VV T / 6
VV 1,86*1 1.860
VV Součet 39.120

299 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm kus 62.000 39.00 2,418.00 CS ÚRS 2020 02

VV okna
VV (6+24+1)*2 62.000
VV Součet 62.000

300 K 766 - 2.03 m 2,03 - kuchyňská linka ks 1.000 32,560.00 32,560.00

VV kuchyňská linka v provedení dle tabulky výrobků - kompletní provedení včetně dřezu
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

301 K 766 - 2.06 m 2,06 - kuchyňská linka ks 1.000 43,959.00 43,959.00

VV kuchyňská linka v provedení dle tabulky výrobků - kompletní provedení včetně dřezu a varné desky
VV 1 1.000

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez 
nadsvětlíku

cana stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez 
nadsvětlíku

cana stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky
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VV Součet 1.000

302 K 766 - 2.08 m 2,08 - kuchyňská linka ks 1.000 45,476.00 45,476.00

VV kuchyňská linka v provedení dle tabulky výrobků - kompletní provedení včetně dřezu a varné desky
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

303 K 766 - 2.11 m 2,11 - kuchyňská linka ks 1.000 43,959.00 43,959.00

VV kuchyňská linka v provedení dle tabulky výrobků - kompletní provedení včetně dřezu a varné desky
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

304 K 766 - 2.14 m 2,14 - kuchyňská linka ks 1.000 43,959.00 43,959.00

VV kuchyňská linka v provedení dle tabulky výrobků - kompletní provedení včetně dřezu a varné desky
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

305 K 766 - 2.15 m 2,15 - kuchyňská linka ks 1.000 43,959.00 43,959.00

VV kuchyňská linka v provedení dle tabulky výrobků - kompletní provedení včetně dřezu a varné desky
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

306 K 766 - 2.18 m 2,18 - kuchyňská linka ks 1.000 43,240.00 43,240.00

VV kuchyňská linka v provedení dle tabulky výrobků - kompletní provedení včetně dřezu a varné desky
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

307 K 998766203.1 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m kpl 1.000 1,000.00 1,000.00

D 767 Konstrukce zámečnické 27,889.27

308 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 2.730 159.00 434.07 CS ÚRS 2020 02

VV mříže ve 2. np
VV 1,30*2,10*1 2.730
VV Součet 2.730

309 K 767851104 Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky m 10.500 330.00 3,465.00 CS ÚRS 2020 02

VV dle ozn. P/21
VV 1,00*4 4.000
VV 1,50*3 4.500
VV 2,00*1 2.000
VV Součet 10.500

310 M 55344686.R lávka komínová vč. zábradlí dl. 1000 mm kus 4.000 2,200.00 8,800.00

311 M 55344687.R lávka komínová vč. zábradlí dl. 1500 mm kus 3.000 3,300.00 9,900.00

312 M 55344688.R lávka komínová vč. zábradlí dl. 2000 mm kus 1.000 4,400.00 4,400.00

313 K 767896810 Demontáž kovových lišt m 18.000 18.90 340.20 CS ÚRS 2020 02

VV vybourání rohových lišt
VV 10,00*1,80 18.000
VV Součet 18.000

314 K 998767203.1 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m kpl 1.000 550.00 550.00

D 771 Podlahy z dlaždic 195,340.65

315 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 47.500 39.00 1,852.50 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle označení
VV i
VV 3,10 3.100
VV k
VV 5,00+3,10+4,80+5,60+5,40+5,80+7,40+3,40+3,90 44.400
VV Součet 47.500

316 K 771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 47.500 225.00 10,687.50 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle označení
VV i
VV 3,10 3.100
VV k
VV 5,00+3,10+4,80+5,60+5,40+5,80+7,40+3,40+3,90 44.400
VV Součet 47.500

317 K 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) m 15.000 41.20 618.00 CS ÚRS 2020 02

VV lišty
VV 15,00 15.000
VV Součet 15.000

318 M 59054100 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm m 16.500 200.00 3,300.00 CS ÚRS 2020 02

VV spc
VV 15,00*1,1 16.500
VV Součet 16.500

319 K 771271812 Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š do 350 mm m 63.520 50.00 3,176.00 CS ÚRS 2020 02

VV betonové stupně
VV 14*1,22+3*0,30 17.980
VV (17+3)*1,24 24.800
VV 17*1,22 20.740
VV Součet 63.520

320 K 771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm m 76.700 330.00 25,311.00 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle ozn c
VV 14*1,22+6*0,50+4*1,24+12*1,22+9*1,22+8*1,24+13*1,24 76.700
VV Součet 76.700

321 M 59761337 schodovka protiskluzná šířky 300mm - 298 x 598 x 12 mm kus 168.740 234.00 39,485.16 CS ÚRS 2020 02

VV spc
VV 76,70*2*1,1 168.740
VV Součet 168.740

322 K 771274232 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm m 76.700 169.00 12,962.30 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle ozn c
VV 14*1,22+6*0,50+4*1,24+12*1,22+9*1,22+8*1,24+13*1,24 76.700
VV Součet 76.700

323 M 597610031 dlažba keramická  do interiéru m2 16.874 326.00 5,500.92

VV spc
VV 76,700*0,20*1,1 16.874
VV Součet 16.874

324 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 104.078 25.00 2,601.95 CS ÚRS 2020 02

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

položka použita dle 
doporučení ÚRS Praha

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

položka použita dle 
doporučení ÚRS Praha

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky



Strana 27 z 125

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV podlaha 
VV 109,556*0,95 104.078
VV Součet 104.078

325 K 771471830 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových m 84.440 25.00 2,111.00 CS ÚRS 2020 02

VV schodiště
VV 5,00*2+3,00*2 16.000
VV (6,25+2,80+0,36+4,20)*2+3,50*2 34.220
VV (6,25+2,80+0,36+4,20)*2+3,50*2 34.220
VV Součet 84.440

326 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 37.800 95.00 3,591.00 CS ÚRS 2020 02

VV sokl
VV 50,40*0,75 37.800
VV Součet 37.800

327 K 771474133 Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm m 125.738 115.00 14,459.87 CS ÚRS 2020 02

VV sokl
VV 76,70/1,22*2 125.738
VV Součet 125.738

328 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 109.556 100.00 10,955.60 CS ÚRS 2020 02

VV 2. np
VV 4,12*4,30+1,77*3,70*2+1,69*3,95*2 44.165
VV 2,85*1,33 3.791
VV 2. np
VV 18,70+30,60+6,60+5,70 61.600
VV Součet 109.556

329 K 771574111 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 m2 47.500 420.00 19,950.00 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle označení
VV i
VV 3,10 3.100
VV k
VV 5,00+3,10+4,80+5,60+5,40+5,80+7,40+3,40+3,90 44.400
VV Součet 47.500

330 M 59761003 dlažba keramická  do interiéru tl 9 mm m2 77.159 275.00 21,218.73 CS ÚRS 2020 02

VV spc
VV 47,500*1,1 52.250
VV 40,40*0,10*1,15 4.646
VV 176,20*0,10*1,15 20.263
VV Součet 77.159

331 K 771577111 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 23.300 16.00 372.80 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle označení
VV i
VV 3,10 3.100
VV k
VV 5,00+3,10+4,80+3,40+3,90 20.200
VV Součet 23.300

332 K 771577114 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým m2 50.400 53.30 2,686.32 CS ÚRS 2020 02

VV dle montáže
VV 50,40 50.400
VV Součet 50.400

333 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 70.000 50.00 3,500.00 CS ÚRS 2020 02

334 K 771591185 Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné kus 100.000 10.00 1,000.00 CS ÚRS 2020 02

335 K 998771203.1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m kpl 1.000 10,000.00 10,000.00

D 776 Podlahy povlakové 547,849.16

336 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 345.100 4.00 1,380.40 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle ozn 
VV j
VV 20,20+32,00+6,90+60,90+20,90+20,30+9,90+24,40+19,00+4,90+23,90+25,60+4,10+25,90+6,80+25,40+14,00 345.100
VV Součet 345.100

337 K 776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná m2 345.100 43.00 14,839.30 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle ozn 
VV j
VV 20,20+32,00+6,90+60,90+20,90+20,30+9,90+24,40+19,00+4,90+23,90+25,60+4,10+25,90+6,80+25,40+14,00 345.100
VV Součet 345.100

339 K 776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 345.100 198.00 68,329.80 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle ozn
VV j
VV 20,20+32,00+6,90+60,90+20,90+20,30+9,90+24,40+19,00+4,90+23,90+25,60+4,10+25,90+6,80+25,40+14,00 345.100
VV Součet 345.100

340 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 254.209 65.00 16,523.59 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha ve 2. np
VV 10,20*4,95+4,20*4,95+4,20*4,80+4,90*3,11+4,99*4,85+5,32*3,58+5,32*3,585+(2,40+2,35+3,08)*4,99 208.070
VV 6,01*4,30+3,15*4,30+1,57*4,30 46.139
VV Součet 254.209

341 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 345.100 275.00 94,902.50 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle ozn 
VV j
VV 20,20+32,00+6,90+60,90+20,90+20,30+9,90+24,40+19,00+4,90+23,90+25,60+4,10+25,90+6,80+25,40+14,00 345.100
VV Součet 345.100

342 M 284121001 PVC vinylová vrstvená , tl 5,0 mm, m2 379.610 759.00 288,123.99

VV spc
VV 345,100*1,1 379.610
VV Součet 379.610

344 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 327.845 88.00 28,850.36 CS ÚRS 2020 02

VV sokl
VV 345,10*0,95 327.845
VV Součet 327.845

345 M 61418152 lišta podlahová dřevěná buk 28x28mm m 360.630 94.00 33,899.22 CS ÚRS 2020 02

VV spc
VV 327,8450*1,1 360.630
VV Součet 360.630

346 K 998776203.1 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m kpl 1.000 1,000.00 1,000.00

D 777 Podlahy lité 7,919.50

347 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 3.700 4.00 14.80 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle ozn s
VV 3,70 3.700
VV Součet 3.700

348 K 777121105 Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 3 mm m2 3.700 792.00 2,930.40 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle ozn s
VV 3,70 3.700
VV Součet 3.700

349 K 777131109 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad znečištěný olejem m2 3.700 501.00 1,853.70 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle ozn s
VV 3,70 3.700
VV Součet 3.700

položka použita dle 
doporučení ÚRS Praha

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

položka použita dle 
doporučení ÚRS Praha
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350 K 777511101 Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 1mm dekorativní lité podlahy m2 3.700 438.00 1,620.60 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle ozn s
VV 3,70 3.700
VV Součet 3.700

351 K 998777203.1 Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 24 m kpl 1.000 1,500.00 1,500.00

D 781 Dokončovací práce - obklady 150,568.03

352 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 153.682 39.00 5,993.60 CS ÚRS 2020 02

VV 2. np
VV m 2,02
VV (1,36*4+4,10*2)*2,10 28.644
VV m 2,05
VV (1,94+1,06+0,37+1,40+0,30)*2*2,10 21.294
VV m 2,08
VV (1,00*2+3,11)*1,00 5.110
VV m 2,09
VV (3,11+1,20)*2*1,80 15.516
VV m 2,13
VV (1,90+2,78)*2*2,10 19.656
VV m 2,17
VV (1,74+2*1,00+1,66)*2*2,10 22.680
VV m 2,20
VV (3,90+1,84)*2*2,10 24.108
VV m 2,24
VV (1,95+2,02)*2*2,10 16.674
VV Součet 153.682

353 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 103.320 80.00 8,265.60 CS ÚRS 2020 02

VV otlučeí obkladů
VV 2. np
VV (4,12*2+4,30)*2,00 25.080
VV (1,77+0,35+0,875*2+1,43+0,10+2,39)*2*2,00 31.160
VV (1,69+0,38+1,43+0,10+2,39)*2*2,00 23.960
VV (1,77+2,36+1,29)*2*2,00 21.680
VV parapety
VV 0,60*0,30*8 1.440
VV Součet 103.320

354 K 781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 153.682 420.00 64,546.44 CS ÚRS 2020 02

VV 2. np
VV m 2,02
VV (1,36*4+4,10*2)*2,10 28.644
VV m 2,05
VV (1,94+1,06+0,37+1,40+0,30)*2*2,10 21.294
VV m 2,08
VV (1,00*2+3,11)*1,00 5.110
VV m 2,09
VV (3,11+1,20)*2*1,80 15.516
VV m 2,13
VV (1,90+2,78)*2*2,10 19.656
VV m 2,17
VV (1,74+2*1,00+1,66)*2*2,10 22.680
VV m 2,20
VV (3,90+1,84)*2*2,10 24.108
VV m 2,24
VV (1,95+2,02)*2*2,10 16.674
VV Součet 153.682

355 M 59761040 obklad keramický m2 169.050 275.00 46,488.75 CS ÚRS 2020 02

VV spc
VV 153,682*1,1 169.050
VV Součet 169.050

356 K 781477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 153.682 10.00 1,536.82 CS ÚRS 2020 02

VV dle obkladů
VV 153,682 153.682
VV Součet 153.682

357 K 781477114 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 153.682 10.00 1,536.82 CS ÚRS 2020 02

VV dle montáže
VV 153,682 153.682
VV Součet 153.682

358 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 180.000 80.00 14,400.00 CS ÚRS 2020 02

359 K 781495185 Řezání pracnější rovné keramických obkládaček kus 180.000 10.00 1,800.00 CS ÚRS 2020 02

360 K 998781203.1 Přesun hmotí pro obklady keramické v objektech v do 24 m kpl 1.000 6,000.00 6,000.00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 171,492.03

361 K 783223111 Napouštěcí jednonásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 865.871 77.00 66,672.07 CS ÚRS 2020 02

VV plocha střechy stávajících krovů přepočtovým koeficientem
VV (9,00*13,00)/cos(38)*1,75 259.831
VV (9,00*7,86)/cos(38)*1,75 157.098
VV (10,80*13,30)/cos(38)*1,75 318.993
VV (7,05*8,30)/cos(38)*1,75 129.949
VV Součet 865.871

362 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 661.639 99.00 65,502.26 CS ÚRS 2020 02

VV nové překlady nad otvor do výtahové šachty 2 x
VV 2,12*3*0,623*2 7.925
VV 2. np
VV m 2,03, 2,01, - IPE 180 - 18,80 / 0,698
VV 7,50*2*0,698*2 20.940
VV m 2,23 - 2,01 a
VV 1,56*2*0,551*2 3.438
VV 2. np
VV m 2,22 - 2,21 - IPE 140
VV 1,50*3*0,551*2 4.959
VV m 2,25 - 2,23 - IPE 140
VV 1,50*2*0,551*2 3.306
VV m 2,19 - 2,01 - IPE 140
VV 1,56*3*0,551*2 5.157
VV m 2,12 - 2,01 - IPE 140
VV 1,56*3*0,551*2 5.157
VV m 2,06 - 2,04 - IPE 140
VV 1,50*3*0,551*2 4.959
VV m 1,04 - 2,01 - IPE 160
VV 2,19*3*0,623*2 8.186
VV ocelové nosníky do stropní konstrukce
VV UPN 200 - 25,30 / 0,661
VV 2*(7,20*3+8,70*1+12,05*8)*0,661*2 334.995
VV IPE 160 - 15,80 / 0,623
VV 2,93*3*0,623*2 10.952
VV 2,23*2*0,623*2 5.557
VV 2,50*3*0,623*2 9.345
VV IPE 180 - 18,80 / 0,698
VV 3,32*3*0,698 6.952
VV IPE 240 - 30,70 / 0,922
VV 5,41*2*0,922*2 19.952

položka použita dle 
doporučení ÚRS Praha

položka použita dle 
doporučení ÚRS Praha



Strana 29 z 125

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV IPE 140
VV 4,045*4*0,551*2 17.830
VV 2 X nátěr ocelových konstrukcí krovů
VV IPE 240
VV 6,50*2*0,992*2 25.792
VV IPE 160 
VV 2,10*2*0,623*2 5.233
VV IPE 140
VV 1,80*3*0,551*2 5.951
VV IPE 120
VV 1,85*3*0,475*2 5.273
VV UPN 140
VV 4,195*2*0,52*2 8.726
VV 3,265*2*0,52*2 6.791
VV 4,075*2*0,52*2 8.476
VV 4,045*2*0,52*2 8.414
VV 4,080*2*0,52*2 8.486
VV 4,280*2*0,52*2 8.902
VV 3,340*2*0,52*2 6.947
VV 4,075*2*0,52*2 8.476
VV 4,245*2*0,52*2 8.830
VV 4,005*2*0,52*2 8.330
VV 4,280*2*0,52*2 8.902
VV zárubně
VV 39*1,5 58.500
VV Součet 661.639

363 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 43.500 99.00 4,306.50 CS ÚRS 2020 02

VV zárubně
VV 29*1,5 43.500
VV Součet 43.500

364 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 43.500 99.00 4,306.50 CS ÚRS 2020 02

365 K 783806805 Odstranění nátěrů z omítek opálením m2 236.190 130.00 30,704.70 CS ÚRS 2020 02

VV schodiště
VV (2,80+6,45+0,36+4,20)*2*1,50*3 124.290
VV 2. np
VV (11,50+24,30+1,50)*2*1,50 111.900
VV Součet 236.190

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 69,994.72

366 K 784211131 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1,749.868 40.00 69,994.72 CS ÚRS 2020 02

VV 2. np
VV m 2,01
VV (3,07+2,16)*2*3,00 31.380
VV (0,68+1,16+2,86+1,34+0,97+1,22+2,16)*2*3,00 62.340
VV (3,25+3,29+4,45+2,15+1,00+4,30+3,20)*2*3,00 129.840
VV m 2,02
VV (4,00+1,36*2)*2*3,00 40.320
VV m 2,03
VV (4,95+12,30)*2*3,00 103.500
VV m 2,04
VV (1,65+1,40)*2*3,00 18.300
VV m 2,05
VV (1,94+1,06+0,37+1,40)*2*3,00 28.620
VV m 2,06
VV (4,95+4,20)*2*3,00 54.900
VV m 2,07
VV (4,80+4,20)*2*3,00 54.000
VV m 2,08
VV (3,11+3,64)*2*3,00 40.500
VV m 2,09
VV (3,11+1,20)*2*3,00 25.860
VV m 2,10
VV (4,80+4,99+1,00)*2*3,0 64.740
VV m 2,11
VV (3,58+5,31)*2*3,00 53.340
VV m 2,12
VV (2,45+1,90)*2*3,00 26.100
VV m 2,13
VV (2,78+1,60)*2*3,00 26.280
VV m 2,14
VV (4,73+5,32)*2*3,00 60.300
VV m 2,15
VV (5,13+4,99)*2*3,00 60.720
VV m 2,16
VV (3,07+2,16)*2*3,00 31.380
VV m 2,17
VV (3,74+1,66)*2*3,00 32.400
VV m 2,18
VV (6,01+4,38)*2*3,00 62.340
VV m 2,19
VV (1,77+3,65)*2*3,00 32.520
VV m 2,20
VV (1,84+3,92)*2*3,00 34.560
VV m 2,21
VV (4,42*2+2,82+3,40+0,38)*2*3,60 111.168
VV m 2,22
VV (1,79+1,63)*2*3,00 20.520
VV m 2,23
VV (1,60+1,77)*2*3,00 20.220
VV m 2,24
VV (1,95+2,02)*2*3,00 23.820
VV m 2,25
VV (5,85+4,30)*2*3,00 60.900
VV m 2,26
VV (3,15+4,30)*2*3,00 44.700
VV stropy

VV 325.700

VV 7,40+11,40+3,10+3,40+3,90+25,40+14,00 68.600
VV Součet 1,749.868

D 990 Požární vybavení 9,508.00

367 K 953 - 13 fotoluminiscenční označení ks 15.000 100.00 1,500.00

VV dodávka a osazení plastových tabulek
VV Tabulka únikový východ 
VV 6 6.000
VV Tabulka označení hasících přístrojů 
VV 4 4.000
VV Označení hydrantů
VV 1 1.000
VV Označení rozvaděčů 
VV 4 4.000
VV Součet 15.000

20,20+32,00+6,90+5,00+60,90+3,10+4,80+20,90+20,30+5,60+24,40+19,00+4,90+5,40+23,90+25,80+4,10+5,80+25,90+6,80

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky
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369 K 953 - 15 autonomní detekce kouře ks 6.000 1,000.00 6,000.00

VV dodávka a osazení
VV 6 6.000
VV Součet 6.000

368 K 953 - 16 hasící přístroj s hasící schopností 34 A - dodávka a osazení ks 2.000 1,004.00 2,008.00

VV 2. np
VV 2 2.000
VV Součet 2.000

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 875,000.00

370 K M33 - 1 dodávka a montáž výtahu ks 1.000 875,000.00 875,000.00

VV cena obsahuje
VV Zpracování projektové dokumentace výtahu.
VV Výrobu výtahu a dodávku na staveniště.
VV Montáž výtahu.
VV Lešení pro montáž výtahu
VV Odzkoušení a předání výtahu objednateli včetně všech dokumentů, zkoušek a revizí
VV Obousměrné dorozumívací zařízení.
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 28,750.00
371 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 60.000 250.00 15,000.00 CS ÚRS 2020 02

VV ostatní nespecifikované bourací práce
VV 60 60.000
VV Součet 60.000

372 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 50.000 275.00 13,750.00 CS ÚRS 2020 02

VV demontáž rozvodů elektroinstalace po zdi
VV 50,00 50.000
VV Součet 50.000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3,000.00
373 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení - sondy stropní konstrukce ks 10.000 300.00 3,000.00 CS ÚRS 2020 02

VV 2. np
VV 10 10.000
VV Součet 10.000

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001A - 1. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

2 - vytápění

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1,113,728.90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 1,113,728.90 15.00% 167,059.34

Cena s DPH v CZK 1,280,788.24
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001A - 1. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

2 - vytápění

Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1,113,728.90

713 - Izolace tepelné 90,716.00

731 - Kotelny 79,334.00

732 - Strojovny 113,853.40

733 - Rozvod potrubí 610,165.00

734 - Armatury 59,668.10

735 - Otopná tělesa 159,992.40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001A - 1. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

2 - vytápění

Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1,113,728.90

D 713 Izolace tepelné 90,716.00
1 K 713001 Izolace potrubí 15-20 m 325.000 68.00 22,100.00 ceník projektanta RTS

2 K 713002 Izolace potrubí 18-20 m 138.000 75.00 10,350.00 ceník projektanta RTS

3 K 713003 Izolace potrubí 22-30 m 110.000 133.00 14,630.00 ceník projektanta RTS

4 K 713004 Izolace potrubí 28-30 m 60.000 145.00 8,700.00 ceník projektanta RTS

5 K 713005 Izolace potrubí 35-30 m 41.000 166.00 6,806.00 ceník projektanta RTS

6 K 713006 Izolace potrubí 42x40 tloušťky dle vyhlášky 151/2001 - dodržet m 145.000 194.00 28,130.00 ceník projektanta RTS

D 731 Kotelny 79,334.00
10 K 731003 Regulace např. RC 310, 2xMM100, MC400,THR, AS-E) + příslušenství - rozvody kpl 1.000 40,172.00 40,172.00 ceník projektanta RTS

11 K 731099 Topná zkouška dle TZ včetně doregulování ventilů vypuštění napuštění systému soubor 1.000 9,867.00 9,867.00 ceník projektanta RTS

12 K 731400 Demontáž veškerého zařízení vytápění kotle, expanz., armatury, potrubí, tělesa, izolac kpl 1.000 28,424.00 28,424.00 ceník projektanta RTS

13 K 998 73-1102.R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m t 0.500 1,742.00 871.00 ceník projektanta RTS

D 732 Strojovny 113,853.40
15 K 732020 Termohydrauliký rozdělovač např. WHY 120/80 vč. montáže ks 1.000 6,030.00 6,030.00 ceník projektanta RTS

16 K 732040 Úprava vody např. VES P22 (nástavec, měřič, náhr. náplň) vč. montáže ks 1.000 28,961.00 28,961.00 ceník projektanta RTS

17 K 732041 Tepl. oběhové čerpadlo 30/1-10 vč. montáže ks 2.000 21,861.00 43,722.00 ceník projektanta RTS

18 K 732050 Sdružený rozděl. a sběrač 6000 l/hod, vč.izolaze Specifikace viz výkres schéma ks 1.000 31,308.00 31,308.00 ceník projektanta RTS

19 K 998 73-2102.R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 2.200 1,742.00 3,832.40 ceník projektanta RTS

D 733 Rozvod potrubí 610,165.00
20 K 733 16-1104.R00 Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé m 385.000 361.00 138,985.00 ceník projektanta RTS

21 K 733 16-1106.R00 Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé m 208.000 420.00 87,360.00 ceník projektanta RTS

22 K 733 16-1107.R00 Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé m 114.000 498.00 56,772.00 ceník projektanta RTS
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23 K 733 16-1108.R00 Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé m 69.000 706.00 48,714.00 ceník projektanta RTS

24 K 733010 Potrubí měděné 35x1,5 m 47.000 981.00 46,107.00 ceník projektanta RTS

25 K 733015 Potrubí měděné 42x1,5 m 145.000 1,426.00 206,770.00 ceník projektanta RTS

26 K 733001 Tlakové zkoušky měděného porubí m 968.000 20.00 19,360.00 ceník projektanta RTS

27 K 998 73-3103.R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 3.500 1,742.00 6,097.00 ceník projektanta RTS

D 734 Armatury 59,668.10
28 K 73401 H šroubení na venitl kompact ks 27.000 642.00 17,334.00 ceník projektanta RTS

29 K 73402 Termostatická hlavice pro tělesa VK ks 32.000 318.00 10,176.00 ceník projektanta RTS

30 K 73405 H šroubení středové pro žebřík kpl 5.000 2,738.00 13,690.00 ceník projektanta RTS

31 K 73412 Kulový kohout závitový DN 20 ks 1.000 271.00 271.00 ceník projektanta RTS

32 K 73413 Kulový kohout závitový DN 32 ks 5.000 618.00 3,090.00 ceník projektanta RTS

33 K 73415 Kulový kohout závitový DN 40 ks 6.000 719.00 4,314.00 ceník projektanta RTS

34 K 73420 Kulový kohout TOP Ball DN 40 ks 1.000 2,947.00 2,947.00 ceník projektanta RTS

36 K 73435 Filtr závitový DN 40 ks 2.000 576.00 1,152.00 ceník projektanta RTS

38 K 73442 Vypouštěcí kohout DN 15 ks 16.000 163.00 2,608.00 ceník projektanta RTS

39 K 73445 Automatický odvzdušňovaci ventil ks 3.000 254.00 762.00 ceník projektanta RTS

40 K 73470 Teploměr 0-110°C ks 2.000 642.00 1,284.00 ceník projektanta RTS

41 K 73475 Manometr 0-400 kPa ks 2.000 541.00 1,082.00 ceník projektanta RTS

43 K 998 73-4103.R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0.550 1,742.00 958.10 ceník projektanta RTS

D 735 Otopná tělesa 159,992.40
44 K 735005 Montáž otopných těles např. Radik a žebříku kpl 32.000 409.00 13,088.00 ceník projektanta RTS

46 K 735105 21 VK/600/500 ks 1.000 3,539.00 3,539.00 ceník projektanta RTS

47 K 735110  21 VK/600/600 ks 1.000 3,754.00 3,754.00 ceník projektanta RTS

48 K 735115  21 VK/600/700 ks 2.000 3,970.00 7,940.00 ceník projektanta RTS

49 K 735120  21 VK/600/800 ks 11.000 4,182.00 46,002.00 ceník projektanta RTS

50 K 735125  21 VK/600/900 ks 1.000 4,092.00 4,092.00 ceník projektanta RTS

63 K 735210.1  22 VK/600/400 ks 1.000 3,572.00 3,572.00

54 K 735230  22 VK/600/800 ks 4.000 4,611.00 18,444.00 ceník projektanta RTS

55 K 735240  22 VK/600/900 ks 2.000 4,873.00 9,746.00 ceník projektanta RTS

56 K 735250  22 VK/600/1000 ks 2.000 5,133.00 10,266.00 ceník projektanta RTS

57 K 735260  22 VK/600/1100 ks 1.000 5,392.00 5,392.00 ceník projektanta RTS

59 K 735300  VK 22/900/600 ks 1.000 5,289.00 5,289.00 ceník projektanta RTS

61 K 735500 Žebřík 1820/750 ks 5.000 3,962.00 19,810.00 ceník projektanta RTS

62 K 998 73-5103.R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m t 5.200 1,742.00 9,058.40 ceník projektanta RTS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001A - 1. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

4 - elektroinstalace

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 463,750.28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 463,750.28 15.00% 69,562.54

Cena s DPH v CZK 533,312.82
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001A - 1. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

4 - elektroinstalace

Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 463,750.28

M21 - Elektromontáže 76,104.27

M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 9,980.00

M600VD - Rozvaděče 118,655.90

M900VD - Svítidla 23,446.50

100VD - ost. náklady 25,850.00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 35,888.50

D1 - Ostatní materiál 173,825.11
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001A - 1. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

4 - elektroinstalace

Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 463,750.28

D M21 Elektromontáže 76,104.27
1 K 210010311R00 Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová kus 186.000 23.32 4,337.52 dle ceníku projektanta

2 K 210010321R00 Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh kus 32.000 81.73 2,615.36 dle ceníku projektanta

3 K 210010453R00 Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením kus 5.000 71.50 357.50 dle ceníku projektanta

4 K 210010002R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm m 334.000 17.82 5,951.88 dle ceníku projektanta

5 K 210010022R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm m 4.500 19.80 89.10 dle ceníku projektanta

6 K 210010023RT1 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm m 5.000 19.80 99.00 dle ceníku projektanta

7 K 210010135R00 Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm m 4.000 22.00 88.00 dle ceníku projektanta

8 K 210020306R00 Žlab kabelový s přísluš., 125/100 mm bez víka m 4.500 123.20 554.40 dle ceníku projektanta

9 K 210020306R00 Žlab kabelový s přísluš., 125/100 mm bez víka m 4.000 123.20 492.80 dle ceníku projektanta

10 K 210020310R00 Žlab kabelový s přísluš., 250/100 mm bez víka m 3.500 148.50 519.75 dle ceníku projektanta

11 K 210800546R00 Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený pevně m 145.000 10.78 1,563.10 dle ceníku projektanta

12 K 210800547R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně m 113.000 10.78 1,218.14 dle ceníku projektanta

13 K 210800549R00 Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený pevně m 20.000 11.33 226.60 dle ceníku projektanta

14 K 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 1,100.000 13.42 14,762.00 dle ceníku projektanta

15 K 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 1,200.000 13.42 16,104.00 dle ceníku projektanta

16 K 210810049R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený m 45.000 13.42 603.90 dle ceníku projektanta

17 K 210810056R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený m 130.000 17.05 2,216.50 dle ceníku projektanta

18 K 210810057R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený m 65.000 19.25 1,251.25 dle ceníku projektanta

19 K 210810057R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený m 70.000 19.25 1,347.50 dle ceníku projektanta

20 K 210810112R00 Kabel CYKY-m 1 kV 3x70+50 pevně uložený m 17.000 27.50 467.50 dle ceníku projektanta

21 K 210110041R00 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 kus 22.000 40.48 890.56 dle ceníku projektanta

22 K 210110043R00 Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 kus 16.000 46.31 740.96 dle ceníku projektanta

23 K 210110045R00 Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 kus 17.000 46.31 787.27 dle ceníku projektanta

24 K 210110046R00 Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 kus 4.000 52.14 208.56 dle ceníku projektanta

25 K 210111012R00 Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení kus 105.000 89.10 9,355.50 dle ceníku projektanta

26 K 210111061R00 Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+PE kus 1.000 123.20 123.20 dle ceníku projektanta

27 K 210110511R00 Vypínač vačkový v krytu S 25 VP, VL 01, 02 kus 3.500 93.50 327.25 dle ceníku projektanta

28 K 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 240.000 14.52 3,484.80 dle ceníku projektanta

29 K 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 60.000 23.65 1,419.00 dle ceníku projektanta

30 K 210100004R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 1.000 49.28 49.28 dle ceníku projektanta

31 K 210100006R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2 kus 1.000 63.69 63.69 dle ceníku projektanta

33 K 211800711R00 Kabel JYTY-Cu folie pevně uložený, 2x1 mm m 80.000 13.53 1,082.40 dle ceníku projektanta

34 K 211800713R00 Kabel JYTY-Cu folie pevně uložený, 7x1 mm m 200.000 13.53 2,706.00 dle ceníku projektanta

D M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 9,980.00
35 K 222290003R00 Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku kus 25.000 80.00 2,000.00 dle ceníku projektanta

36 K 222280214R00 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách m 570.000 14.00 7,980.00 dle ceníku projektanta

D M600VD Rozvaděče 118,655.90
37 K 600101VD Montáž rozvodnic do 36mod vč. náplně a oživení soub 4.000 3,962.20 15,848.80 dle ceníku projektanta

40 K 600104VD Montáž rozvodnic do 96mod vč. náplně a oživení soubor 1.000 6,172.10 6,172.10 dle ceníku projektanta

43 K 36070073VD rozvaděč R3 včetně náplně (96m) ks 1.000 29,535.00 29,535.00 dle ceníku projektanta

44 K 36070074VD rozvaděč R4,6,7,8 včetně náplně (36m) ks 4.000 16,775.00 67,100.00 dle ceníku projektanta

D M900VD Svítidla 23,446.50
47 K 9005VD Montáž svítidel zářivkových stropních ks 19.000 159.50 3,030.50 dle ceníku projektanta

49 K 9007VD Montáž svítidel žárovkových ks 128.000 159.50 20,416.00 dle ceníku projektanta

D 100VD ost. náklady 25,850.00
51 K 100200VD Revize elektrického zařízení hod 30.000 275.00 8,250.00 dle ceníku projektanta

52 K 10000020VD Demontážní práce hod 80.000 220.00 17,600.00 dle ceníku projektanta

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 35,888.50
54 K 973032616R00 Vysekání kapes cih. duté špalík, krabice 10x10x5cm kus 22.000 258.50 5,687.00 dle ceníku projektanta

105 K 974 x 1 stavení práce pro osazení rozvaděčů - bourání, likvidace odpadu a začištění - R 9, R 10 ks 2.000 600.00 1,200.00 dle ceníku projektanta

55 K 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 800.000 32.23 25,784.00 dle ceníku projektanta

56 K 974031133R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm m 90.000 35.75 3,217.50 dle ceníku projektanta

D D1 Ostatní materiál 173,825.11
57 K 34571518 Krabice univerzální z PH KU 68- 1901 kus 200.000 5.72 1,144.00 dle ceníku projektanta

58 K 34571521 Krabice univerzální z PH KU 68-1903 kus 30.000 20.24 607.20 dle ceníku projektanta

59 K 34564010 Rozvodka krabicová 6455-11 4 mm2 380 V kus 8.000 46.53 372.24 dle ceníku projektanta

60 K 22025011VD kabelový žlab např. Merkur100x50 vč. přísl. m 4.000 96.36 385.44 dle ceníku projektanta

61 K 22025014VD kabelový žlab např. Merkur 100x100 vč. přísl. m 3.000 108.57 325.71 dle ceníku projektanta

62 K 22025022VD kabelový žlab např. Merkur 200x100 vč. přísl. m 4.000 128.48 513.92 dle ceníku projektanta

63 K 34571050 Trubka elektroinstal. ohebná 2316/LPE-1 d 16 mm m 380.000 7.48 2,842.40 dle ceníku projektanta

64 K 34571092 Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 m 6.000 9.02 54.12 dle ceníku projektanta

65 K 34571093 Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1532 m 6.000 12.65 75.90 dle ceníku projektanta

66 K 345710967 Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4063 m 6.000 72.27 433.62 dle ceníku projektanta
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

67 K 34142156 Vodič silový pevné uložení CYA 4,00 mm2 m 160.000 10.78 1,724.80 dle ceníku projektanta

68 K 34142157 Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2 m 70.000 14.85 1,039.50 dle ceníku projektanta

69 K 34142159 Vodič silový pevné uložení CYA 16 mm2 m 25.000 38.61 965.25 dle ceníku projektanta

70 K 34111030 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 1,200.000 11.11 13,332.00 dle ceníku projektanta

71 K 34111036 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 1,300.000 17.38 22,594.00 dle ceníku projektanta

72 K 34111090 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 50.000 19.03 951.50 dle ceníku projektanta

73 K 34111094 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 150.000 31.13 4,669.50 dle ceníku projektanta

74 K 34111098 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 m 80.000 52.69 4,215.20 dle ceníku projektanta

75 K 34111100 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 m 85.000 77.55 6,591.75 dle ceníku projektanta

76 K 34111643 Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 70 + 50 m 20.000 462.33 9,246.60 dle ceníku projektanta

77 K 26527655141VD kabel např. SXKD-5e-UTP-PVC m 600.000 10.00 6,000.00 dle ceníku projektanta

78 K 34535400 Strojek spínače 1pólového 3558-A01340 řaz.1 kus 20.000 71.83 1,436.60 dle ceníku projektanta

79 K 34536490 Kryt spínače o 3558A-A651 kus 20.000 30.36 607.20 dle ceníku projektanta

80 K 34536700 Rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 kus 20.000 19.03 380.60 dle ceníku projektanta

81 K 34535405 Strojek přepínače sériového, řaz.5 3558-A05340 kus 18.000 94.27 1,696.86 dle ceníku projektanta

82 K 34536492 Kryt spínače 3558A-A652 kus 18.000 37.73 679.14 dle ceníku projektanta

83 K 34536700 Rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 kus 18.000 19.03 342.54 dle ceníku projektanta

84 K 34535444 Strojek spínače střídavého 3559-A06345 řaz.6 kus 18.000 92.62 1,667.16 dle ceníku projektanta

85 K 34536490 Kryt spínače o 3558A-A651 kus 18.000 30.36 546.48 dle ceníku projektanta

86 K 34536700 Rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 kus 18.000 19.03 342.54 dle ceníku projektanta

87 K 34535446 Strojek spínače křížového 3559-A07345 řaz.7 kus 4.000 133.98 535.92 dle ceníku projektanta

88 K 34536490 Kryt spínače o 3558A-A651 kus 4.000 30.36 121.44 dle ceníku projektanta

89 K 34536700 Rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 kus 4.000 19.03 76.12 dle ceníku projektanta

90 K 34551615 Zásuvka 5519A-A02397 kus 105.000 107.58 11,295.90 dle ceníku projektanta

91 K 34536700 Rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 kus 105.000 19.03 1,998.15 dle ceníku projektanta

92 K 35811770 Spínač vačkový ve skříni z PH S 25 JP 1103 A6 kus 5.000 130.13 650.65 dle ceníku projektanta

93 K 12550029VD dvojzásuvka datová 2xRJ45 ks 12.000 306.00 3,672.00 dle ceníku projektanta

94 K 34536700 Rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 kus 12.000 33.00 396.00 dle ceníku projektanta

95 K 95272424VD svítidlo 2x36W kus 15.000 858.00 12,870.00 dle ceníku projektanta

96 K 95272435VD svítidlo 2x28W ks 15.000 899.80 13,497.00 dle ceníku projektanta

97 K 95201450VD svítidlo 1x60W IP44 ks 50.000 353.43 17,671.50 dle ceníku projektanta

98 K 95201451VD svítidlo 1x60W IP44 čidlo ks 30.000 536.58 16,097.40 dle ceníku projektanta

100 K 95200011VD trubice zářivková 36W/840 ks 80.000 40.70 3,256.00 dle ceníku projektanta

101 K 95200015VD žáriovka LED 10W ks 62.000 57.53 3,566.86 dle ceníku projektanta

103 K 34121556 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm m 90.000 18.92 1,702.80 dle ceníku projektanta

104 K 34121550 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 80.000 7.92 633.60 dle ceníku projektanta
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001A - 1. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

5 - vzduchotechnika

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 555,007.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 555,007.00 15.00% 83,251.05

Cena s DPH v CZK 638,258.05
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001A - 1. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

5 - vzduchotechnika

Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 555,007.00

M23 - Montáže potrubí 414,964.00

M23-1 - Ostatní práce 140,043.00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001A - 1. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

5 - vzduchotechnika

Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 555,007.00

D M23 Montáže potrubí 414,964.00
3 K 1.01 Sací kus SK pr.250/45°+síť ks 2.000 887.00 1,774.00 dle ceníku projektanta

4 K 1.03 Sací kus SK pr.315/45°+síť ks 1.000 656.00 656.00 dle ceníku projektanta

5 K 1.04 Větrací hlavice VH D250 ks 2.000 2,443.00 4,886.00 dle ceníku projektanta

6 K 1.05 Větrací hlavice VH D315 ks 2.000 2,995.00 5,990.00 dle ceníku projektanta

7 K 1.06 Větrací stříška VS D100 m 1.000 645.00 645.00 dle ceníku projektanta

9 K 1.10 Rekuperační jednotka ležatá 1250 m3/h bez ohřevu,s regul, např.DUO-ED 3 kpl 3.000 85,671.00 257,013.00 dle ceníku projektanta

10 K 1.11 Protidešťová žaluzie DŽ1, D100 ks 2.000 413.00 826.00 dle ceníku projektanta

13 K 1.14 Axiální ventilátor pr.100 do 200 m3/h ZK, kuličková ložiska ks 2.000 1,639.00 3,278.00 dle ceníku projektanta

14 K 1.07 Větrací mřížka VS D 160 ks 7.000 4,219.00 29,533.00 dle ceníku projektanta

15 K 1.16 Mřížka M1 D100 komfortní ks 1.000 594.00 594.00 dle ceníku projektanta

17 K 2.21 Mřížka M3 D160 komfortní ks 2.000 741.00 1,482.00 dle ceníku projektanta

18 K 2.22 Mřížka M4 D125 komfortní ks 9.000 653.00 5,877.00 dle ceníku projektanta

19 K 2.25 Trubka např. Semiflex SONO D160 m 25.000 163.00 4,075.00 dle ceníku projektanta

20 K 2.28 Trubka např. Semiflex SONO D200 m 10.000 205.00 2,050.00 dle ceníku projektanta

21 K 2.29 Trubka např. Semiflex SONO D250 m 26.000 257.00 6,682.00 dle ceníku projektanta

22 K 2.30 Trubka např. Semiflex SONO D315 m 4.000 310.00 1,240.00 dle ceníku projektanta

23 K 2.31 Trubka např. Semiflex D100 m 18.000 87.00 1,566.00 dle ceníku projektanta

24 K 2.39 Trubka např. Semiflex D125 m 59.000 108.00 6,372.00 dle ceníku projektanta

25 K 2.60 Trubka např. Semiflex D160 m 17.000 141.00 2,397.00 dle ceníku projektanta

26 K 2.61 Trubka 100 m 10.000 168.00 1,680.00 dle ceníku projektanta

27 K 2.62 Trubka 125 m 11.000 186.00 2,046.00 dle ceníku projektanta

28 K 2.63 Trubka 160 m 49.000 226.00 11,074.00 dle ceníku projektanta

29 K 2.64 Trubka 200 m 22.000 281.00 6,182.00 dle ceníku projektanta
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30 K 2.34 Trubka 250 m 30.000 389.00 11,670.00 dle ceníku projektanta

31 K 2.36 Trubka 315 m 5.000 486.00 2,430.00 dle ceníku projektanta

32 K 713 42-1112.R00 Izolace potrubí Izoma M,pásy ve Fe pletivu,2vrstvá v Pz obalu m2 17.000 484.00 8,228.00 dle ceníku projektanta

34 K 2.33 Odbočka OBJ 90° D315/315 ks 2.000 908.00 1,816.00 dle ceníku projektanta

38 K 2.43 kus 2.000 679.00 1,358.00 dle ceníku projektanta

41 K 2.50 Odbočka OBJ 90° D200/200 kus 2.000 604.00 1,208.00 dle ceníku projektanta

44 K 3..583 Odbočka OBJ 90° D160/160 ks 5.000 432.00 2,160.00 dle ceníku projektanta

45 K 3.521 Odbočka OBJ 90° D125/100 ks 12.000 339.00 4,068.00 dle ceníku projektanta

46 K 3.581 Odbočka OBJ 90° D125/125 ks 7.000 348.00 2,436.00 dle ceníku projektanta

47 K 2.51 Odbočka OBJ 90° D200/160 ks 2.000 339.00 678.00 dle ceníku projektanta

48 K 2.55 Odbočka oboustranná 90° D250/160/160 ks 2.000 894.00 1,788.00 dle ceníku projektanta

52 K 2.741 Přechod osový D125/100 ks 8.000 501.00 4,008.00 dle ceníku projektanta

53 K 2.742 Přechod osový D160/100 ks 3.000 239.00 717.00 dle ceníku projektanta

54 K 2.743 Přechod osový D160/125 ks 3.000 253.00 759.00 dle ceníku projektanta

55 K 2.744 Přechod osový D200/100 ks 1.000 263.00 263.00 dle ceníku projektanta

56 K 2.746 Přechod osový D200/125 ks 1.000 276.00 276.00 dle ceníku projektanta

57 K 2.745 Přechod osový D250/125 ks 1.000 276.00 276.00 dle ceníku projektanta

58 K 2.747 Přechod osový D250/160 ks 1.000 322.00 322.00 dle ceníku projektanta

59 K 2.748 Přechod osový D250/200 ks 1.000 322.00 322.00 dle ceníku projektanta

60 K 2.749 Přechod osový D315/160 ks 2.000 375.00 750.00 dle ceníku projektanta

61 K 2.750 Přechod osový D315/200 ks 1.000 391.00 391.00 dle ceníku projektanta

62 K 2.751 Přechod osový D315/250 ks 1.000 350.00 350.00

64 K 3.541 Koncový zákryt s odvodněním pr.100 ks 1.000 354.00 354.00 dle ceníku projektanta

66 K 3.542 Koncový zákryt s odvodněním pr.160 ks 7.000 371.00 2,597.00 dle ceníku projektanta

67 K 3.543 Koncový zákryt s odvodněním pr.200 ks 6.000 376.00 2,256.00 dle ceníku projektanta

68 K 2.40 Talířový ventil TV 2 pr.100 ks 30.000 174.00 5,220.00 dle ceníku projektanta

70 K 2.391 Talířový ventil TV 1 pr.160 kus 1.000 345.00 345.00

D M23-1 Ostatní práce 140,043.00
73 K 900 Těsnící, spoj a upevňovací materiál ks 74.000 217.00 16,058.00 dle ceníku projektanta

74 K 901 Montáž hod 70.000 1,232.00 86,240.00 dle ceníku projektanta

75 K 902 Seřízení, vyzkoušení, předání hod 25.000 385.00 9,625.00 dle ceníku projektanta

76 K 904 zednické výpomoce m2 80.000 225.00 18,000.00 dle ceníku projektanta

VV 0,25*320 80.000

77 K 903 Přesun hmot soubor 1.000 10,120.00 10,120.00 dle ceníku projektanta

Odbočka OBJ 90° D250/125_x000D_
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001A - 1. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

7 - zdravotní instalace

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 724,435.41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 724,435.41 15.00% 108,665.31

Cena s DPH v CZK 833,100.72
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001A - 1. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

7 - zdravotní instalace

Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 724,435.41

PSV - Práce a dodávky PSV 724,435.41

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 117,516.67

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 278,948.30

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 83,575.00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 244,395.44
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001A - 1. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

7 - zdravotní instalace

Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 724,435.41

D PSV Práce a dodávky PSV 724,435.41

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 117,516.67

50 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 2.000 356.00 712.00 dle ceníku projektanta

VV 1+1 2.000
VV Součet 2.000

51 K 721171917 Potrubí z PP propojení potrubí DN 160 kus 3.000 481.00 1,443.00 dle ceníku projektanta

VV 1+1+1 3.000
VV Součet 3.000

52 K 721171918 Potrubí z PVC propojení potrubí DN 200 kus 1.000 750.00 750.00 dle ceníku projektanta

53 K 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 m 62.240 398.00 24,771.52 dle ceníku projektanta

VV 5,94+11,3+10,52+1,53+1,16+7,29+3,51+7,18+1,94+6,96+3,36+1,55 62.240
VV Součet 62.240

55 K 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100 m 28.500 405.00 11,542.50 dle ceníku projektanta

57 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 m 5.000 361.00 1,805.00 dle ceníku projektanta

58 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 30.000 405.00 12,150.00 dle ceníku projektanta

VV 2NP
VV 3,5+3,5+0,5+3,5+3,5+5+3,5+3,5+3,5 30.000
VV Součet 30.000

59 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 14.000 318.00 4,452.00 dle ceníku projektanta

60 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 35.000 345.00 12,075.00 dle ceníku projektanta

61 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 7.500 405.00 3,037.50 dle ceníku projektanta

VV 7,5 7.500
VV Součet 7.500

62 K 721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110 m 42.000 405.00 17,010.00 dle ceníku projektanta

VV 2+5+1+31+1+1+1 42.000
VV Součet 42.000

63 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 13.000 71.00 923.00 dle ceníku projektanta
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64 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 7.000 75.00 525.00 dle ceníku projektanta

65 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 6.000 124.00 744.00 dle ceníku projektanta

VV 6 6.000
VV Součet 6.000

66 K 721211403 Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem kus 2.000 3,161.00 6,322.00 dle ceníku projektanta

69 K 721226511 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 kus 1.000 752.00 752.00 dle ceníku projektanta

70 M 721266601 zápachová uzávěrka HL 21 kus 1.000 603.00 603.00 dle ceníku projektanta

72 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 8.000 1,065.00 8,520.00 dle ceníku projektanta

VV 1+1+1+1+1+1+1+1 8.000
VV Součet 8.000

74 K 721274123 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100 kus 3.000 1,373.00 4,119.00 dle ceníku projektanta

75 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 225.000 20.00 4,500.00 dle ceníku projektanta

VV 225 225.000
VV Součet 225.000

76 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150-200 m 5.000 28.00 140.00 dle ceníku projektanta

77 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0.356 1,742.00 620.15 dle ceníku projektanta

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 278,948.30

78 K 722131936 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50 kus 1.000 718.00 718.00 dle ceníku projektanta

79 K 722174001 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 16 x 2,2 mm m 180.000 240.00 43,200.00 dle ceníku projektanta

80 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 89.000 260.00 23,140.00 dle ceníku projektanta

81 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 145.000 316.00 45,820.00 dle ceníku projektanta

82 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm m 85.000 376.00 31,960.00 dle ceníku projektanta

83 K 722174006 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm m 25.000 645.00 16,125.00 dle ceníku projektanta

VV 25 25.000
VV Součet 25.000

84 K 722181221 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm m 90.000 59.00 5,310.00 dle ceníku projektanta

85 K 722181222 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm m 75.000 84.00 6,300.00 dle ceníku projektanta

86 K 722181223 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 62 mm m 25.000 95.00 2,375.00 dle ceníku projektanta

87 K 722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm m 179.000 68.00 12,172.00 dle ceníku projektanta

VV 179 179.000
VV Součet 179.000

88 K 722181232 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm m 155.000 92.00 14,260.00 dle ceníku projektanta

VV 155,00 155.000
VV Součet 155.000

89 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 30.000 163.00 4,890.00 dle ceníku projektanta

90 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 6.000 860.00 5,160.00 dle ceníku projektanta

91 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 26.000 141.00 3,666.00 dle ceníku projektanta

92 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 2.000 273.00 546.00 dle ceníku projektanta

93 K 722221135 Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem soubor 1.000 180.00 180.00 dle ceníku projektanta
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94 K 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem kus 1.000 163.00 163.00 dle ceníku projektanta

95 K 722231076 Ventil zpětný G 1 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1.000 596.00 596.00 dle ceníku projektanta

96 K 722231143 Ventil závitový pojistný rohový G 1 kus 1.000 1,861.00 1,861.00 dle ceníku projektanta

97 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4.000 312.00 1,248.00 dle ceníku projektanta

99 K 722232046 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1.000 648.00 648.00 dle ceníku projektanta

100 K 722232062 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 16.000 497.00 7,952.00 dle ceníku projektanta

101 K 722232063 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 8.000 656.00 5,248.00 dle ceníku projektanta

102 K 722232064 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 5.000 823.00 4,115.00 dle ceníku projektanta

VV 1NP
VV 1 1.000
VV 2NP
VV 1+1 2.000
VV 3NP
VV 1+1 2.000
VV Součet 5.000

103 K 722232065 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním 1 1.000 1,069.00 1,069.00 dle ceníku projektanta

VV 1NP
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

104 K 722250143 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m prosklený soubor 1.000 9,279.00 9,279.00 dle ceníku projektanta

VV 2NP
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

110 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 783.000 20.00 15,660.00 dle ceníku projektanta

111 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 435.000 29.00 12,615.00 dle ceníku projektanta

106 K 734261234 Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C kus 4.000 141.00 564.00 dle ceníku projektanta

108 K 734261235 Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C kus 1.000 213.00 213.00 dle ceníku projektanta

109 K 734261236 Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C kus 1.000 282.00 282.00 dle ceníku projektanta

107 K 734261237 Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C kus 1.000 481.00 481.00 dle ceníku projektanta

135 K 998722102 t 0.650 1,742.00 1,132.30 dle ceníku projektanta

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 83,575.00

116 K 732331713 Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 18 litrů soubor 1.000 3,460.00 3,460.00 dle ceníku projektanta

113 K 732429212 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 soubor 1.000 361.00 361.00 dle ceníku projektanta

114 M 426106350 čerpadlo oběhové pro TUV např. Grundfos COMFORT UP 20-14BX 110 mm kus 1.000 3,942.00 3,942.00 dle ceníku projektanta

115 M 5001 Provozní a monitorocí jednotka - čerpání dešťových vod z akumulační jímky kpl 1.000 75,812.00 75,812.00 dle ceníku projektanta

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 244,395.44

117 K 725112171 Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 12.000 4,237.00 50,844.00 dle ceníku projektanta

120 K 725211603 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm soubor 5.000 1,412.00 7,060.00 dle ceníku projektanta

122 K 725241112 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm soubor 5.000 4,249.00 21,245.00 dle ceníku projektanta

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
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123 K 725245172 Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 1850 mm a šířky 900 mm rohová soubor 6.000 7,587.00 45,522.00 dle ceníku projektanta

124 K 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou soubor 7.000 3,456.00 24,192.00 dle ceníku projektanta

125 K 725331111.1 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 1.000 5,482.00 5,482.00 dle ceníku projektanta

126 K 725539306 Montáž ohřívačů zásobníkových stacionárních tlakových do 1000 litrů soubor 1.000 2,583.00 2,583.00 dle ceníku projektanta

127 M 7256000 Ohrívák TUV 765 l kpl 1.000 53,847.00 53,847.00 dle ceníku projektanta

128 K 725813111.1 Ventil rohový s trubičkou G 1/2" soubor 24.000 185.00 4,440.00 dle ceníku projektanta

129 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 2.000 380.00 760.00 dle ceníku projektanta

131 K 725821326 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm soubor 7.000 2,083.00 14,581.00 dle ceníku projektanta

132 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 5.000 1,850.00 9,250.00 dle ceníku projektanta

133 K 725841311 Baterie sprchové nástěnné pákové soubor 1.000 3,161.00 3,161.00 dle ceníku projektanta

134 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0.820 1,742.00 1,428.44 dle ceníku projektanta
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001A - 1. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

99 - vedlejší a ostatní n...

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 148,000.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 148,000.00 15.00% 22,200.00

Cena s DPH v CZK 170,200.00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001A - 1. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

99 - vedlejší a ostatní n...

Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 148,000.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 148,000.00

    VRN3 - Vedlejší náklady 99,500.00

    VRN4 - Inženýrská činnost 4,000.00

    VRN7 - Ostatní náklady 36,500.00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001A - 1. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

99 - vedlejší a ostatní n...

Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 148,000.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 148,000.00
1 K 3.103 Vytyčení podzemních zařízení a stavby, rizika a zvláštní opatření Kč 1.000 3,000.00 3,000.00

2 K 3.111 Označení stavby Kč 1.000 3,000.00 3,000.00

3 K 3.112 Fotodokumentace stavby a všech objektů Kč 1.000 2,000.00 2,000.00

D VRN3 Vedlejší náklady 99,500.00

4 K 03000100.1 Vybudování zařízení staveniště kpl 1.000 10,000.00 10,000.00

VV

VV

VV 1 1.000
VV Součet 1.000

5 K 03000100.2 Zařízení staveniště kpl 1.000 79,500.00 79,500.00

VV

VV

VV odstranění zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich provoz. položka zahrnuje i náklady na úpravu po odstranění

VV zařízení staveniště a úklid ploch na kterých bylo zařízení staveniště provozováno

VV

VV dočasné ohrazení staveniště, ochranná, protiprašná a protihluková opatření, poplatky související se zajištěním vjezdů 
VV a se zajištěním požadavku Provozního opatření provozovatele POP zpracovaného pro uvedenou akci
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

6 K 03000100.3 Odstranění zařízení staveniště kpl 1.000 10,000.00 10,000.00

VV

VV staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
VV 1 1.000

náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízení přípojek energií k objektům 
zařízení staveniště

vybudování měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zažízení stavneniště a vlastní vybudování 
objektů zaříz. staveništ

náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení 
staveniště, 

náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení 
staveniště a na přípojkách energ

provozní vlivy, územní vlivy, pronájem plochy staveniště, čištění techniky a komunikací, kompletační činnost dopravné, 
oplocení, 

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů 
po odstranění zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1.000

D VRN4 Inženýrská činnost 4,000.00

7 K 044002000 Revize a zkoušky kč 1.000 4,000.00 4,000.00

VV 1 1.000
VV "revize slaboprodu 
VV "revize silnoproudu 
VV "zkouška těsnosti vodovodního potrubí 
VV "zkouška těsnosti kanalizačního potrubí 
VV revize hromosvodu
VV  Laboratorní zkoušky stavebního odpadu 
VV Součet 1.000

D VRN7 Ostatní náklady 36,500.00

8 K 070001000.1 Dočasná dopravní opatření kpl 1.000 6,000.00 6,000.00

VV dočasná dopravní opatření
VV náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního opatření, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi 
VV  dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemisťování,
VV jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

9 K 070001000.10 projektové práce skutečného porvedení Kč 1.000 10,000.00 10,000.00

VV dokumentace skutečného provedení stavby
VV digitální verze ve formátech DWG, XLS, DOC 
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

10 K 070001000.3 Dílenská projektová dokumentace - atypické výplně otvorů kpl 1.000 2,000.00 2,000.00

VV dílenská projektová dokumentace 
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

11 K 070001000.31 Dílenská projektová dokumentace - ocelové konstrukce kpl 1.000 6,000.00 6,000.00

VV dílenská projektová dokumentace 
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

12 K 070001000.6 Geodetické práce pro provedení satvby kpl 1.000 8,000.00 8,000.00

VV geodetické práce pro provedení stavby a konečná záměra objektu ( podklad pro dokumentaci skutečného provedení stavby )

VV součástí je i zaměření anten ( výška i poloha ) vč vypracování protokolu. Odevzdání 3 x papírově + digitální forma
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

13 K 070001000.7 Podklady pro zajištění kolaudace stavby kpl 1.000 2,000.00 2,000.00

VV podklady pro zajištění kolaudace stavby nebo souhlasu s užíváním stavby, účast na kolaudaci stavby
VV dvě vyhotovení dokladové části + digitální forna  v pdf
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

14 K 080001000.1 Předání sítí před zakrytím sítí Kč 1.000 1,000.00 1,000.00

15 K 080001000.2 Provedení - stav technický průzkum a SHP po odbourání dodatečných zazdívek u soklového zdiva Kč 1.000 1,500.00 1,500.00

VV 1 1.000
VV Součet 1.000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001B - 2. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

1 - vlastní objekt

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5,728,096.22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 5,728,096.22 15.00% 859,214.43

Cena s DPH v CZK 6,587,310.65
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001B - 2. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

1 - vlastní objekt

Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5,728,096.22

HSV - Práce a dodávky HSV 867,499.19

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 182,114.61

    4 - Vodorovné konstrukce 12,460.77

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 366,987.75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 129,500.86

    997 - Přesun sutě 150,372.40

    998 - Přesun hmot 26,062.80

PSV - Práce a dodávky PSV 4,851,722.03

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 28,246.00

    713 - Izolace tepelné 189,799.71

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 133,979.00

    762 - Konstrukce tesařské 729,857.04

    763 - Konstrukce suché výstavby 1,743,838.61

    764 - Konstrukce klempířské 2,820.00

    766 - Konstrukce truhlářské 1,208,297.06
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    767 - Konstrukce zámečnické 125,044.78

    771 - Podlahy z dlaždic 3,818.85

    776 - Podlahy povlakové 474,735.29

    781 - Dokončovací práce - obklady 119,684.80

    783 - Dokončovací práce - nátěry 14,763.57

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 70,029.32

    990 - Požární vybavení 6,808.00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 8,875.00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001B - 2. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

1 - vlastní objekt

Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5,728,096.22

D HSV Práce a dodávky HSV 867,499.19

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 182,114.61

2 K 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0.656 4,600.00 3,017.60 CS ÚRS 2020 02

VV zazdívka ve 3. np
VV 0,375*0,50*3,50 0.656
VV Součet 0.656

5 K 311231115 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa m3 6.388 4,600.00 29,384.80 CS ÚRS 2020 02

VV zdivo ve 3. np
VV m 1,04 - 3,02
VV (0,35+2,14+0,45)*3,50*0,45 4.631
VV m 3,22 - 3,21
VV (1,63*3,50-0,90*2,00)*0,45 1.757
VV Součet 6.388

6 K 311235131 Zdivo jednovrstvé z cihel broušenýchdo P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm m2 1.928 1,020.00 1,966.56 CS ÚRS 2020 02

VV zdivo ve 3. np
VV (0,25*+1,97+0,15)*3,00 1.928
VV Součet 1.928

10 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 5.000 344.00 1,720.00 CS ÚRS 2020 02

VV příčky ve 3. np
VV 5 5.000
VV Součet 5.000

11 K 317168026 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm kus 1.000 582.00 582.00 CS ÚRS 2020 02

VV příčky ve 3. np
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

12 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 6.000 488.00 2,928.00 CS ÚRS 2020 02

VV zdivo ve 3. np
VV 6 6.000
VV Součet 6.000

14 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0.821 4,700.00 3,858.70 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3. np
VV m 3,09 - 3,10
VV 1,45*0,45*0,14 0.091
VV m 3,07 , 3,12 - ext
VV 1,50*0,45*0,14*2 0.189
VV m 3,22 - 3,21
VV 1,45*0,45*0,14 0.091
VV m 1,04 - 3,01
VV 2,19*0,45*0,16 0.158
VV m 3,21 - ext
VV 1,20*0,45*0,12 0.065
VV rozšiřovaný otvor
VV 1,40*0,45*0,12*3 0.227
VV Součet 0.821

15 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0.203 32,000.00 6,496.00 CS ÚRS 2020 02

VV ocelové překlady
VV 3. np
VV 3,21 - ext - IPE 120
VV 1,50*3*10,40*0,001 0.047
VV nad rozvaděče
VV L 50 / 50 / 4
VV (1,10*3+0,95*5)*3,06*0,001 0.025
VV rozšiřovaný otvor
VV 1,40*9*10,40*0,001 0.131
VV Součet 0.203

16 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0.300 32,000.00 9,600.00 CS ÚRS 2020 02

VV 3. np
VV m 3,07  - ext - IPE 140
VV 1,80*3*12,90*0,001 0.070
VV m 3,12 - ext - IPE 140
VV 1,80*3*12,90*0,001 0.070
VV m 3,09 - 3,10 - IPE 140
VV 1,45*3*12,90*0,001 0.056
VV m 3,04 - 3,01 - IPE 160
VV 2,19*3*15,80*0,001 0.104
VV Součet 0.300

20 K 342244121 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm m2 138.690 700.00 97,083.00 CS ÚRS 2020 02

VV 3. np
VV m 3,04, 3,03, 3,02 - 3,01
VV (3,80+0,25+1,74-0,38)*3,50 18.935
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV m 3,03 - 3,02
VV (3,14+1,50)*3,50-1,8*1,2/2 15.160
VV m 3,22 -1,04
VV 1,66*3,50 5.810
VV m 3,19 - 3,01
VV (0,94+0,20+0,90+0,05)*3,50 7.315
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV m 3,18 - 3,17
VV 1,69*3,50 5.915
VV m 3,13, 3,14, 3,12 - 3,01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,43+0,90+0,18+0,15+1,97+015+1,00)*3,50 68.705
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV -0,80*2,00 -1.600
VV m 3,12, 3,11 - 3,01
VV (0,15+1,90+1,01+1,10+0,15)*3,50 15.085
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV -1,80*2,00 -3.600
VV m 3,11 - 3,12
VV 2,36*3,50 8.260
VV m 3,22
VV 1,63*3,50 5.705
VV Součet 138.690

21 K 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 43.420 60.00 2,605.20 CS ÚRS 2020 02

VV 3. np
VV m 3,04, 3,03, 3,02 - 3,01
VV (3,80+0,25+1,74-0,38) 5.410
VV m 3,03 - 3,02
VV (3,14+1,50) 4.640
VV m 3,22 -1,04
VV 1,66 1.660
VV m 3,19 - 3,01
VV 0,94+0,20+0,90+0,05 2.090
VV m 3,18 - 3,17
VV 1,69 1.690
VV m 3,13, 3,14, 3,12 - 3,01
VV (0,43+0,90+0,18+0,15+1,97+015+1,00) 19.630
VV m 3,12, 3,11 - 3,01
VV (0,15+1,90+1,01+1,10+0,15) 4.310
VV m 3,11 - 3,12
VV 2,36 2.360
VV m 3,22
VV 1,63 1.630
VV Součet 43.420

22 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 40.000 60.00 2,400.00 CS ÚRS 2020 02

23 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 3.649 250.00 912.25 CS ÚRS 2020 02

VV 3. np
VV m 3,09 - 3,10
VV 1,45*2*0,14 0.406
VV m 3,07 , 3,12 - ext
VV 1,50*0,14*2*2 0.840
VV m 3,22 - 3,21
VV 1,45*0,14*2 0.406
VV m 1,04 - 3,01
VV 2,19*0,16*2 0.701
VV m 3,21 - ext
VV 1,20*0,12*2 0.288
VV rozšiřovaný otvor
VV 1,40*0,12*2*3 1.008
VV Součet 3.649

24 K 346244821 Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 m2 9.065 700.00 6,345.50 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ve 3. np
VV (2,14+0,45)*3,50 9.065
VV Součet 9.065

25 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm m2 10.620 750.00 7,965.00 CS ÚRS 2020 02

VV 3. np
VV 1,80*0,45*2 1.620
VV 1,45*0,45*2*4 5.220
VV 2,10*0,45*2*2 3.780
VV Součet 10.620

26 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 1.500 3,500.00 5,250.00 CS ÚRS 2020 02

VV překlady
VV 1,50 1.500
VV Součet 1.500

D 4 Vodorovné konstrukce 12,460.77

27 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0.561 3,290.00 1,845.69 CS ÚRS 2020 02

VV strop  nad 3. np
VV 2,10*1,75*0,12 0.441
VV (0,15+1,80+0,45)*0,20*0,25 0.120
VV Součet 0.561

28 K 411351021 Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce m2 4.635 382.00 1,770.57 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle ozn 
VV strop  nad 3. np
VV 2,10*1,75 3.675
VV (0,15+1,80+0,45)*0,20*2 0.960
VV Součet 4.635

29 K 411351022 Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce m2 4.635 117.00 542.30 CS ÚRS 2020 02

VV dle bednění
VV 4,635 4.635
VV Součet 4.635

31 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 4.635 142.00 658.17 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle ozn 
VV strop  nad 3. np
VV 2,10*1,75 3.675
VV (0,15+1,80+0,45)*0,20*2 0.960
VV Součet 4.635

32 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 4.635 41.00 190.04 CS ÚRS 2020 02

VV dle bednění
VV 4,635 4.635
VV Součet 4.635

33 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0.067 32,000.00 2,144.00 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle ozn 
VV 0,561*0,12 0.067
VV Součet 0.067

35 K 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 42.000 100.00 4,200.00 CS ÚRS 2020 02

VV ocelové překlady
VV 3. np
VV 3,21 - ext - IPE 120
VV 3*2 6.000
VV m 3,07  - ext - IPE 140
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3*2 6.000
VV m 3,12 - ext - IPE 140
VV 3*2 6.000
VV m 3,09 - 3,10 - IPE 140
VV 3*2 6.000
VV rozšiřovaný otvor
VV 9*2 18.000
VV Součet 42.000

36 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 6.000 185.00 1,110.00 CS ÚRS 2020 02

VV 3. np
VV m 3,01 - 1,04
VV 3*2 6.000
VV Součet 6.000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 366,987.75

37 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 389.605 36.00 14,025.78 CS ÚRS 2020 02

VV 3. np
VV m 3,05
VV 4,66*3,50 16.310
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV m 3,09
VV (0,15+2,13+0,15)*3,50 8.505
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV m 3,08
VV (3,14+2,64)*3,50 20.230
VV m 3,07
VV (4,22+0,15)*3,50 15.295
VV odpočet
VV -1,10*1,45 -1.595
VV m 3,04
VV (3,14+3,80+0,25)*3,50 25.165
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV m 3,03
VV (1,73+3,14)*3,50 17.045
VV m 3,02
VV 3,14*3,50 10.990
VV m 3,10
VV 3,84*3,50 13.440
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV m 3,11
VV (1,10+2,36+0,25)*3,50 12.985
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV m 3,12
VV (0,21+2,36+1,01+1,90+0,15+0,43+0,90+0,18+0,15)*3,50 25.515
VV odpočet
VV -1,80*2,00 -3.600
VV -0,90*2,00 -1.800
VV m 3,14
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VV (1,97+0,15)*3,50 7.420
VV m 3,13
VV (0,15+1,00)*3,50 4.025
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV m 3,17
VV (1,69+2,44)*3,50 14.455
VV odpočet
VV -0,50*1,45*1 -0.725
VV m 3,18
VV (1,69+2,60+1,00+0,15)*3,50 19.040
VV m 3,19
VV 0,94*3,50 3.290
VV m 3,20
VV (3,15+0,25+1,64)*3,50 17.640
VV m 3,01
VV (5,60+0,94+6,42+7,73)*3,50 72.415
VV odpočet
VV -0,90*2,00*3 -5.400
VV -0,80*2,00*2 -3.200
VV -1,80*2,00 -3.600
VV m 3,21, 1,04

VV (0,90+2,20+0,25+1,64+0,91+1,00+0,91+1,17+2,54+1,22+2,6+0,36+2,64+0,30+2,08+0,35+2,14+1,69+2,14+0,35+0,45)*3,50 97.440

VV odpčoet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV -0,90*1,80 -1.620
VV m 3,22
VV (1,79+1,63)*2*3,50 23.940
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV Součet 389.605

38 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 389.605 143.00 55,713.52 CS ÚRS 2020 02

VV dle omítek
VV 389,605 389.605
VV Součet 389.605

39 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 389.605 222.00 86,492.31 CS ÚRS 2020 02

VV 3. np
VV m 3,05
VV 4,66*3,50 16.310
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV m 3,09
VV (0,15+2,13+0,15)*3,50 8.505
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV m 3,08
VV (3,14+2,64)*3,50 20.230
VV m 3,07
VV (4,22+0,15)*3,50 15.295
VV odpočet
VV -1,10*1,45 -1.595
VV m 3,04
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VV (3,14+3,80+0,25)*3,50 25.165
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV m 3,03
VV (1,73+3,14)*3,50 17.045
VV m 3,02
VV 3,14*3,50 10.990
VV m 3,10
VV 3,84*3,50 13.440
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV m 3,11
VV (1,10+2,36+0,25)*3,50 12.985
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV m 3,12
VV (0,21+2,36+1,01+1,90+0,15+0,43+0,90+0,18+0,15)*3,50 25.515
VV odpočet
VV -1,80*2,00 -3.600
VV -0,90*2,00 -1.800
VV m 3,14
VV (1,97+0,15)*3,50 7.420
VV m 3,13
VV (0,15+1,00)*3,50 4.025
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV m 3,17
VV (1,69+2,44)*3,50 14.455
VV odpočet
VV -0,50*1,45*1 -0.725
VV m 3,18
VV (1,69+2,60+1,00+0,15)*3,50 19.040
VV m 3,19
VV 0,94*3,50 3.290
VV m 3,20
VV (3,15+0,25+1,64)*3,50 17.640
VV m 3,01
VV (5,60+0,94+6,42+7,73)*3,50 72.415
VV odpočet
VV -0,90*2,00*3 -5.400
VV -0,80*2,00*2 -3.200
VV -1,80*2,00 -3.600
VV m 3,21, 1,04

VV (0,90+2,20+0,25+1,64+0,91+1,00+0,91+1,17+2,54+1,22+2,6+0,36+2,64+0,30+2,08+0,35+2,14+1,69+2,14+0,35+0,45)*3,50 97.440

VV odpčoet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV -0,90*1,80 -1.620
VV m 3,22
VV (1,79+1,63)*2*3,50 23.940
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV Součet 389.605

40 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 779.210 60.00 46,752.60 CS ÚRS 2020 02
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VV dle omítek
VV 389,605*2 779.210
VV Součet 779.210

41 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 17.724 375.00 6,646.50 CS ÚRS 2020 02

VV ostění oken, dveří a otvorů
VV (1,10+1,45*2)*0,55*2 4.400
VV (0,50+1,45*2)*0,55*2 3.740
VV (1,10+2,10*2)*0,45*2 4.770
VV (1,69+2,21*2)*0,35 2.139
VV (1,15+2,10*2)*0,50*1 2.675
VV Součet 17.724

42 K 613131101 Cementový postřik vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně m2 283.740 36.00 10,214.64 CS ÚRS 2020 02

VV komíny
VV (2,17+0,46)*2*6,00 31.560
VV (1,17+0,47)*2*6,00 19.680
VV (0,75+0,48)*2*6,00 14.760
VV (2,71+0,50)*2*6,00 38.520
VV (0,48+0,48)*2*6,00 11.520
VV (0,50+0,50)*2*6,00*2 24.000
VV (0,67+0,67)*2*6,00 16.080
VV (1,26+0,50)*2*6,00 21.120
VV (0,80+0,48)*2*6,00 15.360
VV (1,41+0,48)*2*6,00 22.680
VV (1,30+0,50)*2*6,00 21.600
VV (0,60+0,50)*2*5,00 11.000
VV (0,75+0,50)*2*4,00 10.000
VV (1,07+0,50)*2*4,00 12.560
VV (0,83+0,50)*2*5,00 13.300
VV Součet 283.740

43 K 613311131 Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 283.740 150.00 42,561.00 CS ÚRS 2020 02

VV komíny
VV (2,17+0,46)*2*6,00 31.560
VV (1,17+0,47)*2*6,00 19.680
VV (0,75+0,48)*2*6,00 14.760
VV (2,71+0,50)*2*6,00 38.520
VV (0,48+0,48)*2*6,00 11.520
VV (0,50+0,50)*2*6,00*2 24.000
VV (0,67+0,67)*2*6,00 16.080
VV (1,26+0,50)*2*6,00 21.120
VV (0,80+0,48)*2*6,00 15.360
VV (1,41+0,48)*2*6,00 22.680
VV (1,30+0,50)*2*6,00 21.600
VV (0,60+0,50)*2*5,00 11.000
VV (0,75+0,50)*2*4,00 10.000
VV (1,07+0,50)*2*4,00 12.560
VV (0,83+0,50)*2*5,00 13.300
VV Součet 283.740

44 K 613321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně m2 283.740 250.00 70,935.00 CS ÚRS 2020 02

VV komíny
VV (2,17+0,46)*2*6,00 31.560
VV (1,17+0,47)*2*6,00 19.680
VV (0,75+0,48)*2*6,00 14.760
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VV (2,71+0,50)*2*6,00 38.520
VV (0,48+0,48)*2*6,00 11.520
VV (0,50+0,50)*2*6,00*2 24.000
VV (0,67+0,67)*2*6,00 16.080
VV (1,26+0,50)*2*6,00 21.120
VV (0,80+0,48)*2*6,00 15.360
VV (1,41+0,48)*2*6,00 22.680
VV (1,30+0,50)*2*6,00 21.600
VV (0,60+0,50)*2*5,00 11.000
VV (0,75+0,50)*2*4,00 10.000
VV (1,07+0,50)*2*4,00 12.560
VV (0,83+0,50)*2*5,00 13.300
VV Součet 283.740

45 K 613321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 283.740 60.00 17,024.40 CS ÚRS 2020 02

VV dle omítky
VV 283,740 283.740
VV Součet 283.740

47 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 7.000 550.00 3,850.00 CS ÚRS 2020 02

VV 800 x 1970 x 115 mm
VV 1 1.000
VV 900 x 1970 x 160 mm - požár
VV 3 3.000
VV 900 x 1970 x 115 mm - pořár
VV 3 3.000
VV Součet 7.000

48 M 55331117 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 levá,pravá kus 1.000 1,000.00 1,000.00

VV spc
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

53 M 55331224 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 900 L/P kus 3.000 1,000.00 3,000.00

VV spc
VV 3 3.000
VV Součet 3.000

55 M 55331568 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 3.000 1,920.00 5,760.00 CS ÚRS 2020 02

56 K 642944221 kus 1.000 812.00 812.00 CS ÚRS 2020 02

VV š 1800 mm
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

57 M 55331751.1 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 1800/1970, 2100mm kus 1.000 2,200.00 2,200.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 129,500.86

58 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 319.500 40.00 12,780.00 CS ÚRS 2020 02

VV objekt

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy 
přes 2,5 m2

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky
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VV 3. np
VV 3,70+14,60+8,10+8,80+5,80+5,40+11,90+55,10+16,00+24,0+8,30+5,70+15,00+13,90+41,60 237.900
VV 11,30+3,70+3,10+12,70+6,10+11,70+11,60+6,70+11,80+2,90 81.600
VV Součet 319.500

59 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 319.500 50.00 15,975.00 CS ÚRS 2020 02

VV objekt
VV 3. np
VV 3,70+14,60+8,10+8,80+5,80+5,40+11,90+55,10+16,00+24,0+8,30+5,70+15,00+13,90+41,60 237.900
VV 11,30+3,70+3,10+12,70+6,10+11,70+11,60+6,70+11,80+2,90 81.600
VV Součet 319.500

60 K 953941211 Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání kus 8.000 83.90 671.20 CS ÚRS 2020 02

61 K 953942121 Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání kus 2.000 95.10 190.20 CS ÚRS 2020 02

VV podkroví
VV 2 2.000
VV Součet 2.000

62 M 553x 1 ochranný úhleník do zadiva dl 1,8 m ks 2.000 300.00 600.00

VV dle montáže
VV 2 2.000
VV Součet 2.000

63 K 953943111 Osazování výrobků do 1 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání kus 15.000 106.00 1,590.00 CS ÚRS 2020 02

64 K 953943112 Osazování výrobků do 5 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání kus 10.000 146.00 1,460.00 CS ÚRS 2020 02

65 K 953943113 Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání kus 10.000 185.00 1,850.00 CS ÚRS 2020 02

66 K 953943121 Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 15.000 97.70 1,465.50 CS ÚRS 2020 02

67 K 953943122 Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 15.000 136.00 2,040.00 CS ÚRS 2020 02

68 K 953961213 Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 33.000 79.90 2,636.70 CS ÚRS 2020 02

VV kotvení balkonu
VV 8 8.000
VV zábradlí a pod
VV 25 25.000
VV Součet 33.000

69 K 96 - 1 úprava elipsového otvoru kpl 1.000 500.00 500.00

70 K 96 - 3 polyamidová vložka tl 20 mm - k balkonu - dodávka a osazení ks 2.000 500.00 1,000.00

VV balkon
VV 2 2.000
VV Součet 2.000

71 K 965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 m3 0.250 3,550.00 887.50 CS ÚRS 2020 02

VV m 3.21 - ozn l 1 - stabilizační vrstva
VV 1,77*2,82*0,05 0.250
VV Součet 0.250

72 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 430.276 90.00 38,724.84 CS ÚRS 2020 02

VV pod podlahu 
VV 12,10*(36,10-0,55-0,56)+7,50*7,20+7,50*0,35*2 482.629

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky
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VV odpočet
VV -4,00*4,50 -18.000
VV -2,17*0,46 -0.998
VV -0,80*0,46 -0.368
VV -1,17*0,47 -0.550
VV -1,76*1,54 -2.710
VV -1,45*0,48 -0.696
VV -0,48*0,48*3 -0.691
VV -0,67*0,67 -0.449
VV -1,26*0,50 -0.630
VV -0,80*0,48 -0.384
VV -1,41*0,48 -0.677
VV -1,30*0,50 -0.650
VV -11,10*0,50 -5.550
VV 2. np
VV -20,00 -20.000
VV Součet 430.276

73 K 965081113 Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 m2 430.276 40.00 17,211.04 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha
VV 12,10*(36,10-0,55-0,56)+7,50*7,20+7,50*0,35*2 482.629
VV odpočet
VV -4,00*4,50 -18.000
VV -2,17*0,46 -0.998
VV -0,80*0,46 -0.368
VV -1,17*0,47 -0.550
VV -1,76*1,54 -2.710
VV -1,45*0,48 -0.696
VV -0,48*0,48*3 -0.691
VV -0,67*0,67 -0.449
VV -1,26*0,50 -0.630
VV -0,80*0,48 -0.384
VV -1,41*0,48 -0.677
VV -1,30*0,50 -0.650
VV -11,10*0,50 -5.550
VV 2. np
VV -20,00 -20.000
VV Součet 430.276

74 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 34.422 450.00 15,489.90 CS ÚRS 2020 02

VV pod podlhu v podkroví
VV (450,276-20,00)*0,08 34.422
VV Součet 34.422

75 K 971034371 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV z jedné strany tl do 750 mm kus 12.000 250.00 3,000.00 CS ÚRS 2020 02

VV pro VZT 1
VV 3. np
VV 12 12.000
VV Součet 12.000

76 K 972054141 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 kus 12.000 150.00 1,800.00 CS ÚRS 2020 02

VV pro ZTI 20
VV 3. np
VV 7 7.000
VV pro VZT 5
VV 3. np
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VV 5 5.000
VV Součet 12.000

77 K 974031145 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 mm m 2.900 142.00 411.80 CS ÚRS 2020 02

VV pro ZTI 13
VV 3. np
VV 2,90 2.900
VV Součet 2.900

78 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 11.100 218.00 2,419.80 CS ÚRS 2020 02

VV pro VZT 2
VV 3. np
VV 2,60 2.600
VV pro ZTI 4
VV 3. np
VV 8,50 8.500
VV Součet 11.100

79 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 19.650 234.00 4,598.10 CS ÚRS 2020 02

VV ocelové překlady
VV 3. np
VV 3,21 - ext - IPE 120
VV 1,50*3 4.500
VV m 3,07  - ext - IPE 140
VV 1,80*3 5.400
VV m 3,12 - ext - IPE 140
VV 1,80*3 5.400
VV m 3,09 - 3,10 - IPE 140
VV 1,45*3 4.350
VV Součet 19.650

80 K 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 6.570 304.00 1,997.28 CS ÚRS 2020 02

VV překlad nad otvor u výtahu
VV 3. np
VV m 1,04 - 3,01 - IPE 160
VV 2,19*3 6.570
VV Součet 6.570

81 K 977131116 Vrty příklepovými vrtáky D do 20 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 1.000 202.00 202.00 CS ÚRS 2020 02

VV pro táhlo balkonu
VV 0,50*2 1.000
VV Součet 1.000

D 997 Přesun sutě 150,372.40

82 K 997013154 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace t 123.382 450.00 55,521.90 CS ÚRS 2020 02

83 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 123.382 45.00 5,552.19 CS ÚRS 2020 02

84 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,233.820 10.20 12,584.96 CS ÚRS 2020 02

VV 123,382*10 'Přepočtené koeficientem množství 1,233.820

85 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 123.382 300.00 37,014.60 CS ÚRS 2020 02

86 M 94620001 poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení  zatříděného kódem 170 504 t 48.191 150.00 7,228.65 CS ÚRS 2020 02

87 M 94620002 poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 170 101 t 39.275 250.00 9,818.75 CS ÚRS 2020 02

88 M 94620003 poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zatříděného kódem 107 102 t 3.258 250.00 814.50 CS ÚRS 2020 02
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89 M 94620170 poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zatříděného kódem 107 201 t 1.625 680.00 1,105.00 CS ÚRS 2020 02

91 M 94620130 poplatek za uložení stavebního odpadu železobetonového zatříděného kódem 170 101 t 0.096 350.00 33.60 CS ÚRS 2020 02

92 M 94620150 poplatek za uložení stavebního odpadu na bázi sádry zatříděného kódem 107 802 t 11.575 1,370.00 15,857.75 CS ÚRS 2020 02

94 M 94620230 poplatek za uložení stavebního odpadu keramického zatříděného kódem 170 103 t 19.362 250.00 4,840.50 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 26,062.80

97 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 140.880 185.00 26,062.80 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 4,851,722.03

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 28,246.00

98 K 711493111 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu m2 41.700 380.00 15,846.00 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle označení
VV m
VV 5,80+5,40+8,30+5,70+3,70+6,10+6,70 41.700
VV Součet 41.700

99 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu m2 30.000 380.00 11,400.00 CS ÚRS 2020 02

VV vytažení izolace na stěnu
VV 30 30.000
VV Součet 30.000

100 K 998711203.1 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m kpl 1.000 1,000.00 1,000.00

D 713 Izolace tepelné 189,799.71

101 K 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 786.400 50.00 39,320.00 CS ÚRS 2020 02

VV 721,30+65,10 786.400
VV Součet 786.400

102 M 63152100.1 pás tepelně izolační univerzální λ=0,033-0,033-0,035 tl 100mm m2 865.040 99.00 85,638.96

VV spc
VV 786,40*1,1 865.040
VV Součet 865.040

103 M 63152100 pás tepelně izolační univerzální λ=0,033-0,033-0,035 tl 120mm m2 6.237 119.00 742.20 CS ÚRS 2020 02

VV spc
VV 2,835*2*1,1 6.237
VV Součet 6.237

104 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 166.000 98.00 16,268.00 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle označení
VV t
VV 83,00*2 166.000
VV Součet 166.000

105 M 63148106 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 140mm m2 91.300 138.00 12,599.40 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha t  - spc
VV 83,00*1,1 91.300
VV Součet 91.300

106 M 63148107 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 160mm m2 91.300 158.00 14,425.40 CS ÚRS 2020 02

položka použita dle 
doporučení ÚRS Praha

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky
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VV podlaha t  - spc
VV 83,00*1,1 91.300
VV Součet 91.300

107 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 83.000 50.00 4,150.00 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle označení
VV t
VV 83,00 83.000
VV Součet 83.000

108 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl. 0,2mm m2 95.450 15.00 1,431.75 CS ÚRS 2020 02

VV spc
VV 83,00*1,15 95.450
VV Součet 95.450

109 K 998713203.1 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m kpl 1.000 15,224.00 15,224.00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 133,979.00

111 K 725291511.x1 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový dávkovač tekutého mýdla na 350 ml soubor 7.000 762.00 5,334.00

VV ozn 10
VV 7 7.000
VV Součet 7.000

112 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů soubor 7.000 1,641.00 11,487.00 CS ÚRS 2020 02

VV ozn 8
VV 7 7.000
VV Součet 7.000

113 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků soubor 7.000 1,854.00 12,978.00 CS ÚRS 2020 02

VV ozn 9
VV 7 7.000
VV Součet 7.000

116 K 725291645 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zrcadlo s nerezovou poličkou soubor 7.000 4,283.00 29,981.00

VV ozn 7
VV 7 7.000
VV Součet 7.000

117 K 725291648 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové koš oválný s nášlapným otevíráním a plastovou vložkou soubor 7.000 1,082.00 7,574.00

VV ozn 11
VV 7 7.000
VV Součet 7.000

119 K 725291701.x2 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo do sprchy s mýdelníkem soubor 7.000 2,715.00 19,005.00

VV ozn 4
VV 7 7.000
VV Součet 7.000

položka použita dle 
doporučení ÚRS Praha

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky
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121 K 725291706.x1 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez u WC - madlo nerezové dl 813 mm soubor 7.000 3,114.00 21,798.00

VV ozn  1
VV 7 7.000
VV Součet 7.000

122 K 725291722.x1 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové sklopné dl 813 mm soubor 7.000 3,440.00 24,080.00

VV ozn 2
VV 7 7.000
VV Součet 7.000

123 K 998725203.1 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m kpl 1.000 1,742.00 1,742.00

D 762 Konstrukce tesařské 729,857.04

124 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 2.140 715.00 1,530.10 CS ÚRS 2020 02

VV dle spc
VV 2,14 2.140
VV Součet 2.140

125 K 762132135 Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na sraz m2 97.293 110.00 10,702.23 CS ÚRS 2020 02

VV skladba E, F
VV 91,338+5,955 97.293
VV Součet 97.293

126 M 60511088 řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 3-3,5m m3 2.140 5,500.00 11,770.00 CS ÚRS 2020 02

VV spc
VV 97,293*0,02*1,1 2.140
VV Součet 2.140

127 K 762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn m3 2.140 410.00 877.40 CS ÚRS 2020 02

VV spc
VV 97,293*0,02*1,1 2.140
VV Součet 2.140

128 K 762511274 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných m2 435.420 350.00 152,397.00 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle ozn
VV l
VV 14,60+8,10+8,80+11,90+55,10+16,0+24,30+15,00+13,90+41,60+11,30+3,10+12,70+11,70+11,60+11,80 271.500
VV m
VV 5,80+5,40+8,30+5,70+3,70+6,10+6,70 41.700
VV t
VV 83,00 83.000
VV přesahy
VV 392,20*0,10 39.220
VV Součet 435.420

129 K 762511276 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných m2 435.420 380.00 165,459.60 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle ozn
VV l
VV 14,60+8,10+8,80+11,90+55,10+16,0+24,30+15,00+13,90+41,60+11,30+3,10+12,70+11,70+11,60+11,80 271.500
VV m
VV 5,80+5,40+8,30+5,70+3,70+6,10+6,70 41.700
VV t
VV 83,00 83.000

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

položka použita dle 
doporučení ÚRS Praha
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VV přesahy
VV 392,20*0,10 39.220
VV Součet 435.420

130 K 762523104 Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz m2 19.200 127.00 2,438.40 CS ÚRS 2020 02

VV lávka v půdním prostoru
VV 0,60*32,00 19.200
VV Součet 19.200

131 M 60511081.1 řezivo jehličnaté hoblované tl 18-32mm dl 4-5m m3 0.534 5,500.00 2,937.00

VV spc
VV 19,40*0,025*1,1 0.534
VV Součet 0.534

132 K 762526110 Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm m2 20.800 113.00 2,350.40 CS ÚRS 2020 02

VV pod lávku v půdním prostoru
VV 32,00*0,65 20.800
VV Součet 20.800

133 M 60512127 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m m3 1.016 8,980.00 9,123.68 CS ÚRS 2020 02

VV spc
VV (32,00*2+0,65*20)*0,06*0,20*1,1 1.016
VV Součet 1.016

134 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 891.640 15.00 13,374.60 CS ÚRS 2020 02

VV spc
VV dle montáže
VV 435,42*2+20,80 891.640
VV Součet 891.640

135 K 762713110 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 194.586 160.00 31,133.76 CS ÚRS 2020 02

VV konstrukce pro skladbu E, F
VV (91,338+5,955)/0,50 194.586
VV Součet 194.586

136 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1.030 6,650.00 6,849.50 CS ÚRS 2020 02

VV spc
VV 195,00*0,06*0,08*1,1 1.030
VV Součet 1.030

137 K 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí m3 1.030 923.00 950.69 CS ÚRS 2020 02

VV spc
VV 195,00*0,06*0,08*1,1 1.030
VV Součet 1.030

138 K 762821931 Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m m 31.500 205.00 6,457.50 CS ÚRS 2020 02

VV střední část
VV 2,10*15 31.500
VV Součet 31.500

139 K 762822130 Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 s výměnami m 567.215 144.00 81,678.96 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle ozn l, m
VV 7,20*13 93.600
VV 8,60*8 68.800
VV 7,40*3 22.200
VV 4,70*3 14.100
VV 7,30*3 21.900
VV 4,70*3 14.100

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky
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VV 6,60*1 6.600
VV 5,40*1 5.400
VV 4,70*3 14.100
VV 7,30*2 14.600
VV 1,90*3 5.700
VV 5,05*1 5.050
VV 4,00*2 8.000
VV 8,00*2 16.000
VV 8,30*5 41.500
VV 1,85*3 5.550
VV 5,40*1 5.400
VV 8,30*2 16.600
VV 8,00*3 24.000
VV 4,30*2 8.600
VV 4,00*3 12.000
VV 4,40*1 4.400
VV 4,70*3 14.100
VV 4,40*1 4.400
VV 4,70*2 9.400
VV 1,50*5 7.500
VV 2,00*2 4.000
VV 6,90*1 6.900
VV 5,05*1 5.050
VV 7,30*2 14.600
VV 6,90*1 6.900
VV 7,30*2 14.600
VV rezerva
VV 515,65*0,10 51.565
VV Součet 567.215

140 M 60512141 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m m3 26.954 7,770.00 209,432.58 CS ÚRS 2020 02

VV spc
VV 567,215*0,18*0,24*1,1 26.954
VV Součet 26.954

141 K 762841812 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou m2 24.654 51.50 1,269.68 CS ÚRS 2020 02

VV zmena nosné konstrukce stropu
VV 11,74*2,10 24.654
VV Součet 24.654

142 K 762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 26.954 153.00 4,123.96 CS ÚRS 2020 02

VV dle spc
VV 26,954 26.954
VV Součet 26.954

143 K 998762203.1 Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 24 m kpl 1.000 15,000.00 15,000.00

D 763 Konstrukce suché výstavby 1,743,838.61

144 K 763111316.1 SDK příčka tl 130 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 15 TI 80 mm m2 28.571 820.00 23,428.22

VV příčky dle ozn R
VV m 3,06 - 3,05
VV (5,00+0,46+1,33)*3,50/2 11.883
VV odpočet

položka použita dle 
doporučení ÚRS Praha

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky
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VV -0,80*2,00 -1.600
VV m 3,06 - 3,07
VV 5,25*3,50-1,5*1,25/2+0,35*3,50*2 19.888
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV Součet 28.571

145 K 763111336.1 SDK příčka tl 130 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2, 1 x A 15 TI 80 mm EI 30 m2 20.485 891.00 18,252.14

VV příčka dle ozn J
VV m 3,14 - 3,13
VV (1,84+0,15+1,37)*3,50 11.760
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV m  3,17 - 3,16
VV (2,80+0,15)*3,50 10.325
VV Součet 20.485

146 K 763111336.2 SDK příčka tl 130 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2, tl.15 TI 80 mm EI 30 m2 10.765 930.00 10,011.45

VV příčka dle ozn L
VV m 3,16 - 3,15
VV 1,40*3,50 4.900
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV m  3,17 - 3,15
VV (2,44+00,15)*3,50 9.065
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV Součet 10.765

147 K 763111353.1 SDK příčka tl 130 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 15, 1 x H2DF TI 80 mm EI 45 Rw 48 dB m2 83.805 985.00 82,547.93

VV příčky dle ozn K
VV m 3,06 - 3,09
VV (2,69+0,30+0,70)*3,50 12.915
VV m 3,02 - 3,01
VV 2,08*3,50 7.280
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV m 3,20, 3,19 - 3,01 b
VV (0,50+2,08+0,25+1,04+0,90+0,07)*3,50 16.940
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV m 3,14 - 3,12
VV (1,84+0,15+0,65)*3,50 9.240
VV příčky dle ozn I
VV m 3,10 - 3,01
VV (3,80+0,250+0,20)*3,50 14.875
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV m 3,01 - 3,01 a
VV 1,37*3,50 4.795

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky
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VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV m 3,01 - 3,01 b
VV 2,16*3,50 7.560
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV m 3,19, 3,01 b, 3,13 - 3,18, 3,15, 3,16
VV 6,00*3,50 21.000
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV Součet 83.805

148 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 166.866 16.00 2,669.86 CS ÚRS 2020 02

VV dle montáže
VV 28,571+20,485+10,765+83,805+7,92+15,32 166.866
VV Součet 166.866

149 K 763111751 Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 17.535 145.00 2,542.58 CS ÚRS 2020 02

VV příčka dle ozn L
VV m 3,16 - 3,15
VV 1,40*3,50 4.900
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV příčky dle ozn K
VV m 3,02 - 3,01
VV 2,08*3,50 7.280
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV příčky dle ozn I
VV m 3,01 - 3,01 a
VV 1,37*3,50 4.795
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV m 3,01 - 3,01 b
VV 2,16*3,50 7.560
VV odpočet
VV -0,90*2,00 -1.800
VV Součet 17.535

150 K 763113327.1 SDK příčka instalační tl 250 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 1xDF 15 TI 2 x 60 mm m2 17.340 946.00 16,403.64

VV skladba H
VV m 3,08 - 3,09
VV 2,64*3,00 7.920
VV m3,03 - 3,02
VV 3,14*3,00 9.420
VV Součet 17.340

151 K 763113337.1 SDK příčka instalační tl 250 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 1xH2DF 15 TI 2 x 60 mm m2 31.990 1,001.00 32,021.99

VV příčka dle ozn G
VV m 3,07, 3,05 - 3,09, 3,08
VV (0,15+2,13+0,22+3,14)*3,00 16.920
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky
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VV m 3,12 - 3,14
VV (1,84+0,25)*3,00 6.270
VV m 3,17, 3,17 - 3,16
VV 4,00*3,00 12.000
VV odpočet
VV -0,80*2,00 -1.600
VV Součet 31.990

152 K 763121429.1 SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 15 TI 2 x 70 mm EI 30 m2 15.090 654.00 9,868.86

VV skladba ozn P
VV m 3,02
VV (4,11*4,00-1,5*1,8/2) 15.090
VV Součet 15.090

153 K 763121443 SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1xDF 15 TI 40 mm 50 kg/m3 EI 30 m2 91.338 710.00 64,849.98 CS ÚRS 2020 02

VV skladba E
VV m 3,05
VV ((4,37*0,30)*2+3,60)*1,50 9.333
VV m 3,05
VV (7,99+0,15*2+2,52+4,95+0,45)*1,50 24.315
VV m 3,07
VV (3,04+1,64+1,06)*1,50 8.610
VV m 3,10, 3,11
VV (3,80+0,25+3,72+0,25)*1,50 12.030
VV m 3,12
VV (0,44+1,62)*2*1,50 6.180
VV m 3,13
VV (0,25+3,75+0,25)*1,50 6.375
VV m 3,16
VV 4,0*1,50 6.000
VV m 3,18, 3,19
VV (4,00+0,25+3,78+0,25)*1,50 12.420
VV m 3,04
VV (0,25+3,80)*1,50 6.075
VV Součet 91.338

154 K 763121443 SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1xDF 15 TI 40 mm 50 kg/m3 EI 30 m2 12.000 710.00 8,520.00 CS ÚRS 2020 02

VV opláštění odkouření kotlů
VV 5,00*0,30*4*2 12.000
VV Součet 12.000

155 K 763121443.1 SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1xDF 15 TI 70 mm 50 kg/m3 EI 30 m2 84.800 753.00 63,854.40

VV předstěna ozn Q
VV m 3,04
VV 2,80*4,00/2*2 11.200
VV m 3,10
VV 2,80*4,00/2*2 11.200
VV ozn N
VV m 3,10 - 3,11
VV (2,80*4,00/2+2,20*4,00)*2 28.800
VV m 3,11 - 3,12
VV 2,80*4,00/2*2 11.200

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky
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VV m 3,12 - 3,13
VV 2,80*4,00/2*2 11.200
VV m 3,13 - 3,16
VV 2,80*4,00/2*2 11.200
VV Součet 84.800

156 K 763121447 SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2DF 15 TI 40 mm 50 kg/m3 EI 30 m2 5.955 743.00 4,424.57 CS ÚRS 2020 02

VV sklada F
VV m 3,02, 3,03
VV (2,08+0,15+1,74)*1,50 5.955
VV Součet 5.955

157 K 763121447.1 SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2DF 15 TI 70 mm 50 kg/m3 EI 30 m2 53.960 897.00 48,402.12

VV ozn O
VV m 3,03 - 3,02
VV (4,11*4,00-1,5*1,8/2)*2 30.180
VV odpočet
VV -0,80*2,00*2 -3.200
VV m 3,20 - 3,19
VV (4,11*4,00-1,5*1,8/2)*2 30.180
VV odpočet
VV -0,80*2,00*2 -3.200
VV Součet 53.960

158 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 236.053 16.00 3,776.85 CS ÚRS 2020 02

VV dle mzž
VV 91,338+84,80+5,955+53,96 236.053
VV Součet 236.053

159 K 763121751 Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 61.955 145.00 8,983.48 CS ÚRS 2020 02

VV předstěna ozn Q
VV m 3,04
VV 2,80*4,00/2*2 11.200
VV m 3,10
VV 2,80*4,00/2*2 11.200
VV ozn N
VV m 3,11 - 3,12
VV 2,80*4,00/2*2 11.200
VV m 3,12 - 3,13
VV 2,80*4,00/2*2 11.200
VV m 3,13 - 3,16
VV 2,80*4,00/2*2 11.200
VV sklada F
VV m 3,02, 3,03
VV (2,08+0,15+1,74)*1,50 5.955
VV Součet 61.955

160 K 763131414 SDK podhled desky 1xA 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 345.900 633.00 218,954.70 CS ÚRS 2020 02

VV stropní konstrukce 
VV ve 2. np

VV 345.900

VV Součet 345.900

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

32,00+6,90+60,90+3,10+20,90+20,30+9,90+24,40+19,00+4,90+23,90+25,60+4,10+25,90+6,80+11,40+3,10+3,40+25,40+14,0
0
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161 K 763131433 SDK podhled deska 1xDF 15 TI 60 mm 50 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 2.835 743.00 2,106.41

VV skladba T
VV 1,75*1,62 2.835
VV Součet 2.835

162 K 763131451.1 SDK podhled deska 1xH2 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 32.300 666.00 21,511.80

VV 2. np
VV 5,00+4,80+5,40+5,80+7,40+3,90 32.300
VV Součet 32.300

163 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 1,187.635 16.00 19,002.16 CS ÚRS 2020 02

VV skladba A, B. C, D, T
VV 374,70+81,80+721,30+65,10+20,20+2,835-28,80-49,50 1,187.635
VV Součet 1,187.635

164 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 1,462.828 27.50 40,227.77 CS ÚRS 2020 02

VV skladba A, B
VV 590,652+62,741 653.393
VV skladba C, D
VV 721,30+65,10+20,20 806.600
VV skladba T
VV 2,835 2.835
VV Součet 1,462.828

165 M 28329282 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2 m2 1,682.243 57.00 95,887.85 CS ÚRS 2020 02

VV spc
VV 1462,82*1,15 1,682.243
VV Součet 1,682.243

166 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 2.835 50.00 141.75 CS ÚRS 2020 02

VV skladba T
VV 1,75*1,62 2.835
VV Součet 2.835

167 K 763131821 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché m2 405.800 77.20 31,327.76 CS ÚRS 2020 02

VV stropní konstrukce ve 2. np
VV 7,30+18,70+30,60+6,60+4,90+60,90+2,70+5,00+20,80+20,20+11,50+3,70+24,20+18,90+4,70 240.700
VV 5,30+24,10+25,60+5,70+3,70+25,70+6,50+7,10+10,90+2,60+2,60+2,80+3,70+25,20+13,60 165.100
VV Součet 405.800

168 K 763131911 Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily kus 21.000 160.00 3,360.00 CS ÚRS 2020 02

VV pro VZT 4
VV 2. np
VV 14 14.000
VV 3. np
VV 4 4.000
VV pro ZTI 19
VV 3. np
VV 3 3.000
VV Součet 21.000

169 K 763132112.1 SDK podhled samostatný požární předěl desky 1xDF15 EI Z/S 30/40 dvouvrstvá spodní kce CD+UD m2 20.200 863.00 17,432.60

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky
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VV 2. p
VV 20,20 20.200
VV Součet 20.200

170 K 763132811 Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled m2 405.800 40.00 16,232.00 CS ÚRS 2020 02

VV stropní konstrukce ve 2. np
VV 7,30+18,70+30,60+6,60+4,90+60,90+2,70+5,00+20,80+20,20+11,50+3,70+24,20+18,90+4,70 240.700
VV 5,30+24,10+25,60+5,70+3,70+25,70+6,50+7,10+10,90+2,60+2,60+2,80+3,70+25,20+13,60 165.100
VV Součet 405.800

171 K 763161761 SDK podkroví desky 2xDF 12,5 TI 200 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 45 m2 590.652 886.00 523,317.67 CS ÚRS 2020 02

VV podhled ozn A
VV (5,00+0,46+1,33)*7,05/cos(40) 62.489
VV 7,50*6,00+4,50*3,50 60.750
VV 10,20*(4,30+0,45+2,10+0,48+4,30)/cos(40)-60,75 94.105
VV 24,30*(4,50+6,50+4,50) 376.650
VV s
VV 593,994*0,10 59.399
VV odpočet H2DF
VV -62,741 -62.741
VV Součet 590.652

172 K 763161775 SDK podkroví desky 2xH2DF 12,5 TI 200 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 45 m2 62.741 974.00 61,109.73

VV skladba B
VV m 3,02
VV 2,10*(4,50+1,70) 13.020
VV m 3,03
VV 1,800*(4,50+1,70) 11.160
VV m 3,08
VV 8,30 8.300
VV m 3,09
VV 5,70/cos(40) 7.441
VV m 3,4
VV 3,70 3.700
VV m 3,17
VV 6,10 6.100
VV m 3,20
VV 2,10*(4,50+1,70) 13.020
VV Součet 62.741

173 K 763161791 Příplatek k cenám podkroví za dalších 10 mm tepelné izolace m2 6,533.930 12.00 78,407.16 CS ÚRS 2020 02

VV dopočet na tl izolace 300 mm - v položkách zahrnuto 200 mm - popočet výměra x 10
VV (590,652+62,741)*10 6,533.930
VV Součet 6,533.930

174 K 763164316 SDK obklad dřevěných kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xDF 15 m 13.860 638.00 8,842.68

VV sloupky dle ozn S
VV m 3,05, 3,06, 3,07
VV (0,15+0,18)*2*3,50*6 13.860
VV Součet 13.860

175 K 763164556 SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 15 m2 16.200 692.00 11,210.40 CS ÚRS 2020 02

VV obklad vzt
VV m 2,01 b

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky
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VV 3,60 3.600
VV podkroví
VV 12,60 12.600
VV Součet 16.200

176 K 763164566 SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2DF 15 m2 10.500 753.00 7,906.50 CS ÚRS 2020 02

VV podkroví
VV 10,50 10.500
VV Součet 10.500

177 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka kus 15.000 275.00 4,125.00 CS ÚRS 2020 02

VV 800 x 1970 x 150
VV 3 3.000
VV 800 x 1970 x 125
VV 4 4.000
VV 900 x 1970 x 150
VV 1+4 5.000
VV 900 x 1970 x 150 - pož
VV 3 3.000
VV Součet 15.000

178 M 55331542 zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 800 levá,pravá kus 3.000 937.00 2,811.00 CS ÚRS 2020 02

VV spc
VV 3 3.000
VV Součet 3.000

179 M 55331532 zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 levá,pravá kus 4.000 920.00 3,680.00 CS ÚRS 2020 02

VV spc
VV 4 4.000
VV Součet 4.000

180 M 55331543 zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 900 levá,pravá kus 5.000 980.00 4,900.00 CS ÚRS 2020 02

VV spc
VV 5 5.000
VV Součet 5.000

181 M 55331328 zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 150 900 levá,pravá kus 3.000 1,232.00 3,696.00 CS ÚRS 2020 02

VV spc
VV 3 3.000
VV Součet 3.000

183 K 763182314 Ostění oken z desek v SDK konstrukci hloubky do 0,5 m m 175.200 358.00 62,721.60 CS ÚRS 2020 02

VV střešní okna
VV (1,00+2,00)*2*24 144.000
VV (1,00+1,60)*2*6 31.200
VV Součet 175.200

184 K 998763202.1 Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 24 m kpl 1.000 104,368.00 104,368.00

D 764 Konstrukce klempířské 2,820.00

185 K 764246446 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm m 3.500 720.00 2,520.00 CS ÚRS 2020 02

VV dle ozn. P/4
VV 1,15*2 2.300
VV dle ozn. P/5
VV 0,60*2 1.200
VV Součet 3.500

položka použita dle 
doporučení ÚRS Praha



Strana 80 z 125

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

283 K 998764203.1 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m kpl 1.000 300.00 300.00

D 766 Konstrukce truhlářské 1,208,297.06

186 K 766211500 Montáž madel schodišťových dřevených nebo verzalitových průběžných atypických š do 15 cm 1 kus m 7.100 250.00 1,775.00 CS ÚRS 2020 02

VV madla dle ozn
VV T / 26
VV 3,00+4,10 7.100
VV Součet 7.100

187 M 611T / 26 madla bubová 45 / 65 mm vč povrchové úpravy m 7.100 1,200.00 8,520.00

VV

VV 7,10 7.100
VV Součet 7.100

189 K 766211811 Demontáž schodišťového madla m 7.100 48.00 340.80 CS ÚRS 2020 02

VV madlo na schodišti 
VV 7,10 7.100
VV Součet 7.100

190 K 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů kus 2.000 1,480.00 2,960.00 CS ÚRS 2020 02

VV do sdk podhledu - ozn A 1
VV 2 2.000
VV Součet 2.000

191 M 55347585 schody skládací protipožární,mech. z Al profilů, El 30TI, pro výšku max. 320 cm, 13 schodnic 130 X 70 cm kus 2.000 14,000.00 28,000.00 CS ÚRS 2020 02

VV spc
VV 2 2.000
VV Součet 2.000

192 K 766621211 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 3.190 974.00 3,107.06 CS ÚRS 2020 02

VV okno dle ozn T / 7
VV 1,10*1,45*2 3.190
VV Součet 3.190

193 M 611T / 7 ozn T / 7 - okno dřevěné Euro 1100 x 1450 mm ks 2.000 7,804.00 15,608.00

VV kompletní provedení okna dle tabulky výrobků
VV 2 2.000
VV Součet 2.000

194 K 766621622 Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých do zdiva kus 2.000 706.00 1,412.00 CS ÚRS 2020 02

VV okno dle ozn T / 8
VV 2 2.000
VV Součet 2.000

195 M 611T / 8 ozn T / 8 - okno dřevěné Euro 500 x 1450 mm ks 2.000 5,673.00 11,346.00

VV kompletní provedení okna dle tabulky výrobků
VV 2 2.000
VV Součet 2.000

196 K 766641131 Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva kus 1.000 1,577.00 1,577.00 CS ÚRS 2020 02

položka použita dle 
doporučení ÚRS Praha

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

madla v provedení dle tabulky výrobků vč povrchové úpravym objímek  - 13 ks , pásové oceli a kotvení - včetně povrchové 
úpravy

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky
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VV pro dveře dle ozn T / 19
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

197 M 611T / 19 ozn T / 19 - dveře balkonové Euro 900 x 1800 mm ks 1.000 14,554.00 14,554.00

VV dveře v provedení dle tabulky výrobků
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

198 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 8.000 550.00 4,400.00 CS ÚRS 2020 02

VV pro dveře dle označení
VV T / 21
VV 1+1 2.000
VV T / 21 a
VV 3+3 6.000
VV Součet 8.000

199 M 611T / 21 ozn T / 21 - dveře vnitřní 800 x 1970 mm vč madla ks 2.000 6,513.00 13,026.00

VV dveře v provedení dle tabulky výrobků vč madla z obou stran
VV 1+1 2.000
VV Součet 2.000

200 M 611T / 21 a ozn T / 21 a - dveře vnitřní 800 x 1970 mm vč madla ks 6.000 7,118.00 42,708.00

VV dveře v provedení dle tabulky výrobků vč madla z obou stran
VV 3+3 6.000
VV Součet 6.000

201 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 5.000 550.00 2,750.00 CS ÚRS 2020 02

VV pro dveře dle ozn T / 20
VV 4 4.000
VV pro dveře dle ozn T / 20 a
VV 1 1.000
VV Součet 5.000

202 M 611T / 20 ozn T / 20 - dveře vnitřní 900 x 1970 mm vč madla ks 4.000 6,513.00 26,052.00

VV dveře v provedení dle tabulky výrobků vč madla z obou stran
VV 4 4.000
VV Součet 4.000

203 M 611T / 20 a ozn T / 20 a - dveře vnitřní 900 x 1970 mm vč madla ks 1.000 6,513.00 6,513.00

VV dveře v provedení dle tabulky výrobků vč madla z obou stran
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

204 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 9.000 660.00 5,940.00 CS ÚRS 2020 02

VV pro dveře dle ozn T / 15
VV 1+2 3.000
VV pro dveře dle ozn T / 16
VV 3+3 6.000

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky
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VV Součet 9.000

205 M 611T / 15 ozn T 15 - dveře protipožární 900 x 1970 mm EW 30 DP3 - C ks 3.000 11,078.00 33,234.00

VV dveře v provedení dle atbulky výrobků - kompletní provedení vč kování a samozavárače
VV 1+2 3.000
VV Součet 3.000

206 M 611T / 16 ozn T 16 - dveře protipožární 900 x 1970 mm EW 30 DP3 - C vč madla ks 6.000 11,078.00 66,468.00

VV dveře v provedení dle atbulky výrobků - kompletní provedení vč kování a samozavírače a madla z obou stran
VV 3+3 6.000
VV Součet 6.000

207 K 766660031 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně kus 1.000 1,210.00 1,210.00 CS ÚRS 2020 02

VV pro dveře dle ozn T / 18
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

208 M 611T / 18 ozn T / 18 - dveře protipožární 1800 x 1970 mm - EW 30 DP3 - C vč madla ks 1.000 17,106.00 17,106.00

VV dveře v provedení dle atbulky výrobků - kompletní provedení vč kování a samozavírače a madla z obou stran
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

209 K 766671023 Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 98 cm kus 6.000 3,300.00 19,800.00 CS ÚRS 2020 02

VV okna dle ozn T / 10
VV 6 6.000
VV Součet 6.000

210 M 61124301 ozn T / 10 - okno střešní 78 x 98 cm kus 6.000 22,924.00 137,544.00 CS ÚRS 2020 02

VV okno v provedení dle tabulky výrobků
VV 6 6.000
VV Součet 6.000

211 K 766671024 Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 118 cm kus 24.000 3,300.00 79,200.00 CS ÚRS 2020 02

VV okna dle ozn T / 9
VV 24 24.000
VV Součet 24.000

212 M 61124303 ozn T / 0+ - okno střešní 78 x 118 cm kus 24.000 24,032.00 576,768.00 CS ÚRS 2020 02

VV okno v provedení dle tabulky výrobků
VV 24 24.000
VV Součet 24.000

213 K 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 2.000 145.00 290.00 CS ÚRS 2020 02

VV pro okno dle ozn 
VV T / 8
VV 2 2.000
VV Součet 2.000

214 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 2.000 195.00 390.00 CS ÚRS 2020 02

VV pro okno dle ozn 
VV T / 7
VV 2 2.000
VV Součet 2.000

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky
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215 K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus 7.000 265.00 1,855.00 CS ÚRS 2020 02

VV pro okno dle ozn 
VV T / 27
VV 3,80+3,20 7.000
VV Součet 7.000

216 M 60794104.1 deska parapetní dřevotřísková vnitřní š do 500 mm m 3.600 500.00 1,800.00

VV spc
VV T / 7
VV 1,20*2 2.400
VV T / 8
VV 0,60*2 1.200
VV Součet 3.600

217 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm kus 8.000 39.90 319.20 CS ÚRS 2020 02

VV okna
VV (2+2)*2 8.000
VV Součet 8.000

218 M 615T / 27 ozn T / 27 - dubová fošna tl 30 mm - krytí parapetu m 7.000 500.00 3,500.00

VV kompletní provedení včetně povrchové úpravy
VV 3,80+3,20 7.000
VV Součet 7.000

219 K 766 - 3.05 m 3,05- kuchyňská linka ks 1.000 38,811.00 38,811.00

VV kuchyňská linka v provedení dle tabulky výrobků - kompletní provedení včetně dřezu 
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

220 K 766 - 3.12 m 3,12- kuchyňská linka ks 1.000 24,413.00 24,413.00

VV kuchyňská linka v provedení dle tabulky výrobků - kompletní provedení včetně dřezu 
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

221 K 998766203.1 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m kpl 1.000 15,000.00 15,000.00

D 767 Konstrukce zámečnické 125,044.78

222 K 767161232 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hmotnosti do 45 kg m 6.540 750.00 4,905.00 CS ÚRS 2020 02

VV konstrukce balkonu

VV

VV Jedná se o pozinkovaný plech s kosočtverečnými otvory 16x8 mm, tl. plechu 1,0 mm.
VV 1,37*2+3,80 6.540
VV Součet 6.540

223 M 553424 - 3 zábradlí balkonu m 6.520 3,700.00 24,124.00

VV Z / 4 - balkon v provedení dle tabulky výrobků včetně povrchové úpravy

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

položka použita dle 
doporučení ÚRS Praha

Sloupky rovněž z tenkostěnných profilů 50x30x4 – 7 ks a 45x45x4 mm – 4 ks (přes tyto sloupky bude ve vnějším líci výplň 
tahokov TR16,

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky
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VV

VV Jedná se o pozinkovaný plech s kosočtverečnými otvory 16x8 mm, tl. plechu 1,0 mm.
VV 1,36*2+3,80*1 6.520
VV Součet 6.520

224 K 767162111 kus 2.000 1,000.00 2,000.00 CS ÚRS 2020 02

VV Z / 7
VV 2 2.000
VV Součet 2.000

225 K 767162112 kus 2.000 1,000.00 2,000.00 CS ÚRS 2020 02

VV Z / 7
VV 2 2.000
VV Součet 2.000

226 M 553424 - 8 Z / 7 - zábradlí oken š 500 mm ks 2.000 1,000.00 2,000.00

VV kompletní provedení - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava
VV 2 2.000
VV Součet 2.000

227 M 553424 - 9 Z / 7 - zábradlí oken š 1100 mm ks 2.000 1,500.00 3,000.00

VV kompletní provedení - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava
VV 2 2.000
VV Součet 2.000

228 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 522.937 41.10 21,492.71 CS ÚRS 2020 02

VV konstrukce balkonu
VV UPE 160
VV 3,80*2*17,00 129.200
VV 1,70*2*17,00 57.800
VV IPE 160
VV 1,36*3*15,80 64.464
VV Ja 50 x 50 x 5
VV 0,86/cos(45)*2*6,366 15.485
VV P 12
VV 0,30*0,30*0,012*7850*2 16.956
VV 0,25*0,25*0,012*7850*2 11.775
VV pororošt
VV 3,80*1,40*21,50 114.380
VV trny
VV 0,50*2*1,58 1.580
VV L 50 x 50 x 4
VV Sqrt((1,70)^2+(1,00)^2)*2*2*3,06 24.141
VV prořez, pomocný a kotevní materiál
VV 435,781*0,20 87.156
VV Součet 522.937

229 M 553524 - 2 konstrukce balkonu - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava kg 522.937 110.00 57,523.07

VV dle montáže

Sloupky rovněž z tenkostěnných profilů 50x30x4 – 7 ks a 45x45x4 mm – 4 ks (přes tyto sloupky bude ve vnějším líci výplň 
tahokov TR16,

Montáž hliníkového zábradlí balkónového nebo lodžiového rovného s výplní včetně dodávky kotevních prvků 
délky do 1,0 m

Montáž hliníkového zábradlí balkónového nebo lodžiového rovného s výplní včetně dodávky kotevních prvků 
délky přes 1,0 do 2,0 m

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 522,937 522.937
VV Součet 522.937

230 K 998767203.1 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m kpl 1.000 8,000.00 8,000.00

D 771 Podlahy z dlaždic 3,818.85

231 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 2.900 39.00 113.10 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle označení
VV i
VV 2,90 2.900
VV Součet 2.900

232 K 771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 2.900 225.00 652.50 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle označení
VV i
VV 2,90 2.900
VV Součet 2.900

245 K 771574111 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 m2 2.900 420.00 1,218.00 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle označení
VV i
VV 2,90 2.900
VV Součet 2.900

246 M 59761003 dlažba keramická  do interiéru tl 9 mm m2 3.190 275.00 877.25 CS ÚRS 2020 02

VV spc
VV 2,90*1,1 3.190
VV Součet 3.190

247 K 771577111 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 2.900 10.00 29.00 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle označení
VV i
VV 2,90 2.900
VV Součet 2.900

248 K 771577114 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým m2 2.900 10.00 29.00 CS ÚRS 2020 02

VV dle montáže
VV 2,90 2.900
VV Součet 2.900

249 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 10.000 50.00 500.00 CS ÚRS 2020 02

250 K 771591185 Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné kus 10.000 10.00 100.00 CS ÚRS 2020 02

251 K 998771203.1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m kpl 1.000 300.00 300.00

D 776 Podlahy povlakové 474,735.29

252 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 313.200 4.00 1,252.80 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle ozn 
VV l
VV 14,60+8,10+8,80+11,90+55,10+16,0+24,30+15,00+13,90+41,60+11,30+3,10+12,70+11,70+11,60+11,80 271.500
VV m
VV 5,80+5,40+8,30+5,70+3,70+6,10+6,70 41.700
VV Součet 313.200

253 K 776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná m2 313.200 43.00 13,467.60 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle ozn 

položka použita dle 
doporučení ÚRS Praha

položka použita dle 
doporučení ÚRS Praha
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VV l
VV 14,60+8,10+8,80+11,90+55,10+16,0+24,30+15,00+13,90+41,60+11,30+3,10+12,70+11,70+11,60+11,80 271.500
VV m
VV 5,80+5,40+8,30+5,70+3,70+6,10+6,70 41.700
VV Součet 313.200

254 K 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 313.200 198.00 62,013.60 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle ozn 
VV l
VV 14,60+8,10+8,80+11,90+55,10+16,0+24,30+15,00+13,90+41,60+11,30+3,10+12,70+11,70+11,60+11,80 271.500
VV m
VV 5,80+5,40+8,30+5,70+3,70+6,10+6,70 41.700
VV Součet 313.200

257 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 313.200 275.00 86,130.00 CS ÚRS 2020 02

VV podlaha dle ozn 
VV l
VV 14,60+8,10+8,80+11,90+55,10+16,0+24,30+15,00+13,90+41,60+11,30+3,10+12,70+11,70+11,60+11,80 271.500
VV m
VV 5,80+5,40+8,30+5,70+3,70+6,10+6,70 41.700
VV Součet 313.200

258 M 284121001 PVC vinylová vrstvená , tl 5,0 mm, m2 298.650 759.00 226,675.35

VV spc
VV (313,20-41,70)*1,1 298.650
VV Součet 298.650

259 M 28412101 PVC vinylová , tl 2,4mm, m2 45.870 594.00 27,246.78

VV podlaka dle ozn
VV m
VV (5,80+5,40+8,30+5,70+3,70+6,10+6,70)*1,1 45.870
VV Součet 45.870

260 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 297.540 88.00 26,183.52 CS ÚRS 2020 02

VV sokl
VV 313,20*0,95 297.540
VV Součet 297.540

261 M 61418152 lišta podlahová dřevěná buk 28x28mm m 327.294 94.00 30,765.64 CS ÚRS 2020 02

VV spc
VV 297,540*1,1 327.294
VV Součet 327.294

262 K 998776203.1 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m kpl 1.000 1,000.00 1,000.00

D 781 Dokončovací práce - obklady 119,684.80

263 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 132.930 39.00 5,184.27 CS ÚRS 2020 02

VV 3. np
VV m 3,02
VV (2,08+3,14)*2*2,10 21.924
VV m 3,05
VV (4,00+1,00)*1,00 5.000
VV m 3,08

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

položka použita dle 
doporučení ÚRS Praha
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VV (3,14+2,64)*2*2,10 24.276
VV m 3,09
VV (2,64+2,13)*2*2,10 20.034
VV m 3,12
VV (1,62+0,64+0,30)*1,00 2.560
VV m 3,14
VV (1,97+1,84)*2*2,10 16.002
VV m 3,17
VV (2,60+2,44)*2*2,10 21.168
VV m 3,20
VV (3,15+2,08)*2*2,10 21.966
VV Součet 132.930

265 K 781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 132.930 420.00 55,830.60 CS ÚRS 2020 02

VV 3. np
VV m 3,02
VV (2,08+3,14)*2*2,10 21.924
VV m 3,05
VV (4,00+1,00)*1,00 5.000
VV m 3,08
VV (3,14+2,64)*2*2,10 24.276
VV m 3,09
VV (2,64+2,13)*2*2,10 20.034
VV m 3,12
VV (1,62+0,64+0,30)*1,00 2.560
VV m 3,14
VV (1,97+1,84)*2*2,10 16.002
VV m 3,17
VV (2,60+2,44)*2*2,10 21.168
VV m 3,20
VV (3,15+2,08)*2*2,10 21.966
VV Součet 132.930

266 M 59761040 obklad keramický m2 146.223 275.00 40,211.33 CS ÚRS 2020 02

VV spc
VV 132,93*1,1 146.223
VV Součet 146.223

267 K 781477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 132.930 10.00 1,329.30 CS ÚRS 2020 02

VV dle obkladů
VV 132,93 132.930
VV Součet 132.930

268 K 781477114 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 132.930 10.00 1,329.30 CS ÚRS 2020 02

VV dle montáže
VV 132,93 132.930
VV Součet 132.930

269 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 120.000 80.00 9,600.00 CS ÚRS 2020 02

270 K 781495185 Řezání pracnější rovné keramických obkládaček kus 120.000 10.00 1,200.00 CS ÚRS 2020 02

271 K 998781203.1 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 24 m kpl 1.000 5,000.00 5,000.00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 14,763.57

273 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 77.127 99.00 7,635.57 CS ÚRS 2020 02

VV 3. np

položka použita dle 
doporučení ÚRS Praha
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VV 3,21 - ext - IPE 120
VV 1,50*3*0,475*2 4.275
VV 3. np
VV m 3,07  - ext - IPE 140
VV 1,80*3*0,551*2 5.951
VV m 3,12 - ext - IPE 140
VV 1,80*3*0,551*2 5.951
VV m 3,09 - 3,10 - IPE 140
VV 1,45*3*0,551*2 4.794
VV m 1,04 - 3,01 - IPE 160
VV 2,19*3*0,623*2 8.186
VV rozšiřovaný otvor
VV 1,40*9*0,475*2 11.970
VV zárubně
VV 24*1,5 36.000
VV Součet 77.127

274 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 36.000 99.00 3,564.00 CS ÚRS 2020 02

VV zárubně
VV 24,00*1,5 36.000
VV Součet 36.000

275 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 36.000 99.00 3,564.00 CS ÚRS 2020 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 70,029.32

276 K 784211131 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1,750.733 40.00 70,029.32 CS ÚRS 2020 02

VV 3. np
VV m 3,01
VV (1,69+2,08+1,24+2,16)*2*3,00 43.020
VV (6,42+1,36)*2*2,50 38.900
VV (5,60+1,36)*2*2,50 34.800
VV m 3,02
VV (2,08+3,14)*2*2,50 26.100
VV m 3,03
VV (1,74+3,14)*2*2,50 24.400
VV m 3,04
VV (3,80+43,14)*2*2,50 234.700
VV m 3,05
VV (7,99+8,75)*2*2,50+0,20*4*3*2,50 89.700
VV m 3,06
VV (4,37+3,80)*2*2,50+0,20*4*2,50 42.850
VV m 3,07
VV (4,69+4,22+1,64)*2*2,50+0,20*2*2*2,50 54.750
VV m 3,08
VV (2,64+3,14)*2*2,50 28.900
VV m 3,09
VV (2,64+2,15)*2*2,50 23.950
VV m 3,10
VV (3,94+3,80)*2*2,50 38.700
VV m 3,11
VV (4,03+3,84)*2*2,50 39.350
VV m 3,12
VV (8,02+5,67+0,60)*2*2,50 71.450
VV m 3,13
VV (3,76+3,99)*2*2,50 38.750
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VV m 3,14
VV (1,97+1,84)*2*2,50 19.050
VV m 3,15
VV (2,44+1,40)*2*2,50 19.200
VV m 3,16
VV (4,00+3,12)*2*2,50 35.600
VV m 3,17
VV (2,80+2,44)*2*2,50 26.200
VV m 3,18
VV (4,00+2,80)*2*2,50 34.000
VV m 3,19
VV (3,76+3,15)*2*2,50 34.550
VV m 3,20
VV (2,08+3,15)*2*2,50 26.150
VV m 3,21
VV (3,15+0,50+1,17+2,80+1,17+2,54+1,22+2,54+0,38+2,54+0,38)*3,00 55.170
VV m 3,22
VV (1,79+1,63)*2*2,50 17.100
VV stropy
VV podhled ozn A
VV (5,00+0,46+1,33)*7,05/cos(40) 62.489
VV 7,50*6,00+4,50*3,50 60.750
VV 10,20*(4,30+0,45+2,10+0,48+4,30)/cos(40)-60,75 94.105
VV 24,30*(4,50+6,50+4,50) 376.650
VV s
VV 593,994*0,10 59.399
VV Součet 1,750.733

D 990 Požární vybavení 6,808.00

277 K 953 - 13 fotoluminiscenční označení ks 8.000 100.00 800.00

VV dodávka a osazení plastových tabulek
VV Tabulka únikový východ 
VV 2 2.000
VV Tabulka označení hasících přístrojů 
VV 1 1.000
VV Označení hydrantů 
VV 1 1.000
VV Označení rozvaděčů 
VV 4 4.000
VV Součet 8.000

279 K 953 - 15 autonomní detekce kouře ks 4.000 1,000.00 4,000.00

VV dodváka a osazení
VV 4 4.000
VV Součet 4.000

278 K 953 - 16 hasící přístroj s hasící schopností 34 A - dodávka a osazení ks 2.000 1,004.00 2,008.00

VV 3. np
VV 2 2.000

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky

cena stanovena ze 
zkušeností za poslední 
3 roky
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VV Součet 2.000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 8,875.00
280 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 30.000 250.00 7,500.00 CS ÚRS 2020 02

VV ostatní nespecifikované bourací práce
VV 30,00 30.000
VV Součet 30.000

281 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 5.000 275.00 1,375.00 CS ÚRS 2020 02

VV demontáž rozvodů elektroinstalaec po zdi
VV 5,00 5.000
VV Součet 5.000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001B - 2. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

3 - zdroj tepla a sdruže...

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1,351,703.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 1,351,703.00 15.00% 202,755.45

Cena s DPH v CZK 1,554,458.45
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001B - 2. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

3 - zdroj tepla a sdruže...

Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1,351,703.00

D1 - trubní vedení 5,390.00

D2 - strojní zařízení ústředního vytápění - strojovna TČ 365,949.00

D3 - armatury ústředního vytápění 12,861.00

D4 - topná tělesa 33,964.00

D5 - kapilární rohože 515,770.00

D6 - rozvod potrubí ústředního vytápění 115,301.00

D7 - izolace potrubí 22,078.00

D8 - elektroinstalace a MaR 77,770.00

D9 - montáže a ostatní 202,620.00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001B - 2. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

3 - zdroj tepla a sdruže...

Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1,351,703.00

D D1 trubní vedení 5,390.00
1 K Pol1 Předizolované potrubí chladiva - 10x1 + 16*1 m 5.000 1,078.00 5,390.00 dle ceníku projektanta

D D2 strojní zařízení ústředního vytápění - strojovna TČ 365,949.00
2 K Pol2 Tepelné čerpadlo (venkovní jednotka + hydromodul) kpl 1.000 291,500.00 291,500.00 dle ceníku projektanta

3 K Pol3 Stojanová konzole pod venkovní jednotku TČ ks 1.000 3,520.00 3,520.00 dle ceníku projektanta

4 K Pol4 Akumulační nádoba 200l, vč. izolace - např. A.E. WPPS 200 ks 1.000 7,507.00 7,507.00 dle ceníku projektanta

5 K Pol5 Expanzní nádoba 25l, 6bar ks 1.000 2,363.00 2,363.00 dle ceníku projektanta

6 K Pol6 Oběhové čerpadlo 32/60; 230V; 50Hz ks 1.000 4,444.00 4,444.00 dle ceníku projektanta

7 K Pol7 Oddělovací výměníková stanice 15kW kpl 1.000 56,615.00 56,615.00 dle ceníku projektanta

D D3 armatury ústředního vytápění 12,861.00
8 K Pol8 Kulový kohout DN40 ks 2.000 719.00 1,438.00 dle ceníku projektanta

9 K Pol9 Kulový kohout DN32 ks 5.000 576.00 2,880.00 dle ceníku projektanta

10 K Pol10 Kulový kohout DN20 ks 1.000 271.00 271.00 dle ceníku projektanta

11 K Pol11 Kulový kohout s filtrem v kouli např. FILTERBALL DN32 ks 2.000 2,402.00 4,804.00 dle ceníku projektanta

12 K Pol12 Zpětný ventil DN32 ks 1.000 425.00 425.00 dle ceníku projektanta

13 K Pol13 Vypouštěcí ventil DN15 ks 6.000 163.00 978.00 dle ceníku projektanta

14 K Pol14 Automatický odvzdušňovací ventil DN10 ks 6.000 254.00 1,524.00 dle ceníku projektanta

15 K Pol15 Manometr 0-0,8MPa ks 1.000 541.00 541.00 dle ceníku projektanta

D D4 topná tělesa 33,964.00
16 K Pol16 Přímotopné koupelnové těleso 400W ks 7.000 4,852.00 33,964.00 dle ceníku projektanta

D D5 kapilární rohože 515,770.00
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17 K Pol17 Celková plocha kapilárních rohoží, vč. prořezu - viz. jednotlivé rohože v popisu rozdělovačů m2 250.000 1,850.00 462,500.00 dle ceníku projektanta

18 K Pol18 Příchytky rohoží k CD profilům ks 1,000.000 15.00 15,000.00 dle ceníku projektanta

19 K Pol19 Rozdělovač stropního systému 11 okruhů, 250l/hod, izolovaný - například SBK ks 2.000 16,385.00 32,770.00 dle ceníku projektanta

20 K Pol20 Svorná šroubení pro trubku PPR 20x2 mm ks 44.000 125.00 5,500.00 dle ceníku projektanta

D D6 rozvod potrubí ústředního vytápění 115,301.00
21 K Pol21 Trubka Cu 42x1,5 m 20.000 1,140.00 22,800.00 dle ceníku projektanta

22 K Pol22 Trubka Cu 35x1,5 m 40.000 785.00 31,400.00 dle ceníku projektanta

23 K Pol23 Trubka Cu 22x1 m 5.000 398.00 1,990.00 dle ceníku projektanta

24 K Pol24 Redukce, přechody, tvarovky Cu kpl 1.000 14,053.00 14,053.00 dle ceníku projektanta

25 K Pol25 Trubka PPR 20x1,9; SDR11 (PN10) m 880.000 31.00 27,280.00 dle ceníku projektanta

26 K Pol26 Tvarovky PPR kpl 1.000 10,450.00 10,450.00 dle ceníku projektanta

27 K Pol27 Úchyty, objímky a konzole pro PPR a CU potrubí kpl 1.000 7,328.00 7,328.00 dle ceníku projektanta

D D7 izolace potrubí 22,078.00
28 K Pol28 Izolační návlek PE 42x20 m 22.000 64.00 1,408.00 dle ceníku projektanta

29 K Pol29 Izolační návlek PE 35x20 m 30.000 56.00 1,680.00 dle ceníku projektanta

30 K Pol30 Izolační návlek PE 20x13 m 300.000 40.00 12,000.00 dle ceníku projektanta

31 K Pol31 Izolační návlek ze syntetického kaučuku 35x19 m 10.000 355.00 3,550.00 dle ceníku projektanta

32 K Pol32 Izolační návlek ze syntetického kaučuku 22x19 m 2.000 356.00 712.00 dle ceníku projektanta

33 K Pol33 Spojovací materiál tepelné izolace kpl 1.000 2,728.00 2,728.00 dle ceníku projektanta

D D8 elektroinstalace a MaR 77,770.00
34 K Pol34 Silový kabel mezi venkovní a vnitřní jednotkou CYKY 5*4 mm2 m 8.000 46.00 368.00 dle ceníku projektanta

35 K Pol35 Komunikační kabel mezi venkovní a vnitřní jednotkou - stiněný (např. JYTY) m 8.000 42.00 336.00 dle ceníku projektanta

36 K Pol36 Prostorový termostat mechanický - léto/zima ks 18.000 715.00 12,870.00 dle ceníku projektanta

37 K Pol37 Čidlo rosného bodu ks 18.000 1,089.00 19,602.00 dle ceníku projektanta

38 K Pol38 Převodník pro čidlo rosného bodu ks 6.000 1,760.00 10,560.00 dle ceníku projektanta

39 K Pol39 Termické hlavice na rozdělovač ks 22.000 528.00 11,616.00 dle ceníku projektanta

40 K Pol40 Rozvodnice nástěnná pro elektroinstalaci stropního systému ks 2.000 2,739.00 5,478.00 dle ceníku projektanta

41 K Pol41 Transformátor 230V/24V/50Hz ks 2.000 2,475.00 4,950.00 dle ceníku projektanta

42 K Pol42 Podružný rozvaděč typizovaný pro TČ 5015.5 ks 1.000 10,780.00 10,780.00 dle ceníku projektanta

43 K Pol43 Drobný elektroinstalační materiál (DIN lišta, svorkovnice apod.) kpl 1.000 1,210.00 1,210.00 dle ceníku projektanta

D D9 montáže a ostatní 202,620.00
44 K Pol44 Montáž topné, chladicí soustavy a strojovny s TČ kpl 1.000 147,180.00 147,180.00 dle ceníku projektanta

45 K Pol45 Montáž elektroinstalace* kpl 1.000 17,160.00 17,160.00 dle ceníku projektanta

46 K Pol46 Topné a funkční zkoušky kpl 1.000 5,500.00 5,500.00 dle ceníku projektanta

47 K Pol47 Servisní spuštění a zaregulování systému kpl 1.000 15,400.00 15,400.00 dle ceníku projektanta
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48 K Pol48 Revize elektro kpl 1.000 3,520.00 3,520.00 dle ceníku projektanta

49 K Pol49 VRN (doprava, ubytování, montážní plošiny, apod.)** kpl 1.000 13,860.00 13,860.00 dle ceníku projektanta
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001B - 2. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

4 - elektroinstalace

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 309,122.56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 309,122.56 15.00% 46,368.38

Cena s DPH v CZK 355,490.94
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001B - 2. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

4 - elektroinstalace

Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 309,122.56

M21 - Elektromontáže 55,379.34

M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 9,420.00

M600VD - Rozvaděče 77,298.00

M900VD - Svítidla 23,446.50

100VD - ost. náklady 7,425.00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 22,492.00

D1 - Ostatní materiál 113,661.72
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001B - 2. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

4 - elektroinstalace

Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 309,122.56

D M21 Elektromontáže 55,379.34
1 K 210010311R00 Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová kus 163.000 23.30 3,797.90 dle ceníku projektanta

2 K 210010321R00 Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh kus 28.000 81.70 2,287.60 dle ceníku projektanta

3 K 210010453R00 Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením kus 4.000 71.50 286.00 dle ceníku projektanta

4 K 210010002R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm m 231.000 17.80 4,111.80 dle ceníku projektanta

5 K 210010022R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm m 3.000 19.80 59.40 dle ceníku projektanta

6 K 210010023RT1 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm m 2.000 19.80 39.60 dle ceníku projektanta

7 K 210010135R00 Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm m 3.500 22.00 77.00 dle ceníku projektanta

8 K 210020306R00 Žlab kabelový s přísluš., 125/100 mm bez víka m 3.000 123.20 369.60 dle ceníku projektanta

9 K 210020306R00 Žlab kabelový s přísluš., 125/100 mm bez víka m 3.500 123.20 431.20 dle ceníku projektanta

10 K 210020310R00 Žlab kabelový s přísluš., 250/100 mm bez víka m 4.000 148.50 594.00 dle ceníku projektanta

11 K 210800546R00 Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený pevně m 118.000 10.80 1,274.40 dle ceníku projektanta

12 K 210800547R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně m 113.000 10.80 1,220.40 dle ceníku projektanta

13 K 210800549R00 Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený pevně m 18.000 11.33 203.94 dle ceníku projektanta

14 K 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 1,050.000 13.42 14,091.00 dle ceníku projektanta

15 K 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 675.000 13.42 9,058.50 dle ceníku projektanta

16 K 210810049R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený m 30.000 13.42 402.60 dle ceníku projektanta

17 K 210810056R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený m 95.000 17.05 1,619.75 dle ceníku projektanta

18 K 210810057R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený m 48.000 19.25 924.00 dle ceníku projektanta

19 K 210810057R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený m 43.000 19.25 827.75 dle ceníku projektanta

21 K 210110041R00 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 kus 16.000 27.50 440.00 dle ceníku projektanta
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22 K 210110043R00 Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 kus 10.000 40.50 405.00 dle ceníku projektanta

23 K 210110045R00 Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 kus 13.000 46.31 602.03 dle ceníku projektanta

24 K 210110046R00 Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 kus 3.000 52.14 156.42 dle ceníku projektanta

25 K 210111012R00 Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení kus 82.000 89.10 7,306.20 dle ceníku projektanta

27 K 210110511R00 Vypínač vačkový v krytu S 25 VP, VL 01, 02 kus 3.500 93.50 327.25 dle ceníku projektanta

28 K 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 105.000 14.52 1,524.60 dle ceníku projektanta

29 K 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 50.000 23.65 1,182.50 dle ceníku projektanta

33 K 211800711R00 Kabel JYTY-Cu folie pevně uložený, 2x1 mm m 60.000 13.53 811.80 dle ceníku projektanta

34 K 211800713R00 Kabel JYTY-Cu folie pevně uložený, 7x1 mm m 70.000 13.53 947.10 dle ceníku projektanta

D M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 9,420.00
35 K 222290003R00 Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku kus 25.000 80.00 2,000.00 dle ceníku projektanta

36 K 222280214R00 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách m 530.000 14.00 7,420.00 dle ceníku projektanta

D M600VD Rozvaděče 77,298.00
38 K 600102VD Montáž rozvodnic do 48mod vč. náplně a oživení soubor 3.000 4,840.00 14,520.00 dle ceníku projektanta

46 K 36070076VD rozvaděč R9,10 včetně náplně (48m) ks 3.000 20,926.00 62,778.00 dle ceníku projektanta

D M900VD Svítidla 23,446.50
47 K 9005VD Montáž svítidel zářivkových stropních ks 19.000 159.50 3,030.50 dle ceníku projektanta

49 K 9007VD Montáž svítidel žárovkových ks 128.000 159.50 20,416.00 dle ceníku projektanta

D 100VD ost. náklady 7,425.00
51 K 100200VD Revize elektrického zařízení hod 15.000 275.00 4,125.00 dle ceníku projektanta

52 K 10000020VD Demontážní práce hod 15.000 220.00 3,300.00 dle ceníku projektanta

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 22,492.00
54 K 973032616R00 Vysekání kapes cih. duté špalík, krabice 10x10x5cm kus 20.000 258.50 5,170.00 dle ceníku projektanta

105 K 974 x 1 stavení práce pro osazení rozvaděčů - bourání, likvidace odpadu a začištění - R 3 až R 8 ks 6.000 500.00 3,000.00 dle ceníku projektanta

55 K 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 400.000 32.23 12,892.00 dle ceníku projektanta

56 K 974031133R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm m 40.000 35.75 1,430.00 dle ceníku projektanta

D D1 Ostatní materiál 113,661.72
57 K 34571518 Krabice univerzální z PH KU 68- 1901 kus 150.000 5.72 858.00 dle ceníku projektanta

58 K 34571521 Krabice univerzální z PH KU 68-1903 kus 22.000 20.24 445.28 dle ceníku projektanta

59 K 34564010 Rozvodka krabicová 6455-11 4 mm2 380 V kus 4.000 46.53 186.12 dle ceníku projektanta

60 K 22025011VD kabelový žlab 100x50 vč. přísl. m 1.000 96.36 96.36 dle ceníku projektanta
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61 K 22025014VD kabelový žlab 100x100 vč. přísl. m 2.000 108.57 217.14 dle ceníku projektanta

62 K 22025022VD kabelový žlab 200x100 vč. přísl. m 1.000 128.48 128.48 dle ceníku projektanta

63 K 34571050 Trubka elektroinstal. ohebná 2316/LPE-1 d 16 mm m 180.000 7.48 1,346.40 dle ceníku projektanta

64 K 34571092 Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 m 4.000 9.02 36.08 dle ceníku projektanta

65 K 34571093 Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1532 m 4.000 12.65 50.60 dle ceníku projektanta

66 K 345710967 Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4063 m 4.000 72.27 289.08 dle ceníku projektanta

67 K 34142156 Vodič silový pevné uložení CYA 4,00 mm2 m 110.000 10.78 1,185.80 dle ceníku projektanta

68 K 34142157 Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2 m 60.000 14.85 891.00 dle ceníku projektanta

69 K 34142159 Vodič silový pevné uložení CYA 16 mm2 m 10.000 38.61 386.10 dle ceníku projektanta

70 K 34111030 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 1,100.000 11.11 12,221.00 dle ceníku projektanta

71 K 34111036 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 900.000 17.38 15,642.00 dle ceníku projektanta

72 K 34111090 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 32.000 19.03 608.96 dle ceníku projektanta

73 K 34111094 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 100.000 31.13 3,113.00 dle ceníku projektanta

74 K 34111098 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 m 50.000 52.69 2,634.50 dle ceníku projektanta

75 K 34111100 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 m 45.000 77.55 3,489.75 dle ceníku projektanta

77 K 26527655141VD kabel SXKD-5e-UTP-PVC m 560.000 10.00 5,600.00 dle ceníku projektanta

78 K 34535400 Strojek spínače 1pólového 3558-A01340 řaz.1 kus 16.000 71.83 1,149.28 dle ceníku projektanta

79 K 34536490 Kryt spínače 3558A-A651 kus 16.000 30.36 485.76 dle ceníku projektanta

80 K 34536700 Rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 kus 16.000 19.03 304.48 dle ceníku projektanta

81 K 34535405 Strojek přepínače sériového, řaz.5 3558-A05340 kus 12.000 94.27 1,131.24 dle ceníku projektanta

82 K 34536492 Kryt spínače 3558A-A652 kus 12.000 37.73 452.76 dle ceníku projektanta

83 K 34536700 Rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 kus 12.000 19.03 228.36 dle ceníku projektanta

84 K 34535444 Strojek spínače střídavého 3559-A06345 řaz.6 kus 12.000 92.62 1,111.44 dle ceníku projektanta

85 K 34536490 Kryt spínače 3558A-A651 kus 12.000 30.36 364.32 dle ceníku projektanta

86 K 34536700 Rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 kus 12.000 19.03 228.36 dle ceníku projektanta

87 K 34535446 Strojek spínače křížového 3559-A07345 řaz.7 kus 3.000 133.98 401.94 dle ceníku projektanta

88 K 34536490 Kryt spínače 3558A-A651 kus 3.000 30.36 91.08 dle ceníku projektanta

89 K 34536700 Rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 kus 3.000 19.03 57.09 dle ceníku projektanta

90 K 34551615 Zásuvka 5519A-A02397 kus 82.000 107.58 8,821.56 dle ceníku projektanta

91 K 34536700 Rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 kus 82.000 19.03 1,560.46 dle ceníku projektanta

92 K 35811770 Spínač vačkový ve skříni z PH S 25 JP 1103 A6 kus 2.000 130.13 260.26 dle ceníku projektanta

93 K 12550029VD dvojzásuvka datová 2xRJ45 ks 8.000 330.00 2,640.00 dle ceníku projektanta

94 K 34536700 Rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 kus 8.000 32.00 256.00 dle ceníku projektanta

95 K 95272424VD svítidlo 2x36W kus 10.000 858.00 8,580.00 dle ceníku projektanta

96 K 95272435VD svítidlo 2x28W ks 10.000 899.80 8,998.00 dle ceníku projektanta
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97 K 95201450VD svítidlo 1x60W IP44 ks 30.000 353.43 10,602.90 dle ceníku projektanta

98 K 95201451VD svítidlo 1x60W IP44 čidlo ks 19.000 536.58 10,195.02 dle ceníku projektanta

100 K 95200011VD trubice zářivková 36W/840 ks 50.000 40.70 2,035.00 dle ceníku projektanta

101 K 95200015VD žáriovka LED 10W ks 40.000 57.53 2,301.20 dle ceníku projektanta

103 K 34121556 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm m 77.000 18.92 1,456.84 dle ceníku projektanta

104 K 34121550 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 66.000 7.92 522.72 dle ceníku projektanta
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001B - 2. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

5 - vzduchotechnika

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35,583.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 35,583.00 15.00% 5,337.45

Cena s DPH v CZK 40,920.45
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001B - 2. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

5 - vzduchotechnika

Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 35,583.00

M23 - Montáže potrubí - pokračování z 1. etapy 9,263.00

M23-1 - Ostatní práce 26,320.00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001B - 2. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

5 - vzduchotechnika

Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 35,583.00

D M23 Montáže potrubí - pokračování z 1. etapy 9,263.00

25 K 2,04 m 3.000 501.00 1,503.00

27 K 2.05 Oblouk 90° D315 m 2.000 600.00 1,200.00

44 K 3.583 Odbočka OBJ 90° D160/100 ks 4.000 380.00 1,520.00

46 K 3.584 Odbočka OBJ 90° D160/125 ks 2.000 390.00 780.00

52 K 3.596 Odbočka OBJ 90° D200/125 ks 3.000 500.00 1,500.00

70 K 3.55 dveřní mřížka 455*90 kus 8.000 345.00 2,760.00 dle cenílu projektanta

D M23-1 Ostatní práce 26,320.00
73 K 900 Těsnící, spoj a upevňovací materiál ks 20.000 100.00 2,000.00 dle cenílu projektanta

74 K 901 Montáž hod 40.000 350.00 14,000.00 dle cenílu projektanta

75 K 902 Seřízení, vyzkoušení, předání hod 20.000 350.00 7,000.00 dle cenílu projektanta

76 K 904 zednické výpomoce m2 40.000 50.00 2,000.00 dle cenílu projektanta

VV 0,20*200,00 40.000

77 K 903 Přesun hmot soubor 1.000 1,320.00 1,320.00 dle cenílu projektanta

Oblouk 90° D250_x000D_ cena dle ceníku 
projektanta

cena dle ceníku 
projektanta

cena dle ceníku 
projektanta

cena dle ceníku 
projektanta

cena dle ceníku 
projektanta
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001B - 2. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

7 - zdravotní instalace

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 371,286.92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 371,286.92 15.00% 55,693.04

Cena s DPH v CZK 426,979.96
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001B - 2. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

7 - zdravotní instalace

Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 371,286.92

PSV - Práce a dodávky PSV 371,286.92

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 35,880.65

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 152,561.27

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 182,845.00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001B - 2. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

7 - zdravotní instalace

Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 371,286.92

D PSV Práce a dodávky PSV 371,286.92

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 35,880.65

54 K 721174004 Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70 m 7.000 361.00 2,527.00 dle ceníku projektanta

VV 3NP
VV 2+1,5+1,5+2 7.000
VV Součet 7.000

58 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 15.500 405.00 6,277.50 dle ceníku projektanta

VV 3NP
VV 4,5+3+1+3+3+1 15.500
VV Součet 15.500

59 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 15.000 318.00 4,770.00 dle ceníku projektanta

60 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 20.000 345.00 6,900.00 dle ceníku projektanta

61 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 8.000 405.00 3,240.00 dle ceníku projektanta

VV 8 8.000
VV Součet 8.000

63 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 13.000 70.00 910.00 dle ceníku projektanta

64 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 8.000 75.00 600.00 dle ceníku projektanta

65 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 7.000 123.00 861.00 dle ceníku projektanta

VV 7 7.000
VV Součet 7.000

69 K 721226511 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 kus 3.000 752.00 2,256.00 dle ceníku projektanta

70 M 721266601 zápachová uzávěrka HL 21 kus 3.000 603.00 1,809.00 dle ceníku projektanta

75 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 255.500 20.00 5,110.00 dle ceníku projektanta

VV 255,50 255.500
VV Součet 255.500

77 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0.356 1,742.00 620.15 dle ceníku projektanta

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 152,561.27
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

79 K 722174001 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 16 x 2,2 mm m 110.000 240.00 26,400.00 dle ceníku projektanta

80 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 63.000 260.00 16,380.00 dle ceníku projektanta

81 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 47.000 316.00 14,852.00 dle ceníku projektanta

82 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm m 31.500 376.00 11,844.00 dle ceníku projektanta

83 K 722174006 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm m 4.000 645.00 2,580.00 dle ceníku projektanta

VV 4,0 4.000
VV Součet 4.000

84 K 722181221 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm m 86.500 59.00 5,103.50 dle ceníku projektanta

85 K 722181222 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm m 26.500 84.00 2,226.00 dle ceníku projektanta

86 K 722181223 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 62 mm m 4.000 96.00 384.00 dle ceníku projektanta

87 K 722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm m 86.500 68.00 5,882.00 dle ceníku projektanta

VV 86,50 86.500
VV Součet 86.500

88 K 722181232 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm m 52.000 92.00 4,784.00 dle ceníku projektanta

VV 52,00 52.000
VV Součet 52.000

89 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 49.000 163.00 7,987.00 dle ceníku projektanta

90 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 2.000 860.00 1,720.00 dle ceníku projektanta

91 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 19.000 141.00 2,679.00 dle ceníku projektanta

92 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 15.000 273.00 4,095.00 dle ceníku projektanta

97 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2.000 312.00 624.00 dle ceníku projektanta

100 K 722232062 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 8.000 497.00 3,976.00 dle ceníku projektanta

101 K 722232063 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 8.000 656.00 5,248.00 dle ceníku projektanta

104 K 722250143 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m prosklený soubor 1.000 9,279.00 9,279.00 dle ceníku projektanta

VV 3NP
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

110 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 783.000 20.00 15,660.00 dle ceníku projektanta

111 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 352.000 29.00 10,208.00 dle ceníku projektanta

135 K 998722102 t 0.373 1,742.00 649.77 dle ceníku projektanta

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 182,845.00

117 K 725112171 Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 7.000 4,237.00 29,659.00 dle ceníku projektanta

118 K 725112173 Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý soubor 0.000 10,300.00 0.00 dle ceníku projektanta

120 K 725211603 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm soubor 7.000 1,412.00 9,884.00 dle ceníku projektanta

121 K 725211681 Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm soubor 0.000 3,400.00 0.00 dle ceníku projektanta

122 K 725241112 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm soubor 7.000 4,249.00 29,743.00 dle ceníku projektanta

123 K 725245172 Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 1850 mm a šířky 900 mm rohová soubor 7.000 7,587.00 53,109.00 dle ceníku projektanta

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

124 K 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou soubor 2.000 3,456.00 6,912.00 dle ceníku projektanta

125 K 725331111.1 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 1.000 5,482.00 5,482.00 dle ceníku projektanta

126 K 725841312 soubor 2.000 2,116.00 4,232.00 dle ceníku projektanta

128 K 725813111.1 Ventil rohový s trubičkou G 1/2" soubor 18.000 185.00 3,330.00 dle ceníku projektanta

129 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 1.000 380.00 380.00 dle ceníku projektanta

131 K 725821326 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm soubor 2.000 2,083.00 4,166.00 dle ceníku projektanta

132 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 7.000 1,850.00 12,950.00 dle ceníku projektanta

133 K 725841311 Baterie sprchové nástěnné pákové soubor 7.000 3,161.00 22,127.00 dle ceníku projektanta

134 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0.500 1,742.00 871.00 dle ceníku projektanta

Baterie nástěnná páková k výlevce G 1/2", prodložené ramínko (platí i pro 1NP)_x000D_
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001B - 2. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

9 - venkovní úpravy

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90,612.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 90,612.00 15.00% 13,591.80

Cena s DPH v CZK 104,203.80
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001B - 2. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

9 - venkovní úpravy

Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 90,612.00

HSV - Práce a dodávky HSV 90,612.00

    1 - Zemní práce 37,077.00

    5 - Komunikace pozemní 33,825.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19,710.00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001B - 2. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

9 - venkovní úpravy

Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90,612.00

D HSV Práce a dodávky HSV 90,612.00

D 1 Zemní práce 37,077.00

1 K 113107183 m2 28.500 95.00 2,707.50 dle ceníku projektanta

VV 19,00*1,50 28.500
VV Součet 28.500

2 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 27.000 150.00 4,050.00 dle ceníku projektanta

VV 50,00*0,30*1,80 27.000
VV Součet 27.000

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 27.000 30.00 810.00 dle ceníku projektanta

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 27.000 260.00 7,020.00 dle ceníku projektanta

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 27.000 150.00 4,050.00 dle ceníku projektanta

6 K 171201201 m3 27.000 18.50 499.50 dle ceníku projektanta

7 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 27.000 200.00 5,400.00 dle ceníku projektanta

8 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 60.000 25.00 1,500.00 dle ceníku projektanta

VV 30,00*2,00 60.000
VV Součet 60.000

9 K 182301123 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 58.000 180.00 10,440.00 dle ceníku projektanta

10 K 183911131.x1 Odborný ořez stromů kus 2.000 300.00 600.00 dle ceníku projektanta

D 5 Komunikace pozemní 33,825.00

12 K 564730011 m2 55.000 100.00 5,500.00 dle ceníku projektanta

13 K 596211112 m2 55.000 255.00 14,025.00 dle ceníku projektanta

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 
mm

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 M 59245301.1 dlažba zámková tl. 60mm přírodní m2 65.000 220.00 14,300.00 dle ceníku projektanta

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19,710.00

15 K 916231213 m 70.000 219.00 15,330.00 dle ceníku projektanta

16 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 73.000 60.00 4,380.00 dle ceníku projektanta

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001B - 2. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

99 - vedlejší a ostatní n...

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 129,500.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 129,500.00 15.00% 19,425.00

Cena s DPH v CZK 148,925.00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001B - 2. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

99 - vedlejší a ostatní n...

Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 129,500.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 129,500.00

    VRN3 - Vedlejší náklady 84,000.00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5,000.00

    VRN7 - Ostatní náklady 35,000.00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001B - 2. etapa -  Litoměřice - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303

Soupis:

99 - vedlejší a ostatní n...

Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 129,500.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 129,500.00
2 K 3.111 Označení stavby Kč 1.000 3,000.00 3,000.00

3 K 3.112 Fotodokumentace stavby a všech objektů Kč 1.000 2,500.00 2,500.00

D VRN3 Vedlejší náklady 84,000.00

4 K 03000100.1 Vybudování zařízení staveniště kpl 1.000 5,000.00 5,000.00

VV

VV

VV 1 1.000
VV Součet 1.000

5 K 03000100.2 Zařízení staveniště kpl 1.000 69,000.00 69,000.00

VV

VV

VV odstranění zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich provoz. položka zahrnuje i náklady na úpravu po odstranění

VV zařízení staveniště a úklid ploch na kterých bylo zařízení staveniště provozováno

VV

VV dočasné ohrazení staveniště, ochranná, protiprašná a protihluková opatření, poplatky související se zajištěním vjezdů 
VV a se zajištěním požadavku Provozního opatření provozovatele POP zpracovaného pro uvedenou akci
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

6 K 03000100.3 Odstranění zařízení staveniště kpl 1.000 10,000.00 10,000.00

VV

VV staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízení přípojek energií k objektům 
zařízení staveniště

vybudování měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zažízení stavneniště a vlastní vybudování 
objektů zaříz. staveništ

náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení 
staveniště, 

náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení 
staveniště a na přípojkách energ

provozní vlivy, územní vlivy, pronájem plochy staveniště, čištění techniky a komunikací, kompletační činnost dopravné, 
oplocení, 

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů 
po odstranění zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN4 Inženýrská činnost 5,000.00

7 K 044002000 Revize a zkoušky kč 1.000 5,000.00 5,000.00

VV 1 1.000
VV "revize slaboprodu 
VV "revize silnoproudu 
VV "zkouška těsnosti vodovodního potrubí 
VV "zkouška těsnosti kanalizačního potrubí 
VV revize hromosvodu
VV  Laboratorní zkoušky stavebního odpadu 
VV Součet 1.000

D VRN7 Ostatní náklady 35,000.00

8 K 070001000.1 Dočasná dopravní opatření kpl 1.000 5,000.00 5,000.00

VV dočasná dopravní opatření
VV náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního opatření, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi 
VV  dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemisťování,
VV jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

9 K 070001000.10 projektové práce skutečného porvedení Kč 1.000 10,000.00 10,000.00

VV dokumentace skutečného provedení stavby
VV digitální verze ve formátech DWG, XLS, DOC 
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

10 K 070001000.3 Dílenská projektová dokumentace - atypické výplně otvorů kpl 1.000 2,500.00 2,500.00

VV dílenská projektová dokumentace 
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

11 K 070001000.31 Dílenská projektová dokumentace - ocelové konstrukce kpl 1.000 5,000.00 5,000.00

VV dílenská projektová dokumentace 
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

12 K 070001000.6 Geodetické práce pro provedení satvby kpl 1.000 8,000.00 8,000.00

VV geodetické práce pro provedení stavby a konečná záměra objektu ( podklad pro dokumentaci skutečného provedení stavby )

VV součástí je i zaměření anten ( výška i poloha ) vč vypracování protokolu. Odevzdání 3 x papírově + digitální forma
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

13 K 070001000.7 Podklady pro zajištění kolaudace stavby kpl 1.000 2,000.00 2,000.00

VV podklady pro zajištění kolaudace stavby nebo souhlasu s užíváním stavby, účast na kolaudaci stavby
VV dvě vyhotovení dokladové části + digitální forna  v pdf
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

14 K 080001000.1 Předání sítí před zakrytím sítí Kč 1.000 2,500.00 2,500.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001E - hromosvod

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 67,512.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 67,512.00 21.00% 14,177.52

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 81,689.52
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001E - hromosvod

Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 67,512.00

M21 - Elektromontáže 67,512.00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Litoměřicve - rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303 - R 30.03.2021

Objekt:

19FBC001E - hromosvod

Místo:  Datum: 7. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o.,Českolipská 325, 412 01 Litoměřice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 67,512.00

D M21 Elektromontáže 67,512.00
1 K 210 22-0211.R00 Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 2 m, do dřeva kus 8.000 1,450.00 11,600.00 dle ceníku projektanta

2 K 210 22-0453.R00 Propojení zábradlí v rozvodnách vvn,FeZn 30x4 mm kus 3.000 750.00 2,250.00 dle ceníku projektanta

3 K 210 22-0302.R00 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/ kus 12.000 79.00 948.00 dle ceníku projektanta

4 K 210 22-0301.R00 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ kus 7.000 79.00 553.00 dle ceníku projektanta

5 K 210 22-0101.R00 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry m 98.000 165.00 16,170.00 dle ceníku projektanta

6 K 210 901 Demontáž hromosvodu na sedlové střeše m 100.000 95.00 9,500.00 dle ceníku projektanta

7 K 341-KV2173 Vedení uzemňovací FeZn D10mm na povrchu kg 60.000 96.00 5,760.00 dle ceníku projektanta

8 K 345-9001 Jímací tyč 1,5m kus 8.000 1,200.00 9,600.00 dle ceníku projektanta

9 K 345-9002 Svorka SO kus 7.000 89.00 623.00 dle ceníku projektanta

10 K 345-9003 Svorka SU kus 12.000 89.00 1,068.00 dle ceníku projektanta

11 K 345-9004 Podpěra hřebenová kus 50.000 175.00 8,750.00 dle ceníku projektanta

12 K 345-9005 Spojka vedení kus 10.000 69.00 690.00 dle ceníku projektanta



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,



neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A String 20

Stavba A String 120

Místo N String 50

Datum A Date

Zadavatel N String 50

Projektant N String 50

Uchazeč N String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Poznámka k zadání

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů

Celková cena s DPH za celou stavbu

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Cena spolu s DPH za daný objekt



Krycí list soupisu

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N String 50

Zadavatel N String 50

Uchazeč N String 50

Projektant N String 50

Poznámka N String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

A Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A String 20 + 120

Místo N String 50

Datum A Date

Zadavatel N String 50

Projektant N String 50

Uchazeč N String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Poznámka k soupisu prací

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu

Cena s DPH Cena s DPH za daný soupis

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby



Soupis prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Datová věta

Typ věty Hodnota Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST

Přebírá se z Rekapitulace stavby



ČSOBPojišťovna,a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí
čp. 1458, PSČ 532 18

IČO: 45534306, DIČ: CZ45534306

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec
Králové, oddíl B, vložka 567

(dále také jen „pojistitel“)

 

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy- certifikát

Pojištěný: HARTEX CZs.r.o.

IČ: 25048902

Potvrzujeme, že pojistitel ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB uzavřela s pojistníkem (pojištěným)
pojistnou smlouvu č. 8071442228 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“). V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými
pojistnými podmínkami- zvláštní část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen
"VPP ODP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou pojistné smlouvy.

 

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu

způsobenoujinému,a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

 

50 000 000 Kč 

Pro odpovědnost za škodu způsobenou na odložených věcech zaměstnanců ve smyslu $ 267 a $ 268 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a pro odpovědnost za újmu na odložených věcech
třetích osob ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, se sjednává

spoluúčast pojištěného na pojistném plnění ve výši 1.000,-Kč.

Pojištění odpovědnosti za újmu na věci v užívání a na věci převzaté, která je předmětem závazku pojištěného

V souladu s čl. II odst. 2. písm. b) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou
odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však
pojištěnému zapůjčeny neboje užívá z jiného právního důvodu. Toto pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu na věcech v
užívání - motorových vozidlech, letadlech, plavidlech.

V souladu s čl. II odst. 2. písm. c) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou

odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které pojištěný převzal a které mají být předmětem jeho
závazku.

V případě vzniku pojistné události nastalé v rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu dle čl. II odst. 2. písm. b) a c) VPP
ODP 2014 a spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou poškozenémuna věci jejím odcizením, nebo
odcizením součásti věci, krádeží nebo loupežným přepadením nebo úmyslným poškozením jinou osobou, poskytne

pojistitel pojistné plnění podle rozsahu pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, avšak maximálně do výše limitů
pojistného plnění, které jsou pro jednotlivé stupně zabezpečení uvedeny v DPP PZK 2014 nebo v DPP PZN 2014, a to
v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení uzamčeného místa pojištění, které pachatel v
době vzniku pojistné události překonal.

 

 

 

 
 

 

Pojištění je sjednáno od 01.07.2020 00:00 hodin (počátek pojištění) na dobu neurčitou.

Potvrzení se vydává na žádost klienta.



ČSOB Pojišťovna,a. s., člen holdingu ČSOB

P se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí
aE čp. 1458, PSČ 532 18
ČSOB P ..“ ť IČO: 45534306, DIČ: CZ45534306

OJji S ovna Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec
Králové, oddíl B, vložka 567

(dále také jen „pojistitel“)

Toto potvrzení prokazuje, že mezi pojistitelem a výše uvedeným pojistníkem byla výše uvedeného dne
uzavřena výše uvedená pojistná smlouva. Vzhledem k tomu, že k zániku pojištění sjednanému výše uvedenou
pojistnou smlouvou může z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy dojít i před uplynutím
sjednané pojistné doby, neprokazuje toto potvrzení nijak existenci pojištění k jakémukoliv časovému
okamžiku ze sjednané pojistné doby.

Michaela Mašková

Osobní poradkyně

Evidenční číslo: 8106799 /
IČO: 08367027 / T

V Ustí nad Labem dne 27.04.2021 ben:PROO

ČSOB Pojišťovna,a. s., člen holdingu ČSOB
IČ: 45534306
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