
Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3 
Objekt: Doplnění centrálního ovladače pro teplovzdušné jednotky

ROZPOČET ZL Č. 11 - DOPLNĚNÍ CENTRÁLNÍHO OVLÁDÁNÍ UT

Objednatel: Město Šternberk
Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o. Zpracoval: Ing. Jiří Havran
Místo: č.p. 1264/3, pare. č. 486 Datum:

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV 8 162,00

731 Ústřední vytápění - kotelny 8 162,00

2 R 731150101 Zprovoznění dálkového centrálního ovládání jednotek
soub
or 1,000 1 462,00 1 462,00

3 R 731150102
Paušální částka za náklady uvedeni do provozu (doprava, 
vystavení protokolu, zaškolení obsluhy, apod.)

soub
or 1,000 2 250,00 2 250,00

1 R OCDS008
Ovladač týdenní centrální pro teplovzdušné jednotky
Robur NEXT R ks 1,000 4 450,00 4 450,00

Celkem 8 162,00
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ROZPOČET Č. 12 - NÁTĚR UT POTRUBÍ
Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3
Objekt: Nátěr potrubí UT

Objednatel: Město Šternberk
Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o. Zpracoval: Ing. Jiří Havran
Místo: č.p.1264/3, pare. č. 486 Datum:

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV 2 948,40

783 Dokončovací práce - nátěry 2 948,40
1 783 783601711 Bezoplachové odrezivění potrubí m 54,000 5,67 306,18

54
Součet

54,000
54,000

2 783 783601713 Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí m 54,000 5,88 317,52
54
Součet

54,000
54,000

3 783 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí m 54,000 13,44 725,76
54
Součet

54,000
54,000

4 783 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí m 54,000 29,61 1 598,94
54
Součet

54,000
54,000

Celkem 2 948,40
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Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3 
Objekt: Výměna poklopů do vodoměrné šachtice v m.č. 129

ROZPOČET ZL Č. 13 - DOPLNĚNÍ POKLOP V ZÁZEMÍ

Objednatel: Město Šternberk
Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o. Zpracoval: Ing. Jiří Havran
Místo: č.p. 1264/3, pare. č. 486 Datum: 25. 9 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 8 919,60

8 Trubní vedení 8 919,60
1 R 894-R1 Dodávka a osazení poklopu vodoměrné šachtice 60x60 ks 1,000 6 483,60 6 483,60
2 R 894-R2 Dodávka a osazení poklopu vodoměrné šachtice 30x30 ks 1,000 2 436,00 2 436,00

Celkem 8 919,60
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Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3
Objekt: Demontáž stávajícího zateplení

ROZPOČET ZL Č. 14 - DEMONTÁŽ ZATEPLENÍ

Objednatel: Město Šternberk
Zhotovitel: LANEXOIomoucs.ro. Zpracoval: Ing. Jiří Havran
Místo: č.p.1264/3, pare. č. 486 Datum: 20.4.2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 24 643,09

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 277,47

013 966080103
Bourání kontaktního zatepleni z polystyrénových desek 
tloušťky do 120 mm m2 298,370 44,50 13 277,47

997 Přesun sutě 11 365,62

013 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s omezením mechanizace t 4,177 700,00 2 923,90

013 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 4,177 200,00 835,40

013 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 37,593 9,00 338,34

1 013 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu izolací kód odpadu 170 604 t 4,177 1 740,00 7 267,98

Celkem 24 643,09
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ROZPOČET ZL Č. 15 - ZMĚNA POHLEDOVÉ ČÁSTI FASÁDY
Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3 
Objekt: Náhrada odvětrávané fasády

Objednatel:
Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o. Zpracoval: Ing. Jiří Havran
Místo: Datum: 7. 4. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV -151 880,68

6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní -151 880,68

26 011 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm m2 -48,370 891,36 -43 115,08
fasáda EPS 70 F tl. 140 mm
S
-(13,5+0,16*2)*(4-0,5)
Součet

-48,370
-48,370

27 283 28375951 deska EPS 70 fasádní 7=0,039 tl 140mm m2 -53,207 137,00 -7 289,36
-48,37* 1,1 -53,207

26 011 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm m2 48,370 891,36 43 115,08
fasáda EPS 70 F tl. 160 mm 
S
(13,5+0,16*2)*(4-0,5) 48,370
Součet 48,370

29 283 28375952 deska EPS 70 fasádní 7=0,039 tl 160mm m2 53,207 157,00 8 353,50
48,37* 1,1 53,207

35 011 622251001

Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za 
montáž pod obklad dřevěnými vysokotlakově lisovanými 
deskami m2 -48,370 64,68 -3 128,57

37 011 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 13,820 39,60 547,27
13,5+0,16*2
Součet

13,820
13,820

331 590 59051486 lišta rohová PVC 10/1 Ocm s tkaninou m 14,511 11,88 172,39
13,82 * 1,05 14,511

41 011 622273061
Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový 
rošt tepelná izolace tl. 160 mm m2 -55,971 2 500,00 -139 927,50

42 624 62432040 deska laminátová tlakově lisovaná, barva okrová m2 -87,455 1 250,00 -109 318,75

96 011 622331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně m2 48,370 285,00 13 785,45
fasáda EPS 70 F tl. 160 mm
S
(13,5+0,16*2)*(4-0,5)
Součet

48.370
48.370

43 011 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 48,370 313,86 15 181,41
fasáda EPS 70 F tl. 160 mm
S
(13,5+0,16*2)*(4-0,5)
Součet

48,370
48,370

R 622-R1
Potažení vnějších stěn sklovláknitou sítí odolnou proti 
alkalickému prostředí vtlačenou do tenkovrstvé hmoty m2 48,370 571,80 27 657,97
výztužná síťovina pancéřová 
S
((13,5+0,16*2)*(4-0,5)) 48,370
Součet 48,370
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ROZPOČET ZL Č. 15 - ZMĚNA POHLEDOVÉ ČÁSTI FASÁDY
Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3 
Objekt: Náhrada odvětrávané fasády

Objednatel:
Zhotovitel: LANEXOIomoucs.ro. 
Místo:

Zpracoval: Ing. Jiří Havran 
Datum: 7. 4. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

011 629999011
Příplatek k úpravám povrchu za provádění styku dvou 
barev nebo struktur na fasádě m 291,480 39,70 11 571,76
((13,5+0,16*2)*7+(4-0,5)*14)*2 291,480
Součet 291,480

247 24771210 páska fasádní silikonová m 145,740 63,00 9 181,62
(13,5+0,16*2)*7+(4-0,5)*14 145,740
Součet 145,740

133 783 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek m2 48,370 126,58 6 122.67
fasáda EPS 70 F tl. 160 mm
S
(13,5+0,16*2)*(4-0,5) 48,370
Součet 48,370

134 783 783827425
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2 m2 48,370 314,44 15 209,46
fasáda EPS 70 F tl. 160 mm
S
(13,5+0,16*2)*(4-0,5) 48,370
Součet 48,370

PSV Práce a dodávky PSV -40 749,64

713 Izolace tepelné -40 749,64

94 713 713131141

Montáž vodovzdorné překližky na stěny lepením 
celoplošně s přikotvením na hmoždiny s ocelovým vrutem 
se zápustnou hlavou m2 -48,370 462,00 -22 346,94

95 606 60623495
překližka vodovzdorná smrk 1250x2500mm tl 20mm 
jakost II. m2 -49,337 373,00 -18 402,70

Celkem -192 630,32
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Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3
Objekt: Povlaková krytina

ROZPOČET ZL Č. 16 - STŘECHA

Objednatel:
Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o. Zpracoval: Ing. Jiří Havran
Místo: Datum: 7. 4. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV 163 974,13

765 Krytina skládaná 163 974,13

764 764211605
Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s 
povrch úpravou rš do 400 mm m 106,033 659,00 69 875,63
"větrací profil pod hřebenáč"
108 108,000
Součet 108,000

764 764212663
Oplechování okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou 
rš 250 mm m 136,000 316,00 42 976,00
"okapnice k difůzní fólii"
136 136,000
Součet 136,000

764 764212664
Oplechování okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou 
rš 250 - 330 mm ks 76,000 380,00 28 880,00
"zakládací okapní lišta"
76 76,000
Součet 76,000

765 765111201 Okapní větrací pás m 150,000 49,10 7 365,00
"MG pás proti ptákům"
150
Součet

150,000
150,000

5 91 59161008 pás ochranný proti ptákům 5 m 80mm m 165,000 30,50 5 032,50
150* 1,1 165,000

262 R 765-R Stříška nad vchodem z ulice
soub
or 1,000 9 845,00 9 845,00

Celkem 163 974,13
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Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3
Objekt: Doplnění centrálního ovladače pro teplovzdušné jednotky

ROZPOČET ZL Č. 17 - OPRAVA PLASTIKY

Objednatel: Město Šternberk
Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o Zpracoval: Ing. Jiří Havran
Místo: č.p.1264/3, pare. č. 486 Datum:

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV 24 135,00

999 Ostatní práce 24 135,00
soub

2 R R Oprava plastiky + nerezové kotvy or 1,000 24 135,00 24 135,00

Celkem 24 135,00
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Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3
Objekt: Nátěr podhledu

ROZPOČET ZL Č. 18 - NÁTĚR PODHLEDU

Objednatel: Město Šternberk
Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o. Zpracoval: Ing. Jiří Havran
Místo: č.p. 1264/3, pare. č. 486 Datum: 13.5.2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV 12 183,05

783 Dokončovací práce - nátěry 12 183,05

329 783 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek m2 27,500 126,58 3 480,95
spojovací krček
5*5,5 27,500
Součet 27,500

330 783 783827425
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2 m2 27,500 316,44 8 702,10
spojovací krček
5*5,5 27,500
Součet 27,500

M Práce a dodávky M 12 950,00

21-WI Elektromontáže 12 950,00
82 R 210-040 svítidlo LED B - MODUS MEGAL KN/2100 ks 2,000 5 000,00 10 000,00
83 R 210-043 elektromontážní práce hod 1,500 200,00 300,00

25 003 949101112
Dokončovací práce - nátěry, elektromontáže - pomocné 
lešení

soub
or 1,000 2 650,00 2 650,00

Celkem 25 133,05
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ROZPOČET ZL Č.19 - NAPOJENÍ SVODU NA KANALIZACI
Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3 
Objekt: Napojení na kanalizaci

Objednatel:
Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o. Zpracoval: Ing. Jiří Havran
Místo: Datum:

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 3 142,00

1 Zemní práce 2 369,80

1 221 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic 
komunikací pro pěší ručně m2 1,500 132,00 198,00
3*0,5 1,500
Součet 1,500

3 001 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3 m3 0,750 1 056,00 792,00
3*0,5*0,5 0,750
Součet 0,750

R 132-R Průraz do revizní šachty včetně obetonování
soub
oř 1,000 1 063,00 1 063,00

6 001 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
stavebním kolečkem do 10 m m3 0,750 132,00 99,00

13 001 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 0,750 290,40 217,80
3*0,5*0,5 0,750
Součet 0,750

5 Komunikace pozemní 772,20
15 221 564261112 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 210 mm m2 1,500 198,00 297,00

3*0,5 1,500
Součet 1,500

16 221 596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 1,500 316,80 475,20

PSV

721

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 209,60

1 209,60
135 721 721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 m 3,000 403,20 1 209,60

Celkem 4 351,60
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Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3 
Objekt: Zdravotechnika - zařizovací předměty

ROZPOČET ZL Č. 20 - ZTI ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Objednatel: Město Šternberk
Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o Zpracoval: Ing. Jiří Havran
Místo: č.p.1264/3, pare. č. 486 Datum:

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV 11 228,00

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 11 228,00

1 R 725-1
Zásobník CN na papírové ručníky v roli odvijené středem, 
bílý ABS plast ks 7,000 615,00 4 305,00

2 R 725-2 Montáž zásobníku na papírové ručníky ks 7,000 385,00 2 695,00

3 R 725-3
Dávkovač CN na tekuté mýdlo, obsah 1000 ml, bílý ABS 
plast ks 7,000 356,00 2 492,00

4 R 725-4 Montáž dávkovače tekutého mýdla ks 7,000 248,00 1 736,00

Celkem 11 228,00
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