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Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č. 05/2020 ze dne 28.8.2020  

ke stavbě 

„Měřín – vodovod a kanalizace ul. Černická“ 

 
Uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném 

znění mezi následujícími smluvními stranami: 

 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:    Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva  

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva     

- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha, technický pracovník      

IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 

       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       Číslo účtu:     1622321399/0800 

       K uzavření smlouvy o dílo 

       a jejích dodatků je oprávněn: Ing. Dagmar Zvěřinová  

       Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou 

       (dále jen objednatel) 
 

1.2. Zhotovitel:                    CONTENT, s.r.o. 
       se sídlem:       Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno 

       zastoupený:                           Vratislavem Čamkem, jednatelem společnosti 

       k jednání jsou oprávněni: 

-  ve věcech smluvních:  Vratislav Čamek 

-  ve věcech technických:  Ing. Vít Holoubek 

       IČ:                                      63492164 

       DIČ:                                     CZ63492164 

       Peněžní ústav:                       Komerční banka, a.s. 

       Číslo účtu:                            5250287/0100 

       Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21899. 

       (dále jen zhotovitel) 

Čl. 2 Předmět dodatku 
 

2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu dodatečně požadovaných prací, neobsažených v PD, viz 

vyjádření – souhlas stavebního dozoru, jež je nedílnou přílohou tohoto dodatku, na uzavření Dodatku 

č. 1, kterým se mění, předmět, cena díla a doba plnění takto:  

 

Předmět plnění: o vzájemně odsouhlasené vícepráce – viz příloha. 

Cena díla bez DPH takto: celkové navýšení o 785 111,86 Kč  

Předmět plnění dle článku 2 stávající smlouvy o dílo se mění o dodatečné stavební práce (dále 

vícepráce) tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku. 

 

Celková cena díla dle článku 5 stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dodatku stanovena 

následovně: 

 

Původní cena díla          8 694 581,48 Kč bez DPH 

Vícepráce                                                          785 111,86 Kč bez DPH 

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1:         9 479 693,34 Kč bez DPH 
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Termín dokončení díla dle článku 3 stávající smlouvy je dle znění tohoto dodatku stanoven na 

30.6.2022, přičemž tento termín se vztahuje pouze na provedení finálních oprav asfaltových 

komunikací.    

 

Čl. 3 – Ostatní ujednání 
 

3.1.      Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
 

3.2.    Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 5/2020 ze dne 28.8.2020 je uzavírán 

s odkazem a v souladu ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.   
 

3.3.      Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními 

obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. 

Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek. 
 

3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 

3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem 

na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za 

podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, 

že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím 

osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než 

je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel 

použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze 

s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

3.6.   Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 

v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 

 
Ve Žďáře nad Sázavou, dne 28.6.2021     V Brně, dne 24.6.2021 

 

 

  

 
 

 

-----------------------------------------------                                                ---------------------------------------- 

                  objednatel:                                                                                         zhotovitel: 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko           CONTENT, s.r.o. 

                  Vratislav Čamek, jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 
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Vyjádření stavebního dozoru 

 

Měřín – vodovod a kanalizace ul. Černická 

 

Lhůta výstavby dle SOD 1.9.2020 – 30.6.2021 

 

Zhotovitelem stavby je firma: CONTENT, s.r.o. 

         Příkop 838/6  

         602 00 Brno 

 

Dodavatelská firma žádá o dodatek č.1 ke smlouvě o dílo k výše uvedené stavbě z důvodu: 

 

Vodovod 

   

  

 

1. Delší hlavní řady PE 90 a PE 110 o celkem 7,6m (prodloužení z důvodů výškové kolize  

s kanalizací v místě napojení v ul. Růžová) Větší rozsah přepojení přípojek oproti PD. 

 

2.    Z důvodů delších přípojek a řadů, nekvalitního asfaltu a podloží – navýšení rozsahu 

       asfaltování o 200 m
2 

 

3.    Z důvodů plánované realizace nn rozvodů bylo dohodnuto, že nebudou dokončeny finální povrchy,  

       ale bude provedeno provizorní zapravení překopů frézovaným asfaltem. 

 

4.    Z důvodů změny v místě napojení na stávající potrubí DN 150 započítáno navíc 1x šoupě DN 150 

       a 1x WAGA DN 150 

 

5.   V místě napojení a v místě nadzemního hydrantu u ul. Jihlavská bylo stávající potrubí uloženo 

      v ocelové chráničce. Navíc započítáno 2x vyřezání chrániček v potřebné délce 

 

6.   V místě napojení a v místě nadzemního hydrantu u ul. Jihlavská bylo nutné provést  

      propojení stávajícího ocelového potrubí pro možnost vytýčení (navaření drátu na stávající potrubí) 

 

7.   V úseku mezi VB 16 - VB 21 byly v délce 40 m panely – bourání kladivem + likvidace) 

 

 

8.   Oprava starých rozpadajících se kanalizačních přípojek pro č.p. 383 (2x) a č.p.361 1x 

 

9.   Příplatky za přepojení přípojek nestandardních rozměrů (27, 34 a 52 mm)   

 

Kanalizace 

 

      1. V zemních pracích a montážích započítáno navíc 36,6 m přípojek. 

   

  

2. Z důvodů delších přípojek, sondování, nekvalitního asfaltu a podloží – navýšení    

    rozsahu asfaltování o 247 m
2 

  

  

3. Z důvodů plánované realizace nn rozvodů bylo dohodnuto, že nebudou dokončeny finální povrchy,  

    ale bude provedeno provizorní zapravení překopů frézovaným asfaltem. 

  

4. Navíc započítány 2ks odboček 300/150 

 

    

   Dodavatelská firma navrhuje navýšit cenu díla z 8 694 581,48 Kč bez DPH na 9 479 693,34 Kč bez DPH  

To je o 785 111,86 Kč bez DPH. 

 

Dále dodavatel navrhuje prodloužit termín dokončení díla do30.6.2022 z důvodu související investice 

 pokládky NN a kompletní opravy komunikací. 

 

   

 

 

S dodatkem díla souhlasím 

 

 

 

Datum: 17.6.2021 

 

 

Zpracoval: Tomáš Růžek DiS – stavební dozor 
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