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Dodatek č. 2 SoD o dílo č. 612/2020 
Velká Bíteš – RVRK ul. Nová Čtvrť – II. etapa 

 

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném 
znění mezi následujícími smluvními stranami: 

 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 
       zastoupený:    Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva  
       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva 
- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha, technický pracovník      
IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 
       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 
       Číslo účtu:     1622321399/0800 
       K uzavření smlouvy o dílo 
       a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová  
       Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou 
       (dále jen objednatel) 
 

1.2. Zhotovitel:                          VHS stavby a.s.  
       se sídlem:       Bánskobystrická 114/26, 460 08 Liberec VIII 
       zastoupený:                           Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva 
                                                                Ing. Michalem Maděrou, členem představenstva 
       k jednání jsou oprávněni: 

-  ve věcech smluvních:  Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva 
-  ve věcech technických:  Ing. Michal Maděra, člen představenstva 

       IČ:                                      25183052 
       DIČ:                                     CZ25183052 
       Peněžní ústav:                       Česká spořitelna a.s. 
       Číslo účtu:                            2954182/0800 
       Zapsaný v                                         OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 
2824 
       (dále jen zhotovitel) 
 

Tímto dodatkem č.2 se mění níže uvedená ujednání.  
 

Čl. 2 Předmět plnění 
Doplňuje se o bod: 
 

2.11. Předmětem dodatku č.2 je: 
 

Změnový list č.2 
       Předmět díla se ponižuje o řezání asfaltů na objektu vodovod – oprava povrchů. Změna zatřídění 
horniny 4 na horninu 3 na objektu vodovod. Nemožnost vrátit stávající zeminu do zpětného výkopu 
(posouzeno geologem), zemina je odvezena na skládku a rýha vyplněna štěrkodrtí na celém objektu 
vodovod a na objektu kanalizace stoky A1 a A1-1. Vč. vysazení přípojky na vodovod a odbočky na 
kanalizaci.       
 
 

 
Čl. 5 Cena díla    

Mění se bod 5.1: 
 

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. této smlouvy uhradí zhotoviteli 
nejvýše přípustnou cenu ve výši:      
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                                                 SoD    11 137 319,88 Kč bez DPH 
                                     Dodatek č.1         786 318,87 Kč bez DPH  
                                     Dodatek č.2         942 927,16 Kč bez DPH 

Celková cena SoD vč. dod. č.1 a dod. č.2    12 866 565,91 Kč bez DPH      
(dále jen cena) 

 
Čl. 17 Závěrečná ustanovení 

Doplňuje se o body: 
 

17.11.   Přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 2: 
 

           Příloha č.1: Rozpočet k dodatku č.2 a Změnový list č.2 
 

17.12. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana 
           obdrží dva stejnopisy. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu             
           poslední smluvní stranou. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ostatní ujednání ve smlouvě jsou beze změny.  
 

Dodatek č. 2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č.612/2020, je uzavírán s odkazem a v souladu s 
ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.   
 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické 
informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a 
informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, 
pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
 

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
 

Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 
 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne                                      V Liberci, dne  
 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
.…………………………… ……………………………… 
Ing. Dagmar Zvěřinová Ing. Martin Žagan 
předsedkyně předsednictva místopředseda představenstva 
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VHS stavby a.s. 

 
 
 
      
 ………………………………… 
 Ing. Michal Maděra 
  člen představenstva 
 VHS stavby a.s. 



Stavba: 18/031/001

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČO: 43383513

Vodárenská 244/2 DIČ: CZ43383513

591 01 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Zhotovitel: IČO: 25183052

DIČ: CZ25183052

460 08

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV VCP

HSV MPC

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem
Cena 

celkem
%

SO03 0,00 480 902,45 480 902,45

001 0,00 480 902,45 480 902,45

SO03 0,00 -116 263,68 -116 263,68

001 0,00 -116 263,68 -116 263,68

SO04 0,00 578 288,39 578 288,39

001 0,00 578 288,39 578 288,39

#ODKAZ! #ODKAZ! 0,00 942 927,16Celkem za stavbu

Vodovod 2. etapa

Vodovod 2. etapa

Kanalizace 2. etapa

Kanalizace 2. etapa

Vodovod 2. etapa

Vodovod 2. etapa - 
oprava povrchů

Za zhotovitele

942 927,16

0,00

942 927,16

198 014,70

0,00

1 140 941,86

Bánskobystrická 114/26

Liberec VIII

-283 940,94

Položkový rozpočet stavby k dodatku č. 2

0,00

0,00

0,00

Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu a kanalizace 
Nová Čtvrť - 2. etapa

VHS stavby a.s.

Celkem

1 226 868,10
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S: 20/074OR_VCP

O: SO03

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 362 069,99

5 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh š.do 
200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ

m3 304,86775 550,00 167 677,26

6 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh š.do 
200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ

m3 -304,86775 550,00 -167 677,26

12 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění 
výkopku z hor.1-4 do 5000 m

m3 384,95150 234,00 90 078,65

13 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v 
množství do 100 m3

m3 384,95150 90,00 34 645,64

14 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. 
Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m

m3 384,95150 16,80 6 467,19

19 199000005R00 Poplatky za skládku Poplatek za skládku zeminy t 654,41755 70,00 45 809,23

384,9515*1,7 654,41755

30a 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C T 660,96173 280,00 185 069,28

384,9515*1,7*1,01 660,96173

Díl: 8 Trubní vedení 3 164,16
40 879172199R00 Příplatky Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-

80
kus 1,00000 510,00 510,00

49 899401111R00 Osazení poklopů litinových Osazení poklopů litinových 
ventilových

kus 1,00000 460,00 460,00

61 891213111R01 Montáž ventilů hlavních pro přípojky, včetně zemní 
soupravy, ventil součástí navrtávacího T-kusu

kus 1,00000 504,00 504,00

80 28655303R1 Tvarovka ISO spojka č.6320 z POM d32 kus 1,00000 340,80 340,80

88 4229102001T1 Souprava zemní tel.pro odb.T-kus s uzav.ventilem Rd 1,15-
1,80m

ks    1,11000 812,40 901,76

93 42291410R Poklop AVK uliční ventilkový 7.2.11 kus 1,00000 370,80 370,80

95 42291510R Deska podkladová AVK pod poklopy 7.2.10 kus 1,00000 76,80 76,80

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 115 668,30
105 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo 

sklolaminátových Přesun hmot, trubní vedení plastová, 
otevř. výkop

t 660,96173 175,00 115 668,30

Celkem 480 902,45

Položkový rozpočet 

Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu a kanalizace Nová Čtvrť - 2. etapa

Vodovod 2. etapa - VCP a MP zásyp kamenivem a změna zatřídění

Vodovod 2. etapa

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 2 z 4Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20/074OR_MPC

O: SO03a

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -116 263,68

27 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů Řezání stávajícího 
živičného krytu tl. 10 - 15 cm

m -712,40000 163,20 -116 263,68

Celkem -116 263,68

Položkový rozpočet 

Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu a kanalizace Nová Čtvrť - 2. etapa

Vodovod 2. etapa - oprava povrchů - MP

Vodovod 2. etapa - oprava povrchů

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 20/074OR_VCP

O: SO04

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 312 636,67

19 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění 
výkopku z hor.1-4 do 5000 m

m3 338,00021 234,00 79 092,05

21 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v 
množství nad 100 m3

m3 338,00021 74,40 25 147,22

23 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. 
Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m

m3 338,00021 16,80 5 678,40

27 199000005R00 Poplatky za skládku Poplatek za skládku zeminy t 574,60036 70,00 40 222,02

30a 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C T 580,34636 280,00 162 496,98

Díl: 8 Trubní vedení 4 495,86
62 837391221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými 

kroužky odbočných DN 400 mm
kus 1,00000 1 122,00 1 122,00

131 59711560R odbočka kameninová hrdlová kolmá, levá, pravá; 90,0 °; 
DN 400,0 mm; DN2 150 mm; spoj C/F; třída 160; FN 64 
kN/m; FN2 34 kN/m

kus 1,01500 3 324,00 3 373,86

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 261 155,86
138 998275101R00 Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v 

otevřeném výkopu
t 580,34636 450,00 261 155,86

Celkem 578 288,39

Položkový rozpočet 

Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu a kanalizace Nová Čtvrť - 2. etapa

Kanalizace 2. etapa - VCP zásyp stok A1 a A1-1 kamenivem

Kanalizace 2. etapa

Poznámky uchazeče k zadání
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