
  

 

  

 

 
 

 

 

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

Název zakázky: „Oprava trati v úseku 1.TK a 2.TK 
Děčín Prostřední Žleb - Dolní Žleb“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, 

na základě pověření č. 2839 ze dne 11. 12. 2019 

 

Korespondenční adresa:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz 

Korespondenční adresa pro daňové doklady:  

Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-2201/2020  

ISPROFOND: 500 312 0048 

 

a 

 

„Společnost Žleby“ 

společnost, která vznikla na základě smlouvy o společnosti ze dne 21. 04. 2020, 

kterou uzavřeli následující společníci: 

Správce společnosti 
STRABAG Rail a.s.  

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 1370  

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx  

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva 

Druhý společník 

MONZAS, spol. s r.o.  

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem  

mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz
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IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka C 1713  

zastoupena: Františkem Sobotkou, jednatelem 

a Ing. Lukášem Babickým, prokuristou a ředitelem  

Třetí společník 

Elektrizace železnic Praha a.s.  
se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle  

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, 

spisová značka B 1809  

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva 

a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva 

Korespondenční adresa:  
STRABAG Rail a.s., 

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1-01-20-011/DGGZ  

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Oprava trati v úseku 1.TK a 2.TK Děčín Prostřední Žleb - Dolní Žleb“, evid. č. 
65019217 uzavřely dne 29. 06. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby a následně 
dne 29. 10. 2020 dodatek č. 1, dne 14. 12. 2020 dodatek č. 2 a dne 21. 12. 2020 

dodatek č. 3 (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 16 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných 
ve Změnovém listu stavby č. 2 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen 
„Dodatek“). 

  

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Z důvodu posunu termínů kolejových výluk určených pro následné propracování koleje 

dochází k aktualizaci Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací a tvoří přílohu 
č. 1 Dodatku. 

2.2 Článek 6. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění: 

„Rekapitulace ceny uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo se mění v důsledku 
okolností specifikovaných v přílohách č. 7 až 13 s názvy Změnový list stavby č. 1 až 7, 

které tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo.“ 

Přílohy č. 12 a 13 Smlouvy s názvy Změnový list stavby č. 6 a 7 jsou obsahem příloh č. 
2 a 3 Dodatku. 

2.3 Článek 21. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění: 

„Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:  

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  
Příloha č. 2 Oprávněné osoby 

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací (aktualizace ze dne 03. 06. 2021) 

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů 

Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na 
základě společné nabídky) 
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Příloha č. 7 Změnový list stavby č. 1 

Příloha č. 8 Změnový list stavby č. 2 

Příloha č. 9 Změnový list stavby č. 3 

Příloha č. 10 Změnový list stavby č. 4 

Příloha č. 11 Změnový list stavby č. 5 

Příloha č. 12 Změnový list stavby č. 6 

Příloha č. 13 Změnový list stavby č. 7“ 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají 
v platnosti beze změn. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem 
uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední 
Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění 
dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS). 

3.3 Dodatek se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nich dvě vyhotovení obdrží Objednatel 
a čtyři vyhotovení Zhotovitel. 

3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku 

v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů 
o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření 
tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru 

smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 

nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že 
souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových 
stránkách Objednatele. 

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy):  Harmonogram postupu prací  

      (aktualizace ze dne 03. 06. 2021) 

Příloha č. 2 (Příloha č. 12 Smlouvy):  Změnový list stavby č. 6 

Příloha č. 3 (Příloha č. 13 Smlouvy):  Změnový list stavby č. 7 
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Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Ústí nad Labem dne 02. 07. 2021    V Ústí nad Labem dne 14. 06. 2021 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Objednatel      Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     Ing. Jakub Svoboda 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  předseda představenstva 

Správa železnic, státní organizace   STRABAG Rail a.s. 

 

 

 

       ……………………………………… 

       Ing. Luboš Tomášek 

       člen představenstva 

       STRABAG Rail a.s. 

 

 

       ……………………………………… 

       František Sobotka 

       jednatel 

       MONZAS, spol. s r.o. 

 

 

 

       ……………………………………… 

       Ing. Lukáš Babický 

       prokurista a ředitel 
       MONZAS, spol. s r.o. 

 

 

 

       ……………………………………… 

       Ing. Luděk Valtr 
       předseda představenstva 

       Elektrizace železnic Praha a.s. 
 

 

       ……………………………………… 

       Ing. Martin Janovský 

       Místopředseda představenstva 

       Elektrizace železnic Praha a.s. 
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  PŘÍLOHA č. 1, 2, 3 

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO - Zhotovení stavby 

 

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY) 

Harmonogram postupu prací (aktualizace ze dne 03. 06. 2021) 
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PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 12 SMLOUVY) 

Změnový list stavby č. 6  
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ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazkui,ii 

(změny během výstavby) 
 

Název veřejné zakázky „Oprava trati v úseku 1.TK a 2.TK Děčín Prostřední Žleb – 

Dolní Žleb“ 

Evidenční číslo VZ  

Označení/ číslo původní Smlouvy E650-S-2201/2020 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě 6. 

Změna se týká těchto SO, PS, JV SO 93-20-01 Most v ev. km 5,838 

SO 93-20-02 Most v ev. km 5,948 

SO 93-20-12 Most v ev. km 9,093 

SO 93-10-01 Železniční svršek a spodek 

Opěrná zeď v km 5,800 – 6,550 výklenky 

Opěrná zeď v km 8,400 – 8,600 

Iniciátor změny Zhotovitel a investor 

Předběžný souhlas (kdy/kým) xxx, xxx  

 

Stručný popis změny vč. odůvodnění 

 

SO 93-20-01 Most v ev. km 5,838 

 

Na základě zjištěného stavu při pochůzce, bylo zjištěno na výtoku, že je potřeba upravit svah okolo 

výtoku vody, vybetonovat základový práh na začátku kamenné dlažby a dodláždit chybějící části 

koryta, aby nedocházelo k vyplavování kamenné dlažby a dále osazení betonových žlabů. S TDI 

bylo dohodnuto, že se upraví VV dle skutečnosti. 

 

SO 93-20-02 Most v ve. km 5,948 

 

Na základě zjištěného stavu při pochůzce, bylo zjištěno na výtoku, že je potřeba upravit svah okolo 

výtoku vody, vybetonovat základový práh na začátku kamenné dlažby a dodláždit chybějící části 

koryta, aby nedocházelo k vyplavování kamenné dlažby. S TDI bylo dohodnuto, že se upraví VV dle 

skutečnosti. 

 

SO 93-20-12 Most v ev. km 9,093 

 

V ZL5 byla opomenuta položka spojovací můstek. 
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SO 93-10-01 Železniční svršek a spodek  

 

SO 001 ZRN Opěrná zeď v km 5,800 – 6,550 

Na základě pochůzky a požadavku investora, byla dohodnuta sanace výklenků v opěrné zdi km 

5,800 – 6,550. Zhotovitel předložil VV k odsouhlasení. S TDI bylo dohodnuto, že VV souhlasí se 

skutečností. 

 

SO 003 ZRN Opěrná zeď v km 8,400 – 8,600 

Na základě pochůzky a požadavku investora, byla dohodnuta sanace opěrné zdi v ev. km 8,400 – 

8,600. Zhotovitel předložil VV k odsouhlasení. S TDI bylo dohodnuto, že VV souhlasí se skutečností. 

 

 

 

 

Cena díla dle SOD (bez DPH) 245 667 900,34 Kč 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (ZL5) 258 442 894,17 Kč 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 260 585 476,90 Kč 

  

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 

SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 

SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE 2 142 583,03 0,87 0 

MÉNĚPRÁCE 0 0 0 

SALDOiii (§ 222/5 a/nebo 6)                              0,87 %  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) 0 

 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]          
(§ 222/5 a/nebo 6) 

Změny de 
minimis [%] 

(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků) 5,23 1,18 

Hodnota změn tohoto ZL 0,87  

CELKEM 6,1 1,18 

 

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO   NE X 

      

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO   NE X 

 

 

Navržený způsob zatřídění změn/bilanceiv: 

Změny zatříděny dle § 222/6 - (dodatečné práce požadované objednatelem) 
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Navržený zdroj financování víceprací: 
 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI x  

ZAMÍTÁM □  

SCHVALUJI S PODMÍNKOU □ 

a) 
 

z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  

   

b) x z jiného PA 

    

c) 
 

z rezervy stavby 

    

d) 
 

z přeschválených nákladů stavby 

    

d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 
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Finanční vyjádření změny v Kč: 
 

PS, SO, JV Cena dle ZL 1-5 Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

PS 92-03-11 1 148 237,00 0,00 0,00 1 148 237,00 

PS 92-03-41 16 470 251,04 0,00 0,00 16 470 251,04 

PS 93-01-21 1 164 996,80 0,00 0,00 1 164 996,80 

SO 92-61-01 1 066 746,70 0,00 0,00 1 066 746,70 

 
SO 92-71-01 7 216 806,18 0,00 0,00 7 216 806,18 

SO 92-76-01 1 049 507,25 0,00 0,00 1 049 507,25 

SO 93-10-01 124 540 101,88 1 773 561,77 0,00 124 540 101,88 

SO 93-20/21 15 491 538,68 369 021,26 0,00 15 491 538,68 

SO 93-26-01 464 639,28 0,00 0,00 464 639,28 

SO 93-26-02 464 639,28 0,00 0,00 464 639,28 

SO 93-71-01 83 699 909,20 0,00 0,00 83 699 909,20 

SO 93-76-01 386 948,24 0,00 0,00 386 948,24 

SO 93-77-01 2 601 963,40 0,00 0,00 2 601 963,40 

SO 98-98 2 676 608,94 0,00 0,00 2 676 608,94 

Celkem: 258 442 893,87 Kč 2 142 583,03 0,00 260 585 476,90 Kč 

 

 

1) Zhotovitel: funkce, subjekt 

Jméno: xxx, ředitel stavby, Strabag Rail a.s.                                                                                                   

Datum: 26. 05. 2021                                    Podpis ……………………………………… 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji x Nedoporučuji □ 

 

Jméno: xxx Datum:27. 05. 2021 Podpis  ..................................  

3) Stanovisko přednosty odborné správy:v Doporučuji x Nedoporučuji □ 

 

Jméno: xxx Datum: 28. 05. 2021 Podpis  ..................................  

 



 

 

5/6 
   

 

 

 

 

4) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji x Nedoporučuji □ 

 

Jméno: xxx Datum: 01. 06.2021 Podpis  ..................................  

5) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji x Nedoporučuji □ 

 

Jméno: xxx Datum: 02. 06.2021 Podpis  ..................................  

6) Rozhodnutí ředitele OŘ:    Schvaluji x        Zamítám □ 

 

Jméno: Ing. Martin Kašpar Datum: 02. 06.2021 Podpis  ..................................  

 

Příloha změnového listuvi 

1) Podrobný soupis prací  
2) Stavební deník (zvýrazní se požadavek na změny) 
3) Fotografie (vypovídající) 
4) Předběžný písemný souhlas – viz zápisy z KD 
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i Zhotovitel nesmí provést žádnou změnu během výstavby (ZBV), pokud k ní nevydá pokyn nebo 
pokud ji neschválí v ZL objednatel. Výjimkou z tohoto pravidla jsou pouze situace, kdy by nekonáním 
mohlo dojít k závažným ekonomickým škodám, ohrožení lidského zdraví nebo bezpečnosti 
železničního provozu. 
 
ii ZMĚNOVÝ LIST MUSÍ OBSAHOVAT (demonstrativní výčet ze SM 105 – Změny během výstavby) 

 Stručný popis navrhovaných ZBV včetně jejího začlenění do objektové skladby (SO –stavební objekt, PS – 

provozní soubor, JV – jiný výkon). 
 Stanovení příčiny, potřeby změny, event. důvod vzniku vícepráce a lze-li dovodit os. odpovědnost, 

uvést osobu za její vznik odpovědnou. 
 Návrh zatřídění změn závazku dle ZZVZ: §222/7 záměny v položkovém rozpočtu; §222/6 nepředvídané změny; 

§222/5 nezbytné dodatečné práce; §222/4 de minimis; §222/3 změny ad hoc; §64 písm. b dodatečné dodávky řešené 
JŘBU; Veřejná zakázka dle Směrnice SŽDC č. 53 o zadávání veřejných zakázek; Otevřené řízení dle ZZVZ; § 100 odst. 1 
ZZVZ vyhrazené změny; Dle čl. 32 odst. 2 Směrnice č. 105 ZBV (měření). 

 Bude-li v jednom ZL více ZBV se zatříděním různých odstavců (skupin) dle ZZVZ (např. § 222/5 a § 222/6), 
bude na první straně ZL pod návrhem zatřídění bilance víceprací a méněprací dle jednotlivých zatřídění. 

 Návrh ceny jednotlivých ZBV včetně „Rozpisu ocenění změn položek"  
 Návrh zdroje financování – (většinou bude zatříděno pod bodem a), b) možná c)) 
 Podpis Zhotovitele (zástupce zhotovitele, který je kompetentní podepisovat SOD např.: statutární 

zástupce zhotovitele; podpis lze delegovat, delegovaná osoba bude uvedena v SOD v příloze Oprávněné 
osoby). 

 V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, bude vyplněna položka „Předběžný souhlas (kdy/kým):"    V 

ostatních případech tato položka zůstává nevyplněna. 
 Doložení nutnosti využít institut „Předběžný souhlas" (např. email). 

 
iii Saldo - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách   

§ 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku 

iv Bilance – bude-li v jednom ZL více ZBV/variací se zatříděním ve smyslu různých § ZZVZ (§222/5, §222/6, 
§222/4), je potřeba přehledně uvést, jaké změny spadají pod jaké zatřídění 
v Uvede se konkrétní odborná správa 

vi Vybere se odpovídající příloha 

POZNÁMKA K NEJČASTĚJI APLIKOVANÉMU ZATŘIZOVÁNÍ ZMĚN  

§ 222 odst. 4 ZZVZ – ZMĚNY DE MINIMIS -> změny, které lze provést bez dalšího 
- změny do výše 10% původní hodnoty závazku, pokud jde o dodávky a služby, 

- změny do výše 15% původní hodnoty závazku, pokud jde o stavební práce, přičemž  
není nutné zkoumat žádné důvody pro rozšíření či zúžení plnění veřejné zakázky. Jde o další plnění, 
které lze provést a nemusí pro ně existovat žádný důvod, zadavatel se jednoduše rozhodne, že chce rozšířit 
nebo zúžit veřejnou zakázku. Taková změna, ale nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky. Na druhou 
stranu zde musí existovat věcný důvod pro změny – ekonomická výhodnost, péče řádného hospodáře. 
 

§ 222 odst. 5 ZZVZ – DODATEČNÉ PLNĚNÍ ->změny, které se týkají služeb, dodávek, stavebních prací, 
které: 

- nebyly zahrnuty v původním závazku, a  
- jsou nezbytné (dílo by bez nich nemohlo být řádně dokončeno) a  

- změna v osobě dodavatele 

o není možná z ekonomických/technických důvodů, a 

o způsobila by zadavateli značné obtíže/výrazné zvýšení nákladů. 

Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou 
k zatřízení změny jako dodatečného plnění.  
 

§ 222 odst. 6 ZZVZ – NEPŘEDVÍDANÉ ZMĚNY 
- změny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (při realizaci díla vyjde najevo, že 

trámy na střeše jsou více ztrouchnivělé, než bylo s náležitou péčí předpokládáno a je potřeba jejich 
výměna ve větším než původně zamýšleném rozsahu), a  

- nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou 
k zatřízení změny jako změny nepředvídatelné. 
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DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO - Zhotovení stavby 

 

PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 13 SMLOUVY) 

Změnový list stavby č. 7  
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ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazkui,ii 

(změny během výstavby) 
 

Název veřejné zakázky „Oprava trati v úseku 1.TK a 2.TK Děčín Prostřední Žleb – 

Dolní Žleb“ 

Evidenční číslo VZ  

Označení/ číslo původní Smlouvy E650-S-2201/2020 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě 7. 

Změna se týká těchto SO, PS, JV SO 93-20-01 Most v ev. km 5,838 ZRN, VRN 

SO 93-20-02 Most v ev. km 5,948 ZRN, VRN 

SO 93-20-07 Most v ev. km 7,485 ZRN 

SO 93-20-08 Most v ev. km 7,911 ZRN 

SO 93-20-09 Most v ev. km 7,980 ZRN 

SO 93-20-10 Most v ev. km 8,259 ZRN 

SO 93-20-11 Most v ev. km 8,954 ZRN, VRN 

SO 93-20-12 Most v ev. km 9,093 ZRN 

SO 93-20-13 Most v ev. km 9,860 ZRN 

SO 93-20-14 Most v ev. km 9,914 ZRN, VRN 

SO 93-21-04 Propustek v ev. km 5,682 ZRN 

SO 93-21-14 Propustek v ev. km 9,329 ZRN 

Iniciátor změny Zhotovitel a investor 

Předběžný souhlas (kdy/kým) xxx, xxx  

 

Stručný popis změny vč. odůvodnění 

 

SO 93-20-01 Most v ev. km 5,838 ZRN 

 

Na základě zjištěného stavu při pochůzce, bylo zjištěno na vtoku, že je potřeba upravit 

svah okolo přítoku vody a osadit příkopové tvárnice, aby nedocházelo k vyplavování 

kamenné dlažby uvnitř mostního objektu. S TDI bylo dohodnuto, že se upraví VV dle 

skutečnosti. 

 

SO 93-20-02 Most v ev. km 5,948 ZRN 

 

Na základě zjištěného stavu při pochůzce, bylo zjištěno na vtoku, že je potřeba upravit 

svah okolo přítoku vody, vybetonovat základový práh na začátku kamenné dlažby a 

dodláždit chybějící části koryta, aby nedocházelo k vyplavování kamenné dlažby uvnitř 

mostního objektu. S TDI bylo dohodnuto, že se upraví VV dle skutečnosti. 
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SO 93-20-07 Most v ev. km 7,485 ZRN 

 

Na základě zjištěného stavu po otryskání konstrukce, bylo zjištěno, že stávajících trhlin 

konstrukce, které se mají vyztužit přídavnou šroubovitou nerezovou výztuží je více než 

uvádí VV. Po domluvě s TDI bylo rozhodnuto, že se tento VV upraví dle skutečnosti a  

práce se provedou formou víceprací. 

 

 

SO 93-20-08 Most v ev. km 7,911 ZRN 

 

Na základě zjištěného stavu po otryskání konstrukce, bylo zjištěno, že stávajících trhlin 

konstrukce, které se mají vyztužit přídavnou šroubovitou nerezovou výztuží je více než 

uvádí VV. Po domluvě s TDI bylo rozhodnuto, že se tento VV upraví dle skutečnosti a  

práce se provedou formou víceprací. 

 

SO 93-20-09 Most v ev. km 7,980 ZRN 

 

Na základě zjištěného stavu po otryskání konstrukce, bylo zjištěno, že stávajících trhlin 

konstrukce, které se mají vyztužit přídavnou šroubovitou nerezovou výztuží je více než 

uvádí VV. Po domluvě s TDI bylo rozhodnuto, že se tento VV upraví dle skutečnosti a  

práce se provedou formou víceprací. 

 

SO 93-20-10 Most v ev. km 8,259 ZRN, VRN 

 

Na základě zjištěného stavu po otryskání konstrukce, bylo zjištěno, že stávajících trhlin 

konstrukce, které se mají vyztužit přídavnou šroubovitou nerezovou výztuží a trhlin, 

které se mají injektovat je více než uvádí VV. Po domluvě s TDI bylo rozhodnuto, že se 

tento VV upraví dle skutečnosti a práce se provedou formou víceprací. Dále bylo 

dohodnuto, že chybějící dlažba uvnitř mostního objektu bude provedena a VV se upraví 

dle skutečnosti. 

 

SO 93-20-11 Most v ev. km 8,954 ZRN 

 

Na základě zjištěného stavu po otryskání konstrukce, bylo zjištěno, že stávajících trhlin 

konstrukce, které se mají vyztužit přídavnou šroubovitou nerezovou výztuží a trhlin, 

které se mají injektovat je více než uvádí VV. Po domluvě s TDI bylo rozhodnuto, že se 

tento VV upraví dle skutečnosti a práce se provedou formou víceprací. Dále bylo 

dohodnuto, že se provedou nové základové prahy stávající dlažby, aby nedocházelo 

k vyplavování dlažby a dále že bude provedena chybějící dlažba uvnitř mostního objektu 

a VV se upraví dle skutečnosti. 
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SO 93-20-12 Most v ev. km 9,093 ZRN, VRN 

 

Na základě zjištěného stavu po otryskání konstrukce, bylo zjištěno, že stávajících trhlin 

konstrukce, které se mají injektovat je více než uvádí VV. Po domluvě s TDI bylo 

rozhodnuto, že se tento VV upraví dle skutečnosti a práce se provedou formou víceprací. 

 

SO 93-20-13 Most v ev. km 9,860 ZRN 

 

Na základě zjištěného stavu po otryskání konstrukce, bylo zjištěno, že stávajících trhlin 

konstrukce, které se mají injektovat je více než uvádí VV. Po domluvě s TDI bylo 

rozhodnuto, že se tento VV upraví dle skutečnosti a práce se provedou formou víceprací. 

 

SO 93-20-14 Most v ev. km 9,914 ZRN, VRN 

 

Na základě pochůzky bylo dohodnuto, že se zavěšené kabely na zábradlí uloží na 

stávající lávku pod hlavou římsy a potom bude provedeno otryskání konstrukce nikoli 

tlakovou vodou, ale křemičitým pískem. Po snesení kabelů bude provedena sanace 

stávající římsy a oprava plastbetonového podlití patek zábradlí. Na základě zjištěného 

stavu po otryskání konstrukce, bylo zjištěno, že stávajících trhlin konstrukce, které se 

mají injektovat je více než uvádí VV. S TDI bylo dohodnuto, že se upraví VV provedených 

prací dle skutečnosti. 

 

SO 93-21-04 Propustek v ev. km 5,682 ZRN 

 

Na základě zjištěného stavu po dokončení sanace mostu, bylo zjištěno zatékání vody do 

konstrukce čela mostu, která porušila již sanovanou část mostu. Na návrh výrobce 

sanačních hmot, byl domluven další postup pro sanaci čela (viz. příloha č.1).  

 

SO 93-21-14 Propustek v ev. km 9,329 ZRN 

 

Na základě zjištěného stavu po otryskání konstrukce, bylo zjištěno, že stávajících trhlin 

konstrukce, které se mají injektovat je více než uvádí VV. Po domluvě s TDI bylo 

rozhodnuto, že se tento VV upraví dle skutečnosti a práce se provedou formou víceprací. 
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Cena díla dle SOD (bez DPH) 245 667 900,34 Kč 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (ZL4) 260 585 476,90 Kč 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 261 437 656,94 Kč 

  

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 

SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 

SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE 941 848,39 0,38 0 

MÉNĚPRÁCE -89 668,35 -0,04 0 

SALDOiii (§ 222/5 a/nebo 6)                              0,34 %  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) 0 

 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]          
(§ 222/5 a/nebo 6) 

Změny de 
minimis [%] 

(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků) 6,10  

Hodnota změn tohoto ZL 0,34  

CELKEM 6,44  

 

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO   NE X 
      

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO   NE X 

 

 

Navržený způsob zatřídění změn/bilanceiv: 

Změny zatříděny dle § 222/5 nebo 6 - (nezbytné dodatečné práce, dodatečné práce požadované 
objednatelem) 

 

Navržený zdroj financování víceprací: 
 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI x  

ZAMÍTÁM □  

SCHVALUJI S PODMÍNKOU □ 

a) 
 

z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  

   

b) x z jiného PA 

    

c) 
 

z rezervy stavby 

    

d) 
 

z přeschválených nákladů stavby 

    

d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 
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Finanční vyjádření změny v Kč: 
 

PS, SO, JV Cena dle ZL 1-5 Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

PS 92-03-11 1 148 237,00 0,00 0,00 1 148 237,00 

PS 92-03-41 16 470 251,04 0,00 0,00 16 470 251,04 

PS 93-01-21 1 164 996,80 0,00 0,00 1 164 996,80 

SO 92-61-01 1 066 746,70 0,00 0,00 1 066 746,70 

SO 92-71-01 7 216 806,18 0,00 0,00 7 216 806,18 

SO 92-76-01 1 049 507,25 0,00 0,00 1 049 507,25 

SO 93-10-01 124 540 101,88 0,00 0,00 124 540 101,88 

SO 93-20/21 15 491 538,68 941 848,39 -89 668,35 16 343 718,72 

SO 93-26-01 464 639,28 0,00 0,00 464 639,28 

SO 93-26-02 464 639,28 0,00 0,00 464 639,28 

SO 93-71-01 83 699 909,20 0,00 0,00 83 699 909,20 

SO 93-76-01 386 948,24 0,00 0,00 386 948,24 

SO 93-77-01 2 601 963,40 0,00 0,00 2 601 963,40 

SO 98-98 2 676 608,94 0,00 0,00 2 676 608,94 

SMT      

Celkem: 260 585 476,90 Kč 941 848,39 -89 668,35 261 437 656,94 Kč 

 

 

1) Zhotovitel: funkce, subjekt 

Jméno: xxx, ředitel stavby, Strabag Rail a.s.                                                                                                   

Datum: 31.5.2021                                    Podpis ……………………………………… 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji x Nedoporučuji □ 

 

Jméno: xxx Datum: 31. 05. 2021 Podpis  ..................................  

3) Stanovisko přednosty odborné správy:v Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

 

Jméno: xxx Datum: Podpis  ..................................  

                    Netýká se 
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4)   Stanovisko přednosty odborné správy:vi          Doporučuji x Nedoporučuji □ 

 

Jméno: xxx Datum: 26. 05. 2021 Podpis  ..................................  

5) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji x Nedoporučuji □ 

 

Jméno: xxx Datum: 01. 06. 2021 Podpis  ..................................  

6) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji x Nedoporučuji □ 

 

Jméno: xxx Datum: 02. 06. 2021 Podpis  ..................................  

7) Rozhodnutí ředitele OŘ:    Schvaluji x        Zamítám □ 

 

Jméno: Ing. Martin Kašpar Datum: 02. 06. 2021 Podpis  ..................................  

 

Příloha změnového listuvii 

1) Podrobný soupis prací  
2) Stavební deník (zvýrazní se požadavek na změny) 
3) Fotografie (vypovídající) 
4) Předběžný písemný souhlas – viz zápisy z KD 
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i Zhotovitel nesmí provést žádnou změnu během výstavby (ZBV), pokud k ní nevydá pokyn nebo 
pokud ji neschválí v ZL objednatel. Výjimkou z tohoto pravidla jsou pouze situace, kdy by nekonáním 
mohlo dojít k závažným ekonomickým škodám, ohrožení lidského zdraví nebo bezpečnosti 
železničního provozu. 
 
ii ZMĚNOVÝ LIST MUSÍ OBSAHOVAT (demonstrativní výčet ze SM 105 – Změny během výstavby) 

 Stručný popis navrhovaných ZBV včetně jejího začlenění do objektové skladby (SO –stavební objekt, PS – 

provozní soubor, JV – jiný výkon). 
 Stanovení příčiny, potřeby změny, event. důvod vzniku vícepráce a lze-li dovodit os. odpovědnost, 

uvést osobu za její vznik odpovědnou. 
 Návrh zatřídění změn závazku dle ZZVZ: §222/7 záměny v položkovém rozpočtu; §222/6 nepředvídané změny; 

§222/5 nezbytné dodatečné práce; §222/4 de minimis; §222/3 změny ad hoc; §64 písm. b dodatečné dodávky řešené 
JŘBU; Veřejná zakázka dle Směrnice SŽDC č. 53 o zadávání veřejných zakázek; Otevřené řízení dle ZZVZ; § 100 odst. 1 
ZZVZ vyhrazené změny; Dle čl. 32 odst. 2 Směrnice č. 105 ZBV (měření). 

 Bude-li v jednom ZL více ZBV se zatříděním různých odstavců (skupin) dle ZZVZ (např. § 222/5 a § 222/6), 
bude na první straně ZL pod návrhem zatřídění bilance víceprací a méněprací dle jednotlivých zatřídění. 

 Návrh ceny jednotlivých ZBV včetně „Rozpisu ocenění změn položek"  
 Návrh zdroje financování – (většinou bude zatříděno pod bodem a), b) možná c)) 
 Podpis Zhotovitele (zástupce zhotovitele, který je kompetentní podepisovat SOD např.: statutární 

zástupce zhotovitele; podpis lze delegovat, delegovaná osoba bude uvedena v SOD v příloze Oprávněné 
osoby). 

 V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, bude vyplněna položka „Předběžný souhlas (kdy/kým):"    V 

ostatních případech tato položka zůstává nevyplněna. 
 Doložení nutnosti využít institut „Předběžný souhlas" (např. email). 

 
iii Saldo - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách   

§ 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku 

iv Bilance – bude-li v jednom ZL více ZBV/variací se zatříděním ve smyslu různých § ZZVZ (§222/5, §222/6, 
§222/4), je potřeba přehledně uvést, jaké změny spadají pod jaké zatřídění 
v Uvede se konkrétní odborná správa 

vi Uvede se konkrétní odborná správa 

vii Vybere se odpovídající příloha 

POZNÁMKA K NEJČASTĚJI APLIKOVANÉMU ZATŘIZOVÁNÍ ZMĚN  

§ 222 odst. 4 ZZVZ – ZMĚNY DE MINIMIS -> změny, které lze provést bez dalšího 
- změny do výše 10% původní hodnoty závazku, pokud jde o dodávky a služby, 

- změny do výše 15% původní hodnoty závazku, pokud jde o stavební práce, přičemž  
není nutné zkoumat žádné důvody pro rozšíření či zúžení plnění veřejné zakázky. Jde o další plnění, 
které lze provést a nemusí pro ně existovat žádný důvod, zadavatel se jednoduše rozhodne, že chce rozšířit 
nebo zúžit veřejnou zakázku. Taková změna, ale nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky. Na druhou 
stranu zde musí existovat věcný důvod pro změny – ekonomická výhodnost, péče řádného hospodáře. 
 

§ 222 odst. 5 ZZVZ – DODATEČNÉ PLNĚNÍ ->změny, které se týkají služeb, dodávek, stavebních prací, 
které: 

- nebyly zahrnuty v původním závazku, a  
- jsou nezbytné (dílo by bez nich nemohlo být řádně dokončeno) a  

- změna v osobě dodavatele 

o není možná z ekonomických/technických důvodů, a 

o způsobila by zadavateli značné obtíže/výrazné zvýšení nákladů. 

Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou 
k zatřízení změny jako dodatečného plnění.  
 

§ 222 odst. 6 ZZVZ – NEPŘEDVÍDANÉ ZMĚNY 

- změny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (při realizaci díla vyjde najevo, že 
trámy na střeše jsou více ztrouchnivělé, než bylo s náležitou péčí předpokládáno a je potřeba jejich 
výměna ve větším než původně zamýšleném rozsahu), a  

- nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou 
k zatřízení změny jako změny nepředvídatelné. 

                                            



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1771021

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 13391b26-83cd-456d-9e96-8eafcfeca9aa

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika PETRÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.07.2021 07:03:03


		2021-07-07T05:03:21+0000




