
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel: Archatt, s.r.o., IČO 46960180

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

Tyto práce 

záporná hodnota změny bez DPH 15 778,03 Kč

21%DPH 3 313,39 Kč

celkem 19 091,42 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 4 220,25 Kč

21%DPH 886,25 Kč

celkem 5 106,50 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH -11 557,78 Kč

21%DPH -2 427,13 Kč

celkem -13 984,91 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:

vyjádření TDS:

vyjádření objednatele: .

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy

příloha č.1 rozpočet vícepráce

příloha č. 2 rozpočet méněpráce

za zhotovitele: xxxxxx

Datum

za AD: xxxxxxxxx

Datum

za TDS: xxxxxxxxx

Datum

za objednatele: xxxxxxxx

xxxxxx Datum

Zápisy z KD, zápisy ze SD

Na změnu způsobu založení je vydáno samostatné závazné stanovisko.

předmět změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  

zařazení změny dle ZZVZ:

Práce jsou součástí celku realizované zhotovitelem a není možno je odděleně zadat, protože nově zbudovaný skleník je předmětem díla. Pouze 

dochází ke změně technologie jeho založení. 

ZMĚNOVÝ LIST
Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí"

19

Oprava chybně naceněné položky ze ZL 3

Náprava chybně neceněné položky ze změnového listu č.3. Jedná se o položku č. 070001000 Provozní vlivy. Množství bylo přepočítáváno koeficientem 

0,052; správně se jedná o 0,00251.

NPÚ-450/75963/2019

fotodokumentace

Provedení všech prací a dodávek, které jsou součástí tohoto ZL je nezbytně nutné. Návrh řešení doporučuji k realizaci.

Změnu nešlo předvídat v rámci zpracování projektové dokumentace, neboť projektant by musel provést kompletní odhalení konstrukcí. Změna je věcně 

způsobilý výdaj z pohledu poskytovatele dotace.

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0009209

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

S ohledem na zjištěné nálezové podmínky byl přeprojektován způsob založení skleníku.

Nemá vliv.

§ 222 odst. 4

zdůvodnění nezbytnosti změny:

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

SO 01 - Skleník (SH Šternberk - Lichtenštejnské dědictví)

podklady pro 

ZL:




