
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel: Archatt, s.r.o., IČO 46960180

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

Tyto práce 

záporná hodnota změny bez DPH 416,00 Kč

21%DPH 87,36 Kč

celkem 503,36 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 20,08 Kč

21%DPH 4,22 Kč

celkem 24,30 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH -395,92 Kč

21%DPH -83,14 Kč

celkem -479,06 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:

vyjádření TDS:

vyjádření objednatele: .

vyjádření orgánu památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy

příloha č.1 rozpočet vícepráce

příloha č. 2 rozpočet méněpráce

za zhotovitele: xxxxxxx

Datum

za AD: xxxxxxx

Datum

za TDS: xxxxxx

Datum

za objednatele: xxxxxxx

xxxxxxxxx Datum

Zápisy ze SD

nalezení elektroinstalace zadavatel nemohl předvídat. Přípojka nebyla nikde evidována.

Změnu nešlo předvídat v rámci zpracování projektové dokumentace, neboť projektant by musel provést kompletní odhalení konstrukcí. 

Změna je věcně způsobilý výdaj z pohledu poskytovatele dotace.

předmět změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  

zařazení změny dle ZZVZ:

ZMĚNOVÝ LIST
Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí"

20

Oprava chybně naceněné položky ze ZL 4

Náprava chybně neceněné položky ze změnového listu č. 4. Jedná se o položku č. 070001000 Provozní vlivy. Množství bylo přepočítáváno 

koeficientem 0,052; správně se jedná o 0,00251.

NPÚ-450/75963/2019

Fotodokumentace

Provedení všech prací a dodávek, které jsou součástí tohoto ZL je nezbytně nutné. Návrh řešení doporučuji k realizaci.

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0009209

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Souhlasím s provedním. 

Nemá vliv.

§ 222 odst. 4

zdůvodnění nezbytnosti změny:

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

podklady pro 

ZL:
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