
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel: Archatt, s.r.o., IČO 46960180

název ZL:

dotčené st. 

objekty:
SO 09 - odvedení vod z konstrukce mostu (SH Šternberk - Lichtenštejnské dědictví)

záporná hodnota změny bez DPH 8 135,76 Kč

21%DPH 1 708,51 Kč

celkem 9 844,27 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 3 305,65 Kč

21%DPH 694,19 Kč

celkem 3 999,84 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH -4 830,11 Kč

21%DPH -1 014,32 Kč

celkem -5 844,43 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

.

vyjádření orgánu památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy

příloha č.1 rozpočet vícepráce

příloha č. 2 rozpočet méněpráce

za zhotovitele: xxxxxx

Datum

za AD: xxxxxxx

Datum

za TDS: xxxxxxx

Datum

za objednatele: xxxxxxx

předmět změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  

zařazení změny dle ZZVZ:

Tyto práce jsou neoddělitelné od ostatních prováděných prací na objektu, jelikož jejich povaha přímo souvisí s návazností na práce následné. 

Neprovedení těchto prací by zmařilo cíl projektu.

vyjádření AD:

vyjádření TDS:

vyjádření objednatele:

ZMĚNOVÝ LIST
Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí"

21

Oprava chybně naceněné položky ze ZL 5

Náprava chybně neceněné položky ze změnového listu č. 5. Jedná se o položku č. 070001000 Provozní vlivy. Množství bylo přepočítáváno 

koeficientem 0,052; správně se jedná o 0,00251.

NPÚ-450/75963/2019

fotodokumentace

Provedení všech prací a dodávek, které jsou součástí tohoto ZL je nezbytně nutné. Návrh řešení doporučuji k realizaci.

Změnu nešlo předvídat v rámci zpracování projektové dokumentace, neboť projektant by musel provést kompletní odhalení konstrukcí. 

Změna je věcně způsobilý výdaj z pohledu poskytovatele dotace.

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0009209

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

S ohledem na zjištěné nálezové podmínky byl přeprojektován způsob složení konstrukcí mostu. Bránu je nutné opravit, aby z ní bylo 

možné vytvořit kopie.

Nemá vliv.

§ 222 odst. 4

zdůvodnění nezbytnosti změny:

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

podklady pro 

ZL:

Zápisy z KD, zápisy ze SD



xxxxxxx Datum


