
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Odry Datum: 04.05.2021

Objednatel: IČ: 00298221

Město Odry DIČ: CZ00298221

Zhotovitel: IČ: 88107981

Michal Král DIČ: CZ7307275448 

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Elkner DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY dodatek č.2

2021031

Prodloužení vodovodního řadu Dobešov - Veselí

15,00% 0,00 0,00

CZK 0,00

0,00

0,00

0,00
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Kód: 2021031

Stavba:

Místo: Odry Datum:

Objednatel: Město Odry Projektant:

Zhotovitel: Michal Král Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Prodloužení vodovodního řadu Dobešov - Veselí

 

2
02 - Prodloužení vodovodního řadu Dobešov - 

Veselí- Méně práce

0,00 0,00

78 059,5264 512,001
01 - Prodloužení vodovodního řadu Dobešov - 

Veselí - Více práce

0,00 0,00

0,00 0,00

-78 059,52-64 512,00

Ing. Petr Elkner

04.05.2021
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Odry Datum:

Objednatel: IČ:

Město Odry DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Michal Král DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Elkner DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

00298221

CZ00298221

88107981

CZ7307275448 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Prodloužení vodovodního řadu Dobešov - Veselí

01 - Prodloužení vodovodního řadu Dobešov - Veselí - Více práce

04.05.2021

64 512,00

0,00

64 512,00

64 512,00 13 547,52

0,00 0,00

78 059,52
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo: Odry Datum:

Objednatel: Město Odry Projektant:

Zhotovitel: Michal Král Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Ing. Petr Elkner

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

64 512,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Prodloužení vodovodního řadu Dobešov - Veselí

01 - Prodloužení vodovodního řadu Dobešov - Veselí - Více práce

04.05.2021

 

64 512,00

34 800,00

4 800,00

24 912,00

0,00

64 512,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Odry Datum:

Objednatel: Město Odry Projektant:

Zhotovitel: Michal Král Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1 K 141721116 m 12,000

12,000

2 m 286131330 m 12,000

12,000

8 - Trubní vedení

3 K R001 m 3,000

3,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K R003 m2 9,000

9,000

Ing. Petr Elkner

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Prodloužení vodovodního řadu Dobešov - Veselí

01 - Prodloužení vodovodního řadu Dobešov - Veselí - Více práce

04.05.2021

3

 

Řizený zemní protlak v hornice tř. 1 až4, vč. 

protažení trub v hloubce do 6 mvnějšího 

průměru vrtu přes 125 do 225 mm

2 200,00 26 400,00

64 512,00

64 512,00

34 800,00

9

12

potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17, 6 m, 12 

m,  225 x 13,4 mm
700,00 8 400,00

12

4 800,00

24 912,00

Betonové skruže DN1000 výšky 1,0 m vč. 

montáže. Provedení ručního výkopu do hl. 0,1-

0,5 m. Provedení obsypu skruže. Vyplnění  

skruže štěrkem do výše poklopu.

2 768,00 24 912,00

Oprava stávající dešťové kanalizace DN300, 

dodávka potrubí PVC DN300  vč. montáže, 

provedení lože a obsypu štěrkodrtí 

1 600,00 4 800,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Odry Datum:

Objednatel: IČ:

Město Odry DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Michal Král DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Elkner DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Prodloužení vodovodního řadu Dobešov - Veselí

02 - Prodloužení vodovodního řadu Dobešov - Veselí- Méně práce

04.05.2021

00298221

CZ00298221

88107981

CZ7307275448 

-64 512,00

0,00

-64 512,00

-64 512,00 -13 547,52

0,00 0,00

-78 059,52
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo: Odry Datum:

Objednatel: Město Odry Projektant:

Zhotovitel: Michal Král Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -64 512,00

-64 512,00

-64 512,00

0,00

 

Ing. Petr Elkner

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-64 512,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Prodloužení vodovodního řadu Dobešov - Veselí

02 - Prodloužení vodovodního řadu Dobešov - Veselí- Méně práce

04.05.2021
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Stavba:

Objekt:

Místo: Odry Datum:

Objednatel: Město Odry Projektant:

Zhotovitel: Michal Král Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1 K 113107225 kg 806,400

806,400

ROZPOČET

Odstraněnní podkladů nebo krytů s 

přemýstěním hmot na skládku na vzdálenost do 

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva 

hrubého drceného o tl. vrstvy přes 400 do 500 

mm

-80,00 -64 512,00

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Prodloužení vodovodního řadu Dobešov - Veselí

02 - Prodloužení vodovodního řadu Dobešov - Veselí- Méně práce

04.05.2021

 

Ing. Petr Elkner

80,4

-64 512,00

-64 512,00

-64 512,00
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