DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ  O  DÍLO ze dne 19.9.2016
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

1.	Západočeská univerzita v Plzni
	Sídlo:			Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
	Zastoupená:		doc. Dr. RNDr. Miroslavem  HOLEČKEM, rektorem
IČ:			49777513
	DIČ:			CZ 49777513
	Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.
	(dále jen „Objednatel“) na straně jedné


2.	Ing. Tomáš Bernášek
	Sídlo:			Ing. arch. Tomášem Bernáškem
	Zastoupený:		Nerudova 372, 432 01  Kadaň
[bookmark: _GoBack]	IČ:			63163691
	DIČ:			CZ7003032850
	Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném(není zapsán)
	(dále jen „Zhotovitel“)
(společně dále též jako „smluvní strany“)


Objednatel a Zhotovitel se tímto dohodli v souladu s čl. IX., odst. 9.2 Smlouvy na tomto znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě.	

Čl. 1. Předmět Dodatku č. 1
Smlouvou o dílo ze dne 19.9.2016 (dále jen „smlouva“) se Zhotovitel zavázal realizovat pro objednatele dílo nazvané „Zámek Nečtiny – rekonstrukce objektu – projektová dokumentace vč. inženýrské činnosti – úprava PD, vč. IČ“ (dále jen „smlouva“). V průběhu provádění díla a v návaznosti na projekt interiéru k akci „Výukové a ubytovací centrum, Nečtiny-SO 01 Zámek – etapa 1“ vypracovanou Ing. arch. Janem Pavlem Vlčkem (ČKA 03849), IČ: 746 73 513, se sídlem Manětínská 1505/29, 323 00 Plzeň, číslo zakázky 16-39 bude nutné vypracovat úpravu původně navržených dispozic v 1. – 4. NP (viz. Příloha č.1 tohoto dodatku).  Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně termínů plnění a navýšení smluvní ceny. Objednatel využívá možnosti dané mu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a mění původní závazek následujícím způsobem:  
Předmětem Dodatku jsou následující změny: 	
1) mění se text čl. III Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním

III.
Doba plnění a místo plnění
Zahájení: po účinnosti  smlouvy
Dílčí termíny: 
1. Dokončení  a předání PD pro stavební povolení – do 1.3.2017 
2. Podání žádosti o změnu stavby před dokončením – do 20.3.2017 
3. Vyřízení změny stavby před dokončením – do 1.5.2017 
4. Dokončení a předání projektu pro výběr zhotovitele – do 1.5.2017 (konečný termín)
2) Objednatel a Zhotovitel se tímto dohodli na navýšení ceny díla. Nahrazuje se text článku IV., odst. 4 takto:

4.2	Objednatel se zavazuje za dílo zaplatit celkovou smluvní cenu ve výši:
	
	Cena v Kč bez DPH
	Sazba DPH v %
	Výše DPH v Kč 
	Cena v Kč 
včetně DPH

	Projektová dokumentace pro realizaci stavby vč. podání žádosti o stavební povolení
	

776 000
	

21%
	
162 960
	

938 960

	Autorský dozor stavby 
	125 000
	21%
	26 250
	151 250

	Smluvní cena celkem
	901 000
	21%
	189 210
	1 090 210




Čl. 2 Dodatku
Ostatní ustanovení Smlouvy úpravami nedotčená zůstávají nezměněna.

Čl. 3 Dodatku
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

2. Ustanovení smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není v daném smluvním vztahu podnikatelem.

3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že Dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.



Příloha č. 1 - Specifikace víceprací

Za objednatele: 						Za zhotovitele: 

V Plzni							V Kadani	
	



……………………………..				……………………………..
Ing. Petr Beneš						Ing. arch. Tomáš Bernášek
kvestor							





