
 Číslo smlouvy objednatele: 790-2017-508101/7 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mnetěš 

 

Dodatek č. 7 
ke smlouvě o dílo č. 790-2017-508101 ze dne 20. 07. 2017  

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Pobočka Litoměřice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro 
Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Radek Kugler, rada Pobočky Litoměřice 

Adresa: Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice 

Telefon: + 420 727 956 745 

E-mail : r.kugler@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení zhotovitelů 

Reprezentant sdružení: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, 
s.r.o. 

Sídlo: plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 
Praha 10 

Zastoupen: jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxx 

ID DS: 74f75k9 

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10 

Číslo účtu: 51-3715620207/0100 

IČO: 266 95 103 

DIČ: CZ26695103 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném: 

U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 
87873 
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Člen sdružení: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno - Pisárky 

Zastoupen: Ing. Martinem Malcem, předsedou 
představenstva 

Telefon:   xxxxxxxxxxxx 

E-mail:  xxxxxxxxxxxx 

IČO: 255 67 179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném: 

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 
2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě o 
dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mnetěš (dále jen dodatek). 

 

Článek I.  

Předmět a účel dodatku 

1.1. Úprava termínů dílčích částí návrhových prací. 

Z důvodu termínu projednání a schválení Plánu společných zařízení zastupitelstvem obce 

Mnetěš se u dílčí etapy 3.5.1., Vypracování plánu společných zařízení a etap navazujících 

3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) mění původní termín 15. 07. 2021 na 30. 08. 2021. 

Na základě uvedených skutečnosti byla zhotovitelem podána žádost, která je evidována 

objednatelem pod č. j. SPU 227309/2021 ze dne 21. 06. 2021. Před podáním žádosti byla 

smluvními stranami odsouhlasena a dohodnuta změna termínu u jednotlivých dílčích etap 

díla. 

1.2. Ve Smlouvě o dílo č. 790-2017-508101, respektive v její příloze, tak dochází 

k následujícím změnám termínů: 

a) Původní znění: 

 
 

 

 

 

 

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 634 900 570 600

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 24 850 20 400

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 250 650 162 500

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 6 7 500 45 000

15.7.2021
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b) Nové znění: 

 
 

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění dodatků číslo 1 až 6 se nemění. 

Článek II.  

Závěrečná ustanovení 

2.1. Tento dodatek č. 7 je nedílnou součástí smlouvy č. 790-2017-508101 ze dne 20. 07. 

2017, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Mnetěš. 

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

V Teplicích dne 07.07.2021 V Praze dne 28.06.2021 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

 

Ing. Pavel Pojer 

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 

 

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, 

s.r.o. 

 

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 634 900 570 600

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 24 850 20 400

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 250 650 162 500

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 6 7 500 45 000

30.8.2021



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 7 - KoPÚ v k. ú. Mnetěš

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 11 1 500 16 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 2 500 7 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 627 800 501 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 14 1 050 14 700

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 144 4 000 576 000 30.05.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 80 3 200 256 000 30. 05. 2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - 

vícepráce
100 bm 72 3 200 230 400 15. 11. 2019

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 634 470 297 980 30.05.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 634 470 297 980 22.11.2018

2 198 660 22.11.2018

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 634 900 570 600

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 24 850 20 400

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 250 650 162 500

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 6 7 500 45 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 629 480 301 920 15.02.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 7 500 15 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 115 420

3.6. Mapové dílo ha 634 950 602 300 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

602 300

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 300 1050 315 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí

315 000

03.03.20183.4.1.

Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

3.4.3.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.05.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.8.2021

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 



ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 07.07.2021   

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

602 300 Kč

315 000 Kč

4 231 380 Kč

jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Ing. Pavel Pojer Ing. Zbyněk Řezník 

 V Praze dne 28.06.2021

………………………………………… …………………………………………………………………….

888 590 Kč

5 119 970 Kč

2 198 660 Kč

1 115 420 Kč


