
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Luže Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 00183024
Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk DIČ: CZ00183024

Zhotovitel: IČ: 28406516
HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154 DIČ: CZ28406516

Projektant: IČ: 27482456
PK Adamec, s.r.o.,Komenského 42/I, 561 51 Letohrad DIČ: CZ27482456

Zpracovatel: IČ:
ing. Havelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 0,00 0,00
101 065,0515,00% 673 767,01

673 767,01

Sazba daně Základ daně Výše daně

774 832,06CZK

PK-18-1016-Dodatek_2
Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PK-18-1016-Dodatek_2

Stavba:

Místo: Luže Datum:

Zadavatel: Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk Projektant:

Zhotovitel: HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZL5 - VP

ZL6 - MP

ZL4 - VP

ZL6 - VP

ZL5 - MP

ZL4 - MP

ZL7 - VP

ZL8 - MP

ZL8 - VP

ZL7 - MP

Popis

Vnitřní a venkovní dveře

Balkony 

Vstupní venkovní schodiště

Vstupní venkovní schodiště

Demontáž azbestocementových desek na fasádě, 
podbití římsy

Demontáž azbestocementových desek na fasádě, 
podbití římsy

Vnitřní a venkovní dveře

Balkony

Změna vzduchotechniky a podhledů SDK

Změna vzduchotechniky a podhledů SDK

Kód

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399

-149 981,00

161 401,50

Cena bez DPH [CZK]

-23 773,31

304 067,86

923,40

-160 066,80

-15 055,60

-265 346,33

774 832,06673 767,01

671 979,98

149 617,31

21. 6. 2021

PK Adamec, 
s.r.o.,Komenského 42/I, 
561 51 Letohrad
ing. Havelka

772 776,98

-172 478,15

-305 148,28

185 611,73

Cena s DPH [CZK]

-184 076,82

172 059,91

1 061,91

-17 313,94

349 678,04

-27 339,31
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 00183024
Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk DIČ: CZ00183024

Zhotovitel: IČ: 28406516
DIČ: CZ28406516

Projektant: IČ: 27482456
PK Adamec, s.r.o.,Komenského 42/I, 561 51 Letohrad DIČ: CZ27482456

Zpracovatel: IČ:
ing. Havelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 304 067,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 304 067,86 15,00% 45 610,18

Cena s DPH v CZK 349 678,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399

ZL4 - VP - Změna vzduchotechniky a podhledů SDK

HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk Projektant:
PK Adamec, 
s.r.o.,Komenského 
42/I, 561 51 Letohrad

Zhotovitel: HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154 Zpracovatel: ing. Havelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 304 067,86

HSV - Práce a dodávky HSV   6 377,04

    3 - Svislé a kompletní konstrukce   2 251,44

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   1 669,14

      998 - Přesun hmot   85,14

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání   2 456,46

PSV - Práce a dodávky PSV   34 822,82

    763 - Konstrukce suché výstavby   25 665,25

    767 - Konstrukce zámečnické   8 415,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry   742,07

      997 - Přesun sutě   646,10

ZL4 - VP - Změna vzduchotechniky a podhledů SDK

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk Projektant:
PK Adamec, 
s.r.o.,Komenského 
42/I, 561 51 Letohrad

Zhotovitel: HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154 Zpracovatel: ing. Havelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 304 067,86
340 K položka vlastní VZT potrubí pro požární odolnost 45 min m 16,000 2 920,00 46 720,00

345 K položka vlastní..1 Atip přechody do obvodu 2,4 m ks 2,000 3 980,00 7 960,00

342 K položka vlastní.2 Atip přechody ks 2,000 4 900,00 9 800,00

343 K položka vlastní.3
VZT potrubí pro požární odolnos 1,2 min do obvodu 1,2 
m

m 48,000 816,00 39 168,00

346 K položka vlastní.5 Protipožární izolace ISOVER EI 45 m2 98,000 1 540,00 150 920,00

347 K položka vlastní.6 Kotvení atip soub 1,000 8 300,00 8 300,00

D HSV Práce a dodávky HSV   6 377,04

D 3 Svislé a kompletní konstrukce   2 251,44

0 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 125 mm

m2 2,640 669,00 1 766,16

VV Naceněno dle ÚRS 2021 - položka se ve starém rozpočtu   
VV z roku 2018 nenachází   
VV 1,2*2,2   2,640
VV Součet 2,640

0 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami

m2 0,720 674,00 485,28

VV Položka v nabídkovém rozpočtu ÚRS 2018 01 není   
VV Oceněno dle ÚRS 2021   
VV 0,4*(0,6+0,6+0,3+0,3)   0,720
VV Součet 0,720

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   1 669,14

0 K 612311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

m2 5,280 300,00 1 584,00

VV Oceněno dle ÚRS 2021- v rozpočtu se nenachází   
VV 1,2*2,2*2   5,280
VV Součet 5,280

D 998 Přesun hmot   85,14

138 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 0,396 215,00 85,14

VV Použita položka č. 138-rozpočet PK 18-1016-HL Luže   
VV 0,396 0,396
VV Součet 0,396

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   2 456,46

116 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 0,396 885,00 350,46

VV Použita položka č. 116-rozpočet P-18-1016 HL Luže   
VV 1,2*2,2*0,15   0,396
VV Součet 0,396

2 K 971033331

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

kus 11,000 50,00 550,00

VV
Použita položka č. 2 - rozpočet D 1.4.V-SP stavební 
připravenost   

VV
Z důvodu změny VZT došlo i ke změně počtu a umístění 
průrazů   

VV svislými stěnami 1.P.P. - příčky mezi garážemi   
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

0 K 971042251
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 
0,0225 m2 tl do 450 mm

kus 2,000 778,00 1 556,00

VV Položka není obsažena v nabídkovém rozpočtu   

VV
neboť v daném případě šlo o probourání 2 ks staticky 
nepodstatných   

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399

ZL4 - VP - Změna vzduchotechniky a podhledů SDK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
ztužujíccích věnců, která však i přes tuto skutečnost byly na 
pokyn   

VV statika ošetřeny ztužujícími rámy v místech prodtupů.   
VV Jedná se o zdivo mezi čp. 398 a 399   
VV 2   2,000
VV Součet 2,000

D PSV Práce a dodávky PSV   34 822,82

D 763 Konstrukce suché výstavby   25 665,25
0 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 10,952 43,20 473,13

VV Použita cena dle CS ÚRS 2021   
VV (0,88+1,42)+(0,87*1,45)+(0,88*1,4)+(0,88*1,4)+(0,88*1,46)   7,310
VV (0,88*1,46)+(0,83*1,48)+(0,83*1,36)   3,642
VV Součet   10,952

0 M JTA.JFN110SP
folie nehořlavá parotěsná JUTAFOL N Speciál 
110g/m2

m2 12,305 20,25 249,18

VV 10,952 * 1,1235   12,305
VV Součet 12,305

0 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 23,126 43,20 999,04
VV (2,11*1,62)+(1,58*2,05)+(1,19*1,6)+(0,97*1,29)+(2,05*1,57)   13,031
VV (2,09*1,61)+(1,61*2,09)+(1,61*2,09)   10,095
VV Součet   23,126

0 M JTA.JFN110SP
folie nehořlavá parotěsná JUTAFOL N Speciál 
110g/m2

m2 25,982 20,25 526,14

VV 23,126 * 1,1235   25,982
VV Součet 25,982

0 K 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 
mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci

m2 25,747 352,00 9 062,94

VV Položka není obsažena v nabídkovém rozpočtu   
VV Oceněno dle CS ÚRS 2021 na základě požadavku   
VV na vyhotovení - investor, TDI   
VV (1,12*3,88)+(1,11*3,88)+(1,1*3,88)+(1,1*3,85)+(1,1*3,86)   21,401
VV 1,12*3,88   4,346
VV Součet   25,747

0 M 59030570
podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 
600x600mm

m2 27,034 524,00 14 165,82

VV 25,747 * 1,05   27,034
VV Součet 27,034

42 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,252 750,00 189,00

D 767 Konstrukce zámečnické   8 415,50

0 K 767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 20 kg

kg 80,000 68,40 5 472,00

VV Položka se nenachází v nabídkovém rozpočtu   
VV použita CS ÚRS 2021   
VV 80   80,000
VV Součet 80,000

1 M 13010910 ocel profilová UE 100 jakost 11 375 t 0,065 28 100,00 1 826,50
VV UE 100 - 8,60Kg/m   
VV (0,65+0,3+0,65+0,3)*4*0,0086 0,065
VV Součet   0,065

2 M 13010019 tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 30mm t 0,024 29 200,00 700,80
VV (0,55*2)*4*0,0055   0,024
VV Součet   0,024

3 M 13010240 tyč ocelová plochá jakost 11 375 60x5mm t 0,007 25 800,00 180,60
VV (0,34*2)*4*0,00247   0,007
VV Součet 0,007

4 M 13611210 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule t 0,008 24 900,00 199,20
VV Váha plechu 1,5*3m=72 kg   
VV 1m2 =16kg   
VV (0,45+0,2+0,2)*0,3*2*0,016   0,008
VV Součet 0,008

317 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,091 400,00 36,40

D 783 Dokončovací práce - nátěry   742,07

339 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 1,371 70,00 95,97

VV Použita položka č. 339-PK-18-1016-HL Luže   

VV
(0,85+0,35+0,35)*2*0,2+0,85*0,4+0,35*0,4*2+1*0,13+0,85*0,
00071   

1,371

VV Součet 1,371

D 997 Přesun sutě   646,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 0,613 580,00 355,54

VV
Použita položka č. 8 -rozpočet D 1.4.V-SP-stavební 
přípomoce   

VV 1,032-0,419 0,613
VV Součet 0,613

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 0,613 198,00 121,37

10 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 8,582 9,00 77,24

VV
Použita položka č. 10-rozpočet D 1.4.V-SP stavební 
přípomoce   

VV 0,613*14 8,582
VV Součet 8,582

12 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 102

t 0,613 150,00 91,95
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 00183024
Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk DIČ: CZ00183024

Zhotovitel: IČ: 28406516
DIČ: CZ28406516

Projektant: IČ: 27482456
PK Adamec, s.r.o.,Komenského 42/I, 561 51 Letohrad DIČ: CZ27482456

Zpracovatel: IČ:
ing. Havelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -265 346,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -265 346,33 15,00% -39 801,95

Cena s DPH v CZK -305 148,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399

ZL4 - MP - Změna vzduchotechniky a podhledů SDK

HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk Projektant:
PK Adamec, 
s.r.o.,Komenského 
42/I, 561 51 Letohrad

Zhotovitel: HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154 Zpracovatel: ing. Havelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -265 346,33

HSV - Práce a dodávky HSV   -939,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání   -939,00

PSV - Práce a dodávky PSV   -176 220,33

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana   -10 400,00

    763 - Konstrukce suché výstavby   -163 963,70

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety   -1 856,63

ZL4 - MP - Změna vzduchotechniky a podhledů SDK

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk Projektant:
PK Adamec, 
s.r.o.,Komenského 
42/I, 561 51 Letohrad

Zhotovitel: HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154 Zpracovatel: ing. Havelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -265 346,33

64 K K M336050
Tepelná izolace - nesnadno hořlavá tl. 50 mm s Al. Folii 
(např. rohož)

m2 -17,600 550,00 -9 680,00

73 K K M336050.1
Tepelná izolace - nesnadno hořlavá tl. 50 mm s Al. Folii 
(např. rohož)

m2 -19,200 450,00 -8 640,00

74 K K M415254
Revizní dvířka na potrubí - těsná (otvor 180x250 mm; 
na ploché potrubí)

ks -3,000 920,00 -2 760,00

75 K K Pol25
Zajištění autorizovaného měření těsnosti instalovaného 
potrubí dle třídy těsnosti dle požadavku projektu

kpl. -1,000 25 000,00 -25 000,00

60 K K PR 59
Trouba KKS 90° s přírubami 400x150/2x 320x150 dle 
schéma

ks -1,000 1 240,00 -1 240,00

56 K K TR 55 Trouba s přírubami 400x150, l=1550 ks -1,000 907,00 -907,00

57 K K TR 56 Trouba s přírubami 400x150/75° ks -1,000 900,00 -900,00

65 K K TR 56.1 Trouba s přírubami 400x150/75° ks -2,000 907,00 -1 814,00

58 K K TR 57 Trouba s přírubami 400x150, l=1045 ks -1,000 890,00 -890,00

59 K K TR 58 Trouba s přírubami 400x150/30° ks -1,000 900,00 -900,00

61 K K TR 62 Trouba s přírubami 400x150/90° ks -2,000 907,00 -1 814,00

72 K K TR 62 Trouba s přírubami 400x150/90° ks -2,000 907,00 -1 814,00

62 K K TR 63 Trouba s přírubami 400x150/l=2000 ks -6,000 1 840,00 -11 040,00

68 K K TR 63 Trouba s přírubami 400x150/l=2000 ks -1,000 1 840,00 -1 840,00

71 K K TR 63 Trouba s přírubami 400x150/l=2000 ks -7,000 1 840,00 -12 880,00

66 K K TR 67 Trouba s přírubami 400x150, l=650 ks -1,000 907,00 -907,00

67 K K TR 68 Trouba s přírubami 400x150, l=805 ks -1,000 907,00 -907,00

69 K K TR 73 Trouba přechod s přírubami 400x150, l=535 ks -1,000 907,00 -907,00

70 K K TR 74 Trouba s přírubami 400x150, l=1200 ks -2,000 1 220,00 -2 440,00

63 K K TR 76 Trouba s přírubami 400x150/l=665 ks -1,000 907,00 -907,00

D HSV Práce a dodávky HSV   -939,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   -939,00

3 K 971033341

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus -1,000 85,00 -85,00

VV Použita pol.č.3 - rozpočtu D 1.4.V-SP stavební připravenost   
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

4 K 971033351

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

kus -4,000 201,00 -804,00

5 K 971033431
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

kus -1,000 50,00 -50,00

D PSV Práce a dodávky PSV   -176 220,33

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana   -10 400,00

20 K 727121107
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 90 D 110

kus -8,000 1 300,00 -10 400,00

VV
Použita položka č. 2 - rozpočet D 1.4.V-SP stavební 
připravenost   

VV -8   -8,000
VV Součet -8,000

D 763 Konstrukce suché výstavby   -163 963,70

34 K 763131514

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, 
UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 
mm, bez TI

m2 -16,811 720,00 -12 103,92

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399

ZL4 - MP - Změna vzduchotechniky a podhledů SDK

Strana 10 z 40



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
napojení na obvodové konstrukce profilem

m -112,876 720,00 -81 270,72

36 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 -70,136 24,00 -1 683,26

VV (-53,325-16,811) -70,136
VV Součet -70,136

37 K 763131771
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám 
za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3

m2 -70,136 39,00 -2 735,30

38 K 763132122

Podhled ze sádrokart. desek – samostatný pož. předěl 
dvouvrstvá nosná kce z ocelových profilů CD, UD CD 
profily vyplněny TI z minerálních vláken obj. hmotnosti 
40 kg/m3 dvojitě opláštěná deskami protipožárními 2 x 
DF tl. 2 x 15 mm, TI tl.60mm EI Z/S 60/60

m2 -53,325 950,00 -50 658,75

VV
Použita položka č. 38-rozpočet D 1.4.V-SP stavební 
připravenost   

VV Opláštění VZT v garážích a kolárnách   
VV "Garáž" ((1,20*3,15)+(1,20+3,15)*0,50)*2*-1   -11,910

VV

"Kolárna" 
(((0,85*1,75)+(0,85+1,75)*0,50)+((2,70*1,20)+(1,85*0,50)))*2*-
1   

-13,905

VV Podhled na chodbě v 1.PP   
VV 15*1,20*-1   -18,000
VV Opláštění VZT potrubí ve schodišťovém prostoru v 1.PP   
VV (3,75+3,10+2,41*0,50+2,91*0,50)*-1   -9,510
VV Součet   -53,325

39 K 763164748

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí 
kovových včetně ochranných úhelníků uzavřeného 
tvaru rozvinuté šíře přes 0,8 do 1,6 m, opláštěný 
deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 2 x 15 

m -11,200 1 210,00 -13 552,00

VV
Použita položka č. 39-rozpočet D 1.4.V-SP- stavební 
přípomoce   

VV -11,20   -11,200
VV Součet -11,200

42 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t -2,613 750,00 -1 959,75

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety   -1 856,63

55 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 -57,127 32,50 -1 856,63

VV
Použita položka č. 55-rozpočet D 1.4.V-SP stavební 
připravenost   

VV -100,110   -100,110
VV WC výkaz výměr   
VV 10,952   10,952
VV Koupelny výkaz výměr   
VV 23,126   23,126
VV Obklad potrubí výkaz výměr   
VV 3,625   3,625
VV Manipulační otvor v 1.P.P.   
VV 1,2*2,2*2   5,280
VV Mezisoučet   -57,127
VV Rozdíl
VV Součet -57,127
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 00183024
Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk DIČ: CZ00183024

Zhotovitel: IČ: 28406516
DIČ: CZ28406516

Projektant: IČ: 27482456
PK Adamec, s.r.o.,Komenského 42/I, 561 51 Letohrad DIČ: CZ27482456

Zpracovatel: IČ:
ing. Havelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -23 773,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -23 773,31 15,00% -3 566,00

Cena s DPH v CZK -27 339,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399

ZL5 - MP - Demontáž azbestocementových desek na fasádě, podbití římsy

HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk Projektant:
PK Adamec, 
s.r.o.,Komenského 
42/I, 561 51 Letohrad

Zhotovitel: HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154 Zpracovatel: ing. Havelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -23 773,31

PSV - Práce a dodávky PSV   -23 773,31

    762 - Konstrukce tesařské   -23 773,31

      997 - Přesun sutě   -1 489,97

ZL5 - MP - Demontáž azbestocementových desek na fasádě, podbití římsy

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk Projektant:
PK Adamec, 
s.r.o.,Komenského 
42/I, 561 51 Letohrad

Zhotovitel: HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154 Zpracovatel: ing. Havelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -23 773,31

D PSV Práce a dodávky PSV   -23 773,31

D 762 Konstrukce tesařské   -23 773,31

203 K 762081150
Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování 
hraněného řeziva přímo na staveništi

m3 -1,033 1 400,00 -1 446,20

211 K 762421818
Demontáž obložení stropů nebo střešních podhledů z 
dřevoštěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka 
desky přes 15 mm

m2 -32,760 38,00 -1 244,88

213 K 762711810
Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva 
hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 
120 cm2

m -93,600 30,00 -2 808,00

214 K 762713110
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva 
hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 
120 cm2

m -93,600 120,00 -11 232,00

215 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm m3 -0,281 2 950,00 -828,95

221 K 762841310
Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z 
hoblovaných prken z palubek

m2 -11,232 200,00 -2 246,40

222 M 61191155 palubky obkladové SM profil klasický 19x121mm A/B m2 -11,232 200,00 -2 246,40

225 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
12 m

t -0,259 890,00 -230,51

D 997 Přesun sutě   -1 489,97

129 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t -1,002 631,00 -632,26

130 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t -1,002 680,00 -681,36

131 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t -14,028 9,00 -126,25

135 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 201

t -1,002 50,00 -50,10

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399

ZL5 - MP - Demontáž azbestocementových desek na fasádě, podbití římsy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 00183024
Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk DIČ: CZ00183024

Zhotovitel: IČ: 28406516
DIČ: CZ28406516

Projektant: IČ: 27482456
PK Adamec, s.r.o.,Komenského 42/I, 561 51 Letohrad DIČ: CZ27482456

Zpracovatel: IČ:
ing. Havelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 149 617,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 149 617,31 15,00% 22 442,60

Cena s DPH v CZK 172 059,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399

ZL5 - VP - Demontáž azbestocementových desek na fasádě, podbití římsy

HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk Projektant:
PK Adamec, 
s.r.o.,Komenského 
42/I, 561 51 Letohrad

Zhotovitel: HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154 Zpracovatel: ing. Havelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 149 617,31

PSV - Práce a dodávky PSV   149 617,31

    762 - Konstrukce tesařské   2 270,05

    764 - Konstrukce klempířské   67 338,26

      997 - Přesun sutě   475,79

    765 - Krytina skládaná   80 009,00

ZL5 - VP - Demontáž azbestocementových desek na fasádě, podbití římsy

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk Projektant:
PK Adamec, 
s.r.o.,Komenského 
42/I, 561 51 Letohrad

Zhotovitel: HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154 Zpracovatel: ing. Havelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 149 617,31

D PSV Práce a dodávky PSV   149 617,31

D 762 Konstrukce tesařské   2 270,05

0 K 763792101
Montáž dřevostaveb lišt a latí průřezové plochy do 25 
cm2

m 93,412 15,10 1 410,52

VV (35,766+10,94)*2   93,412
VV Součet 93,412

206 M 60514103 řezivo jehličnaté lať 30x50mm m3 0,140 5 650,00 791,00
VV Výkaz výměr:   
VV (35,766+10,94)*2*0,03*0,05   0,140
VV Součet 0,140

225 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,077 890,00 68,53

D 764 Konstrukce klempířské   67 338,26

0 K 764212664
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

m 93,412 311,00 29 051,13

VV Oplechování korunní římsy je změnou odsouhlasenou TDI a   
VV investorem. Položka není v nabídkovém rozpočtu   
VV Výkaz výměr:   
VV (35,766+10,94)*2   93,412
VV Součet 93,412

0 K 764215645
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 
nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rš do 400 mm

kus 4,000 220,00 880,00

VV Výkaz výměr:   
VV 4   4,000
VV Součet 4,000

0 K 764218604
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s 
upraveným povrchem rš 330 mm

m 93,412 320,00 29 891,84

VV Oplechování korunní římsy je změnou odsouhlasenou TDI a   
VV investorem. Položka není v nabídkovém rozpočtu   
VV Výkaz výměr   
VV (35,766+10,94)*2   93,412
VV Součet 93,412

0 K 764218645
Příplatek k cenám rovné římsy za zvýšenou pracnost 
provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm

kus 4,000 120,00 480,00

VV Plný popis položky:   

VV

Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů Příplatek k 
cenám za zvýšenou pracnost při proveden

VV rohu nebo koutu rovné římsy do rš 400 mm   
VV Výkaz výměr:   
VV 4   4,000
VV Součet 4,000

0 K 764351837
Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních 
nástavců a jiných kusových prvků do suti

kus 170,000 34,71 5 900,70

VV
Rozpočet uvažuje pouze s Dmtž žlabů pol. 230 stavební části 
rozpočtu. V pol. č.235   

VV
pak uvádí montáž žlabů vč. háků. Dmtž starých háků však 
rozpočet neobsahuje. a to ani v plném   

VV
popisu položky vedené v rozpočtu pod pol.č.235 není v textu 
upřesněno.   

VV
Vzhledem k tomu, že v ÚRS 2021 není vedena samostatná 
položka Dmtž háků, ale pouze pol pol. kódem   

VV
764003801 Dmtž lemování trub, konzol,držáků, ventilačních 
nástavců a jiných kusových prvků za 195Kč kus   

VV
zdá se zhotoviteli tato cena vysoká, ačkoli hák lze považovat 
za kusový výrobek.   

VV
Z uvedeného důvodu tedy zhotovitel přistoupil k porovnání s 
ceníkem RTS 2021, kdy tento ceník pod   

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399

ZL5 - VP - Demontáž azbestocementových desek na fasádě, podbití římsy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
číslem položky 764351837 - demontáž háků do 45 stupnů 
uvádí JC 34,71 Kč. Tato cena tedy byla   

VV zhotovitelem použita.   
VV Výkaz výměr:   
VV Dlouhá strana 70 ks, krátké strany 15 ks   
VV 170   170,000
VV Součet 170,000

243 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,549 1 200,00 658,80

D 997 Přesun sutě   475,79

129 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 0,320 631,00 201,92

130 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 0,320 680,00 217,60

131 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 4,474 9,00 40,27

135 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 201

t 0,320 50,00 16,00

D 765 Krytina skládaná   80 009,00

0 K 765111803
Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na 
sucho k dalšímu použití

m2 59,784 140,00 8 369,76

VV
V nabídkovém rozpočtu nebyla nalezena položka Dmtž krytiny 
valbové střechy, bez kreré není možno   

VV
provést dle pol. č. 232 části rozpočtu PK-18-106 - HL LUže 
Košumberk provést podkladní plech z PZ   

VV plechu tl. 0,55 RŠ 150 mm   

VV
Bez rozkrytí  krytiny po obvodu objektu nelze provést jak Dmtž 
oplechování střechy nad   

VV
okapem, tak Dmtž háků, jejichž demnotáž není v rozpočtu 
uvedena, ačkoli pol. č. 235 uvádí dodávku   

VV a montáž žlabu podokapního.   
VV Plný popis položky:   

VV
Demontáž krytiny keramické  drážkové, sklonu do 30° na 
sucho k dalšímu použití   

VV
Pro provedení oplechování římsy a výměny nadokapního 
plechu je nutno rozebrat   

VV dva řádky krytiny  - vzdálenostlatí = 320 mm   
VV (35,766+10,940)*2*0,64   59,784
VV Součet 59,784

0 K 765111014
Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na 
sucho přes 10 do 11 ks/m2

m2 59,784 240,00 14 348,16

VV Po provedení úpravy korunní římsy je nutno vrátit krytinu zpět   

VV Plný popis položky   

VV
Montáž krytiny keramické  sklonu do 30° drážkové na sucho, 
počet kusů přes 10 do 11 ks/m2   

VV Položka se týká pouze zpětné montáže   
VV (35,766+10,940)*2*0,64   59,784
VV Součet 59,784

0 K 765111813
Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k 
dalšímu použití za sklon nad 30°

m2 59,784 20,50 1 225,57

VV plný popis položky:   

VV
Demontáž krytiny keramické  Příplatek k cenám za sklon přes 
30° k dalšímu použití   

VV Výpočet sklonu střechy dle platné PD:   

VV
sin = 3180 : 5197 = 0,05556354 = odpovídající úhel = 37,726 
stupňů   

VV Výkaz výměr:   
VV (35,766+10,940)*2*0,64   59,784
VV Součet 59,784

0 K 765111863
Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu 
do 30° na sucho k dalšímu použití

m 3,960 80,00 316,80

VV
V nabídkovém rozpočtu nebyla nalezena položka Dmtž nároží 
valbové střechy, bez kreré není možno   

VV
provést dle pol. č. 232 části rozpočtu PK-18-106 - HL LUže 
Košumberk provést podkladní plech z PZ   

VV plechu tl. 0,55 RŠ 150 mm   

VV
Bez rozkrytí nároží a krytiny po obvodu objektu nelze provést 
jak Dmtž oplechování střechy nad   

VV
okapem, tak Dmtž háků, jejichž demnotáž není v rozpočtu 
uvedena, ačkoli pol. č. 235 uvádí dodávku   

VV a montáž žlabu podokapního.   
VV plný popis položky:   

VV
Demontáž krytiny keramické  hřebenů a nároží, sklonu do 30° 
z hřebenáčů na sucho k dalšímu použití   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4 nároží * 3 ks hřebenáčů délky 330 mm   
VV Výkaz výměr:   
VV 4*0,99   3,960
VV Součet   3,960

0 K 765111883
Příplatek k dmtž krytiny keramické hřebenů a nároží z 
prejzů k dalšímu použití za sklon přes 30°

m 3,960 36,10 142,96

VV Plný popis položky:   

VV
Demontáž krytiny keramické  Příplatek k cenám za sklon přes 
30° k dalšímu použití   

VV Výpočet sklonu střechy dle platné PD :   

VV
sin = 3180 : 5197 = 0,05556354 - odpovídající úhel =37,726 
stupňů   

VV 4*0,99   3,960
VV Součet 3,960

0 K 765115111 Montáž hřebenáče pro keramickou krytinu kus 12,000 203,00 2 436,00

VV
Pokud v pol. č.1 ZL č. 7 něco demontuji k dalšímu použití, 
musím to vrátit   

VV Plný popis položky   

VV
Montáž střešních doplňků krytiny keramické  doplňků hřebene 
rozdělovacího hřebenáče   

VV
Vzhledem ke skutečnosti, že ceníková datzabáze ÚRS 
neobsahuje u keramické krytiny montáž   

VV
hřebenáče nároží, ale pouze uvedenou položku ke 
keramickým hřebenáčům, avšak po zadání   

VV
této položky se v nabídce materiálů - specifikace objeví 
položky prostého rovného hřebenáče,   

VV je zřejmé, že se tato položky vztahuje i na tyto prvky.   
VV 4*3   12,000
VV Součet 12,000

120 K 966081018
Demontáž předvěšené odvětrávané fasády s nosnou 
konstrukcí jednosměrnou dřevěnou stěn

m2 126,972 190,00 24 124,68

VV Převzata položka č. 120 rozpočtu PK-18-1016-HL Luže   

VV
Provedeným přeměřením fasády bylo zjištěno, že GP do 
plochy fasády   

VV nezapočítal následující části:   
VV Naměřené hodnoty:   
VV Fasáda   
VV (35,12+10,294)*2*5,301   481,479
VV Balkony - boční stěny balkonů-celkem 8 ks   
VV (1,25+1,25+0,12)*5,301*8   111,109
VV Zakrytí čela stropů ( dvojitá AZC vrstva)-R3 300 mm   
VV (35,12+10,294)*2*0,3   27,248
VV Římsa   
VV (35,195+10,369)*2*0,3   27,338
VV Celkem naměřeno   
VV V PD uvedena pod položkou č. 120 plocha 419,973 m2   
VV - 419,973   -419,973
VV Odpočet otvorů   
VV - 100,229   -100,229
VV Součet   126,972

129 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 3,428 631,00 2 163,07

130 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 3,428 680,00 2 331,04

131 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 47,995 9,00 431,96

136 K 997013821

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících 
azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 
170 605

t 3,428 1 750,00 5 999,00

362 K 090001000
Ostatní náklady-náklady na ochranné prostředí pro 
demontáž azbestu

kus 0,302 60 000,00 18 120,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 00183024
Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk DIČ: CZ00183024

Zhotovitel: IČ: 28406516
DIČ: CZ28406516

Projektant: IČ: 27482456
PK Adamec, s.r.o.,Komenského 42/I, 561 51 Letohrad DIČ: CZ27482456

Zpracovatel: IČ:
ing. Havelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -15 055,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -15 055,60 15,00% -2 258,34

Cena s DPH v CZK -17 313,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399

ZL6 - MP - Vstupní venkovní schodiště

HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk Projektant:
PK Adamec, 
s.r.o.,Komenského 
42/I, 561 51 Letohrad

Zhotovitel: HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154 Zpracovatel: ing. Havelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -15 055,60

HSV - Práce a dodávky HSV   -1 350,00

PSV - Práce a dodávky PSV   -13 705,60

    771 - Podlahy z dlaždic   -13 705,60

ZL6 - MP - Vstupní venkovní schodiště

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk Projektant:
PK Adamec, 
s.r.o.,Komenského 
42/I, 561 51 Letohrad

Zhotovitel: HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154 Zpracovatel: ing. Havelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -15 055,60

D HSV Práce a dodávky HSV   -1 350,00

20 M 381124111.X2
Betonový prefabrikovaný stupeň z betonu třídy C 30/37 
- XF2, rozměr 1700x320x80 mm, vyztužený ocelí třídy 
B 500b (dle výrobní dokumentace)

kus -12,000 112,50 -1 350,00

D PSV Práce a dodávky PSV   -13 705,60

D 771 Podlahy z dlaždic   -13 705,60

318 K 771271121
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
kladených do malty stupnic protiskluzných nebo 
reliefovaných šířky do 200 mm

m2 -12,200 450,00 -5 490,00

319 M 59761337 schodovka podlahy (barevné) přes 4 do 6 ks/m2 m2 -21,000 310,00 -6 510,00

320 K 771471112
Montáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty rovných výšky přes 65 do 90 mm

m -4,000 70,00 -280,00

321 M 59761338 sokl - podlahy (barevný) 445 x 85mm m2 -10,000 75,00 -750,00

322 K 771591116 Podlahy - ostatní práce spárování epoxidem m -18,600 32,00 -595,20

323 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t -0,201 400,00 -80,40

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399

ZL6 - MP - Vstupní venkovní schodiště
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 00183024
Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk DIČ: CZ00183024

Zhotovitel: IČ: 28406516
DIČ: CZ28406516

Projektant: IČ: 27482456
PK Adamec, s.r.o.,Komenského 42/I, 561 51 Letohrad DIČ: CZ27482456

Zpracovatel: IČ:
ing. Havelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 923,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 923,40 15,00% 138,51

Cena s DPH v CZK 1 061,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399

ZL6 - VP - Vstupní venkovní schodiště

HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk Projektant:
PK Adamec, 
s.r.o.,Komenského 
42/I, 561 51 Letohrad

Zhotovitel: HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154 Zpracovatel: ing. Havelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 923,40

HSV - Práce a dodávky HSV   923,40

ZL6 - VP - Vstupní venkovní schodiště

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399

Strana 24 z 40



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk Projektant:
PK Adamec, 
s.r.o.,Komenského 
42/I, 561 51 Letohrad

Zhotovitel: HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154 Zpracovatel: ing. Havelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 923,40

D HSV Práce a dodávky HSV   923,40

22 M 431124111.X1
Betonová prefabriková podesta z betonu třídy C 30/37 - 
XF2, rozměr 2350(+70)x2000x80 mm, vyztužená ocelí 
třídy B 500b (dle výrobní dokumentace)

kus 2,000 461,70 923,40

VV
Změna velikosti podesty z rozměru 2350x2000x80 na 
2420x2000x80

VV Původní plocha 2,35*2,0 = 4,70 m2 za cenu 15.500,- Kč
VV Nová plocha 2,42*2,0=4,84 m2

VV
Přepočet ceny stupně : 15500/4,7 = 3.297,87 x 4,84 = 
15.961,70

VV Rozdíl ceny 15.961,70 - 15.500,00 = 461,70 Kč
VV 2   2,000
VV Součet 2,000

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399

ZL6 - VP - Vstupní venkovní schodiště
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 00183024
Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk DIČ: CZ00183024

Zhotovitel: IČ: 28406516
DIČ: CZ28406516

Projektant: IČ: 27482456
PK Adamec, s.r.o.,Komenského 42/I, 561 51 Letohrad DIČ: CZ27482456

Zpracovatel: IČ:
ing. Havelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -160 066,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -160 066,80 15,00% -24 010,02

Cena s DPH v CZK -184 076,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399

ZL7 - MP - Vnitřní a venkovní dveře

HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk Projektant:
PK Adamec, 
s.r.o.,Komenského 
42/I, 561 51 Letohrad

Zhotovitel: HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154 Zpracovatel: ing. Havelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -160 066,80

PSV - Práce a dodávky PSV   -160 066,80

    766 - Konstrukce truhlářské   -160 066,80

ZL7 - MP - Vnitřní a venkovní dveře

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk Projektant:
PK Adamec, 
s.r.o.,Komenského 
42/I, 561 51 Letohrad

Zhotovitel: HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154 Zpracovatel: ing. Havelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -160 066,80

D PSV Práce a dodávky PSV   -160 066,80

D 766 Konstrukce truhlářské   -160 066,80

290 K 766660112
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých včetně plastové zárubně povrchově 
upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm

kus -4,000 697,00 -2 788,00

291 M D1/146

Dveře vstupní plastové, rozměr otvoru 1460 x 2150 
mm, 2-křídlové, zasklené ze 2/3 izolačním trojsklem 
(Ug ? 0,5 W/m2K), celá výplň Ud,ref ? 0,95 W/m2K, 
ex: RAL 7016 / in: bílá

m2 -2,000 36 500,00 -73 000,00

292 M D1/146-MA
Madlo jednostranné rovné, barva kartáčovaná (matná) 
nerez (záslepka černá)

m -1,000 4 500,00 -4 500,00

293 M D1/146-SCH
Sestava poštovních schránek do dveřního panelu, RAL 
7016, přední vhoz a zadní výběr, 4 řady / 1 sloupec - 
celkem 4 ks schránek v sestavě (D+M)

kus -2,000 3 800,00 -7 600,00

294 M D2/146

Dveře vnitřní plastové, rozměr otvoru 1460 x 2150 mm, 
2-křídlové, zasklené ze 2/3 izolačním dvojsklem (Ug ? 
1,4 W/m2K), celá výplň Uf ? 2,10 W/m2K, ex: bílá / in: 
bílá

m2 -2,000 36 000,00 -72 000,00

303 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t -0,447 400,00 -178,80

VV -0,447 -0,447
VV Součet -0,447

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399

ZL7 - MP - Vnitřní a venkovní dveře
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 00183024
Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk DIČ: CZ00183024

Zhotovitel: IČ: 28406516
DIČ: CZ28406516

Projektant: IČ: 27482456
PK Adamec, s.r.o.,Komenského 42/I, 561 51 Letohrad DIČ: CZ27482456

Zpracovatel: IČ:
ing. Havelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 161 401,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 161 401,50 15,00% 24 210,23

Cena s DPH v CZK 185 611,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399

ZL7 - VP - Vnitřní a venkovní dveře

HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk Projektant:
PK Adamec, 
s.r.o.,Komenského 
42/I, 561 51 Letohrad

Zhotovitel: HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154 Zpracovatel: ing. Havelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 161 401,50

PSV - Práce a dodávky PSV   161 401,50

    766 - Konstrukce truhlářské   161 401,50

ZL7 - VP - Vnitřní a venkovní dveře

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk Projektant:
PK Adamec, 
s.r.o.,Komenského 
42/I, 561 51 Letohrad

Zhotovitel: HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154 Zpracovatel: ing. Havelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 161 401,50

D PSV Práce a dodávky PSV   161 401,50

D 766 Konstrukce truhlářské   161 401,50

287 K 766660102
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých včetně plastové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 4,000 500,00 2 000,00

VV Položka č.287 převzata z rozpočtu PK-18-1016-HL Luže   
VV Při zadání výroby vchodových dveří dle PD označených   
VV v tabulce výplní pod D1/146 bylo zjištěno, že dle výkresu   

VV této výplně zpracované GP, nelze s ohledem k šíři poštovních   

VV schránek a zejména pak rámu dveří vyrobit tento prvek tak,   
VV aby šíře dveřního otvoru odpovídala požadovaným 900 mm   
VV což je s ohledem na invalidní osoby nezbytné. Z tohoto   

VV důvodu byla TDI a investorem navržena a schválena záměna   

VV těchto dveří. Viz příloha č. 1   
VV 4   4,000
VV Součet 4,000

0 M vlastní
Dveře Zenit-Profine 76 mm se středovým těsněním, 
vel.1070 x 2140 mm

kus 2,000 35 200,75 70 401,50

VV Na základě nesouladu PD se skutečností, zejména výrobní   
VV ve vztahu k dodržení PD předepsaných parametrů došlo   
VV se souhlasem TDI a investora k výrobě, dodávce a montáži   
VV nových vchodových dveří. Současně bylo provedeno   
VV opětovné zaměření, nová tvorba ceny dodávky, další   
VV cesty - dopravy a montáže. Náklady způsobené zhotoviteli   
VV tzn. administrativní úkony související se změnou, zejména   
VV pak PZN,VN kalkulačního vzorce nejsou účtovány.   
VV Zhotovitel předkládá doklad výrobce uvádějící PC, vč.   
VV nákladů souvisejících s touto záměnou.   
VV 2   2,000
VV Součet 2,000

0 M vlastní.1 Panikové dveře Gealan, vel. 1062 x 2170 mm kus 2,000 44 500,00 89 000,00
VV Na základě požadavku investora došlo se souhlasem   
VV objednatele k záměně dveří uvnitř vestibulu ozn.   
VV v tabulce výrobků D2/146 za dveře s panikovým kováním.   
VV Zhotovitel přikládá doklad výrobce k ceně těchto dveří.   
VV Zhotovitel nepožaduje náhradu administrativních   
VV úkonů, specielní samostatné dodávky, znovuzaměření   
VV a odsouhlasování provedení dveří......   
VV PC jednoho kusu dveří je 78 992,75 Kč.   
VV Ze strany zhotovitele byla poskytnuta sleva na   
VV částku 44 500 Kč/kus   
VV 2   2,000
VV Součet 2,000

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399

ZL7 - VP - Vnitřní a venkovní dveře
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 00183024
Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk DIČ: CZ00183024

Zhotovitel: IČ: 28406516
DIČ: CZ28406516

Projektant: IČ: 27482456
PK Adamec, s.r.o.,Komenského 42/I, 561 51 Letohrad DIČ: CZ27482456

Zpracovatel: IČ:
ing. Havelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -149 981,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -149 981,00 15,00% -22 497,15

Cena s DPH v CZK -172 478,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399

ZL8 - MP - Balkony 

HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk Projektant:
PK Adamec, 
s.r.o.,Komenského 
42/I, 561 51 Letohrad

Zhotovitel: HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154 Zpracovatel: ing. Havelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -149 981,00

ZL8 - MP - Balkony 

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk Projektant:
PK Adamec, 
s.r.o.,Komenského 
42/I, 561 51 Letohrad

Zhotovitel: HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154 Zpracovatel: ing. Havelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -149 981,00

97 K K 953946122
Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů 
hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce 
přes 1 do 2,5 t

t -3,068 12 500,00 -38 350,00

98 K M 14550234 profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x2mm t -0,127 20 800,00 -2 641,60
VV -(10,627+21,155)*4*0,001 -0,127
VV Součet -0,127

99 K M 14550136 profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x30x2mm t -0,189 21 000,00 -3 969,00
VV -(16,072+31,164)*4*0,001 -0,189
VV Součet -0,189

100 K M 14550258 profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x5mm t -0,728 21 200,00 -15 433,60
VV -(44,856+36,960+28,560+15,12+56,448)*4*0,001 -0,728
VV Součet -0,728

102 K M 14550246 profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x3mm t -0,132 20 300,00 -2 679,60
VV -33,048*4*0,001 -0,132
VV Součet -0,132

103 K M H00465 Pásovina 60x6 mm t -0,062 20 300,00 -1 258,60
VV -(7,582+7,862)*4*0,001 -0,062
VV Součet -0,062

106 K M 215200 profil ocelový obdélníkový svařovaný 120x80x6mm t -0,758 21 200,00 -16 069,60
VV -(189,384)*4*0,001 -0,758
VV Součet -0,758

107 K M 212700 profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x60x5mm t -0,814 21 200,00 -17 256,80
VV -(68,816+98,366+36,432)*4*0,001 -0,814
VV Součet -0,814

108 K M PC-8-Grey
Polykarbonát UV stabilní tl. 8 mm, plný, neprůhledný, 
grey

m2 -6,720 2 030,00 -13 641,60

VV -6,72 -6,720
VV Součet -6,720

109 K M PC-10-Clear Polykarbonát UV stabilní tl. 10 mm, plný, čirý m2 -16,128 2 350,00 -37 900,80
VV -4,032*4 -16,128
VV Součet -16,128

113 K K 953946122.X1 Příplatek za žárové zinkování ocelových profilů t -3,852 31,20 -120,18
VV -963,042*4*0,001 -3,852
VV Součet -3,852

138 K K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t -3,068 215,00 -659,62

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399

ZL8 - MP - Balkony 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 00183024
Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk DIČ: CZ00183024

Zhotovitel: IČ: 28406516
DIČ: CZ28406516

Projektant: IČ: 27482456
PK Adamec, s.r.o.,Komenského 42/I, 561 51 Letohrad DIČ: CZ27482456

Zpracovatel: IČ:
ing. Havelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 671 979,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 671 979,98 15,00% 100 797,00

Cena s DPH v CZK 772 776,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399

ZL8 - VP - Balkony

HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk Projektant:
PK Adamec, 
s.r.o.,Komenského 
42/I, 561 51 Letohrad

Zhotovitel: HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154 Zpracovatel: ing. Havelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 671 979,98

PSV - Práce a dodávky PSV   671 979,98

    762 - Konstrukce tesařské   8 575,96

    767 - Konstrukce zámečnické   449 134,42

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení   214 269,60

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání   203 367,69

        998 - Přesun hmot   189 231,69

ZL8 - VP - Balkony

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk Projektant:
PK Adamec, 
s.r.o.,Komenského 
42/I, 561 51 Letohrad

Zhotovitel: HC stav s..r.o., 533 45 Opatovice n/L,Libišany 154 Zpracovatel: ing. Havelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 671 979,98

D PSV Práce a dodávky PSV   671 979,98

D 762 Konstrukce tesařské   8 575,96
1 K 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm kus 144,000 35,30 5 083,20

VV 6*3*8   144,000
VV Součet 144,000

2 K 762823112
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 
plochy do 120 cm2 mezi nosnou kci

m 24,000 54,20 1 300,80

3 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,307 6 650,00 2 041,55
VV 6*4*0,16*0,08   0,307
VV Součet 0,307

225 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
12 m

t 0,169 890,00 150,41

D 767 Konstrukce zámečnické   449 134,42
4 M 14550303 profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x8mm t 2,208 30 700,00 67 785,60

VV profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x8mm   
VV CS ÚRS 2021 OBSAHUJE POLOŽKU   
VV Výkaz výměr   
VV (0,0634+0,3825+0,3218+0,3364)*2   2,208
VV Součet   2,208

5 M 14550250 profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x5mm t 0,693 30 600,00 21 205,80
VV profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x5mm   
VV CS ÚRS 2021 obsahuje položku   
VV (0,163*2)   0,326
VV Rám podesty spodních balkonů pro upevnění 
VV nášlapného plechu   
VV (3,5*2+1,15*6)*4*0,0066   0,367
VV    0,000
VV    0,000
VV    0,000
VV    0,000
VV Součet   0,693

6 M 14550238 profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x4mm t 0,013 20 800,00 270,40

105 M 13611214 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 4mm tabule t 0,247 19 000,00 4 693,00

7 M 14550322 profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x50x4mm t 0,395 29 800,00 11 771,00
VV profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x50x4mm   
VV CS ÚRS 2021 obsahuje položku   
VV (0,0349+0,121+0,0418)*2   0,395
VV Součet   0,395

8 M 14550328 profil ocelový obdélníkový svařovaný 120x60x5mm t 0,523 28 200,00 14 748,60
VV profil ocelový obdélníkový svařovaný 140x60x5mm   
VV CS ÚRS 2021 neobsahuje položku   
VV Byla vzata nejbližší položka podle velikosti profilu
VV (0,2029+0,0585)*2   0,523
VV Součet   0,523

9 M 13010816 ocel profilová UPN 100 jakost 11 375 t 0,127 24 500,00 3 111,50

10 M 13010820 ocel profilová UPN 140 jakost 11 375 t 1,696 24 600,00 41 721,60
VV profil ocelový U ohýbaný U 140   
VV 0,3597*2 0,719
VV (0,1287+0,3597)*2   0,977
VV Součet   1,696

11 M 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule t 0,193 26 500,00 5 114,50

13 M 14550216 profil ocelový čtvercový svařovaný 20x20x2mm t 0,395 30 200,00 11 929,00
VV Vnější trámeček polykarbonátového prosklení   
VV Výkaz výměr   
VV (3,5+3,5+1*4+4*1*2)*8*0,0013*2   0,395
VV Součet 0,395

14 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 10 kg

kg 158,795 96,80 15 371,36

VV Výkaz výměr   

Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399

ZL8 - VP - Balkony
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 8,8*4*2+5,3*4*2+5,7*4*2+0,395   158,795
VV Součet   158,795

15 K 767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 20 kg

kg 1 115,167 68,40 76 277,42

VV Výkaz výměr   
VV 10,5*4*2+14,7*4*2+10,6*6*2+16,1*8*2+10,3*16*2+14,2*7*2   1 114,800
VV konstrukce pod balkony 1.N.P.   
VV 0,367   0,367
VV Součet   1 115,167

16 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 50 kg

kg 595,200 41,10 24 462,72

VV Výkaz výměr   
VV 30,3*4*2+25,2*7*2   595,200
VV Součet   595,200

17 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 100 kg

kg 4 300,800 34,40 147 947,52

VV Výkaz výměr   

VV
50,8*4*2+89,9*4*2+84,1*4*2+80,5*4*2+63,8*6*2+63,4*1*2+2
47+719   

4 300,800

VV Součet 4 300,800

255 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 6,811 400,00 2 724,40

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení   214 269,60

333 K 783301303
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru odrezivění odrezovačem 
bezoplachovým

m2 41,866 80,00 3 349,28

334 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 41,866 38,20 1 599,28

335 K 783301401
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru ometení

m2 41,866 1,20 50,24

337 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 41,866 3,00 125,60

338 K 783315101
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

m2 41,866 68,00 2 846,89

339 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 41,866 70,00 2 930,62

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   203 367,69

24 K 953961215
Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 76,000 186,00 14 136,00

VV Kotvení balkonových stojek do betonových patek   
VV 56+32-12 76,000
VV Součet 76,000

D 998 Přesun hmot   189 231,69

138 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 0,001 215,00 0,22

377 K K 013224000
Dokumentace pro stavební povolení - balkonová 
konstrukc

soubor
…

1,000 15 000,00 15 000,00

340 K K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně

m2 1,000 101,00 101,00

341 K K 113107043
Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech 
ručně

m2 6,300 502,00 3 162,60

VV V místě betonových patek v=150 mm
VV 0,7*1,00*6 4,200
VV 0,7*1,00*2 1,400
VV 0,7*1,00*1 0,700
VV Součet 6,300

342 K K 113107143 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně m2 0,924 309,00 285,52
VV 0,7*0,4*2*0,15 0,084
VV 0,7*1,0*6*0,15 0,630
VV 0,7*2,00*1*0,15 0,210
VV Součet 0,924

343 K K 121101101

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným 
přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost 
do 50 m

m2 3,386 28,00 94,81

VV 5,5*3,01*0,15+2,0*3,01*0,15 3,386
VV Součet 3,386

344 K K 122111101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 ručně

m3 1,760 642,00 1 129,92

VV
odstranění stáv.štěrkopískového násypu v tl.200 mm v 
místech patek

VV (2,00*1,00)*0,20*1 0,400
VV (1,00*1,00)*0,20*6 1,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (0,40*1,00)*0,20*2 0,160
VV Součet 1,760

346 K K 131313101
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti 
II, skupiny 4 ručně

m3 7,700 1 450,00 11 165,00

VV Patky-hl.1,00 dle SV

VV
1*1,90*1,00+2*(0,6*1,25)*1,00+2*0,3*0,5+3*1,00*1,00+1*2,00
*0,5

7,700

VV Součet 7,700

345 K K 132312111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně

m3 10,000 1 800,00 18 000,00

347 K K 162211211
Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 13,500 270,00 3 645,00

348 K K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 13,500 296,00 3 996,00

349 K K 167111102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 ručně

m3 13,500 424,00 5 724,00

350 K K 171111103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných ručně

m3 4,725 246,00 1 162,35

VV Zpětný zásyp beton.patek - 350 mm hloubky
VV 2*1,75*1,00*0,35 1,225
VV 10*1,00*1,00*0,35 3,500
VV Součet 4,725

351 K K 171111103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných ručně

m3 2,696 246,00 663,22

VV Zpětný zásyp patek štěrkopískem 16-63
VV 2*0,30*1,9*0,4 0,456
VV 1*2,00*0,7*0,4 0,560
VV 6*1,00*0,7*0,4 1,680
VV Součet 2,696

352 K K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 8,775 14,00 122,85

373 K K 220111711 Montáž zemniče s bleskosvodem svodné lano 10 m kus 4,000 2 230,00 8 920,00

353 K K 272313611 Základové klenby z betonu tř. C 16/20 m3 2,250 2 790,00 6 277,50

VV
Zpětné dobetonování stáv.žlabu dešť.ležatého svodu ( v 
místě patek )

VV 9,00 *0,5*0,5 2,250
VV Součet 2,250

354 K K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 5,450 2 830,00 15 423,50
VV Patky
VV 1*1,90*1,00*0,5 0,950
VV 6*1,00*1,00*0,5 3,000
VV 2*1,20*1,25*0,5 1,500
VV Součet 5,450

355 K K 275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 0,141 29 700,00 4 187,70

362 K K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L do č. 22

t 0,088 8 650,00 761,20

363 M M 13010720 ocel profilová IPN 180 jakost 11 375 t 0,088 25 900,00 2 279,20

364 K K 581114113 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm m2 6,020 342,00 2 058,84
VV Doplnění po vybetonování patek
VV 2*0,3*0,7+ 6*1,00*0,7+1*2,00*0,7 6,020
VV Trubní vedení
VV Součet 6,020

374 K K 767161111
Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 
20 kg

m 10,000 222,00 2 220,00

375 K K 767161831
Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 
1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použítí

m 10,000 140,00 1 400,00

VV Demontáž zábradlí na opěrných zdech
VV 2*5,00 10,000
VV Součet 10,000

365 K K 866211005
Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 50 
vnějšího průměru D 160 mm

m 3,000 432,00 1 296,00

VV Chránička dešť.ležatého svodu - předpoklad 2 ks
VV 2*1,5 3,000
VV Součet 3,000

366 M M 55271114
potrubí předizolované kompaktní systém dl 6m DN 
50/160 izolace tl 47mm

m 3,000 556,00 1 668,00

356 K K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 30,600 129,00 3 947,40
VV Dle provedené sondy výška řezu 150 mm
VV 2*(0,7+1,00)*6 20,400
VV 2*(0,7+1,00)*2 6,800
VV 2*(0,7+1,00)*1 3,400
VV Součet 30,600

357 K K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 1,200 4 080,00 4 896,00
VV Bourání opěrných zdí
VV 2*( 1,25*1,60)*0,30 1,200
VV Součet 1,200

358 K K 965042231
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 
m2

m3 0,616 2 960,00 1 823,36

VV Vybourání beton.podkladu pro patky
VV (4,2+1,4+0,56)*0,1 0,616
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 0,616

359 K K 966008222
Bourání betonového nebo polymerbetonového 
odvodňovacího žlabu š přes 200 mm

m 9,000 116,00 1 044,00

VV Dešťový žlab v místě patek
VV 2,00+0,50+6*1,00+0,50 9,000
VV Součet 9,000

360 K K 977211112
Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 
mm hl do 350 mm

m3 6,400 2 480,00 15 872,00

VV Rozřezání železobetonové opěrné zdi  2 řezy svislé
VV 2*2*1,6 6,400
VV Součet 6,400

361 K K 977311114
Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených 
hl do 200 mm

m 30,600 350,00 10 710,00

367 K K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s použitím mechanizace

t 20,132 631,00 12 703,29

VV 20,132 20,132
VV Součet 20,132

369 K K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 20,132 680,00 13 689,76

VV 20,132 20,132
VV Součet 20,132

368 K K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 301,980 9,00 2 717,82

VV Do 15 km
VV 20,132*15 301,980
VV Součet 301,980

370 K K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 20,132 150,00 3 019,80

VV 20,132 20,132
VV Součet 20,132

371 K K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 1,991 1 130,00 2 249,83

372 K K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 27,040 215,00 5 813,60
VV 27,04 27,040
VV Součet 27,040

376 K K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

t 0,001 400,00 0,40
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