
Dodatek č.L

ke smlouvě o díloč.08_035lzĹlTs

Smluvní stľanv

Obiednatel: Statutární město Brno
se sídlem Brno' Dominikánské nám. lg6ll,PSČ 602 00
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice
Adľesa pro doľuěování: ÚľĺČBľno-Bohunice, Dlouha 57713,625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČ : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Komeľčníbanka, a. s., pobočka Bľno, nám. Svobody 21,

PSC 631 31

Čísloúčtu : 19-51908102117/0100
Kontaktníosoby : Ing. otakaľ Kamarád, Mgľ. Ilona Kašparovská,
Telefon : 547 423 828-9,721774 420
E-mail : kaspaľovska@bohunice.bľno.cz

Zhotovitel: s.ľ.o.'

zastoupený Romanem Nejedlým jednatelem

statutáľníorgán :
ve věcech technických :
IDDS :
IČo : 2550401l
DIČ :
Bankovní spojení :
Čĺsloúětu :
Kontaktníosoba :
Telefon :
E-mail :
Registľace :

sjednávají tímto ke smlouvě o díloč.08-035/21lTS uzavřené mezi smluvními stranami dne
23.04.20ŻI dodatek č.1 tohoto zněni:

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 23.04.202I spočívajícíve změně termínu
úpravy vybraných dětských hřišť,lokalita Souhľady v MČBľno-Bohunice.

2' Smluvní strany se dohodly na následujícíchzměnách smlouvy o dílo:

a) ČlanękIV.,,Dobaplnění " odst. 1 se mění aznítakto:

l. Zhotovitel zahájí ptźrce na díledne 03.05'202L Zhotovitel se zavazuje provést (tj. řádně
dokončit a předat) dílo nejpozději dne 3|.07 .202I.

3' ostatní ujednání Smlouvy o dílo ć.08-035l21/TS ze dnę23.04.2021 ztlstávajíbeze změn.
4. Uzavřeni tohoto dodatku bylo odsouhlaseno oběma smluvními stľanami ĺa zźtkladě žádosti a

skutečnosti
'

Že zhotovitel nemohl provádět předmět díIaza sjednaných podmínek v důsledku níže
uvedených okolností:



-2-

a

a

a

a

USNESENÍM vrÁoy ČpsrÉREPUBLIKY ze ďne 12. Ííjna2020 č:.IO22 o přijetí
kĺizovéhoopatření v návaznosti na usnesení vlády č.957 ze đne30. záři 2020, kterym vláda
v souladu s čl.5 a 6 ústavníhozákona ě. 110/1998 Sb., o bezpečnosti Českéľepubliky,
vyhlásila pro územíČeskérepubliky z důvođuohroŽení zdravi v souvislosti s pľokazáním
výskytu SARS CoV-2 nauzemi Českérepubliky nouzový stav a ve smyslu $ 5 písm. a) aŽ e)

a $ 6 zákona č).24012000 Sb., o kľizovém řízenía o změně někteých zákonů (kľizový
zákon), ve znění pozdějších předpisů, pľo řešenívzniklé kľizovésituace, rozhodla o přijetí
kĺizových opatření
V rámci přijímaných opatření docházelo k výpadku zaměstnanců, kteří museli (musí) být
povinně v karanténě, cizinci se museli (musí) vrátit do svých zemí, případně dle doporučení
vlád mohli (mohou) čerpat rť;znéfoľmy volna s cílem vyhnout se riziku nákazy nebo šíření
koľonaviru, ve veřejném zájmu
Dodavatel v rámci dodávek svého zbožía sluŽeb spolupľacuje s dodavatelem herních prvků,
kteqŕ je závis|ý na mnohých dalších,i zahľaničních,subdodavatelích. Potřebné materiály
(dřevo a kov) není moŽnénahĺadit a subdodavatel je nucen vyčkávat na jejich dodání od
svých dodavatelů' Pľo jiŽ shoľa uvedená opatření, nelze zajistit přesné dodací lhůty.
Všechny výše uvedené okolnosti nejsou ztnislé na smluvních stranách a smluvní strany je
nemohou ovlivnit.

il.
Závěrečná ujednání

l. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stľan. Dodatek je účinnýregistrací
v ľegistru smluv podle zákona o registru smluv.

2. Na základě dohody smluvních stľan registľaci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na
vědomí, Že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetněpůvodnísmlouvy o dílo.

3. Smluvní stľany prohlašují,žese dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, znichž po dvou obdrži objednatel i zhotovitel.

DoLoŽKA
podle $ 41 zákona č,.12812000 sb.' o obcích (obecní zŕízen),ve znění pozdějšíchpředpĺsů.

1. Tęnto Dodatek č.1 byl projednán a schválen Radou MČBrno-Bohunice dnę 30.06.2O2L

V Moľavanech dne VBrnědne

Zemako, s.ľ.o.
Roman Nejedlý' jednatel

statutární město Bľno, Bľno_Bohunĺce
Ing. Antonín Crha, starosta Mč
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