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Ev. č. 00184 – ROZ/2020 

Dodatek č. 3 
ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2020 ve znění dodatku č. 1 a 2 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi: 

 

I. 

 

Smluvní strany 

Objednatel: 

            Město Žatec 

Sídlo:             náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec 

Zastoupená:              Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka 

-  ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka 

       - ve věcech technických:   

      Tel: 

      E-mail:  

  

 

 

     Tel: 

      E-mail:   

   

  

  

IČO:     00265781 

DIČ:     CZ00265781 

Bankovní spojení:   Komerční banka a.s., pobočka Žatec 

Č. účtu:    9005-422481/0100 

(dále jen jako „objednatel“) 

 

Zhotovitel 1: 

Název společnosti  Pro Urban s.r.o. 

Sídlo:   Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří  

Zastoupená:   Lukášem Tučímem, Jednatelem spol.  

IČ:   28409434 

DIČ:   CZ28409434  

Bankovní spojení:  Komerční banka 

Č. účtu:   43-1738280277/0100 
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Společnost zapsána U Krajského soudu v Ústí nad Labem, Složka 30156, oddíl C 

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:   

a 

Zhotovitel 2: 

Název společnosti  Vorlíček Plast s.r.o. 

Sídlo:   K Vypichu 551, 273 71 Zlonice 

Zastoupená:   Davidem Vorlíčkem, Jednatelem spol.  

IČ:   251 156 26 

DIČ:   CZ25115626  

Bankovní spojení:  ČSOB a.s. 

Č. účtu:   255883036/0300 

Společnost zapsána U Městského soudu v Praze, Složka 51012, oddíl C 

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

 (dále jen jako „zhotovitel“) 

 

Dále také obecně jako „smluvní strany“. 
 

II. 

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 8. 7. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 
1. 2021 

 a č. 2 ze dne 16. 4. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo“) na akci nazvané „Rekonstrukce střechy – ZŠ 
Komenského alej č.p. 749, Žatec“ (dále jen „Dílo“), a to vzhledem k nutnosti provést dodatečné 
stavební práce stanovené ve změnovém listu č. 3 dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů takto: 

1. V návaznosti na čl. 8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu, odst. 8.2. – 8.5 Smlouvy o dílo se 
předmět díla týkající se stavebních prací mění o méněpráce a vícepráce specifikované v soupisu změn. 
Rozsah méněprací a víceprací je oceněn v soupisech prací a dodávek, které jsou přiloženy k soupisu 
změn. Soupisy prací a dodávek tvoří přílohu tohoto dodatku jako změnový list č. 3, který je nedílnou 
součástí smlouvy o dílo. 

2. V článku 7. Cena díla a fakturace, odst. 1. Smlouvy o dílo se po dohodě smluvních stran cena díla bez 
DPH zvyšuje o 788.996,82 Kč, DPH o 165.689,33 Kč, tedy celková cena díla se zvyšuje o 954.686,15 Kč 
vč. DPH. V návaznosti na toto ujednání se text odst. 7.1. uvedený ve Smlouvě o dílo doplněný o 
vícepráce a méněpráce mění takto: 

 

původní text: 

Cena za provedené dílo dle čl. 7. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího 
řízení objednatele a činí: 

Cena díla bez DPH                               15.360.783,29 Kč       

DPH z ceny díla       3.225.764,49 Kč       

Cena celkem za dílo vč. DPH   18.586.547,78 Kč 
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se ruší a nahrazuje novým textem: 

1.   Cena za provedené dílo dle čl. 7. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího 
řízení objednatele a činí: 

 

Cena díla bez DPH                               16.149.780,11 Kč       

DPH z ceny díla     3.391.453,82 Kč       

Cena celkem za dílo vč. DPH   19.541.233,93 Kč 

 

3. V čl. 5. Doba plnění, odst. 5.1.3 a 5.1.4 Smlouvy o dílo se po dohodě smluvních stran, kdy 
prodloužení termínu plnění nebylo způsobeno vinou zhotovitele, se text týkající se celkové doby plnění 
a doby plnění mění takto: 

Původní text: 

5.1.3. Zhotovitel je povinen dokončit dílo po stavebně technické stránce dle této smlouvy a předat jej 
objednateli, včetně doložení všech podkladů nezbytných pro kolaudaci, nejpozději do 326 
kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště. Do této doby se nezapočítávají překážky 
z důvodů uvedených v odst. 5.5 této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně 
oznámeny. 

5.1.4 Dílo bude provedeno následovně:  

1. oprava střechy a související stavební práce na severní straně objektu tj. vstup do objektu vč. 

hromosvodů: ukončení stavebních prací nejpozději do 31. 8. 2020 (při předpokládaném zahájení 

stavebních prací tj. protokolární předání staveniště dne 1. 7. 2020).  

2. dokončení celého díla po stavebně technické stránce dle této smlouvy a předat jej objednateli, 

včetně doložení všech podkladů nezbytných pro kolaudaci, nejpozději do 326 kalendářních dnů od 

protokolárního předání staveniště.  

 
se ruší a nahrazuje novým textem: 

5.1.3. Zhotovitel je povinen dokončit dílo po stavebně technické stránce dle této smlouvy a předat jej 
objednateli, včetně doložení všech podkladů nezbytných pro kolaudaci, nejpozději do 336 
kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště. Do této doby se nezapočítávají překážky 
z důvodů uvedených v odst. 5.5 této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně 
oznámeny. 

5.1.4 Dílo bude provedeno následovně:  

1. oprava střechy a související stavební práce na severní straně objektu tj. vstup do objektu vč. 

hromosvodů: ukončení stavebních prací nejpozději do 31. 8. 2020 (při předpokládaném zahájení 

stavebních prací tj. protokolární předání staveniště dne 1. 7. 2020).  

2. dokončení celého díla po stavebně technické stránce dle této smlouvy a předat jej objednateli, 

včetně doložení všech podkladů nezbytných pro kolaudaci, nejpozději do 336 kalendářních dnů od 

protokolárního předání staveniště.  
 
 

 

III. 
Závěrečná ujednání 

1. Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný 
dnem jeho uveřejnění postupem podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru 
smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz dodatku uveřejní 
v informačním systému registru smluv objednatel, a to bez zbytečného odkladu. 

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
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ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

3. Ostatní ujednání uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a každý zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Žatec dne 14. 6. 2021 usn. č. ……… 

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - změnový list č. 3. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho 
autentičnost stvrzují svými podpisy. 

8. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 
 

 

V Žatci dne:                             V Klášterci nad Ohří dne:  

 

za objednatele:      za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 
 
 

Město Žatec 
Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka  

 
 
 

Pro Urban s.r.o. 
Lukáš Tučím, jednatel spol. 

 
 
 

 
 
 

                 Ve Zlonicích dne: 
 
 
 
 

  

             Vorlíček Plast s.r.o. 
 David Vorlíček, jednatel spol. 
 

 



Název změny: Druh financování: Dopad do časového harmonogramu:

§4

Cena s DPH

829 153,06 Kč

Název změny: Druh financování: Dopad do časového harmonogramu:

§6

Cena s DPH

166 550,51 Kč

Název změny: Druh financování: Dopad do časového harmonogramu:

§4

Cena s DPH

-41 017,41 Kč

Se změnou souhlasím

ANO - rozpočet

Snížení ceny o: Bilance:

(Kč bez DPH) Kč bez DPH

Zvýšení ceny o:

(Kč bez DPH) Kč vč. DPH (21%)

Razítko: Datum: Podpis:

1.6.2021

Podpis:

Razítko: Datum: Podpis:

1.6.2021

Podpis:

2. Montáž nosné konstrukce 

stropů
Vícepráce

ANO

7 dní nad rámec smluvního HMG

1. Navýšení výměr ze základního 

rozpočtu
Vícepráce

ANO

7 dní nad rámec smluvního HMG

Cena bez DPH

 dnů nad rámec smluvního HMG

Cena bez DPH

-33 898,69 Kč

Druh prací

V místech nad těmito místnostmi bylo sondami zjištěno velké poškození stropních trámů. Trámy byly napadeny dřevomorkou a 

hnilobou. Z tohoto důvodu musely být demontovány s celou stropní skladbou, nad kabinetem I.stupně byla zjištěna i chybně provedená 

výměna trámů kolem komínového tělesa. Tato stropní konstrukce musela být na pokyn TDS demontována v celém rozsahu. Přílohou 

této vícepráce je rozpočet, který je součástí změnového listu.

3. Úpravy povrchů, podlahy a 

osazování výplní
Méněpráce

685 250,46 Kč

Zdůvodnění změny:

Rozsah rekonstruovaných částí díla je daleko větší, než se předpokládalo v projektové dokumentaci, která byla dokončena v roce 2013, 

a to vlivem opětovného zatékání do objektu. Tímto dochází k navýšení výměr ze smluvního rozpočtu, jako je prodloužení délky 

pronájmu lešení, více výměn poškozených trámů atd... Přílohou této vícepráce je rozpočet, který je součástí změnového listu.

Zdůvodnění změny:

Za objednatele:

Do časového harmonogramu: ANO - maximální doba prodloužení vůči SoD je 35 dnů.

Dopady:

-33 898,69 Kč

822 895,51 Kč

Dopady: Do ceny:

ANO - výkresy skutečného provedení stavby

Do projektové dokumentace

788 996,82

954 686,15

Objednatel: Město Žatec, náměstí Svobody 1, Žatec

Za zhotovitele:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
DATUM: 1.6.2021

ZMĚNA Č. 3

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce střechy ZŠ Komenského alej č.p. 749, Žatec

Zhotovitel: PRO URBAN s.r.o., Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří,  Vorlíček Plast s.r.o., K vypichu 551, 273 71 

Zlonice

Cena bez DPH

137 645,05 Kč

Druh prací

Zdůvodnění změny:

Jedná se o změny skladby podlahy v půdním prostoru oproti projektové dokumentaci, a to z důvodu zamýšlené další investiční akce 

tohoto objektu. Místo zpětného zásypu a pokládku stávající cihelné dlažby bylo domluveno a odsouhlaseno TDS následující: provedené 

sondy podlah se vyčistí, opatří parotěsnou folií včetně pečlivého zalepení spojů, pokládka minerální izolace tl. 2 x 100 mm, zakrytí 

geotextilií. Přílohou této méněpráce je rozpočet, který je součástí změnového listu.

Druh prací
NE



31.05.2021

Rekonstrukce střechy - ZŠ Komenského Alej č.p. 749, 

Žatec

jednotková cena celkem

cena bez DPH

celkem         

          

1 m2 137,10 1 137,10           

          

2 m2 349 250,00 1 349 250,00           

3 m2 102,81 1 102,81           

4 m3 10,28 1 10,28           

5 m2 137,10 1 137,10           

6 m2 82,26 1 82,26           

          

7 t 42,93 1 42,93           

8 t 42,93 1 42,93           

9 t 815,68 1 815,68           

10 t 22,09 1 22,09           

11 t 20,84 1 20,84           

          

12 m2 366,26 1 366,26           

        

13 m2 21,00
1 21,00           

14 m3 0,05
1,05 0,06           

15 m2 140,00 1 140,00           

16 m3 28,00 1,05 29,40           

17 m2 180,00 1 180,00           

18 m2 150,00 1 150,00           

19 t 1,78 1 1,78           

20 t 1,78 1 1,78           

822 895,51 Kč        

připomínky: #ODKAZ!

Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 5 v 

rozsahu do 65%

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Tepelná izolace tl. 100 mm z minerální vlny

Bod č.1 navýšení výměr ze základního rozpočtu

Dokončovací práce - nátěry

řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm

Montáž tepelné izolace podlah z minerální vlny ve dvou vrstvách ve třídě

Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2

Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 

odpadu 17 09 04

Bod č.2 Montáž nosné konstrukce stropů

Svislé a kompletní konstrukce

Přesun sutě

Dodávka a montáž parotěsné folie

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s 

omezením mechanizace

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód 

odpadu 17 01 02

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za 

první a ZKD den použití

Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 5

Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na 

sraz

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně 

členitosti 3 až 5 do 65%

Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči

Č. 

POL.
POLOŽKA jedn.

Změnový rozpočet č.3

množství
spotřeba / 

přesah

celkové 

množství

C E N A

ZADAVATEL

DODAVATEL

PRO URBAN s.r.o.

Palackého 42

431 51 Klášterec n. Ohří

DATUM IČ: 28409434

STAVBA

www.prourban.cz

CENA CELKEM bez DPH

Dodávka a montáž geotextilie

platnost cenové nabídky je 2 měsíce

Svislý vnitrostaveništní přesun hmot do 25m výšky

Vodorovný vnitrostaveništní přesun hmot do 100m

http://www.prourban.cz/
http://www.prourban.cz/


SOUPIS PRACÍ - MÉNĚPRÁCE

Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského alej 749, Žatec

Zadavatel: Město Žatec

Uchazeč: PRO URBAN s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 K 635211121 Násyp pod podlahy z keramzitu m3

PP Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro 

násypy na plochých střechách. 

VV pod demontovanou a zpětně osazenou cihelnou dlažbou naplocho

VV 37,19*0,1

8 K 63620000R
Původní cihelná dlažba - očištění + ošetření fungicidem + zpětná montáž 

naplocho
m2

PP Původní cihelná dlažba - očištění + ošetření fungicidem + zpětná montáž naplocho

1 - Rekonstrukce střechy

Rekonstrukce střechy - Základní škola Komenského alej č.p.749



Datum: 28. 1. 2020

Projektant: Ing.Arch.Pavel Čermák, Louny

Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-3,719

3,719

-37,190

1 - Rekonstrukce střechy

Rekonstrukce střechy - Základní škola Komenského alej č.p.749



Popis prováděných prací - rozděleno podle částí střech

1. Střecha nad hlavními vstupy severní část sekce 1

2. Střecha nad hlavními vstupy jižní část sekce 2

3. Střecha západního křídla směr do ulice sekce 3

4. Střecha západního křídla směr do dvora sekce 4

5. Střecha nad spojovacími krčky ve dvoře sekce 5

6. Střechy bočních nástaveb hlavní budovy sekce 6

7. Střecha hlavní budovy sekce 7

8. Střecha výhodního křídla sekce 8

9. Zednické práce vč. podlah půdního prostoru

10. Hromosvod

11. Oplechování a omytí pískovcových soch

12 Výměna konstrukcí krovu ve střední části

13 Montáž podhledů stropů v kabinetě a třídách

14 Montáž sněhových zábran

15 Předání staveniště

 

červen

23 24 25 264 145 6 7535235 36 37 42 43 5144 45 46 4740 41 48 4929 30 31 15

únor březen

10 11 12 135032 33 34 38 39

 Harmonogram prací - "Rekonstrukce střechy - ZŠ Komenského alej č.p. 749, Žatec"

2020

září říjen listopadčervenec srpen prosinec leden

2021

květenduben

28 29

červenec

271 2 8 9 19 20 21 221816 173


